

Retrospektiva týmu 3. iterace
(NRE) Nadstavba Redmine pro evidenci času
v předmětu KIV/ASWI

1. Funguje komunikace a spolupráce v týmu bez problémů? Co bychom mohli zlepšit?

Komunikace i spolupráce týmu funguje stále bez problémů. V týmu nejsou žádné problémy.

2. Co fungovalo dobře v právě skončené iteraci a měli bychom to dělat dál? Jaké překážky naopak bránily v práci v právě skončené iteraci a jak by mohly být odstraněny?

Dobře fungovala komunikace a spolupráce týmu. Avšak během iterace došlo k delšímu neplánovanému zdržení při řešení problému s komunikací (cross-domain solution) mezi uživatelským rozhraním a REST API Redmine.

3. Objevily se v průběhu iterace nějaké neplánované položky? Jak tomu předcházet?

V průběhu iterace se žádné neplánované položky neobjevily, iteraci jsme naplánovali dobře.

4. Proč můžeme s určitostí říci, že jsme uzavřeli právě skončenou iteraci (tj. co jsme udělali pro její ukončení, když nepočítáme vypršení času)? Byly dosaženy cíle iterace?

Všechny cíle iterace byly splněny. Architektura projektu byla sepsána, podle které je implementován prototyp aplikace.

5. Dosáhli jsme v této iteraci nějakého milníku dle RUP, a na základě čeho to můžeme říci? Neliší se náš okamžik dosažení tohoto milníku od okamžiku (času) očekávaného?

V této iteraci jsme dosáhli milníku LCA, což je podloženo především dokumentem vize projektu a ustálenou architekturou projektu, která je z velké části implementována a sepsána.

6. Jaká byla kvalita odhadů pracnosti v právě skončené iteraci? Co bylo příčinou rozdílů? Jak můžeme tyto příčiny odstranit?

Odhady pracnosti vycházely dobře. Došlo však ke třem špatným odhadům. U tasku "Doimplemenování UI rozhraní" a "Implementace business vrstvy" z důvodu problematiky napojení UI na systém Redmine. V případě tasku "Implementace export dat" z důvodu velkého množství požadovaných dokumentů. Počet dokumentů jsme neznali při plánování tasku.

7. Pokud došlo k větším změnám plánu v průběhu právě skončené iterace, co bylo příčinou? Dá se tomu nějak předejít?

K žádným větším změnám v průběhu iterace nedocházelo.

8. Byly všechny plánované položky uzavřeny/dokončeny? Pokud ne, co se stalo s nedokončenými (a jaký mají stav)?

Všechny plánované položky v této iteraci byly uzavřeny. Avšak došlo k nesplnění tasku "Schůzka se zadavatelem." z důvodu zrušení schůzky.

9. Byly všechny plánované/požadované artefakty zveřejněny/vytvořeny [podleplánu] ?

Všechny artefakty byly vytvořeny a zveřejněny na studentské stránce wiki.

10. Je dobrá kvalita produktu (např. počet chyb)? Na základě čeho víme, jak je dobrá? Měli bychom ji zlepšit a pokud ano, čím?

Nebyly nalezeny prozatím žádné chyby.

11. Jak byly splněny úkoly z retrospektivy předchozí iterace?

Z předchozí iterace bylo hlavním úkolem zlepšit plánování úkolů. Bohužel v této iteraci k většímu zlepšení nedošlo, protože jsme špatně odhadli náročnost napojení UI na systém Redmine.

12. Co z nedostatků nalezených podle předchozích bodů chceme napravit v následující iteraci? Jak toho dosáhneme?

V následující iteraci bychom rádi zlepšili časové plánování úkolů a komunikaci v týmu.