

# Plán projektu

## **1. iterace - Analýza projektu**

18. 3. 2017 – 29. 3. 2017

Seznámení s projektem, analýza požadavků, návrh základní funkcionality aplikace.

## **2. iterace - Návrh architektury**

3. 4. 2017 – 19. 4. 2017

Tvorba návrhu grafického designu, implementace základu zásadních kmenových funkcí aplikace.

## **3. iterace - Vytvoření prototypu**

20. 4. 2017 – 3. 5. 2017

Tvorba uživatelského rozhraní podle schváleného návrhu designu, dokončení základní funkcionality projektu, propojení s vytvořeným UI.

## **4. iterace – Dokončení prací na aplikaci a testování**

4. 5. 2017 – 11. 5. 2017

Implementace neklíčových funkcí a dokončení ostatních drobných prací, základní testování.

## **5. iterace – Dokončení testování a uzavření projektu**

12. 5. 2017 – 21. 5. 2017

Dokončení testů, případné opravy a úpravy, předání projektu zákazníkovi, ukončení projektu.