

Zhodnocení 4. iterace

Přítomní byli: Jan, Pavel, Václav a Miroslav (celý tým)

Stav a dosavadní vývoj projektu, celkový plán, fungování týmu

Týmu se bohužel nepodařilo dosáhnout milníku IOC, který byl původně pro konec této iterace plánován. Mimo zpoždění projektu tým fungoval a komunikoval v pořádku.

Iterace (její naplánování a provedení)

Díky časové vytíženosti členů týmu, která byla způsobena termíny zápočtů a zkouškami ostatních předmětů, se tým dostal do časové ztráty z hlediska vývoje. Vývoj webové aplikace a jejích částí se ukázal více náročné, než bylo původně očekáváno, což svým dílem také přispělo. Z těchto důvodů tak nebylo dosaženo milníku IOC.

Nástroje (ALM, VCS, dokumentační, modelovací, případně další)

Při práci s nástroji během iterace nenastal žádný problém.

Artefakty a případné jiné výstupy

Dokument architektura byl plně dokončen. Byla také vytvořena řada dílčích částí aplikací, které však zatím nejsou dostačující pro vytvoření funkční beta verze.

Návrhy na změny/zlepšení v další iteraci

Snahou páté iterace bude plné zaměření na vývoj, aby bylo možné aplikace dokončit a předat funkční verzi zákazníkovi. Pokud se týmu nepodaří včas dokončit vývoj obou aplikací, bude nutné posunout termín dokončení produktu. Vzhledem k současnemu stavu je pravděpodobné, že nebudou dokončeny některé nízko-prioritní požadavky, tým však udělá vše proto, aby tomuto kroku předešel.

Osvědčení změn z minulé retrospektivy

I přesto, že se učinili značné pokroky z hlediska vývoje, výsledek nebyl dostačující pro dohnání plánu a plné zaměření na vývoj tak pokračuje.