

Anotace pro analýzu smluvních podmínek a skrytých reklam (AV ČR)

Tým 0x00

Plán iterace – 1

Autor: Dominik Poch

Datum: 9.3. 2022

Klíčová data

Událost	Datum
Zahájení iterace	7.3. 2022
Schůzka se zadavatelem	7.3. 2022
Týmová schůzka na plánování iterace	9.3. 2022
Schůzka se zadavatelem	~14.3. 2022
Standup	16.3.2022
Konec iterace	20.3.2022

Cíle iterace

1. Vytvoření vize produktu
2. Vytvoření prvotní verze specifikace požadavků
3. Návrh uživatelského rozhraní
4. Vytvoření kostry projektu
5. Dosažení milníku LCO

Časový odhad při plánování iterace = 80 hodin

Přehled klíčových úkolů

Úkol	Priorita	Přiřazeno komu	Pracnost (hod)
#9154 – Schůzka se zadavatelem	Normální		5
#9155 – Analýza požadavků zadavatele po úvodní schůzce, revize zápisu ze schůzky	Normální		2.5

#9156 – Analýza potřebných dokumentů v počáteční fázi iterace	Vysoká	Vojtěch Bartička	1
#9157 – Schůzka 9. 3. 2022	Normální		7.5
#9167 – Dokument "Vize produktu"	Vysoká	Lukáš Vlček, Vojtěch Bartička	5
#9168 – Prvotní verze dokumentu "Specifikace požadavků"	Vysoká	Lukáš Vlček, Vojtěch Bartička	4
#9169 – Analýza rizik	Normální	Vojtěch Bartička	1
#9170 – Vytvoření backend projektu	Normální	Vojtěch Bartička	1
#9171 – Vytvoření frontend projektu	Normální	Lukáš Vlček	4
#9172 – Vytvoření dokumentu "Plán iterace"	Normální	Dominik Poch	1
#9173 – Vytvoření prvotního návrhu uživatelského prostředí	Normální	Jaroslav Hrubý, Dominik Poch	24
#9174 – Konzultace návrhu uživatelského rozhraní	Normální	Lukáš Vlček	5
#9175 – Seznámení se s technologií pro testování webových aplikací - Selenium	Nízká	Jakub Schenk	12
#9176 – Schůzka se zadavatelem	Vysoká		5
#9177 – Standup	Normální		2.5
#9178 – Správa wiki	Normální	Jaroslav Hrubý	1
#9179 – Komunikace	Normální	Lukáš Vlček	2

Rozsah priorit: *nízká – normální – vysoká*

Kritéria úspěšnosti

- Odsouhlasení vize zadavatelem
- Odsouhlasení návrhu uživatelského rozhraní zákazníkem
- Úspěšné spuštění kostry projektu