

Anotace pro analýzu smluvních podmínek a skrytých reklam (AV ČR)

Tým 0x00

Retrospektiva – 1

Zhodnoťte, jak jste si vedli, a identifikujte případné problémy nebo naopak silné stránky v následujících oblastech:

1. Stav a dosavadní vývoj projektu, celkový plán, fungování týmu
 - a. Dvě schůzky se zadavatelem
 - b. Podařilo se splnit většinu úkolů, bylo nutné přeplánovat jediný úkol, kterému byla změněna priorita na urgentní (neočekává se zpoždění v projektu)
 - c. Základní návrh uživatelského rozhraní odsouhlasený zadavatelem
 - d. Komunikace přes Discord probíhá bez problémů
 - e. Dosažen milník LCO

2. Iterace (její naplánování a provedení)
 - a. Práce probíhala rovnoměrně přes celou iteraci (viz Ganttův diagram)
 - b. Nepodařilo se přesně odhadnout čas na iteraci, odhadovaná doba je větší o 10 hodin (cca 12 %)
 - c. Většina úkolů uzavřená na konci iterace – plyne z používaných konvencí
 - d. Obtížnější plánování úkolů, které se objevují v průběhu iterace

3. Nástroje (ALM, VCS, dokumentační, modelovací, případně další)
 - a. Problematické propojení Redmine a Gitlabu při merge requestech
 - b. Nejednotné pojmenování úkolů v Redmine

4. Artefakty a případné jiné výstupy
 - a. Vize projektu a specifikace požadavků schváleny zákazníkem
 - b. Po diskusi se zákazníkem byly do vize projektu doplněny kritéria úspěchu
 - c. Do specifikace doplněny nové požadavky

Co a jak chcete v příští iteraci změnit/zlepšit?

- Zlepšit konvence pro pojmenování úkolů pro zvýšení přehlednosti

- Zpřesnit odhady úkolů
- Flexibilněji reagovat na změny v oblasti plánování

Jak dopadly změny navržené na základě minulých retrospektiv?

- Jedná se o první retrospektivu, k žádným změnám nedošlo