

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	24.II 13				3.III 13				10.III 13				17.III 13				24				
					S	P	S	P	N	Ú	Č	S	P	S	P	N	Ú	Č	S						
1	1.0 Zahájení projektu	5 dny	25.2. 13	1.3. 13	▶																				
2	1.1. Úvodní schůzka se zadavateli	1,5 hodin	25.2. 13	25.2. 13	■																				
3	1.2. Schůzka týmu	2 hodin	26.2. 13	26.2. 13	■																				
4	1.2. Schůzka týmu	2 hodin	1.3. 13	1.3. 13			■																		
5	2.0 Plánování	11 dny	4.3. 13	15.3. 13					▶																
6	2.1. Schůzka se zadavateli	1 hodina	4.3. 13	4.3. 13					■																
7	2.2. Vytvoření plánu projektu	4 dny	6.3. 13	9.3. 13					▶																
8	2.2.1. Vytvoření DSP	1 den	6.3. 13	6.3. 13					■																
9	2.2.2. Vytvoření WBS	1 den	8.3. 13	8.3. 13						■															
10	2.2.3. Vytvoření Ganttova diagramu	1 den	9.3. 13	9.3. 13							■														
11	2.2.4. Vytvoření plánu druhé iterace	1 hodina	9.3. 13	9.3. 13							■														
12	2.3. Schůzka se zadavateli - podepsání	1 hodina	11.3. 13	11.3. 13							■														
13	2.4. Schůzka týmu	2 hodin	12.3. 13	12.3. 13								■													
14	2.5. Kontrola plánu projektu	1 hodina	12.3. 13	12.3. 13								■													
15	2.6. První iterace	0,5 hodin	13.3. 13	13.3. 13									■												
16	3.0. Wiki	10 dny	18.3. 13	29.3. 13									▶												
17	3.1. Schůzka se zadavateli	1 hodina	18.3. 13	18.3. 13									■												
18	3.2. Schůzka týmu	2 hodin	19.3. 13	19.3. 13									■												
19	3.3. Vytvoření tasků v systému Redmine	1 den	19.3. 13	19.3. 13									■												
20	3.4. Hrubý návrh wiki	4 dny	19.3. 13	22.3. 13									▶												
21	3.4.1. Návrh architektury wiki	1 den	19.3. 13	19.3. 13									■												
22	3.4.2. Výběr platformy wiki	1 den	20.3. 13	20.3. 13										■											
23	3.4.3. Návrh designu wiki	1 den	21.3. 13	21.3. 13											■										
24	3.4.4. Zavedení platformy wiki	1 den	22.3. 13	22.3. 13												■									
25	3.5. Vytvoření objektově orientovaného návrhu	1 den	25.3. 13	25.3. 13													■								
26	3.6. Schůzka se zadavateli	1 hodina	25.3. 13	25.3. 13													■								
27	3.7. Vytvoření plánu třetí iterace	1 hodina	25.3. 13	25.3. 13													■								
28	3.8. Schůzka týmu	2 hodin	26.3. 13	26.3. 13													■								
29	3.9. Druhá iterace	0,5 hodin	27.3. 13	27.3. 13													■								
30	4.0 Tvorba dokumentace a příprava podpory	7 dny	1.4. 13	9.4. 13													▶								
31	4.1. Schůzka se zadavateli	1 hodina	1.4. 13	1.4. 13																	■				
32	4.2. Schůzka týmu	2 hodin	2.4. 13	2.4. 13																	■				
33	4.3. Tvorba uživatelské příručky	5 dny	2.4. 13	8.4. 13																	■				
34	4.4. Tvorba programátorské příručky	5 dny	2.4. 13	8.4. 13																	■				
35	4.5. Schůzka se zadavateli	1 hodina	8.4. 13	8.4. 13																	■				
36	4.6. Schůzka týmu	2 hodin	9.4. 13	9.4. 13																	■				
37	4.7. Analýza cílové skupiny uživatelů	4 hodin	9.4. 13	9.4. 13																	■				
38	5.0 Podpora a achievementy	8 dny	10.4. 13	19.4. 13													▶								
39	5.1. Sociální síť	3 hodin	10.4. 13	10.4. 13																	■				
40	5.1.1. Analýza zájmu na sociálních sítích	2 hodin	10.4. 13	10.4. 13																	■				
41	5.1.2. Promotion na sociálních sítích	1 hodina	10.4. 13	10.4. 13																	■				
42	5.2. Návrh nových achievementů	2 dny	11.4. 13	12.4. 13																	■				



