

all issues

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12419	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	demo se zákazníkem		2025-05-07	2.00	0
12418	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	retrospektiva 6. iterace a plánování 7. iterace		2025-05-07	8.00	0
12417	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	standup 6. iterace		2025-04-30	4.00	0
12416	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Vytvořit tool na nalezení místnosti učitele	Jakub Fafek	2025-05-07	6.00	0
12415	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Zautomatizovat a vymyslet nasazení bota na knowledge base	Matěj Rampula	2025-05-07	4.00	0
12414	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Vytvořit kompletní seznam zajímavých url ke stažení dokumentů	Matěj Rampula	2025-05-07	1.00	0
12413	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Vytvoření evaluačního skriptu na tools	Matěj Rampula	2025-05-07	5.00	0
12412	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	New	Normal	Při otevření odkazu zdroje z knowledge base se nezobrazuje soubor	Matěj Rampula	2025-05-07	4.00	0
12411	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Vytvoření sady Q&A na hodnocení tools	Lukáš Runt	2025-05-01	4.00	0
12410	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	High	Doděláná toolů na rozvrhy, požadavek Q1 a Q2	Lukáš Runt	2025-05-07	10.00	0
12409	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	New	Low	ARTIFACT - Vytvoření testovacích scénářů		2025-04-28	5.00	90
12408	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Doděláná tool na rozvrhy místnosti, požadavek Q3 a Q4	Jakub Fafek	2025-05-07	9.00	0
12407	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	High	Vytvoření stabilní architektury a popis	Pavel Poláček	2025-05-07	6.00	0
12405	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Administrativa 6. iterace	Matěj Rampula	2025-04-24	1.00	100
12404	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	schůzka s mentorem po 4. a 5. iteraci		2025-04-23	4.00	100
12403	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Urgent	Umožnit propojení SSO se stagem - tool servery	Pavel Poláček	2025-05-07	8.00	0
12402	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Assigned	Normal	Demo se zadavatelem - iterace 3 - Jenda	Jan Purkart		1.00	0

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12401	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Demo se zadavatelem - iterace 3 - Pavel	Pavel Čejka		1.00	100
12400	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Demo se zadavatelem - iterace 3 - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.00	100
12398	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Společné mergování a integrace systémů - Pavel	Pavel Čejka		4.00	100
12397	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Assigned	Normal	Společné mergování a integrace systémů - Jenda	Jan Purkart		4.00	0
12396	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Společné mergování a integrace systémů - Jakub	Jakub Krizanovsky		4.00	100
12395	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Bug	Closed	Urgent	JIRA - Správné přiřazování referenčních proměnných	Milan Janoch	2025-04-24	1.00	100
12394	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Database triggers	Karel Růžička	2025-04-30	3.00	0
12393	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Assigned	Normal	4. Schůzka retrospektivy		2025-04-30	1.50	0
12392	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Assigned	Normal	3. Demo schůzka		2025-04-30	1.00	0
12391	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Resolved	Normal	4. Úvodní plánovací schůzka		2025-04-30	2.25	100
12390	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	České překlady pro aplikaci	Antonín Kříž	2025-04-30	4.00	0
12389	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Správa dokumentace 2	Antonín Kříž	2025-04-30	4.00	0
12388	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Integrační testy	Antonín Kříž	2025-04-30	7.00	0
12387	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Support pro frontend	Karel Růžička	2025-04-30	1.00	0
12386	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Support pro frontend	Karel Růžička	2025-04-30	1.00	0
12385	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Backend - Endpointy pro potvrzení přítomnosti	Karel Růžička	2025-04-30	1.00	0
12384	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Frontend - User view + potvrzení přítomnosti	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	3.00	0
12383	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Uživatelská část		2025-04-30		0
12382	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	STAG login integrace, permissions	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	6.00	0
12381	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Frontend	Andrei Akhramchuk	2025-04-30		0
12380	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Backend	Karel Růžička	2025-04-30		0
12379	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Dashboard pro obřady	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	2.00	0
12378	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Frontend - Manuální rozsazení studentů v mapě	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	3.00	0
12377	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Frontend - Tvorba pravidel pro automatické usazení	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	4.00	0

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12376	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Nahrání studentů, mazání (bez usazení)	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	5.00	0
12375	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Základní správa obřadů (bez studentů, bez rozsazení a pravidel)	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	4.00	0
12374	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Správa obřadů	Andrei Akhramchuk	2025-04-30		0
12373	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Integrace frontendu s novými endpointy	Andrei Akhramchuk	2025-04-30	4.00	0
12372	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Enhancement	Assigned	Normal	Rework formátu reprezentace prostoru + sektorů		2025-04-30		49
12371	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Správa redmine v 4. iteraci	Karel Růžička	2025-04-30	4.00	70
12370	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Backend endpoint pro automatické rozsazení studentů + endpoint pro nahrání studentů z excel souboru	Karel Růžička	2025-04-30	6.00	30
12369	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Rozsazení studentů		2025-04-30		12
12368	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Assigned	Normal	Rozsazení studentů		2025-04-30		12
12367	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	STAG login integration	Karel Růžička	2025-04-30	4.00	0
12366	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Role based permission system	Karel Růžička	2025-04-30	4.00	0
12365	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Login systém		2025-04-30		0
12364	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Assigned	Normal	Login systém		2025-04-30		0
12363	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	CODE - Podpora mazání projektů včetně jejich dat	Jakub Pavlíček	2025-04-24	10.00	100
12362	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Sjednocení dodatečných požadavků od pana doktora	Vojtěch Jelínek	2025-04-28	1.00	100
12361	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 010: Sektory se neukládají	Antonín Kříž			0
12360	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 009: Překrytí sektorů	Antonín Kříž			0
12359	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 008: Poznámka je povinné pole	Antonín Kříž			0
12358	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	API - Exception Handling pro @RestController	Jakub Pavlíček	2025-04-24	3.00	100
12357	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 007: Hlavní stránka místností a obřadů neumožňuje přepnout na kartu obřadů	Andrei Akhramchuk			0
12356	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 006: V tabulce místností se zobrazuje tlačítko s popisem "prohlédnout" namísto "prohlídnout"	Antonín Kříž			0

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12355	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 005: V tabulce místností se u všech místností zobrazuje poznámka "dummy"	Antonín Kříž			0
12354	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Změna endpointů+DB	Karel Růžička	2025-04-30	7.00	100
12353	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 004: Přepínač mezi jazyky nefunguje	Andrei Akhramchuk			0
12352	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	New	Normal	Bug 003: Zlatá barva stránky neodpovídá barevnému motivu FAV	Antonín Kříž			0
12351	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Popis diagramů a API v dokumentu Architektury	Štěpán Faragula	2025-04-24	8.00	100
12350	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Assigned	High	GUI - Propojení s API	Jakub Homolka	2025-04-28	12.00	100
12349	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	API - Přidání HTTP klient skriptu do IntelliJ	František Urban	2025-04-25	1.00	100
12348	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Resolved	Normal	Dockerizace frontendu a backendu	Karel Růžička	2025-04-30	1.00	100
12347	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	CODE - Inicializace databáze s výchozími hodnotami	Jakub Pavlíček	2025-04-24	6.00	100
12346	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	JIRA - Mapování dat do dalších tabulek	Milan Janoch	2025-04-24	15.00	100
12345	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	JIRA - Využití společné logiky z abstraktní třídy Pump + optimalizace	Milan Janoch	2025-04-24	25.00	100
12344	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	WEBSOCKETS - Notifikace z backendu na frontend	Jan Vandlíček	2025-04-24	15.00	100
12343	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Iterační schůzka - iterace 3 - Pavel	Pavel Čejka		1.00	100
12342	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Assigned	Normal	Iterační schůzka - iterace 3 - Jenda	Jan Purkart		1.00	0
12341	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Iterační schůzka - iterace 3 - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.00	100
12338	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	API - Implementace @RestController tříd	Jakub Pavlíček	2025-04-24	10.00	100
12337	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Assigned	Normal	Základní aplikace		2025-04-30		27
12336	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	Closed	Normal	Bug 002: Hromadný update attendees selže, pokud se v updatu prohodí sedadla mezi uživateli	Karel Růžička	2025-04-16	0.25	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12335	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Bug	Closed	Normal	Bug 001: Update attendees, který obsahuje shodná ID projde a vrátí response obsahující totožné uživatele o velikosti předaného listu	Karel Růžička	2025-04-16	0.25	100
12334	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Rozšířit backlog	Vojtěch Jelínek		0.50	100
12333	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	New	Normal	Analýza vylepšeného šifrování DB	Viktor Havlík	2025-04-28	2.00	0
12332	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	Closed	Normal	Vytvořit WBS pro přepsání UI do Material UI	Vojtěch Jelínek	2025-04-28	0.50	100
12331	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2025-04-28	1.00	100
12330	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Schůzka s mentorem		2025-04-28	2.00	100
12329	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Schůzka se zadavatelem		2025-04-28	4.00	100
12328	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	Closed	High	Analýza pro vytvoření nového ERA modelu	Vojtěch Jelínek	2025-04-28	3.00	100
12327	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	New	High	Implementace multijazyčnosti	Viktor Havlík	2025-04-28	8.00	0
12326	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	Closed	Normal	Přejmenování všeho v kódu do angličtiny	Vojtěch Jelínek	2025-04-28	3.00	100
12325	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	Closed	High	Rozšíření filtrování o nové kritéria	Vojtěch Jelínek	2025-04-28	4.00	100
12324	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Propojit splněné úkoly ze 3. iterace s backlogem	Vojtěch Jelínek	2025-04-28	0.50	100
12323	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Plánování iterace		2025-04-28	2.00	100
12322	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Assigned	High	ARTIFACT - Úprava specifikace požadavků podle poznámek mentora	Štěpán Faragula	2025-04-28	3.00	80
12321	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - Schůzka s mentorem	Milan Janoch	2025-04-11	3.00	100
12320	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 3. Demo schůzka	Milan Janoch	2025-04-11	6.00	100
12319	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	ARTIFACT - Diagram detailního návrhu architektury systému	Štěpán Faragula	2025-04-24	8.00	100
12318	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	GIT - Dodělení mapování tabulek Git pumpy	Štěpán Faragula	2025-04-24	10.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12317	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Assigned	High	GITHUB - Dodělat mapování Configuration skupiny	Jakub Pavlíček	2025-04-28	20.00	70
12316	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Assigned	High	GITHUB - Dodělat mapování WorkItem skupiny	Jakub Pavlíček	2025-04-28	20.00	80
12315	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	New	Normal	ADMINISTRATION - Administrace v 4. iteraci	Milan Janoch	2025-04-28	8.00	0
12314	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 7. Weekly standup	Milan Janoch	2025-04-28	6.00	100
12313	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Invalid	Low	KAFKA - Zprovoznění Apache Kafka ve Spring Bootu a Reactu	Jan Vandlíček	2025-04-24	18.00	20
12312	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	New	Normal	MEETING - 4. Demo schůzka	Milan Janoch	2025-04-28	6.00	0
12311	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	New	Normal	MEETING - 4. Iterační schůzka	Milan Janoch	2025-04-28	6.00	0
12310	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	New	Normal	MEETING - 4. Retrospektivní schůzka	Milan Janoch	2025-04-28	3.00	0
12308	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 3. Retrospektivní schůzka	Milan Janoch	2025-04-11	3.00	100
12307	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	API - Sepsání OpenAPI Specifikace	Jakub Pavlíček	2025-04-24	8.00	100
12306	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Administrativa 5. iterace	Matěj Rampula	2025-04-10	1.00	100
12305	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Low	Vytvořit tool na scraping info.zcu.cz	Jakub Fafek	2025-05-07	2.00	0
12304	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Identifikace důležitých znalostí pro vytvoření knowledge base	Matěj Rampula	2025-04-22	5.00	100
12303	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit tool na volnou místnost, požadavek Q4	Jakub Fafek	2025-04-22	14.00	70
12302	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit tool na rozvrh místnosti, požadavek Q3	Jakub Fafek	2025-04-22	4.00	90
12301	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Urgent	Umožnit propojení SSO se stagem	Pavel Poláček	2025-04-23	14.00	50
12300	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit tool na rozvrh přihlášeného uživatele, požadavek Q2	Lukáš Runt	2025-04-22	8.00	30
12299	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit tool pro rozvrhy učitelů, požadavek Q1	Lukáš Runt	2025-04-22	8.00	50
12298	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	retrospektiva 5. iterace, plánování 6. iterace		2025-04-23	6.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12297	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	5. iterace standup		2025-04-16	4.00	100
12296	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	Invalid	Normal	Upravit ansible pro reverse proxy	Matěj Rampula	2025-04-22	5.00	0
12293	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	Closed	Normal	Nejde přidat API endpoint	Pavel Poláček	2025-04-09	1.00	100
12292	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	Closed	High	Nefunkční odhlášení po přihlášení pomocí SSO	Pavel Poláček	2025-04-15	6.00	100
12291	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	Closed	Normal	404 model not found při tvorbě custom modelu	Pavel Poláček	2025-04-09	1.00	100
12290	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Low	Odstranění [0] (citace) na konci věty	Pavel Poláček	2025-04-09	1.00	100
12289	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Zprovoznit reverzní proxy	Pavel Poláček	2025-04-09	13.00	100
12288	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	GUI - Vyzkoušet si práci s TanStack Query	Jakub Homolka	2025-04-11	10.00	100
12286	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	messenger testík 4	Lukáš Runt	2025-04-17	9.00	20
12285	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Assigned	Normal	messenger testík 3	Lukáš Runt	2025-04-16	9.00	20
12284	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	messenger testík 2	Matěj Rampula	2025-04-18	9.00	0
12283	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	New	Normal	messenger testík	Matěj Rampula			0
12282	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Review s procesním mentorem - iterace 2 - Pavel	Pavel Čejka		1.00	100
12281	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Assigned	Normal	review s procesním mentorem - iterace 2 - Jenda	Jan Purkart		1.00	0
12280	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Review s procesním mentorem - iterace 2 - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.00	100
12279	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Assigned	Low	Administrativa - Jakub - iterace 3	Jakub Krizanovsky		5.00	0
12278	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Assigned	Normal	Rozpoznávání gest - tvorba symbolů	Pavel Čejka		6.00	0
12277	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Accepted	Normal	Postava hráče - úprava modelu	Pavel Čejka		4.00	50
12276	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Assigned	Normal	Postava hráče	Pavel Čejka			50

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12275	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Assigned	Normal	Implementace spellů - Fireball	Jan Purkart		4.00	0
12274	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Assigned	Normal	Implementace spellů - VFX a prefaby pro základní spelly	Jan Purkart		6.00	100
12273	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Assigned	Normal	Implementace Spellů	Jan Purkart			60
12272	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Assigned	Normal	Trackování rukou - akce na základě inputu	Jan Purkart		6.00	0
12271	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Verified	Normal	Sepsání dokumentu architektura - Jakub	Jakub Krizanovsky		3.00	100
12270	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Accepted	Normal	Sepsání artefaktu architektura - Pavel	Pavel Čejka		4.00	80
12269	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Verified	Normal	Herní systémy spellů - detekce hitů a damage	Jakub Krizanovsky		4.00	100
12268	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Assigned	Normal	Herní systémy spellů - další základní typy definic	Jakub Krizanovsky		4.00	0
12267	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Verified	Normal	Herní systémy spellů - dokončení a refactor systému pro projectily	Jakub Krizanovsky		3.00	100
12266	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Accepted	Normal	Arena pro souboje - tvorba scény - pokračování	Pavel Čejka		10.00	60
12265	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ARTIFACT - Úprava architektury systému	Štěpán Faragula	2025-04-10	2.00	100
12264	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzky ukončení iterace 2 - Pavel	Pavel Čejka		1.50	100
12263	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzky ukončení iterace 2 - Jenda	Jan Purkart		1.50	100
12262	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzky ukončení iterace 2 - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.50	100
12261	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 6. Weekly standup	Milan Janoch	2025-04-10	3.00	100
12260	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Feature	Assigned	Normal	Základní aplikace		2025-04-30		79
12256	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Formát commit messages	Antonín Kříž	2025-04-16	3.00	100
12255	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Realizace SSO na úvodním login screenu	Pavel Poláček	2025-04-09	15.00	100
12254	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	2. Demo zadavateli		2025-04-02	2.00	100
12252	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Review s mentorem	Pavel Poláček	2025-04-03	1.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12251	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Demo se zadavatelem - iterace 2 - Jenda	Jan Purkart		1.00	100
12250	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Demo se zadavatelem - iterace 2 - Pavel	Pavel Čejka		1.00	100
12249	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Demo se zadavatelem - iterace 2 - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.00	100
12248	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Assigned	Normal	Trackování rukou - prototyp	Jan Purkart		4.00	0
12247	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Assigned	Normal	Trackování rukou	Jan Purkart			0
12246	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Rozpoznávání gest - sesílání	Jan Purkart		4.00	100
12245	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - Schůzka se zadavatelem 2	Jakub Pavlíček	2025-04-10	2.00	100
12244	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Herní systémy spellů - modifiers	Jakub Krizanovsky		4.00	100
12243	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Implementace stranky "Organizace akademických obřadů"	Andrei Akhramchuk	2025-04-16	10.00	100
12242	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Implementace stránky "Vytvořit novou místnost"	Andrei Akhramchuk	2025-04-16	22.00	100
12241	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Implementace home stránky	Andrei Akhramchuk	2025-04-16	3.00	100
12240	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Implementace navbaru	Andrei Akhramchuk	2025-04-16	1.00	100
12239	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Implementace login stránky bez logiky (jenom UI)	Andrei Akhramchuk	2025-04-16	2.00	100
12238	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Support pro frontend	Karel Růžička	2025-04-16	2.00	100
12237	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Správa redmine v 3. iteraci	Karel Růžička	2025-04-16	3.00	100
12233	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Základní endpointy dle návrhu (bez práv)	Karel Růžička	2025-04-16	14.00	100
12232	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Napojení databáze na FastAPI	Karel Růžička	2025-04-16	3.00	100
12231	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Sestavení databáze	Karel Růžička	2025-04-16	4.00	100
12230	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Základní frontend	Andrei Akhramchuk	2025-04-30		72
12229	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Základní backend	Karel Růžička	2025-04-16		100
12228	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Založení větví + CI/CD - export aplikací do image	Karel Růžička	2025-04-16	7.00	100
12227	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Demoserver s autoupdate	Karel Růžička	2025-04-16	4.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12226	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Resolved	Normal	Development pipeline automatizace	Karel Růžička			100
12225	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Endpoint unit testy backendu	Antonín Kříž	2025-04-16	6.00	100
12224	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Endpoint unit testy backendu 2	Antonín Kříž	2025-04-30	5.00	0
12223	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Assigned	Normal	Fronted UI testing (Selenium)	Antonín Kříž	2025-04-30	17.00	0
12222	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Správa dokumentace	Antonín Kříž	2025-04-16	4.00	100
12221	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Assigned	Normal	Administrativa - Správa dokumentů	Antonín Kříž	2025-04-30		50
12220	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	Konzultace návrhů designu k zapsání v dokumentech	Antonín Kříž	2025-04-16	3.00	100
12219	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	2. Kontrolní schůzka s mentorem		2025-03-26	1.00	100
12218	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Bug	Closed	Urgent	Upravit export do excelu aby fungoval s nezhoubnými pacienty	Vojtěch Jelínek	2025-04-14	1.00	100
12217	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	New	High	Implementace exportu seznamu pacientů s naplánovanou kontrolou do PDF souboru	Viktor Havlík	2025-04-14	3.00	90
12216	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Provést analýzu pro nalzení nejvhodnější knihovny pro vytváření PDF souborů	Viktor Havlík	2025-04-14	4.00	100
12214	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	Closed	High	Přidání kalendáře pro Plánované kontroly + filtrování podle datůmů	Vojtěch Jelínek	2025-04-14	7.00	100
12213	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	High	Vytvořit dokument s návrhem aplikace	Vojtěch Jelínek	2025-04-14	1.00	100
12212	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	High	Vytvořit dokument s architekturou aplikace	Vojtěch Jelínek	2025-04-14	1.00	100
12211	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	2. Demo schůzka		2025-04-16	1.00	100
12210	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	Schůzka nastavení Gitlabu		2025-04-16	3.00	100
12209	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	3. Úvodní plánovací schůzka		2025-04-16	1.50	100
12208	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	3. Schůzka retrospektivy		2025-04-16	1.50	100
12207	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Bug	Closed	Normal	Doplnit nevyplněné informace na Wiki	Vojtěch Jelínek	2025-04-14	2.00	100
12206	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Schůzka se zadavatelem		2025-04-02	4.00	100
12205	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Plánování		2025-04-06	2.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12204	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Retrospektiva			2.00	100
12203	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	GIT - Mapování dat do databáze	Štěpán Faragula	2025-04-11	30.00	100
12202	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Bug	Closed	High	Oprava biopsie nezhoubných nádorů	Viktor Havlík		1.50	100
12201	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Herní systémy spellů - základní architektura	Jakub Krizanovsky		3.00	100
12200	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - Schůzka se zadavatelem	Jakub Pavlíček	2025-03-28	2.00	100
12199	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Dodělat ansible a připravit deployment server	Matěj Rampula	2025-04-08	8.00	100
12198	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Zmapovat dostupná LLM	Jakub Fafek	2025-04-08	3.00	100
12197	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Urgent	Kontaktovat mentora	Pavel Poláček	2025-03-29	0.20	100
12196	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Low	Udělat kalendář	Pavel Poláček	2025-04-08	1.00	100
12195	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Zjistit od zadavatele přístup k paid LLM API	Matěj Rampula	2025-04-08	0.20	100
12194	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Ponastavovat openwebui - přístup bez přihlášení	Pavel Poláček	2025-04-08	4.00	100
12193	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Zdokumentovat a popsat pracovní workflow	Pavel Poláček	2025-04-08	2.00	100
12192	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Normal	Dodělat waitlist	Matěj Rampula	2025-05-07	4.00	0
12191	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Přidat SSO přihlášení do openwebui, požadavek A1	Lukáš Runt	2025-04-08	8.00	100
12190	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit tool na lokaci místnosti	Lukáš Runt	2025-04-08	8.00	100
12189	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Zajistit, že model použije dodaný tool + status operace	Jakub Fafek	2025-04-08	14.00	100
12188	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Low	Nainstalovat si Postman a seznámit se		2025-04-08	1.00	100
12187	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	retrospektiva 4. iterace, plánování 5. iterace		2025-04-09	6.00	100
12186	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	1. standup 4. iterace		2025-04-02	4.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12183	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Demo se zadavatelem - Pavel	Pavel Čejka		0.50	100
12182	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Demo se zadavatelem - Jenda	Jan Purkart		0.50	100
12181	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Demo se zadavatelem - Jakub	Jakub Krizanovsky		0.50	100
12180	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Otestovat developer workflow (sdílení volume přes git)	Pavel Poláček	2025-03-26	1.50	100
12179	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Zprovoznit server na nuada.zcu.cz	Pavel Poláček	2025-03-25	1.50	100
12178	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit docker image s volume na disku	Pavel Poláček	2025-03-25	0.50	100
12177	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ARCHITECTURE - Úprava architektury	Jakub Pavlíček	2025-04-03	2.00	100
12175	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Feature	Closed	Normal	CODE - Úprava adresářové struktury	Jakub Pavlíček	2025-04-03	1.00	100
12170	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	DOCKER - přidání Reactu do projektu a nasazení do Dockeru	Milan Janoch	2025-04-10	5.00	100
12169	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	New	Normal	Nastavit demoserver autoupdate				0
12168	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	New	Normal	Vyřešit Gitlab container registry - nefunguje push				0
12165	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Feature	Closed	High	CODE - Přidat @Builder do @Entity tříd	Jakub Pavlíček	2025-04-03	2.00	100
12163	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	ARCHITECTURE - Dodělán návrh architektury	Jakub Pavlíček	2025-04-03	3.00	100
12162	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	GITHUB - Mapování dat do databáze	Jakub Pavlíček	2025-04-11	30.00	100
12161	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	GITHUB - Stažení libovolných dat	Jakub Pavlíček	2025-04-03	30.00	100
12160	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	JIRA - Mapování dat do databáze	Milan Janoch	2025-04-11	30.00	100
12159	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Administrace v 3. iteraci	Milan Janoch	2025-04-11	10.00	100
12158	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Popis pluginů	František Urban	2025-04-03	1.00	100
12156	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ARTIFACT - Projektový backlog	Štěpán Faragula	2025-04-03	6.00	100
12155	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Dodělán popis SPADe databáze	Jakub Homolka	2025-04-10	20.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12154	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ARTIFACT - Vylepšení plánu projektu	Štěpán Faragula	2025-04-03	4.00	100
12153	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 3. Iterační schůzka	Milan Janoch	2025-04-11	3.00	100
12152	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 5. Weekly standup	Milan Janoch	2025-03-28	6.00	100
12137	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Enhancement	Closed	Urgent	Rozšířit zálohování databáze tak, aby fungovalo s novými tabulkami v DB	Vojtěch Jelínek	2025-03-30	4.00	100
12136	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Feature	Closed	High	Rozšíření seznamu o zobrazení pacientů s nezhoubnými nádory a jejich identifikace pomocí ikony	Vojtěch Jelínek	2025-03-30	3.00	100
12135	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Feature	Closed	Urgent	Rozšíření databáze o nové druhy pacientů a napojení na formuláře	Vojtěch Jelínek	2025-03-30	4.00	100
12134	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Feature	Closed	Urgent	Rozšíření přidávání pacienta o zhoubné a nezhoubné nádory	Viktor Havlík	2025-03-30	4.00	100
12133	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Vytvoření + úpravy backlogu	Vojtěch Jelínek	2025-03-30	2.00	100
12132	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Naplánování iterace	Vojtěch Jelínek	2025-03-23	2.00	100
12131	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	High	Úpravy základní WBS	Vojtěch Jelínek	2025-03-30	2.00	100
12130	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem + zápis ze schůzky	Vojtěch Jelínek	2025-03-24	3.00	100
12129	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem + zápis ze schůzky	Vojtěch Jelínek	2025-03-24	5.00	100
12128	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	ARTIFACT - Vylepšení analýzy rizik	Štěpán Faragula	2025-03-20	2.00	100
12127	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Inspirovat se z veřejných tools	Jakub Fafek	2025-03-25	6.00	100
12126	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	3. iterace retrospektiva a plánování 4. iterace		2025-03-26	6.00	100
12125	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Napsat ansible pro instalaci openwebui	Matěj Rampula	2025-03-25	4.00	50
12124	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Nasadit waitlist na produkci	Matěj Rampula	2025-03-25	4.00	40
12123	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Projít specifikace požadavků a zamyslet se nad nimi		2025-03-25	0.60	100
12122	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	1. standup 3. iterace		2025-03-19	4.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12121	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Plán projektu	Štěpán Faragula	2025-03-20	4.00	100
12120	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Dokument konvence	Antonín Kříž	2025-03-26	0.50	100
12116	Cvičení ASWI	Enhancement	New	Normal	Dokumentace				0
12115	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Bug	Closed	Normal	Animace Hráče - oprava animací ve VR	Jakub Krizanovsky		2.00	100
12114	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Schůzka s Konopíkem ohledně návrhu a sdílení open-webUI	Pavel Poláček	2025-03-13	0.50	100
12113	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	Prezentace rozpracovaných návrhů zákazníkům		2025-03-26	2.25	100
12112	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	Interní schůzka finální prezentace návrhů (před demo verzí)		2025-03-26	3.00	100
12110	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Invalid	Normal	Interní schůzka prezentace návrhů backendu		2025-03-26	3.00	0
12109	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	Interní schůzka prezentace návrhů designu		2025-03-26	3.00	100
12108	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	1. Kontrolní schůzka s mentorem po demo schůzce		2025-03-26	3.00	100
12107	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	1. Kontrolní schůzka s mentorem		2025-03-26	3.00	100
12106	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Accepted	Normal	Schůzky s mentorem		2025-03-26		100
12105	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	1. Demo schůzka		2025-03-26	1.50	100
12104	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	2. Úvodní plánovací schůzka		2025-03-26	3.00	100
12103	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	2. Schůzka retrospektivy		2025-03-26	1.50	100
12102	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Průzkum testování - unittest, API testy, UI testy (selenium)	Antonín Kříž	2025-03-26	8.00	100
12101	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Assigned	Normal	Testování	Antonín Kříž	2025-04-30		32
12100	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Dokument Infrastruktury - docker, backend(API, db, struktura, práva), frontend	Antonín Kříž	2025-04-16	10.00	100
12099	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Prezentace designu	Antonín Kříž	2025-04-16	3.00	100
12098	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Vymyslet ukládání dokumentů (ideálně do redmine)	Antonín Kříž	2025-03-26	1.00	100
12097	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Úprava dokumentů vize a minimálních kritérií aby vyhovovaly LCO	Antonín Kříž	2025-03-26	1.00	100
12096	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Správa redmine v 2. iteraci	Karel Růžička	2025-03-26	3.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12095	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Založení a nastavení FastAPI prostředí a základní aplikace pro ověření integrace	Karel Růžička	2025-03-26	4.00	100
12094	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh docker infrastruktury	Karel Růžička	2025-03-26	3.00	100
12093	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh API endpointů	Karel Růžička	2025-03-26	5.00	100
12092	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh ostatních "běžných" tabulek databáze	Karel Růžička	2025-03-26	3.00	100
12091	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Průzkum geospatial database technologií + návrh reprezentace 2d objektů obřadu s body usazení	Karel Růžička	2025-03-26	7.00	100
12090	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh databázové struktury	Karel Růžička	2025-03-26		100
12089	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Closed	Normal	Návrh backendu	Karel Růžička			100
12088	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh knihoven + jejich průzkum	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	4.00	100
12087	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh kostry projektu	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	2.00	100
12086	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Closed	Normal	Návrh frontendu	Andrei Akhramchuk			100
12085	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh zobrazení zasedacího pořádku z pohledu studentů + potvrzení účasti	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	2.00	100
12084	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh kontroly účasti na konané akce	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	4.00	100
12083	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh vytváření konkrétního obřadu z pohledu referentek	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	6.00	100
12082	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh vytváření zasedacího pořádku a jeho spravování z pohledu referentek	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	8.00	100
12081	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh navbaru	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	1.00	100
12080	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Návrh login stránky	Andrei Akhramchuk	2025-03-26	2.00	100
12079	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Closed	Normal	Návrh designu	Andrei Akhramchuk			100
12078	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Feature	Closed	High	GIT - Nastavení git-crypt pro GitLab repozitář projektu	Jan Vandlíček	2025-03-20	4.00	100
12077	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Změna struktury kanálů a vláken týmového discordu	Jan Vandlíček	2025-03-20	2.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12076	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Sepsání nového plánu projektu	Jakub Krizanovsky		2.00	100
12075	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Low	Administrativa - Jakub - iterace 2	Jakub Krizanovsky		5.00	100
12074	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Herní systémy spellů - analýza a návrh	Jakub Krizanovsky		4.00	100
12073	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Assigned	Normal	Příprava assetů - environment props	Pavel Čejka		9.00	0
12072	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Příprava assetů - projít importované assety	Pavel Čejka		2.00	100
12071	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Arena pro souboje - tvorba scény	Pavel Čejka		20.00	100
12070	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Assigned	Normal	Příprava assetů	Pavel Čejka			18
12069	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Assigned	Normal	Arena pro souboje	Pavel Čejka			86
12068	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Accepted	Normal	Spelly - herní systémy	Jakub Krizanovsky			81
12067	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Prototypy spellů - pokračování	Jan Purkart		7.00	100
12066	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzky ukončení iterace - Pavel	Pavel Čejka		2.00	100
12065	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzky ukončení iterace - Jenda	Jan Purkart		2.00	100
12064	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzky ukončení iterace - Jakub	Jakub Krizanovsky		2.00	100
12063	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Sepsání artefaktu vize - dokončení	Pavel Čejka		1.50	100
12062	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Tvorba assetu hůlky - dokončení	Pavel Čejka		1.00	100
12061	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Začátky popisu vytvořené databáze	Jakub Homolka	2025-03-20	10.00	100
12060	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	GIT - Zprovoznění git-crypt	Milan Janoch	2025-03-20	6.00	100
12059	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	DATABASE - Vytvoření ERA modelu databáze	Jakub Homolka	2025-03-20	8.00	100
12050	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Nainstalovat si Postman a seznámit se		2025-03-25	0.60	30

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12049	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Zdokumentovat Stag API calls	Lukáš Runt	2025-03-25	6.00	100
12048	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Ujasnit způsob vývoje	Lukáš Runt	2025-03-26	5.00	100
12047	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Ganttův diagram	Antonín Kříž		3.00	100
12046	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	High	Vytvořit šablonu pro zápis schůzky s mentorem	Vojtěch Jelínek	2025-03-16	1.00	100
12045	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Šablony dokumentů	Antonín Kříž	2025-03-12	1.50	100
12044	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	Normal	ARTIFACT - Úprava specifikace požadavků a vize	Štěpán Faragula	2025-03-20	4.00	100
12043	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	6. Interní schůzka - Návrh dokumentu požadavků, vize a plánu projektu		2025-03-12	6.00	100
12042	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	5. Interní schůzka - Tvorba akceptačních kritérií a funkčních požadavků		2025-03-12	2.25	100
12041	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	4. Interní schůzka - Shrnutí před schůzkou se zákazníky		2025-03-12	2.25	100
12040	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	3. Interní schůzka - Práce s gitem a redmine		2025-03-12	3.00	100
12039	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Accepted	Normal	Interní schůzky týmu		2025-04-16		100
12038	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Tvorba assetu hůlky	Pavel Čejka		4.00	60
12037	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Dokumenty požadavků, vize, plánu projektu, akceptačních kritérií	Antonín Kříž	2025-03-12	3.00	100
12036	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Dokument konvencí projektu	Antonín Kříž	2025-03-12	2.00	100
12035	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Založení a nastavení Docker infrastruktury (na testovacím serveru)	Karel Růžička	2025-03-26	5.00	100
12034	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Založení a nastavení NextJS prostředí	Andrei Akhramchuk	2025-03-12	3.00	100
12033	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Closed	Normal	Příprava a nastavení prostředí				100
12032	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Průzkum technologií IS Stag	Andrei Akhramchuk	2025-03-12	2.00	100
12031	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Průzkum NextJS	Andrei Akhramchuk	2025-03-12	3.00	100
12030	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Průzkum a testování možností technogie Python FastAPI	Karel Růžička	2025-03-12	10.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12029	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Průzkum technologií pythonu	Karel Růžička	2025-03-12	2.00	100
12028	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Průzkum docker technologie	Karel Růžička	2025-03-12	1.50	100
12027	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Assigned	Normal	Administrativa - dokumenty	Antonín Kříž	2025-04-16		100
12026	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	High	Tvorba struktury redmine úkolů	Karel Růžička	2025-03-12	1.00	100
12025	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	Úvodní schůzka s uživateli		2025-03-12	1.00	100
12024	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Accepted	Normal	Schůzky se zákazníky		2025-04-30		85
12023	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	1. Schůzka retrospektivy		2025-03-12	1.50	100
12022	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	CODE - Změna dependency pro Jiru	Jakub Pavlíček	2025-03-10	2.00	100
12021	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ANALYSIS - Jak efektivně sdílet .env	Jan Vandlíček	2025-03-20	3.00	100
12020	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Bug	Closed	High	DOCKER - Čekání při spouštění kontejneru	Jakub Pavlíček	2025-03-20	1.50	100
12019	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	CODE - Přidání CommandLineRunneru a dependencies do Mavenu	Jakub Pavlíček	2025-03-08	2.00	100
12018	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Feature	Closed	Normal	GIT - Vyzkoušení si práce s JGitem	Jakub Pavlíček	2025-03-20	16.00	100
12017	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	GIT - Analýza knihovny JGit	Jakub Pavlíček	2025-03-20	10.00	100
12016	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Feature	Closed	Normal	JIRA - Stažení libovolných dat	Milan Janoch	2025-03-20	15.00	100
12015	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	JIRA - Analýza knihovny pro Jira API	Milan Janoch	2025-03-20	15.00	100
12014	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ARCHITECTURE - Počáteční návrh architektury	Jakub Pavlíček	2025-03-20	4.00	100
12013	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Administrace v 2. iteraci	Milan Janoch	2025-03-20	15.00	100
12012	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	API KEYS - Vytvoření účtů + generování API klíčů	Milan Janoch	2025-03-20	6.00	100
12010	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Closed	Normal	Počáteční průzkum a testování technologií				100
12009	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 2. Iterační schůzka	Milan Janoch	2025-03-20	6.00	100
12008	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 2. Demo schůzka se zadavatelem	Milan Janoch	2025-03-20	6.00	100
12007	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 2. Retrospektivní schůzka	Milan Janoch	2025-03-20	3.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
12006	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	WIKI - Úprava wiki na Redmine	Štěpán Faragula	2025-03-20	1.00	100
12005	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	WIKI - Doplnění průběhů schůzek	Milan Janoch	2025-03-20	2.00	100
12004	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 4. Weekly stand up	Milan Janoch	2025-03-20	6.00	100
12003	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 3. Weekly stand up	Milan Janoch	2025-03-20	6.00	100
12001	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Feature	Closed	Normal	CICD - Nastavení automatických statických testů	František Urban	2025-03-20	10.00	100
11995	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Vyřešit význam typů issue	Vojtěch Jelínek	2025-03-09	1.00	100
11994	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	High	Propojit Redmine s Github	Vojtěch Jelínek	2025-03-09	2.00	100
11993	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	High	Vytvořit pravidla pro práci s Gitem	Vojtěch Jelínek	2025-03-09	1.00	100
11991	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	High	Sepsání základních artefaktů + základní struktura Wiki	Vojtěch Jelínek	2025-03-09	4.00	100
11990	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	2. retrospektiva a 3. plánování		2025-03-12	4.00	100
11989	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Zprovoznit waitlist page	Matěj Rampula	2025-03-11	4.00	100
11988	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Nastřelit základ specifikací požadavků	Jakub Fafek	2025-03-18	3.00	100
11987	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Nastřelit iterace a umístit milníky	Pavel Poláček	2025-03-18	2.00	100
11986	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit v dokumentaci stránku Docházka a zapsat si termíny	Lukáš Runt	2025-03-08	1.00	100
11985	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Invalid	Normal	Vytvořit komponentový diagram aplikace	Pavel Poláček	2025-03-25	5.00	0
11984	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit deployment diagram produkčního a staging prostředí	Pavel Poláček	2025-03-11	3.00	100
11983	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Zmapovat instalaci OpenWebUI přes docker na čistém virtuálu a zdokumentovat	Lukáš Runt	2025-03-11	8.00	100
11982	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Seznámení se s ReactJS	Viktor Havlík	2025-03-09	5.50	100
11981	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Urgent	Ukládání dokumentace	Vojtěch Jelínek	2025-03-05	1.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
11980	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Vojtěch Jelínek	2025-03-05	4.00	100
11979	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Dopsání plánu projektu	Jakub Krizanovsky		2.00	100
11978	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Sepsání artefaktu vize	Pavel Čejka		4.00	60
11977	Úprava CZECH SALIVARY GLAND DATABASE (Brůha) - Havlík-Jelínek	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Vojtěch Jelínek	2025-03-03	2.00	100
11976	Cvičení ASWI	Task	New	Normal	Test	Vojtěch Jelínek	2025-03-04	1.00	0
11974	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	WIKI - Doplnění průběhu schůzek	Štěpán Faragula	2025-03-03	1.00	100
11973	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	MEETING - Iterační schůzka - 1. iterace	Milan Janoch	2025-03-03	3.00	100
11972	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	MEETING - 1. retrospektiva týmu	Milan Janoch	2025-03-03	3.00	100
11971	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	MEETING - 1. Demo schůzka se zadavatelem	Jakub Pavlíček	2025-03-03	3.50	100
11965	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	WIKI - Revize wiki	Štěpán Faragula	2025-03-03	1.00	100
11961	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Sepsání konvencí na wiki	Jakub Krizanovsky		2.00	100
11960	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 2. Weekly stand up	Milan Janoch	2025-03-02	6.00	100
11959	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzka s procesním mentorem - 28.2. - Pavel	Pavel Čejka		1.00	100
11958	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzka s procesním mentorem - 28.2. - Jenda	Jan Purkart		1.00	100
11957	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzka s procesním mentorem - 28.2. - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.00	100
11956	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - Interní schůzka	Milan Janoch	2025-02-28	3.00	100
11955	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	MEETING - Schůzka s mentorem	Milan Janoch	2025-02-28	3.00	100
11954	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Informovat s předstihem zadavatele	Matěj Rampula	2025-03-04	0.20	100
11953	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Urgent	Vyjádřit se k otázkám na zadavatele a kritériím		2025-03-03	1.50	100
11952	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Urgent	Zpracovat otázky na zadavatele a akceptační kritéria	Lukáš Runt	2025-03-02	1.50	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
11951	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Projít a schválit dokument rizik		2025-03-05	1.50	100
11950	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Dopsat texty a opatření k rizikům	Lukáš Runt	2025-03-03	1.50	100
11949	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Zajištění komunikace přes Discord	Štěpán Faragula	2025-03-03	1.00	100
11948	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Core herní systémy - napojení lobby systému na SceneManager	Jakub Krizanovsky		3.00	100
11947	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Low	Administrativa - Jenda	Jan Purkart			0
11946	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Low	Administrativa - Pavel	Pavel Čejka			0
11945	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Prototypy spellů	Jan Purkart		10.00	30
11944	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Shield - základní design a implementace	Jan Purkart		6.00	100
11943	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 26.2. - Pavel	Pavel Čejka		1.00	100
11942	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 26.2. - Jenda	Jan Purkart		1.00	100
11941	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 26.2. - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.00	100
11940	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Plánovací schůzka 24.2. - Pavel	Pavel Čejka		3.00	100
11939	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Plánovací schůzka 24.2. - Jenda	Jan Purkart		3.00	100
11938	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Plánovací schůzka 24.2. - Jakub	Jakub Krizanovsky		3.00	100
11937	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 2. Schůzka se zadavatelem	Jakub Homolka	2025-02-26	1.00	100
11936	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Analýza rizik	Štěpán Faragula	2025-02-26	1.00	100
11935	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Příprava assetů	Jan Purkart		2.00	100
11934	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	Normal	1. Úvodní plánovací schůzka		2025-03-12	3.00	100
11933	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	High	Zápis 0. a 1. iterace do redmine	Karel Růžička	2025-03-12	3.00	100
11932	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Assigned	Normal	Administrativa - Správa redmine	Karel Růžička	2025-04-30		91
11931	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Accepted	Normal	Weekly standups				0

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
11930	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	High	1. Schůzka s mentorem		2025-02-19	3.75	100
11929	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Task	Closed	Normal	Tvorba prvotních mockupů		2025-02-18	6.00	100
11928	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	High	2. Interní schůzka - konzultace prvotních mockupů		2025-02-18	2.25	100
11927	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Accepted	Normal	Schůzky retrospektivy		2025-04-30		75
11926	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Accepted	Normal	Úvodní plánovací schůzky		2025-04-30		100
11925	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Animace hráče - networking	Jakub Krizanovsky		4.00	100
11924	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Animace hráče - pozice rukou	Jakub Krizanovsky		4.00	100
11923	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Animace hráče - animace chození	Jakub Krizanovsky		4.00	100
11922	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Animace hráče - základní setup	Jakub Krizanovsky		2.00	100
11921	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Accepted	Normal	Animace hráče	Jakub Krizanovsky			100
11920	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Core herní systémy - synchronizace	Jakub Krizanovsky		4.00	100
11919	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Core herní systémy - objekt hráče, HP	Jakub Krizanovsky		3.00	100
11918	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Rozpoznávání gest - Prototyp	Jan Purkart		8.00	100
11917	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Rozpoznávání gest - research	Jan Purkart		3.00	100
11916	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Prefaby UI pro upgrades	Jan Purkart		4.00	100
11915	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Assigned	Normal	Rozpoznávání gest	Jan Purkart			71
11914	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - Krátká interní schůzka	Štěpán Faragula	2025-02-25	3.00	100
11913	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Sepsání funkčních požadavků	Štěpán Faragula	2025-02-24	2.00	100
11912	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Vytvoření vize projektu	Milan Janoch	2025-02-25	2.00	100
11911	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	WIKI - Vytvoření dokumentu s domluvenou konvencí	Milan Janoch	2025-02-24	3.00	100
11910	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	WIKI - Vyplnit záznamy o 1. iteraci do Wiki	Milan Janoch	2025-02-24	1.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
11909	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	WIKI - Připravit strukturu Wiki	Milan Janoch	2025-02-25	2.00	100
11908	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	GIT - Základní nastavení repozitáře GitLab	Štěpán Faragula	2025-02-26	2.00	100
11907	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ANALYSIS - Nastudování frameworku SpringBoot	Milan Janoch	2025-03-01	18.00	100
11906	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Komunikace s mentorem a zadavatelem	Milan Janoch	2025-02-23	1.00	100
11905	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 1. Weekly stand up	Milan Janoch	2025-02-24	12.00	100
11904	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	Closed	Normal	CICD pipeline stuck	Matěj Rampula		1.00	100
11902	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	High	1. Schůzka se zadavatelem		2025-02-12	1.50	100
11901	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Support	Closed	High	1. Interní schůzka - zahájení projektu		2025-02-11	1.50	100
11900	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	GIT - Napsat README projektu na GitLab	Štěpán Faragula	2025-02-24	1.00	100
11899	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	New	Low	Obecná administrativa				0
11898	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Interní plánování tasků projektu	František Urban	2025-02-24	4.00	100
11897	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit rozcestník	Pavel Poláček	2025-03-05	0.50	100
11896	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	High	Připravit svou verzi PRI artefaktů		2025-02-26	8.00	100
11895	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	1. standup 1. iterace		2025-02-26	8.00	100
11894	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	1. retrospektiva a 2. plánování, 1. demo (schválení dokumentů)		2025-03-05	8.00	100
11893	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	CODE - Používat Enum v Entitách na výčtové typy	Jakub Pavlíček	2025-02-21	6.00	100
11892	Organizace akademických obřadů (Váša) - KAR	Ticket	Closed	Normal	Příprava na 1. iteraci				100
11889	Cvičení ASWI	Bug	Closed	High	Pomalé načítání stránky	Karel Růžička		2.00	100
11888	Cvičení ASWI	Task	Closed	Normal	Nastavení SEO stránky	Karel Růžička	2025-02-26	2.00	100
11887	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	CODE - Namapování tabulek DB na Entity ve Spring Data JPA	Jakub Pavlíček	2025-02-28	20.00	100
11886	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Doladění GDD	Jan Purkart		2.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
11885	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	High	Core herní systémy - Scene Manager, Bootstrapper	Jakub Krizanovsky		3.00	100
11884	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Feature	Accepted	Normal	Core herní systémy	Jakub Krizanovsky			100
11883	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	DOCKER - Docker compose pro celou aplikaci	Jakub Pavlíček	2025-02-20	1.00	100
11882	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	GIT - Inicializace projektu v GitLabu	Jakub Pavlíček	2025-02-20	4.00	100
11881	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Nastavit pipelines visibility nonpublic	Pavel Poláček	2025-02-19	0.10	100
11880	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Bug	Closed	Normal	Vyřešit nastavení variables v GitLabu	Pavel Poláček		0.20	100
11879	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Vytvořit CICD na deploy dokumentace	Matěj Rampula	2025-02-19	2.50	100
11878	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Nainstalovat WebUI	Lukáš Runt		2.00	30
11877	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Invalid	Normal	Projít portal.zcu.cz a hledat další funkce	Matěj Rampula	2025-03-12	2.00	0
11876	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	Projít si Stag API dokumentaci	Matěj Rampula	2025-03-11	3.00	100
11875	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Urgent	Projít si dokumentaci OpenWebUI		2025-02-19	8.00	50
11874	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	0. retrospektiva a 1. plánování		2025-02-19	4.00	100
11873	Rozšíření Open Web UI o funkce specifické pro univerzitní prostředí ZČU (Konopík) - Noname	Task	Closed	Normal	0. plánování		2025-02-12	4.00	100
11872	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Propojení hráčů pomocí Lobby a Relay	Jan Purkart		12.00	100
11871	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Sepsání coding rules	Jakub Krizanovsky		1.00	100
11870	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Research Netcode Distributed Authority	Jakub Krizanovsky		2.00	100
11869	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Plánovací schůzka 17.2. - Jenda	Jan Purkart		1.00	100
11868	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Plánovací schůzka 17.2. - Pavel	Pavel Čejka		1.00	100
11867	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Plánovací schůzka 17.2. - Jakub	Jakub Krizanovsky		1.00	100

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
11866	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Administrativa - Jakub	Jakub Krizanovsky			0
11865	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Enhancement	Closed	Normal	Setup VR scény	Jan Purkart		8.00	100
11864	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	Normal	Učení se Blenderu	Pavel Čejka		20.00	100
11863	Propagační hra ve virtuální realitě (Vaněček) - FAV Games	Task	Closed	High	Počáteční setup Unity projektu	Jakub Krizanovsky		2.00	100
11862	Cvičení ASWI	Bug	Assigned	Urgent	Nefunkční tlačítko přihlásit	Pavel Poláček		3.00	0
11861	Cvičení ASWI	Ticket	New	High	Přidejte patičku webové stránky	Pavel Poláček			50
11860	Cvičení ASWI	Task	Closed	High	Vytvoření navbaru	Pavel Poláček	2025-02-28	2.00	100
11859	Cvičení ASWI	Bug	Closed	Normal	V jídelníčku se nezobrazují vegetariánská jídla	Matěj Rampula			100
11858	Cvičení ASWI	Feature	Closed	Low	Změna kuřecího řízku na telecí	Matěj Rampula		0.20	100
11857	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	High	CODE - Instalace potřebných modulů	Milan Janoch	2025-02-24	24.00	100
11856	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ANALYSIS - Nastudování dokumentace	Milan Janoch	2025-02-27	18.00	100
11855	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	MEETING - 1. Schůzka se zadavatelem	Milan Janoch	2025-02-14	6.00	100
11854	Dolování dat z ALM nástrojů do SPADe databáze (Pícha) - SKIBIDI OHIO RIZZLERS	Task	Closed	Normal	ADMINISTRATION - Výpis volných časů pro weekly standupy / iterační schůzky	Milan Janoch	2025-02-20	1.20	100
11853	Cvičení ASWI	Task	New	High	Mewovat po dobu 8 mesicu	Milan Janoch	2025-10-12	200.00	0
11852	Cvičení ASWI	Ticket	Assigned	Normal	Vytvoření super webovky	Pavel Poláček			0
11851	Cvičení ASWI	Bug	New	Low	logo v administraci příliš malé		2025-02-13	0.30	50
11850	Cvičení ASWI	Ticket	Assigned	Normal	připravit ukázky obrazovek jídelníčku				0
11849	Cvičení ASWI	Bug	New	Low	vytvoření website pro hostinec U Darebáka	Lukáš Runt	2025-02-28	2.00	0
11848	Cvičení ASWI	Ticket	Resolved	Normal	vytvoření website pro hostinec U Darebáka	Pavel Poláček	2025-02-28		100
11847	Nástroj pro vyvíjení a spouštění vývojových diagramů Flowrunner - holý-tým	Task	Closed	Normal	Uzavření projektu	Vladimír Holý		2.00	100

...