

## ASWI 2022 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9927	Task	Closed	High	Administrace k ukončení projektu	Viktorie Pavlíčková	2022-05-31	1.00	100
9909	Task	Closed	Normal	Práce na dokumentaci	Viktorie Pavlíčková	2022-05-31	2.00	100
9905	Task	Closed	Normal	Zkontrolovat načítání souřadnic z externích katalogů	Jakub Šmíd	2022-05-31	0.20	100
9902	Task	Closed	Normal	Deployment proces	Jan Bartošek		2.00	100
9898	Task	Invalid	Normal	Vyčistit ListFilter tabulky v databázích na produkci			1.00	0
9897	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 7. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9891	Task	Invalid	Normal	Vyčistit listFilter tabulky na PROD	Jan Bartošek			0
9872	Task	Closed	Normal	Testování aplikace - Workspace, Filtry, MongoDB	Daniel Wébr		2.00	100
9871	Task	Closed	Normal	Manuální testování			4.00	100
9869	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem			5.00	100
9865	Task	Closed	Normal	Programátorská dokumentace			8.00	100
9864	Task	Closed	Normal	Úprava dokumentu architektura	Vojtěch Bartička		1.50	100
9863	Task	Closed	High	Opravy chyb a drobné úpravy na základě finální zpětné vazby	Lukáš Vlček		6.00	100
9856	Task	Closed	Low	Teamová schůzka	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9854	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9853	Task	Closed	Normal	Administrativa	Štěpánka Krutinová		0.50	100
9852	Task	Closed	High	Připravit podklady pro schůzky	Štěpánka Krutinová		0.50	100
9851	Task	Closed	Normal	Dodělat dokumentaci	Štěpánka Krutinová		1.50	100
9850	Task	Closed	Normal	Předvedení a předání produktu v ZF	Štěpánka Krutinová		10.00	100
9849	Task	Closed	High	Provést Interní demo	Štěpánka Krutinová		8.00	100
9844	Task	Closed	Normal	Plán 6. iterace	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9843	Task	Closed	Normal	Oblíbené úlohy	František Kaiser		4.00	100
9842	Task	Closed	Normal	Změna náhledu úlohy, vytvoření úlohy s pracovním prostředím	Jan Bartošek		2.50	100
9841	Task	Closed	Normal	Implementace odstranění nahraného dokumentu	Lukáš Vlček		0.75	100
9840	Task	Closed	Normal	Vytvořit úkoly 6. iterace v Redmine	Jaroslav Hrubý		0.50	100
9839	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 6. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9838	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 6. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9833	Task	Closed	Normal	Implementace nastavení výchozího počtu požadovaných anotací	Dominik Poch		1.00	100
9832	Task	Closed	Normal	Implementace možnosti povolení sentimentu u značek	Dominik Poch		1.50	100
9831	Task	Closed	Normal	Selenium testování uživatelského rozhraní	Jakub Schenk		3.00	100
9830	Task	Closed	Normal	Manuální testování uživatelského rozhraní	Jakub Schenk		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9829	Task	Closed	Normal	Implementace nápovědy v anotačním pohledu	Jaroslav Hrubý		1.00	100
9828	Task	Closed	Normal	Vytvořit docker-compose	Jaroslav Hrubý		2.00	100
9827	Task	Closed	Normal	Implementace zobrazení uživatelského jména	Jaroslav Hrubý		1.50	100
9826	Task	Closed	Normal	Implementace vylepšení přiřazování	Jaroslav Hrubý		2.00	100
9825	Task	Closed	Normal	Údržba GitLabu	Vojtěch Bartička		1.50	100
9824	Task	Closed	High	Úprava designu	Viktorie Pavlíčková	2022-05-23	3.03	100
9820	Task	Closed	Normal	Terapeut a přiřazení pacientů	Jan Bartošek		1.00	100
9817	Task	Closed	Normal	Skript na mazání záloh databáze	Jan Bartošek		1.00	100
9787	Task	Closed	Normal	Update wiki	Viktorie Pavlíčková	2022-05-23	1.50	100
9786	Task	Closed	Normal	Nakreslit barevné ikony do mapy	Viktorie Pavlíčková	2022-05-23	1.50	100
9785	Task	Closed	Normal	Práce na dokumentaci	Viktorie Pavlíčková	2022-05-23	3.00	0
9783	Task	Closed	High	Implementace vyhledávání značek - frontend	Dominik Poch		2.00	100
9782	Task	Closed	Normal	Implementace exportu dokumentů	Vojtěch Bartička		6.00	100
9781	Task	Closed	Normal	Implementace editace anotací ve finálním dokumentu	Vojtěch Bartička		8.00	100
9780	Task	Closed	Normal	Implementace vytváření finálních dokumentů - frontend	Jaroslav Hrubý		1.50	100
9779	Task	Closed	Normal	Vylepšení výběru textu	Dominik Poch		4.00	100
9778	Task	Closed	Normal	Implementace finalizace dokumentů z dostupných anotací				100
9777	Task	Closed	Normal	Implementace poznámek dokumentů	Dominik Poch		1.00	100
9776	Task	Closed	High	Úpravy UI	Lukáš Vlček		5.00	100
9775	Task	Closed	Normal	Rebase #9158 na aktuální master	Jan Bartošek		2.00	100
9774	Task	Closed	Normal	Rest API - Vytvoření ucelené dokumentace	Vojtěch Váchal		2.00	100
9767	Task	Closed	Normal	Test - Workspace - Administrátor	Daniel Wébr		1.00	100
9766	Task	Closed	Normal	Test - Workspace - Super-Terapeut	Daniel Wébr		1.00	100
9765	Task	Closed	Normal	Test - Workspace - Terapeut	Daniel Wébr		1.00	100
9764	Task	Closed	Normal	Test - Workspace - Pacient	Daniel Wébr		1.00	100
9763	Task	Closed	Normal	Převedení dat z relační databáze do nerelační	Jan Bartošek		1.00	100
9762	Task	Closed	Normal	Vytvoření automatického skriptu zálohy databáze na PROD serveru	Jan Bartošek		1.00	100
9761	Task	Closed	Normal	Vytvoření filtrovacího skriptu a přidání filtrovacích polí nad tabulky	František Kaiser		3.50	100
9744	Task	Closed	Normal	Zkontrolovat nastavení práv na backendu	Jakub Šmíd	2022-05-23	0.50	100
9743	Task	Closed	Normal	Zkontrolovat komentáře a případně upravit kód backendu	Jakub Šmíd	2022-05-23	1.00	100
9717	Task	Closed	Low	Napsat dokumentaci k backendu	Jakub Šmíd	2022-05-23	3.50	100
9707	Task	Closed	Normal	Přihlašovací systém	Štěpánka Krutinová			99

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9706	Task	Closed	High	Vyzkoušet LD + server v ZF	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9705	Task	Closed	Normal	Vytvořit CI/CD pro gitlab repo - pokračování	Michal Schwob	2022-05-09	1.00	0
9704	Task	Closed	Low	Zabezpečit přístupové údaje k databázi a JWT	Michal Schwob	2022-05-09	1.00	100
9703	Task	Closed	Normal	Vytvoření dotazníku spokojenosti	Jakub Schenk		2.50	100
9702	Task	Closed	Normal	Analýza požadovaných a vypracovaných artefaktů	Jakub Schenk		1.50	100
9701	Task	Closed	Normal	Manuální testování uživatelského rozhraní	Jakub Schenk		8.00	100
9700	Task	Closed	Normal	Testování oprávnění přihlášeného uživatele	Jakub Schenk		2.50	100
9699	Task	Closed	Normal	Implementace změny stavu anotace a uložení anotace z pohledu anotátora	Vojtěch Bartička		1.50	0
9698	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem - Demo Server	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9697	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem - Demo LD	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9696	Task	Closed	Normal	Administrativa	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9695	Task	Closed	Normal	Review Mentorem	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9694	Task	Closed	Normal	Retro 5. iterace	Štěpánka Krutinová		1.00	100
9693	Task	Closed	Normal	Weekly Standup 11.5.2022	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9692	Task	Closed	Normal	Weekly Standup 5.5. 2022	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9691	Task	Closed	Normal	Plán iterace	Štěpánka Krutinová		3.00	100
9690	Task	Closed	Normal	Teamové schůzky	Štěpánka Krutinová			99
9685	Task	Closed	Normal	Code review	Vojtěch Bartička		4.00	100
9683	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 5. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9682	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 5. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9681	Task	Closed	Normal	Správa redmine	Vojtěch Bartička		2.00	100
9680	Task	Closed	Normal	Úpravy na základě zpětné vazby zadavatelů	Lukáš Vlček		10.00	100
9679	Task	Invalid	Normal	Drobné úpravy UI	Lukáš Vlček		4.00	0
9678	Task	Closed	Normal	Implementace kontroly duplicitních značek	Vojtěch Bartička		1.50	100
9677	Task	Closed	Normal	Implementace možnosti určení sentimentu anotace	Vojtěch Bartička		4.00	100
9676	Task	Closed	Normal	Implementace poznámek anotací	Dominik Poch		1.00	100
9675	Task	Invalid	Normal	Implementace poznámek dokumentů	Dominik Poch		1.00	0
9674	Task	Closed	Normal	Implementace náhledů odkazů v dokumentu	Lukáš Vlček		1.50	100
9673	Task	Closed	Normal	Implementace zobrazení náhledu dokumentu	Jaroslav Hrubý		1.50	100
9672	Task	Closed	Normal	Odstranění viditelnosti anotace	Dominik Poch		0.25	100
9671	Task	Closed	Normal	Implementace zvýraznění výskytu značky	Lukáš Vlček		4.00	100
9670	Task	Closed	Normal	Optimalizace odsazování zvýraznění	Vojtěch Bartička		3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9669	Task	Invalid	Normal	Implementace zobrazení kolizí	Vojtěch Bartička		5.00	0
9668	Task	Closed	Normal	Implementace vytváření a editace finálních dokumentů	Vojtěch Bartička		7.00	40
9667	Task	Invalid	Normal	Vylepšení výběru textu	Lukáš Vlček		3.00	0
9666	Task	Closed	Normal	Implementace finalizace dokumentů z dostupných anotací				100
9665	Task	Invalid	Normal	Implementace exportu dokumentů	Vojtěch Bartička		6.00	0
9664	Task	Closed	Normal	Implementace zobrazení počtu anotací dokumentu (celkem/hotovo)	Vojtěch Bartička		4.00	100
9663	Task	Closed	Normal	Implementace filtrování uživatelů	Jaroslav Hrubý		1.00	100
9662	Task	Closed	Normal	Implementace filtrování a řazení dokumentů anotátora	Jaroslav Hrubý		3.00	100
9661	Task	Closed	Normal	Implementace filtrování a řazení dokumentů administrátora	Jaroslav Hrubý		3.00	100
9660	Task	Closed	Normal	Optimalizace rychlosti anotace	Lukáš Vlček		8.00	100
9659	Task	Closed	Normal	Testování dokumentů - backend	Jakub Schenk		1.00	100
9658	Task	Invalid	Normal	Implementace vyhledávání značek - frontend	Dominik Poch		2.00	0
9657	Task	Closed	Normal	Implementace řazení stromu značek - backend	Vojtěch Bartička		1.00	100
9655	Task	Closed	Normal	Implementace správy značek	Dominik Poch		6.00	100
9652	Task	Closed	Normal	Implementace potvrzení smazání výskytu anotace	Jaroslav Hrubý		1.00	100
9651	Task	Invalid	Normal	Vytvoření formuláře "Dotazník spokojenosti"			2.00	0
9650	Task	Closed	Normal	Informovaný souhlas - implementace	Daniel Wébr		2.00	100
9648	Task	Closed	Normal	Informovaný souhlas - analýza	Daniel Wébr		3.00	100
9647	Task	Closed	Normal	Ověření zpomalení a opravení části aplikace - zobrazení všech úloh	Jan Bartošek		2.00	100
9646	Task	Closed	Normal	Ověření zpomalení a opravení části aplikace - náhled úlohy	Jan Bartošek		2.00	100
9644	Task	Closed	Normal	Ověření zpomalení a opravení části aplikace - zobrazení balíku	Jan Bartošek		2.00	100
9643	Task	Closed	Normal	EPIC - BrainIn Informovaný souhlas				100
9636	Task	Closed	Normal	Vytvoření skriptu na automatickou zálohu MongoDB	Jan Bartošek		2.00	100
9635	Task	Closed	Normal	Konzultace ohledně DB integrace	František Kaiser		1.50	100
9634	Task	Closed	Normal	Vytvoření Workspace Views	František Kaiser		6.00	100
9633	Task	Closed	Normal	Workspace Service	František Kaiser		3.00	100
9632	Task	Closed	Normal	Rest API - Nasazení prototypu na DEV server	Vojtěch Váchal		1.00	100
9631	Task	Closed	Normal	Rest API - Testování prototypu	Vojtěch Váchal		1.00	100
9623	Task	Closed	Normal	Vytváření issues	Viktorie Pavlíčková	2022-05-09	0.10	100
9606	Task	Closed	Normal	Update wiki	Viktorie Pavlíčková	2022-05-09	1.50	100
9605	Task	Closed	Normal	Začít kostru dokumentace	Viktorie Pavlíčková	2022-05-09	3.00	100
9604	Task	Closed	Normal	Poslední úpravy v designu	Viktorie Pavlíčková	2022-05-09	1.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9603	Task	Closed	Normal	Rest API - Úprava odesílání binárních souborů	Vojtěch Váchal		6.00	100
9602	Task	Closed	Normal	Rest API - Vytvoření endpointu pro stahování binárních souborů	Vojtěch Váchal		1.00	100
9597	Task	Closed	Normal	Code review	Vojtěch Bartička		2.00	100
9594	Task	Invalid	Normal	Implementace potvrzení smazání výskytu anotace	Jaroslav Hrubý		1.00	0
9593	Task	Invalid	Normal	Implementace správy značek	Dominik Poch		6.00	30
9592	Task	Invalid	Normal	Úprava vzhledu uživatelského rozhraní	Lukáš Vlček		2.00	0
9591	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 4. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9590	Task	Closed	Normal	Implementace správy uživatelů	Jaroslav Hrubý		6.00	100
9589	Task	Invalid	Normal	Testování backendu pro anotační prostředí	Jakub Schenk		3.00	30
9588	Task	Closed	Normal	Testování backendu pro práci s dokumenty	Jakub Schenk		3.00	100
9585	Task	Closed	Normal	Přiřazení dokumentů - frontend	Lukáš Vlček		4.00	100
9584	Task	Closed	High	Implementace zobrazení seznamu dokumentů	Lukáš Vlček		0.50	100
9583	Task	Closed	Normal	Drobné úpravy před ukázkou	Vojtěch Bartička		0.50	100
9582	Task	Closed	Normal	Příprava dockerfile a základního deploymentu	Lukáš Vlček		2.50	100
9581	Task	Closed	High	Implementace navigace	Jaroslav Hrubý		3.00	100
9579	Task	Closed	Normal	Testování autentizace (frontend, backend)	Jakub Schenk		4.50	100
9573	Task	Closed	Normal	Začít tvořit dokumentaci pro zákazníka	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9572	Task	Closed	High	otestovat LD v ZF	Štěpánka Krutinová		3.00	100
9569	Task	Closed	Normal	Schůzka v ZF ohledně LD	Jakub Šilhavý		1.00	100
9565	Task	Closed	Normal	napsat parser vygenerovaného .txt souboru (od debuggeru)	Jakub Šilhavý		2.00	100
9564	Task	Invalid	Normal	Vytvoření formuláře "Dotazník spokojenosti"				0
9557	Task	Closed	Normal	Retro schůzka	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9556	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9555	Task	Closed	Normal	Weekly Standup 2	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9554	Task	Closed	Normal	Weekly Standup	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9553	Task	Closed	Normal	Administrativa	Štěpánka Krutinová		3.00	100
9552	Task	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9551	Task	Closed	Normal	Teamové schůzky	Štěpánka Krutinová			100
9546	Task	Closed	Normal	Najít knihovnu / implementaci pro zobrazování a formátování HTML tagů	Václav Honzík	2022-04-25	1.50	100
9531	Task	Closed	Normal	Vytvořit barevný detailní design	Viktorie Pavlíčková	2022-04-25	5.00	100
9527	Task	Closed	Normal	Update wiki	Viktorie Pavlíčková	2022-04-25	2.00	100
9523	Task	Closed	High	Analýza délky načítání jednotlivých částí aplikace	Daniel Wébr		10.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9522	Task	Closed	Normal	EPIC - BrainIn Optimalizace				100
9521	Task	Closed	Normal	Workspace - Studium úpravy Frontendu v ASP.NET	František Kaiser		2.00	100
9510	Task	Closed	Normal	Nasazení ExerciseResults database na dev	Jan Bartošek		1.00	100
9509	Task	Closed	High	Rebase #9285 na aktuální master	Jan Bartošek		3.00	100
9508	Task	Closed	Normal	Rest API - Analýza lokalizace	Vojtěch Váchal		1.00	100
9507	Task	Closed	Normal	Workspace - Aktualizace forntendu o funkcionalitu WS a potřebné položky	František Kaiser		3.00	100
9506	Task	Closed	Normal	Workspace - Studium a porada úpravy db modelu a migrací	František Kaiser		2.00	100
9505	Task	Closed	Normal	Workspace - Úprava zbytku tříd souvisejících s Workspaces a jejich migrace	František Kaiser		3.00	100
9504	Task	Closed	Normal	Rest API - Příprava prototypu	Vojtěch Váchal			99
9503	Task	Closed	Normal	Rest API - Úprava lokalizace	Vojtěch Váchal		2.00	100
9501	Task	Closed	Low	Zabezpečit přístupové údaje k databázi a JWT	Michal Schwob	2022-04-25	2.00	50
9499	Task	Closed	Normal	Vytvořit CI/CD pro gitlab repo - pokračování	Michal Schwob	2022-04-25	1.00	0
9498	Task	Invalid	High	Implementace komponenty na validaci formulářů	Dominik Poch		4.00	100
9497	Task	Closed	Normal	Rest API - Lokalizace	Vojtěch Váchal		1.00	100
9496	Task	Closed	Normal	Rest API - Převod bitových souborů v získaných datech	Vojtěch Váchal		5.00	100
9495	Task	Closed	Normal	Code review			4.00	0
9489	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 3. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9488	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 3. iterace"	Dominik Poch		1.00	100
9487	Task	Closed	High	Vypořádání komentářů a připomínek k vizi produktu			1.50	100
9485	Task	Closed	Normal	Emailová komunikace se zákazníkem			2.00	0
9484	Task	Closed	Normal	Drobné řešení v týmu, konzultace technologií			4.00	100
9483	Task	Closed	Normal	Komunikace			1.50	0
9482	Task	Closed	High	Přidat na git kostru testování	Jakub Schenk		0.50	100
9481	Task	Closed	Normal	Zobrazení seznamu existujících anotací (pravý sloupec), možnost přidání dalšího výskytu	Dominik Poch		5.00	100
9480	Task	Closed	Normal	Zvýraznění existujících anotací v textu	Jakub Schenk		7.00	100
9479	Task	Closed	Normal	Zobrazení anotovaného dokumentu	Jaroslav Hrubý		4.00	100
9478	Task	Closed	Normal	Označování, přiřazení části textu k tagu	Lukáš Vlček		6.00	100
9477	Task	Closed	Normal	Zobrazení stromu tagů použitelných k anotaci	Jaroslav Hrubý		4.00	100
9476	Task	Closed	Normal	Layout kostry anotačního rozhraní	Dominik Poch		3.00	100
9475	Task	Closed	Normal	REST API pro realizace anotace	Vojtěch Bartička		3.50	100
9474	Task	Closed	Normal	REST API pro získání stromu možných tagů	Vojtěch Bartička		1.50	100
9473	Task	Closed	Normal	REST API pro anotovaný dokument - backend	Vojtěch Bartička		5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9472	Task	Closed	Normal	Implementace základní funkcionality - anotování	Lukáš Vlček			100
9471	Task	Closed	Normal	Přidat posílání role uživatele do REST API	Vojtěch Bartička		0.75	100
9470	Task	Closed	Normal	Příprava dummy dat - backend	Vojtěch Bartička		2.00	100
9469	Task	Closed	Normal	Implementace DI LoggedUser - backend	Lukáš Vlček		1.00	100
9468	Task	Invalid	Normal	Přiřazení dokumentů - frontend	Lukáš Vlček		4.00	0
9467	Task	Closed	Normal	REST API pro přiřazování dokumentů - backend	Vojtěch Bartička		2.50	100
9466	Task	Closed	Normal	Seznam dokumentů - frontend	Jaroslav Hrubý		2.00	100
9465	Task	Closed	Normal	Nahrávání dokumentů - frontend	Dominik Poch		3.00	100
9464	Task	Closed	Normal	REST API pro dokumenty - backend	Vojtěch Bartička		3.00	100
9463	Task	Closed	Normal	Implementace základní práce s dokumenty	Lukáš Vlček			100
9457	Task	Invalid	High	Implementace layoutu stránek (login a hlavní stránka)	Jaroslav Hrubý		3.00	100
9456	Task	Invalid	Normal	Implementace základních komponent	Jaroslav Hrubý		6.00	100
9455	Task	Closed	High	Inicializace css, nastavení proměnných pro Bootstrap	Jaroslav Hrubý		1.00	100
9454	Task	Closed	Normal	Implementace kostry projektu - frontend	Jaroslav Hrubý			99
9453	Task	Closed	High	Implementace správa tokenu	Jaroslav Hrubý		3.00	100
9452	Task	Closed	High	Implementace přihlašovací obrazovky	Dominik Poch		4.50	100
9451	Task	Closed	Normal	Implementace autentizace	Jaroslav Hrubý			100
9445	Task	Closed	Normal	Vytvořit config file pro setup MongoDB	Jan Bartošek		1.00	100
9437	Task	Closed	Normal	Implementace LD Detektoru	Tomáš Ott			100
9436	Task	Closed	Normal	Probrat zjištěné info s Tomášem	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9435	Task	Closed	Normal	Zajistit zprovoznění a licenční klíče	Štěpánka Krutinová		1.50	100
9433	Task	Closed	Normal	Prozkoumat možnosti detekce unikátnosti Lauterbach Debugger	Štěpánka Krutinová			100
9432	Task	Closed	Normal	Administrativa	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9431	Task	Closed	Normal	Navrhnout views nad uloženými daty	Štěpánka Krutinová		3.50	100
9430	Task	Closed	Normal	Seznámit se s knihovnou jinja	Matěj Zeman		4.00	100
9428	Task	Closed	Normal	Implementovat webové pohledy nad uloženými daty	Štěpánka Krutinová			100
9424	Task	Closed	Normal	Integrace + ukládání db	Matěj Zeman		14.00	100
9417	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9416	Task	Closed	Normal	Předvést demo zákazníkovi	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9415	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem	Štěpánka Krutinová		6.00	100
9414	Task	Closed	Normal	Týmová Retro schůzka	Štěpánka Krutinová		2.00	100
9413	Task	Closed	Normal	Weekly standup 13.4.2022	Štěpánka Krutinová		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9412	Task	Closed	Normal	Předvedení hotových věcí	Štěpánka Krutinová	2022-04-06		100
9411	Task	Closed	Normal	Weekly Standup 6.3.2022	Štěpánka Krutinová	2022-04-06	4.00	100
9410	Task	Closed	Normal	Naplánovat 3. iteraci	Štěpánka Krutinová	2022-03-31	4.00	100
9409	Task	Closed	Normal	Teamové schůzky	Štěpánka Krutinová	2022-04-06		100
9408	Task	Closed	High	Úprava grafického rozhraní po DEMO se zákazníkem	František Kaiser		1.00	100
9407	Task	Closed	High	Úprava logiky databázového modelu po DEMO se zákazníkem	František Kaiser		1.00	100
9406	Task	Closed	Normal	Rest API - Statusové kódy pro edgecasy	Daniel Wébr		2.00	100
9398	Task	Closed	Normal	Rest API - Chybné parsování vstupního JSONu	Daniel Wébr		4.00	100
9397	Task	Closed	Normal	Rozběhání MongoDB na PROD serveru BrainIn	Jan Bartošek		2.00	100
9396	Task	Closed	Normal	Rozběhání MongoDB na DEV serveru BrainIn	Jan Bartošek		2.00	100
9395	Task	Invalid	Normal	Migrace databáze na odstranění ExerciseResultJson			3.00	0
9394	Task	Closed	Normal	Odstranění staré třídy z analýze view modelu	Jan Bartošek		3.00	100
9393	Task	Closed	Normal	Ukládání výsledků po dokončené úloze	Jan Bartošek		2.00	100
9392	Task	Closed	Normal	Export analýz do souboru	Jan Bartošek		1.00	100
9391	Task	Closed	Normal	Zobrazení analýz a počet výsledků	Jan Bartošek		1.00	100
9390	Task	Invalid	Normal	Workspace - Vytvoření nového WS rozhraní			2.00	0
9389	Task	Invalid	Normal	Workspace - Studium úpravy Frontendu v ASP.NET			2.00	0
9388	Task	Closed	Normal	Workspace - Migrace DB	František Kaiser		2.00	100
9387	Task	Closed	Normal	Workspace - Studium Entity Manager	František Kaiser		2.00	100
9385	Task	Closed	Normal	Update wiki	Viktorie Pavlíčková		2.00	100
9373	Task	Closed	Normal	Vytvořit CI/CD pro gitlab repo - pokračování	Michal Schwob	2022-04-11	1.00	0
9372	Task	Closed	Normal	Připravit docker soubory pro backend	Jakub Šmíd	2022-04-11	2.00	100
9370	Task	Closed	Normal	Vytvořit design aplikace	Viktorie Pavlíčková	2022-03-28	4.00	100
9364	Task	Closed	Normal	Skutečné využití nerelační databáze				100
9362	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Štěpánka Krutinová		5.00	100
9361	Task	Closed	Normal	Prozkoumat možnosti testování	Tomáš Ott		1.50	100
9358	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem	Štěpánka Krutinová		4.00	100
9354	Task	Invalid	Normal	Implementace layoutu stránek (login a hlavní stránka)	Jaroslav Hrubý		3.00	0
9353	Task	Invalid	Normal	Implementace základních komponent	Jaroslav Hrubý		6.00	0
9352	Task	Invalid	Normal	Inicializace css, nastavení proměnných pro Bootstrap	Jaroslav Hrubý		1.00	0
9351	Task	Closed	Normal	Analýza možností podtržení/podbarvení tagovaného textu	Jakub Schenk		7.00	100
9350	Task	Invalid	Normal	Testování autentizace (frontend, backend)	Jakub Schenk		4.50	0



#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9349	Task	Closed	Normal	Analýza možností lokalizace elementů v Reactu	Jakub Schenk		4.00	100
9348	Task	Closed	Normal	Zjištění možností mockupu (hlavně entity frameworku)	Jakub Schenk		2.00	100
9347	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího prostředí frontend, selenium	Jakub Schenk		1.00	90
9346	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího prostředí pro backend	Jakub Schenk		0.75	90
9345	Task	Closed	Normal	Implementace datového modelu v EntityFrameworku - backend	Lukáš Vlček		1.50	100
9344	Task	Closed	Normal	Návrh práce s DTO	Lukáš Vlček		3.00	100
9343	Task	Closed	Normal	Seznámení s EntityFramework	Vojtěch Bartička		2.50	100
9342	Task	Closed	Normal	Implementace UserService - backend	Vojtěch Bartička		1.25	100
9341	Task	Closed	Normal	EntityFramework - základní kontext, příprava DI	Vojtěch Bartička		2.50	100
9340	Task	Closed	Normal	Příprava struktury projektu, nastavení DI, logování, OpenAPI, vytvoření složek a namespace	Vojtěch Bartička		1.00	100
9338	Task	Closed	Normal	Rest API - Implementace výstupní metody	Vojtěch Váchal		13.00	100
9337	Task	Closed	Normal	Rest API - Implementace vstupní metody	Daniel Wébr		5.00	100
9335	Task	Closed	Normal	Rest API - Vytvoření vstupní JSON šablony	Vojtěch Váchal		1.00	100
9334	Task	Closed	Normal	Zabezpečit přístupové údaje k databázi a JWT	Michal Schwob	2022-04-11	2.00	0
9333	Task	Closed	High	Deploy aplikace do kubernetes	Michal Schwob	2022-04-11	4.00	100
9332	Task	Closed	Normal	Prozkoumat keyman	Tomáš Ott		1.00	100
9331	Task	Closed	Normal	Návrh možnosti řešení pokračujících tagů	Dominik Poch		3.00	100
9330	Task	Closed	Normal	Návrh možnosti řešení podtagů	Dominik Poch		4.00	100
9329	Task	Closed	Normal	Návrh barevné palety	Jaroslav Hrubý		1.00	100
9328	Task	Invalid	Normal	Implementace správa tokenu	Jaroslav Hrubý		3.00	0
9326	Task	Invalid	Normal	Implementace přihlašovací obrazovky	Dominik Poch		3.00	0
9325	Task	Invalid	Normal	Implementace autentizace - frontend	Jaroslav Hrubý			100
9324	Task	Closed	Normal	Implementace autentizace - backend	Lukáš Vlček		5.00	100
9322	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní - úpravy	Jaroslav Hrubý			99
9321	Task	Closed	Normal	Implementace kostry pro testování	Jakub Schenk			100
9320	Task	Invalid	Normal	Implementace kostry projektu - frontend	Jaroslav Hrubý			100
9319	Task	Closed	Normal	Implementace kostry projektu - backend	Vojtěch Bartička			100
9318	Task	Closed	High	Návrh API	Jaroslav Hrubý		2.00	100
9310	Task	Closed	Normal	Analýza možností ukládání dat	Lukáš Vlček		2.00	100
9309	Task	Closed	High	Návrh datového modelu	Lukáš Vlček		4.00	100
9308	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Štěpánka Krutinová		5.00	100
9307	Task	Closed	Normal	Teamová schůzka	Štěpánka Krutinová		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9303	Task	Closed	High	Obstarání testovacích USB	Matěj Zeman		0.25	100
9302	Task	Closed	Normal	Získat priority userView	Štěpánka Krutinová		1.50	100
9301	Task	Closed	Normal	Sepsat vizi produktu	Štěpánka Krutinová		1.00	100
9300	Task	Closed	Normal	Vybrat technologie	Tomáš Ott		2.50	100
9299	Task	Closed	Normal	Dokončení analýzy	Štěpánka Krutinová			100
9298	Task	Closed	Normal	Administrativa	Štěpánka Krutinová		2.50	100
9297	Task	Closed	Normal	Grafický návrh rozhraní pro správu workspace	František Kaiser		1.50	100
9296	Task	Closed	Normal	Grafický návrh rozhraní filtrů u úloh, balíků a překladů	František Kaiser		1.50	100
9295	Task	Closed	Normal	Návrh logiky databázového modelu s tabulkami pro zachycení relevance úloh	František Kaiser		2.00	100
9294	Task	Closed	Normal	EPIC - BrainIn Filtry				99
9291	Task	Invalid	Normal	Ověření výkonnosti nerelační databáze	Jan Bartošek		2.00	50
9290	Task	Closed	Normal	Zkopírování tabulky dev databáze do mongoDB	Jan Bartošek		3.00	100
9289	Task	Closed	Normal	Použití sady pro kopírování na produkční databázi	Jan Bartošek		1.00	100
9286	Task	Closed	Normal	Instalace MongoDB na lokále	Jan Bartošek		1.00	100
9285	Task	Closed	Normal	EPIC - BrainIn Exercise results database				100
9273	Task	Closed	Normal	Vytvoření návrhu uživatelského prostředí anotujícího	Dominik Poch			100
9272	Task	Closed	Normal	Vytvoření návrhu uživatelského prostředí administrátora	Jaroslav Hrubý			100
9271	Task	Closed	Normal	Vytvoření Figma projektu	Jaroslav Hrubý			100
9258	Task	Closed	Normal	Návrh logiky databázového modelu s workspace/label tabulkou	František Kaiser		2.00	100
9257	Task	Closed	Normal	Vytvoření návrhu výstupního formátu	Lukáš Vlček		1.50	100
9239	Task	Closed	Normal	Rest API - Implementace ověření přihlašovacích údajů	Daniel Wébr		2.00	100
9238	Task	Closed	High	Rest API - Vytvoření výstupní JSON šablony	Vojtěch Váchal		2.00	100
9236	Task	Closed	Normal	Rest API - Příprava endpointů	Daniel Wébr		4.00	100
9235	Task	Closed	High	Rest API - Analýza - kontrola databáze	Vojtěch Váchal		5.00	100
9234	Task	Closed	High	Rest API - Analýza - hashovací algoritmus pro přihlašovací údaje	Daniel Wébr		2.00	100
9228	Task	Closed	Normal	Příprava na ukončovací schůzky	Jakub Šmíd	2022-03-28	0.50	100
9226	Task	Closed	Normal	Vytváření issues	Michal Schwob	2022-03-28	1.00	100
9222	Task	Closed	Normal	Vytvořit design aplikace	Viktorie Pavlíčková	2022-03-28	6.50	80
9220	Task	Closed	Normal	Update Wiki	Viktorie Pavlíčková	2022-03-28	3.00	100
9209	Task	Closed	Normal	Projít UI nástroje	Viktorie Pavlíčková	2022-03-28	1.00	100
9208	Task	Closed	Normal	Domluvit způsob testování aplikace	Václav Honzík	2022-03-28	1.00	100
9207	Task	Closed	Normal	Domluvit způsob testování aplikace	Jakub Šmíd	2022-03-28	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9203	Task	Closed	Normal	Dořešit komunikaci s CIVem	Michal Schwob	2022-03-28	0.50	100
9202	Task	Closed	Normal	Výběr vhodné component library pro frontend	Václav Honzík	2022-03-28	2.00	100
9201	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem	Štěpánka Krutinová	2022-03-16	6.00	100
9200	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Štěpánka Krutinová	2022-03-16	4.00	100
9199	Task	Closed	Normal	Retro schůzka	Štěpánka Krutinová	2022-03-16	4.00	100
9198	Task	Closed	Normal	Analýza zakomponování volby WS do GUI a analýza GUI filtrů úloh	František Kaiser		1.00	100
9195	Task	Invalid	Normal	Návrh logiky databázového modelu s workspace/label tabulkou	František Kaiser		2.00	0
9194	Task	Closed	Normal	Analýza aktuálního databázového modelu	František Kaiser		2.00	100
9191	Task	Closed	Normal	Vytvořit databázové entity v backendu	Jakub Šmíd	2022-03-14	2.00	100
9188	Task	Closed	Normal	Rest API - Analýza - Endpointy a data	Daniel Wébr		2.00	100
9187	Task	Closed	Normal	Rest API - Analýza - Provéřít možnosti odesílání multimediálního obsahu přes Rest API	Vojtěch Váchal		2.00	100
9186	Task	Closed	High	Zorganizování pracovního prostředí BrainIn	Jan Bartošek		3.00	100
9175	Task	Closed	Low	Seznámení se s technologií pro testování webových aplikací - Selenium	Jakub Schenk		12.00	100
9173	Task	Closed	Normal	Vytvoření prvotního návrhu uživatelského prostředí	Jaroslav Hrubý		24.00	100
9171	Task	Closed	Urgent	Vytvoření frontend projektu	Lukáš Vlček		4.00	100
9170	Task	Closed	Normal	Vytvoření backend projektu	Vojtěch Bartička		1.00	100
9166	Task	Closed	Normal	Frontend design	Matěj Zeman	2022-03-13	2.00	100
9165	Task	Closed	Normal	Vytváření aktivit	Michal Schwob	2022-03-14	1.00	100
9160	Task	Closed	High	Domluvit způsob testování aplikace	Michal Schwob	2022-03-28	1.00	100
9159	Task	Closed	Normal	EPIC - BrainIn Rest API				99
9158	Task	Closed	Normal	EPIC - BrainIn Workspace				99
9152	Task	Closed	Normal	Propojit redmine s gitlabem	Jakub Šmíd	2022-03-14	0.20	100
9150	Task	Closed	Normal	Přidat práva vývojářům do Gitu	Vojtěch Váchal		0.25	100
9149	Task	Closed	Normal	Rozběhání projektu - Fanda	František Kaiser		2.00	100
9148	Task	Closed	Normal	Rozběhání projektu - Dan	Daniel Wébr		2.00	100
9147	Task	Closed	Normal	Rozběhání projektu - Vojta	Vojtěch Váchal		2.00	100
9146	Task	Closed	Normal	Rozběhání projektu - Jenda	Jan Bartošek		2.00	100
9145	Task	Closed	Normal	Seznámení s BrainIn - Fanda	František Kaiser		1.00	100
9144	Task	Closed	Normal	Seznámení s BrainIn - Dan	Daniel Wébr		1.00	100
9143	Task	Closed	Normal	Doplnění 2. schůzky ve wiki	Viktorie Pavlíčková	2022-03-14	0.10	100
9142	Task	Closed	Normal	Seznámení s BrainIn - Vojta	Vojtěch Váchal		1.00	100
9141	Task	Closed	Normal	Seznámení s BrainIn - Jenda	Jan Bartošek		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
9140	Task	Closed	Normal	Seznámení se systémem BrainIn			0.00	100
9139	Task	Closed	Normal	Naklonování a rozběhání projektu BrainIn			0.00	100
9137	Task	Closed	Normal	Vytvořit prototyp frontendu (kostru)	Václav Honzík	2022-03-14	2.00	100
9136	Task	Closed	Normal	Zajistit připojení na VM	Michal Schwob	2022-03-14	1.00	100
9127	Task	Closed	Normal	Projektový plán	Štěpánka Krutinová	2022-03-13	2.00	100
9124	Task	Closed	Normal	Dotazy pro zadavatelku	Viktorie Pavlíčková	2022-03-14	1.00	100
9122	Task	Closed	Normal	Vytvořit CI/CD pro gitlab repo	Michal Schwob	2022-03-28	2.00	50
9120	Task	Closed	Normal	Dotazy pro zákazníka	Jakub Šilhavý	2022-03-09	3.00	100
9119	Task	Closed	Normal	Teamová schůzka	Štěpánka Krutinová	2022-03-06	6.00	100
9118	Task	Closed	Normal	Výběr technologií	Tomáš Ott	2022-03-16	2.50	100
9117	Task	Closed	Normal	Návrh serveru	Jakub Šilhavý	2022-03-16	3.00	100
9116	Task	Closed	Normal	Návrh klienta	Jakub Šilhavý	2022-03-13	3.00	100
9115	Task	Closed	Normal	Návrh architektury	Jakub Šilhavý	2022-03-16		100
9114	Task	Closed	Low	Administrativa	Štěpánka Krutinová	2022-03-16	3.00	100
9113	Task	Closed	High	Úvodní schůzka s zákazníkem	Štěpánka Krutinová	2022-03-09	6.00	100
9112	Task	Closed	Normal	Úvodní schůzka s mentorem	Štěpánka Krutinová	2022-03-07	4.00	100
9108	Task	Closed	Normal	Prozkoumat možnosti Open Nebuly	Michal Schwob	2022-03-14	2.00	100
9106	Task	Closed	Normal	Připravit back-end baseline projektu	Václav Honzík	2022-03-14	1.00	100
9105	Task	Closed	Normal	Provést analýzu frontend frameworků	Václav Honzík	2022-03-14	1.00	100
9104	Task	Closed	Normal	Provést analýzu backend frameworků	Jakub Šmíd	2022-03-14	1.00	100
9103	Task	Closed	Normal	Vytvoření hrubého UI designu	Viktorie Pavlíčková	2022-03-14	4.00	100
9102	Task	Closed	Normal	Založení wiki stránek	Viktorie Pavlíčková	2022-03-14	3.00	100
9101	Task	Closed	High	Zjistit použitelné Map APIs / frameworky pro web	Václav Honzík	2022-03-14	4.00	100
9099	Task	Closed	Normal	Prozkoumat načítání vstupního csv souboru s daty a jejich export	Jakub Šmíd	2022-03-14	2.00	100
9096	Task	Closed	High	Vykomunikovat s CIVem požadavky na technologie a možnosti deploymentu	Michal Schwob	2022-03-14	1.00	30