

ASWI 2017 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6115	Bug	Closed	Normal	cannot disable company with contacts	Vaclav Loffelmann		1.00	100
6114	Enhancement	Closed	Normal	frontend: role editor viewer	Lenka Ortinská	2017-06-13	1.00	0
6113	Bug	Closed	Normal	show contacts at project page	Vaclav Loffelmann		2.00	100
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		2017-06-12	4.00	100
6110	Bug	Closed	Normal	cascade delete of activity users on activity removal	Vaclav Loffelmann		1.00	100
6109	Enhancement	Closed	Normal	cascade delete project info	Vaclav Loffelmann		2.00	100
6108	Task	Closed	Normal	Oprava chyb	Pavel Skala	2017-06-14	4.00	100
6107	Enhancement	Closed	Normal	Mazání záznamů pro Admina		2017-06-12	2.00	100
6106	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument s návodem pro vytvoření nového modulu	Václav Mareš	2017-06-11	2.50	100
6105	Enhancement	Closed	Normal	Doplnění company	Lenka Ortinská	2017-06-12	2.00	100
6103	Bug	Closed	Normal	Validace formulářů			2.00	100
6102	Enhancement	Closed	Normal	Nahrání obrázku v editačních modech u kontaktu a company		2017-06-11	2.00	100
6101	Bug	Closed	Normal	backend: viewer nevidí svůj kontakt		2017-06-11	1.50	100
6099	Bug	Closed	Normal	Uprava syntaxe jsonu pro export	Pavel Skala	2017-06-08	2.00	100
6098	Enhancement	Closed	Normal	frontend: editace uživatelů a kontaktů pro admina	Lenka Ortinská	2017-06-15	2.00	100
6097	Task	Closed	Normal	Komunikace desktopové aplikace s databází	Pavel Skala	2017-06-09	3.00	100
6096	Task	Closed	Normal	Opravit chyby v kodu	Pavel Skala	2017-06-05	3.00	100
6095	Task	Closed	Normal	Vytvořit export dat z databáze	Václav Mareš	2017-06-07	3.00	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2017-06-14	2.00	100
6093	Task	Closed	Normal	Sepsat retrospektivu projektu	Václav Mareš	2017-06-09	1.50	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		2017-06-09	1.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-09	2.00	100
6088	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-09	2.00	100
6087	Feature	Closed	Normal	bankomaty a výdejní místa PK	Lucie Herejtová	2017-06-06	5.00	100
6086	Bug	Closed	Normal	oprava souřadnic u vlakových linek	Jakub Morávka	2017-06-05	2.00	100
6085	Task	Closed	Normal	Úpravy databáze a SQL skriptů	Václav Mareš	2017-06-07	4.00	100
6083	Task	Closed	Normal	Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů	Pavel Skala	2017-06-05	4.00	100
6082	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	2017-06-13	0.50	0
6081	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Klára Beránková	2017-06-07	0.50	100
6080	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	2017-06-01	0.50	100
6079	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - contact	Lenka Ortinská	2017-05-25	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6078	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - project	Klára Beránková	2017-05-25	1.00	100
6074	Enhancement	Closed	Normal	backend: role editor viewer		2017-05-25	2.00	0
6073	Enhancement	Closed	Normal	Responzivita u profile		2017-06-15	0.50	100
6072	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-06-01	4.00	100
6070	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-25	4.00	100
6069	Enhancement	Closed	Normal	Impl. kalendáře (tabulky) se všemi akcemi	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.00	100
6068	Enhancement	Closed	Normal	sprava uzivatele	Vaclav Loffelmann	2017-06-16		0
6067	Enhancement	Closed	Normal	frontend: ošetření vstupů pro formuláře	Klára Beránková	2017-06-15	2.50	100
6064	Task	Closed	Normal	administrace potrebna pro odevzdani projektu	Klára Hlaváčová	2017-06-06	2.00	100
6063	Enhancement	Closed	Normal	fetch and display company contacts count	Vaclav Loffelmann	2017-06-16	2.00	0
6062	Task	Closed	Normal	Uprava práce se jacksonem	Pavel Skala	2017-06-01	4.00	100
6060	Enhancement	Closed	Normal	HTML redesing	Miroslav Soukup	2017-06-01	2.00	100
6059	Enhancement	Closed	Normal	JS graphics improvements	Miroslav Soukup	2017-06-01	2.00	100
6058	Enhancement	Closed	Normal	Questionnaire template	Miroslav Soukup	2017-06-01	1.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp		1.00	100
6053	Task	Closed	Normal	Vytvoření programátorské dokumentace	Jakub Morávka	2017-06-09	4.00	100
6052	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Lucie Herejtová	2017-06-09	4.00	100
6050	Enhancement	Closed	Normal	Add first quartile, median and third quartile	Jakub Heidtke	2017-05-28	4.00	100
6049	Enhancement	Closed	Normal	Add min max	Jakub Heidtke	2017-05-28	4.00	100
6047	Task	Closed	Normal	7. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	2017-06-09	5.00	100
6045	Enhancement	Closed	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	2017-06-04	1.50	100
6044	Feature	Closed	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	2017-06-01	1.00	100
6042	Bug	Closed	Normal	Editování playlistů	Jakub Hain	2017-05-30	1.00	100
6041	Bug	Closed	Normal	Nelze odebrat video	Jakub Hain	2017-05-30	1.00	100
6040	Bug	Closed	Normal	Neexistující URL videa	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	100
6039	Bug	Closed	Normal	FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Jakub Hain	2017-05-30	0.50	100
6038	Enhancement	Closed	Normal	Oprava správy zápasů	Michal Veverka	2017-05-28	2.00	100
6035	Feature	Closed	Normal	Načtení vlakových zastávek ze souboru a uložení do DB	Jakub Morávka	2017-05-26	3.00	100
6031	Support	Closed	Normal	vložení release tagů ke commitům	Klára Hlaváčová	2017-05-24	0.15	100
6029	Task	Closed	Normal	testování modulu správa turnajů	Miroslav Gryč	2017-06-06	2.00	100
6028	Task	Closed	Normal	testování modulu správa tréninků	Miroslav Gryč	2017-06-06	1.00	100
6027	Enhancement	Closed	Normal	napojení croneru, implementace skriptů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6026	Enhancement	Closed	Normal	implementace emailových upozornění	Klára Hlaváčová	2017-06-06	2.00	100
6025	Enhancement	Closed	Normal	implementace kontrola oprávnění uživatele	Michal Veverka	2017-06-06	3.00	100
6024	Enhancement	Closed	Normal	implementace přihlášení uživatelů	Michal Veverka	2017-06-06	1.50	100
6023	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa turnajů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	0.50	100
6022	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa kurzů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.00	100
6021	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.80	100
6020	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa uživatelů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.30	100
6018	Enhancement	Closed	Normal	Úprava vzhledu GUI	Lucie Herejtová	2017-05-26	2.00	100
6016	Task	Closed	Normal	Opravit strom dotazníků a seznam modulů	Pavel Skala		2.00	100
6014	Task	Closed	Normal	Připravit komunikaci mezi desktopovou aplikací a aplikačními službami	Miroslav Liška	2017-05-28	4.00	100
6013	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	2017-05-30	8.50	100
6010	Enhancement	Closed	Normal	Simple model queries	Miroslav Soukup	2017-05-22	1.00	100
6009	Task	Closed	Normal	Explore the possibilities of json database column	Jakub Heidtke	2017-05-21	4.00	0
6008	Enhancement	Closed	Normal	controller function to serve ajax update	Jakub Heidtke	2017-05-21	2.00	100
6007	Enhancement	Closed	Normal	updating statistics using AJAX	Jakub Heidtke	2017-05-21	4.00	100
6002	Task	Closed	Normal	Vytvoření a dokončení API	Milan Kuda	2017-05-30	6.00	100
6001	Task	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace	Milan Kuda	2017-05-30	3.00	100
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5998	Task	Closed	Normal	Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5997	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-23	2.00	100
5996	Support	Closed	Normal	Administrace iterace a úprava wiki	Petra Volenová	2017-05-23	1.00	100
5993	Task	Closed	Normal	Úprava programu pro snazší používání	Pavel Skala	2017-05-19	3.00	100
5992	Enhancement	Closed	Normal	frontend: timeline		2017-05-25	2.00	100
5991	Support	Closed	Normal	podpora programování	Vaclav Loffelmann			100
5990	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech: contact			3.50	100
5989	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech : project			4.50	100
5988	Bug	Closed	Normal	kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)	Jiří Láska			100
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-22	2.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	2017-05-22	1.00	100
5978	Task	Closed	Normal	Testování	Václav Kraft	2017-05-21	2.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Hák	2017-05-21	2.00	100
5976	Task	Closed	Normal	Testování	Petr Kopal	2017-05-21	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5972	Task	Closed	Normal	Dokončení implementace	Martin Šíp	2017-05-20	3.00	100
5969	Enhancement	Closed	Normal	Napojení UI na DB	Lucie Herejtová	2017-05-26	8.00	100
5968	Feature	Closed	Normal	Implementace metod DAO	Jakub Morávka	2017-05-26	5.00	100
5967	Feature	Closed	Normal	Import dat - transformace do doménových objektů a uložení do DB	Jakub Morávka	2017-05-26	4.00	100
5966	Enhancement	Closed	Normal	Import dat - výpočty potřebných informací z importovaných dat	Jakub Morávka	2017-05-20	5.00	100
5961	Task	Closed	Normal	6. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	2017-05-26	5.00	100
5959	Enhancement	Closed	Normal	frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci	Klára Beránková		2.00	100
5957	Enhancement	Closed	Normal	pracovat s window.location	Vaclav Loffelmann		4.00	0
5946	Task	Closed	Normal	testování modulu správa kurzů	Miroslav Gryč	2017-05-22	2.00	100
5945	Task	Closed	Normal	testování modulu správa uživatelů	Miroslav Gryč	2017-05-22	3.00	100
5939	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání zápasu	Michal Veverka	2017-05-22	9.00	100
5938	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	2017-05-22	3.00	100
5937	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: pozvání účastníků, odebrání účastníků	Michal Veverka	2017-05-08	2.00	100
5936	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání turnaje	Michal Veverka	2017-05-08	4.00	100
5935	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka	2017-05-22		100
5930	Task	Closed	Normal	Design projektu, eventu	Martin Mach	2017-05-09	4.00	100
5929	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-05-08	1.00	100
5928	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Jakub Heidtke	2017-05-08	1.00	100
5927	Task	Closed	Normal	Stylování view		2017-05-13	8.00	100
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	2017-05-22	3.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2017-05-22	2.00	100
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-10	2.00	100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	2017-05-10	1.00	100
5912	Task	Closed	Normal	Zprovoznění rezervací	Marek Rojík	2017-05-10	7.00	100
5911	Task	Closed	Normal	Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace		2017-05-07	3.00	100
5910	Enhancement	Closed	Normal	Histogram for age range	Jakub Heidtke	2017-05-07	4.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5906	Enhancement	Closed	Normal	Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů	Vojtěch Kinkor		2.00	100
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš		2.00	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5900	Task	Closed	Normal	Frontend - rezervace	Marek Rojík		10.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier		2.00	100
5898	Task	Closed	Normal	Vytvoření komentářů v celém backendu	Tony Tran		3.00	100
5897	Task	Closed	Normal	Dodělánání testovacích dat	Tony Tran		2.00	100
5896	Enhancement	Closed	Normal	frontend: registrační formulář s predvyplnenými daty z url (z emailu)		2017-05-11	6.00	100
5895	Enhancement	Closed	Normal	bluemix email service: sendgrid	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5894	Enhancement	Closed	Normal	frontend: pridani neregistrovaného uzivatele k projektu		2017-05-11	4.00	100
5893	Enhancement	Closed	Normal	backend: flow registrace uzivatele s emailem	Vaclav Loffelmann		4.00	0
5892	Support	Closed	Normal	Základní struktura dokumentace	Roman Zeleník	2017-05-18	3.00	100
5891	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-23	4.00	100
5890	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-05-19	4.00	100
5889	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-18	4.00	100
5888	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 14.5.		2017-05-14	2.00	100
5887	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 8.5.		2017-05-09	2.00	100
5886	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-05-18	1.00	100
5885	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-05-18	2.00	100
5884	Support	Closed	Normal	Vytvoření předávacího protokolu	Petra Volenová	2017-05-22	0.50	100
5882	Task	Closed	Normal	Testování	Marek Zimmermann	2017-05-22	1.00	100
5881	Support	Closed	Normal	Dokumentace PHP	Roman Zeleník	2017-05-22	1.00	100
5880	Support	Closed	Normal	Uživatelská příručka	Marek Zimmermann	2017-05-22	2.00	100
5879	Support	Closed	Normal	Dokumentace k importu dat	Marek Zimmermann	2017-05-22	2.00	100
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2017-05-22	2.00	100
5877	Support	Closed	Normal	Dokumentace k exportu dat do XML	Petra Volenová	2017-05-22	1.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	2017-05-22	1.00	100
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace		2017-05-22		100
5871	Task	Closed	Normal	Vytvoření koster dokumentací	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5870	Task	Closed	Normal	Finální verze GUI	Václav Kraft	2017-05-10	4.00	100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-05-09	1.00	100
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5865	Task	Closed	Normal	Datový soubor TIM Connectu (2)	Martin Šíp	2017-05-08	5.00	100
5864	Task	Closed	Normal	Zobrazení všech uživatelů	Marek Rojík		3.00	100
5862	Enhancement	Closed	Normal	impl. editace kurzu	Klára Hlaváčová	2017-05-08	0.45	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5859	Feature	Closed	Normal	import dat do DB	Jakub Morávka	2017-05-12	4.00	100
5858	Feature	Closed	Normal	GUI - prototyp zanášení informací do mapy	Lucie Herejtová	2017-05-12	4.00	100
5857	Task	Closed	Normal	GUI - studium možností vykreslení mapy	Lucie Herejtová	2017-05-05	3.00	100
5856	Enhancement	Closed	Normal	Databázová vrstva aplikace - předělání na Hibernate	Jakub Morávka	2017-05-12	4.00	100
5855	Task	Closed	Normal	Administrativa 5. iterace	Mira Lang	2017-05-12	5.00	100
5854	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	2017-05-16	5.00	100
5853	Task	Closed	Normal	Vytvoření dalších testů	Jiří Matyáš	2017-05-16	4.00	100
5841	Task	Closed	Normal	Dokumentace stavu projektu 2	Vítězslav Vacek		8.00	100
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5837	Task	Closed	Normal	Načtení JDF souborů	Petr Šrámek		8.50	100
5836	Enhancement	Closed	Normal	impl. seznamu studentů na kurzu	Klára Hlaváčová	2017-05-08	0.40	100
5835	Task	Closed	Normal	Frontend - registrační formulář	Marek Rojík		6.00	100
5834	Task	Closed	Normal	Frontend - události	Marek Rojík		3.00	100
5833	Task	Closed	Normal	Seznámit se s knihovnou Jackson	Pavel Skala	2017-05-04	2.00	100
5832	Task	Closed	Normal	Frontend - Projekty	Marek Rojík		4.00	100
5831	Task	Closed	Normal	Připravit program pro možnost vkládání jednotlivých modulů	Pavel Skala	2017-04-30	2.00	100
5829	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 3. a 4. iterace		2017-05-19	4.00	100
5828	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace		2017-04-28		100
5820	Task	Closed	Normal	backlog 4. iterace	Jiří Láska	2017-04-27	2.00	100
5819	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování companies (Beránková Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5818	Enhancement	Closed	Normal	frontend: finalizace index		2017-05-04	2.00	100
5817	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování projektů (Beránková, Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5816	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování aktivit	Lenka Ortinská	2017-05-25	3.00	90
5815	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování kontaktů (Beránková Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5814	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení projektů na backend		2017-05-11	1.00	70
5813	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení aktivit na backend		2017-05-11	1.00	100
5812	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení kontaktů na backend		2017-05-11	1.00	70
5811	Enhancement	Closed	Normal	backend: úprava záznamů	Jiří Láska	2017-05-11	3.00	70
5810	Enhancement	Closed	Normal	backend: endpoint uživatelské api	Vaclav Loffelmann	2017-05-11	1.00	0
5809	Enhancement	Closed	Normal	backend: rozlišování rolí uživatele a přístupu		2017-05-11	2.00	100
5808	Enhancement	Closed	Normal	frontend: responzivita (Beránková Ortinská)		2017-06-15		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5807	Enhancement	Closed	Normal	frontend: doladění vzhledu (Beránková, Ortinská)		2017-06-15	7.00	100
5806	Support	Closed	Normal	Support v týmu na js a git 3. iterace				100
5805	Task	Closed	Normal	Zpracování dat deskopové aplikace		2017-05-28		100
5804	Task	Closed	Normal	Zpřesnit specifikaci požadavků	Jan Kebrle	2017-04-30	0.40	100
5803	Task	Closed	Normal	Překlad C# do JavaScriptu na serveru s Linux	Miroslav Liška	2017-05-28	8.00	100
5802	Task	Closed	Normal	Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux	Jan Kebrle	2017-05-28	9.00	100
5798	Task	Closed	Normal	Autentifikace desktopové aplikace	Miroslav Liška	2017-05-28	5.00	100
5797	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100
5796	Task	Closed	Normal	Testování desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04		100
5795	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100
5794	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5792	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	2017-05-08	2.00	50
5789	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka	2017-05-08		100
5788	Enhancement	Closed	Normal	Dokončení modulu pro správu uživatelů	Michal Veverka	2017-05-08	6.00	100
5787	Enhancement	Closed	Normal	backend: mazání záznamů	Jiří Láska	2017-04-30	2.00	100
5786	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis účastníků	Jiří Láska		0.75	100
5785	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis aktivit	Jiří Láska		1.00	100
5783	Enhancement	Closed	Normal	Odesílání dat z formulářů	Klára Beránková		1.00	100
5782	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání projektu	Jiří Láska		1.00	100
5781	Enhancement	Closed	Normal	Nakódování přidání nového projektu	Klára Beránková		2.00	100
5780	Enhancement	Closed	Normal	Nakodovat formulář pro přihlašování	Lenka Ortinská	2017-04-27	1.00	100
5778	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. založení kurzu	Klára Hlaváčová	2017-05-08	2.00	100
5777	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2017-05-22	1.50	100
5776	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-05-22	0.50	100
5774	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2017-05-22	0.50	100
5773	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová	2017-05-22		100
5771	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-05-22	0.50	100
5770	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablonu tréninku	Klára Hlaváčová	2017-05-22		100
5769	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	2017-05-22		100
5765	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-05-08	0.40	100
5762	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2017-05-08	1.00	100
5761	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová	2017-05-08		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5746	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	2017-04-25	3.00	100
5745	Task	Closed	Normal	Proof-of-concept celé aplikace	Jakub Morávka	2017-05-01	6.00	100
5744	Task	Closed	Normal	GUI proof-of-concept	Lucie Herejtová	2017-05-01	3.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-05-08	6.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	2017-04-24	1.00	100
5732	Task	Closed	Normal	Dokument - Vývojářské konvence	Míra Lang	2017-05-01	2.00	100
5730	Task	Closed	Normal	4. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	2017-05-01	8.00	100
5728	Task	Closed	Normal	Týmová porada za účelem finalizace architektury		2017-04-19		100
5727	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5726	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		4.00	100
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		0.50	100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5723	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Matěj Kareš		7.50	100
5722	Task	Closed	Normal	Vytvoření distribučního média	Petr Šrámek		1.00	100
5721	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních modulů pro tvorbu otázky	Pavel Skala	2017-04-30	4.00	100
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp		1.00	100
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2017-05-01	2.00	100
5708	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U1	Václav Kraft	2017-04-30	3.00	100
5706	Task	Closed	Normal	Vytvoření struktury pro organizaci dotazníků	Pavel Skala	2017-04-26	6.00	100
5699	Feature	Closed	Normal	Vytvoření PHP pro zobrazení dat	Roman Zeleník	2017-05-04	4.00	100
5698	Feature	Closed	Normal	Úprava programu pro konverzi tabulky na XSD	Daniel Pavelek	2017-05-04	2.00	100
5692	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-04	4.00	100
5691	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-05	4.00	100
5690	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-05-04	0.50	100
5689	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 1.5.		2017-05-02	2.00	100
5688	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 24. 4.		2017-04-24	2.00	100
5687	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-05-04	1.00	100
5686	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-05-05	2.00	100
5685	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-04-20	4.00	100
5683	Enhancement	Closed	Normal	vybrat a zprovoznit frontend client-side template lib	Vaclav Loffelmann		3.00	100
5678	Task	Closed	Normal	LocalDateTime - Podrobnější atribut/data pro Reservation entity	Tony Tran	2017-04-23	2.00	100
5677	Task	Closed	Normal	Odeslání rezervace z formuláře	Martin Mach	2017-04-23	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5676	Task	Closed	Normal	Prototyp rezervačního formuláře	Martin Mach	2017-04-22	5.00	100
5674	Task	Closed	Normal	Týmová schůzka		2017-04-21	3.00	100
5673	Task	Closed	Normal	Přihlašovací formulář na frontend	Marek Rojík	2017-04-28	4.00	100
5672	Task	Closed	Normal	React - REST API dotazy	Marek Rojík	2017-04-28	4.00	100
5671	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - desktop	David Langmaier	2017-04-30	8.00	100
5670	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - mobilní zařízení	David Langmaier	2017-04-30	8.00	100
5669	Task	Closed	Normal	Tvorba statického designu webu	David Langmaier	2017-04-30		100
5667	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-04-27	2.00	100
5666	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2017-04-29	2.00	100
5665	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Martin Šíp	2017-04-29	2.00	100
5664	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Václav Kraft	2017-04-24	2.00	100
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Hák	2017-04-24	2.00	100
5661	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Marek Rojík		2.00	100
5659	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	2017-05-02	5.00	100
5655	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2017-05-02	2.00	0
5651	Support	Closed	Normal	Předání projektu	Petr Mayr	2017-04-26	2.00	100
5647	Enhancement	Closed	Normal	Visualisation of basic statistics	Miroslav Soukup	2017-05-01	8.00	100
5646	Enhancement	Closed	Normal	Improving export for multiple experiments	Jakub Heidtke	2017-05-01	10.00	100
5645	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-06-05	0.50	100
5644	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-05-15	2.00	100
5643	Task	Closed	Normal	Finishing document demands specifications	Miroslav Soukup	2017-05-22	1.00	100
5642	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Miroslav Soukup	2017-04-24	1.00	100
5641	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Jakub Heidtke	2017-04-24	1.00	100
5640	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Miroslav Soukup	2017-04-10	1.00	100
5639	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Jakub Heidtke	2017-04-10	1.00	100
5638	Task	Closed	Normal	Enhancement of document demands specifications	Miroslav Soukup	2017-05-08	2.00	100
5637	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Miroslav Soukup	2017-04-03	1.00	100
5636	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Jakub Heidtke	2017-04-03	1.00	100
5635	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Miroslav Soukup	2017-03-27	1.00	100
5634	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Jakub Heidtke	2017-03-27	1.00	100
5633	Task	Closed	Normal	Finishing Project vision	Jakub Heidtke	2017-05-08	2.00	100
5632	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Miroslav Soukup	2017-03-20	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5631	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Jakub Heidtke	2017-03-20	1.00	100
5630	Task	Closed	Normal	Creation of 1st iteration retrospective	Jakub Heidtke	2017-04-18	1.00	100
5628	Task	Closed	Normal	Creation of Project vision	Jakub Heidtke	2017-04-18	1.00	100
5625	Enhancement	Closed	Normal	Vybrat a nastavit knihovnu pro práci s db	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5624	Enhancement	Closed	Normal	config webserveru	Vaclav Loffelmann			100
5623	Task	Closed	Normal	Wiki administration		2017-05-08		100
5622	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-04-18	2.00	100
5621	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5618	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		1.00	100
5617	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš		2.00	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1			1.00	100
5613	Task	Closed	Normal	Týmová analýza projektu 2			7.50	100
5608	Enhancement	Closed	Normal	Dokument - aktualizace Víze	Mira Lang	2017-04-24	3.00	100
5607	Task	Closed	Normal	3. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	2017-04-24	8.00	100
5605	Task	Closed	Normal	sepsat testovací případy: moduly správa uživatelů, správa tréninků, správa kurzů	Miroslav Gryč	2017-04-23	22.00	50
5603	Task	Closed	Normal	Schůzky týmové	Lucie Herejtová		80.00	100
5602	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem	Jakub Morávka		25.00	100
5601	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem	Jakub Morávka		50.00	100
5600	Task	Closed	Normal	Návrh designu podstránek	David Langmaier	2017-04-19	4.00	100
5598	Enhancement	Closed	Normal	implementace databáze		2017-05-30	3.50	100
5595	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Martin Mach		2.00	100
5594	Task	Closed	Normal	Registrace uživatele	Marek Rojík		7.00	100
5593	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace		2017-04-13		100
5591	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. registrace	Michal Veverka	2017-04-23	5.00	100
5590	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-04-23	1.00	100
5587	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacích dat do DB	Martin Mach		2.00	100
5586	Task	Closed	Normal	Prezentace akcí pro veřejnost	Marek Rojík		5.00	100
5585	Task	Closed	Normal	Vytvořit OrderController	Martin Mach		8.00	100
5584	Task	Closed	Normal	Cannot use save from DAO	Tony Tran	2017-04-14	0.30	100
5583	Task	Closed	Normal	Zprovoznění testování	Marek Rojík		5.00	100
5582	Task	Closed	Normal	Scrum (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5581	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis zbylých požadavků (Beránková, Ortinská)		2017-04-20	2.00	100
5580	Task	Closed	Normal	Finalizace DSP (Beránková, Ortinská)		2017-04-27	6.00	100
5579	Task	Closed	Normal	Finalizace dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann	2017-04-27	0.50	0
5578	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku REL (Beránková, Ortinská)		2017-05-25	0.50	100
5577	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku IOC (Beránková, Ortinská)		2017-05-11	0.50	100
5576	Enhancement	Closed	Normal	Návrh frontend - index	Lenka Ortinská	2017-04-27	4.00	60
5575	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 5. iteraci (Beránková Ortinská)		2017-05-25	1.00	100
5574	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 4. iteraci (Beránková Ortinská)		2017-05-11	1.00	100
5573	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 3. iteraci (Beránková Ortinská)		2017-04-27	1.00	100
5572	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	Klára Beránková	2017-04-13	1.00	100
5571	Task	Closed	Normal	Projekty pro veřejnost	Marek Rojík		5.00	100
5570	Enhancement	Closed	Normal	UML diagram nasazení	Jiří Láska		1.00	100
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	100
5567	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. přehledu kurzů	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	100
5566	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	80
5559	Task	Closed	Normal	dodělat dokument Architektura	Michal Veverka	2017-04-23	5.00	100
5558	Task	Closed	Normal	prostudovat možnosti implementace požadavku Kalendář	Miroslav Marek	2017-04-24	2.00	100
5557	Task	Closed	Normal	dopsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	2017-04-23	20.00	100
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5544	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	30
5543	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-04-23	1.00	100
5542	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace odlášení z tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	10
5541	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	40
5540	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5539	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl. odstranění šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	0.30	10
5538	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	50
5537	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5535	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. detailu výpisu uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5534	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace smazání uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5533	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace editace uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5532	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace seznamu uživatelů	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5531	Enhancement	Closed	Normal	implementace modulu správa uživatelů	Michal Veverka	2017-04-23		100
5522	Task	Closed	Normal	Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči		2017-04-30	4.00	100
5521	Enhancement	Closed	Normal	backend: autentization middleware	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele			2.00	0
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2017-04-17	2.00	100
5518	Task	Closed	Normal	Migrace dat - adresy návštěvních center	Milan Kuda	2017-04-18	5.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láska	2017-04-10	2.00	100
5513	Enhancement	Closed	Normal	backend: model rolí - editor vs viewer	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5512	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis kontaktů	Jiří Láska		6.00	100
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láska		2.00	100
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láska		2.00	100
5509	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání firmy	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková		2.00	100
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2017-04-27	2.00	100
5505	Enhancement	Closed	Normal	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	4.00	100
5504	Task	Closed	Normal	Doplnění Wiki	Mira Lang	2017-04-10	1.00	100
5503	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 1. iterace		2017-04-14	0.50	100
5502	Enhancement	Closed	Normal	bootstrap init	Vaclav Loffelmann		1.00	100
5501	Task	Closed	Normal	Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups		2017-04-10	0.50	100
5500	Task	Closed	Normal	Creation of document demands specification	Miroslav Soukup	2017-04-18	2.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		2017-04-16	8.00	100
5496	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-04-27	8.00	100
5494	Task	Closed	Normal	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)		2017-04-16	6.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-24	1.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-24	2.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2017-04-10	2.00	100
5487	Enhancement	Closed	Normal	Creating simple statistics	Miroslav Soukup	2017-04-09	10.00	100
5486	Enhancement	Closed	Normal	Preparation of Excel export	Miroslav Soukup	2017-04-09	10.00	100
5485	Enhancement	Closed	Normal	Export to xls to be developed.	Jakub Heidtke	2017-04-09	15.00	100
5484	Task	Closed	Normal	Začít používat Spring boot	Marek Rojík		4.00	100
5483	Task	Closed	Normal	Vytvoření vize		2017-04-14	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5482	Task	Closed	Normal	Seznámení se s technologiemi + instalace		2017-04-14	12.00	100
5481	Task	Closed	Normal	Zkompletování dokumentů	Petr Kopal	2017-04-14	3.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-04-10	1.00	100
5477	Task	Closed	Normal	Prototyp/dummy aplikace k projektu 2	Vojtěch Kinkor		3.00	100
5471	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		7.00	100
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5467	Task	Closed	Normal	Vytvoření CMake	Martin Šíp			100
5463	Feature	Closed	Normal	Příprava základní struktury programu pro parsování XML souboru	Daniel Pavelek	2017-05-04	3.00	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-04-20	1.50	100
5454	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-21	4.00	100
5453	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-04-20	4.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2017-04-18	2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2017-04-10	2.00	100
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-04-21	2.00	100
5449	Task	Closed	Normal	Generátor rezervací	Martin Mach	2017-04-08	4.00	100
5446	Support	Closed	Normal	schůzka týmu - všichni		2017-04-11	4.00	100
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2017-04-30	2.00	100
5439	Task	Closed	Normal	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí		2017-05-28		100
5438	Task	Closed	Normal	Seznámení se s projektem		2017-03-31	10.00	100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2017-04-11	2.00	100
5435	Enhancement	Closed	Normal	Nastavení postgresu na bluemixu	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5434	Task	Closed	Normal	Review návrhu db	Klára Beránková		2.00	100
5433	Task	Closed	Normal	Návrh rest api	Jiří Láska		2.00	100
5430	Enhancement	Closed	Normal	Návrh databaze	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5428	Task	Closed	Normal	Zprovoznit React na frontend	Marek Rojík		5.00	100
5426	Task	Closed	Normal	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	Tony Tran		2.00	100
5424	Task	Closed	Normal	Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci	Tony Tran		0.50	100
5423	Task	Closed	Normal	Analýza pro přihlašování přes FB a G+	Martin Mach		4.00	100
5422	Task	Closed	Normal	Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci	Tony Tran		4.00	100
5421	Task	Closed	Normal	Nastavení používání properties souborů	Marek Rojík		3.00	100
5420	Task	Closed	Normal	Vytvoření servisních a DAO tříd	Marek Rojík		1.00	100
5417	Task	Closed	Normal	Load data from dev env	Miroslav Soukup	2017-04-08	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5412	Task	Closed	Normal	Vytvořit beta verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	2.00	100
5411	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2017-05-16	3.00	100
5410	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Milan Kuda	2017-05-16	3.00	100
5409	Task	Closed	Normal	Vytvořit verzi produktu pro zákazníka	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5408	Task	Closed	Normal	Závěrečné testování produktu	Milan Kuda	2017-05-23	6.00	100
5406	Task	Closed	Normal	Retrospektiva				0
5405	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa	Jakub Hain	2017-04-18	4.00	60
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí		2017-04-16		100
5402	Task	Closed	Normal	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-30		100
5401	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro desktopovou aplikaci	Pavel Skala	2017-04-23	2.00	100
5400	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro webovou aplikaci	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5399	Task	Closed	Normal	Vytvořit prototyp GUI webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-16	6.00	100
5398	Task	Closed	Normal	Vytvořit skript databáze	Miroslav Liška	2017-04-30	4.00	100
5397	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5396	Task	Closed	Normal	Testování webové aplikace		2017-06-04		100
5394	Task	Closed	Normal	Zpřesnit ERA model	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5392	Task	Closed	Normal	Zpřesnit model požadavků	Jan Kebrle	2017-04-14	2.00	100
5390	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-04-16	1.50	100
5388	Task	Closed	Normal	Zpřesnit požadavky	Václav Mareš	2017-04-16	2.00	100
5387	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis stakeholderů	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5386	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 4. iterace	Václav Mareš	2017-05-19		100
5385	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 3. iterace	Václav Mareš	2017-05-05	0.50	100
5384	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 2. iterace		2017-04-26		100
5383	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 1. iterace	Miroslav Liška	2017-04-07	2.00	100
5382	Task	Closed	Normal	Úprava a aktualizace artefaktů		2017-04-07	2.00	100
5381	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 4. iterace		2017-05-19	2.00	100
5380	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 3. iterace		2017-05-05	2.00	100
5379	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 2. iterace		2017-04-21	2.00	100
5378	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 1. iterace		2017-04-07	2.00	100
5377	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Jan Hák	2017-04-04	1.00	100
5376	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5375	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Václav Kraft	2017-04-04	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5374	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5373	Task	Closed	Normal	Migrace dat	Milan Kuda	2017-04-18		100
5372	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Jiří Matyáš	2017-04-11	4.00	100
5369	Task	Closed	Normal	Navrhnout prvotní podobu systému	Jakub Hain	2017-04-11	5.00	0
5368	Task	Closed	Normal	Stabilizovat požadavky	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5367	Task	Closed	Normal	Zpřesnit a finalizovat vizi	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5366	Task	Closed	Normal	Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz	Martin Mach	2017-04-11	1.00	100
5363	Task	Closed	Normal	Implementace entit	Marek Rojík	2017-04-04	2.00	100
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek		0.25	100
5358	Bug	Closed	Normal	Validace vstupu při zadávání hodin a minut	Petr Šrámek		1.50	100
5357	Task	Closed	Normal	Správa wiki	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5352	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentu Architektura	Vojtěch Kinkor		1.50	100
5350	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5349	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5321	Task	Closed	Normal	sepsat backlog pro 2. iteraci (Vaclav Loffelmann)	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5320	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann			0
5315	Task	Closed	Normal	Architektura programu	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100
5314	Task	Closed	Normal	První verze Specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-04	4.00	100
5313	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100
5312	Task	Closed	Normal	Model nasazení	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5311	Task	Closed	Normal	Datový model programu	Martin Šíp	2017-04-04	1.50	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2017-04-04	2.00	100
5309	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Hák	2017-04-04	0.50	100
5299	Task	Closed	Normal	implementace databáze	Klára Hlaváčová	2017-04-10	10.00	100
5289	Task	Closed	Normal	Getting familiar with current state of the application	Jakub Heidtke	2017-04-01	6.00	100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2017-03-28	2.00	100
5287	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Václav Kraft	2017-03-28	4.00	100
5286	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Petr Kopal	2017-03-28	4.00	100
5285	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Jan Hák	2017-03-28	4.00	100
5284	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Martin Šíp	2017-03-28	4.00	100
5282	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem - zápis	Michal Veverka	2017-03-29	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5280	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize produktu (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	5.00	100
5279	Task	Closed	Normal	Dohodnout požadavky	Vaclav Loffelmann	2017-04-13	0.50	100
5278	Task	Closed	Normal	Popsat Stakeholdery (Beránková Ortinská)		2017-04-13	0.50	100
5277	Task	Closed	Normal	Popsat Rizika - milník LCO	Jiří Láska	2017-04-13	1.00	100
5276	Task	Closed	Normal	Sběr dalších požadavků	Patrik Bezděk	2017-04-04	2.00	100
5275	Task	Closed	Normal	Prototyp uživatelského rozhraní desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-09	6.00	100
5274	Task	Closed	Normal	Seznámit se s předešlými pracemi	Milan Kuda	2017-04-04	5.00	100
5273	Task	Closed	Normal	Seznámit se s produkčním prostředím	Milan Kuda	2017-04-04	3.00	100
5272	Task	Closed	Normal	Seznámit se se stávajícím produktem	Jakub Hain	2017-04-04	8.00	100
5271	Task	Closed	Normal	Dokument Vize produktu	Patrik Bezděk	2017-04-04	6.00	100
5270	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt	Jiří Matyáš	2017-04-04	6.00	100
5268	Support	Closed	Normal	Schůzka pro rozvahu přesné realizace systému		2017-04-04	8.00	100
5266	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v2	Tomáš Kleisner	2017-04-10	3.00	100
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-04-10	2.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	2017-03-27	1.00	100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-27	2.00	100
5258	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem		2017-06-11		100
5257	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	2.00	100
5256	Task	Closed	Normal	Ustanovení konvencí vývoje (Láska, Loffelmann)		2017-04-06	5.00	100
5255	Task	Closed	Normal	Stanovení konvence při psaní dokumentace (Beránková, Ortinská)		2017-04-06	5.00	100

...