

ASWI 2017 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6124	Bug	Closed	High	Mazání kontaktů	Vaclav Loffelmann	2017-06-15	0.50	0
6112	Enhancement	Closed	High	Test aplikace		2017-06-15	8.00	100
6100	Bug	Closed	High	Opravení chyb databáze	Václav Mareš	2017-06-11		100
6092	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-06-14	3.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2017-06-09	2.00	100
6084	Task	Closed	High	Propojení webové a desktopové aplikace		2017-06-04	3.00	100
6066	Bug	Closed	High	Rozlišení duplicitních názvu obcí	Jakub Morávka	2017-06-04	2.00	100
6065	Support	Closed	High	schůzka se zadavatelem	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.00	100
6061	Bug	Closed	High	Finální bugfixing #1	Martin Šíp		2.00	100
6055	Task	Closed	High	Testování a hlášení chyb	Jakub Morávka	2017-06-05		100
6054	Enhancement	Closed	High	Převod čar do osmi směrů	Lucie Herejtová	2017-06-04	4.00	100
6051	Enhancement	Closed	High	Ořez linky podle zón	Jakub Morávka	2017-07-02	3.00	100
6048	Bug	Closed	High	Lungs are not being updated	Jakub Heidtke	2017-05-27	2.00	100
6046	Task	Closed	High	Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js	Jan Kebrle	2017-05-31	17.00	100
6043	Enhancement	Closed	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	2017-06-04	2.00	100
6037	Enhancement	Closed	High	Uložení vykreslovaných dat do grafického rozhraní	Lucie Herejtová	2017-05-26	4.00	100
6034	Bug	Closed	High	Oprava hranic zón	Jakub Morávka	2017-05-26	0.50	100
6030	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-06-07	1.00	100
6011	Enhancement	Closed	High	Preparing data export to demanded statistics	Miroslav Soukup	2017-05-22	4.00	100
6006	Enhancement	Closed	High	Select boxes for statistics	Jakub Heidtke	2017-05-21	2.00	100
6004	Task	Closed	High	Nasadit systém		2017-05-30	4.00	100
6003	Task	Closed	High	Naplánovat nasazení		2017-05-30	3.00	100
5999	Task	Closed	High	Implementace a provádění testů	Patrik Bezděk	2017-05-30	6.00	100
5995	Feature	Closed	High	Podklady pro webovou službu	Petra Volenová	2017-05-22	2.00	100
5994	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem		2017-05-23	2.00	100
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	2017-05-19	1.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2017-05-20	2.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Hák	2017-05-18	2.00	100
5973	Task	Closed	High	Uživatelská dokumentace	Petr Kopal	2017-05-20	3.00	100
5971	Feature	Closed	High	Obsluha změny vybraných linek/zón	Lucie Herejtová	2017-05-26	5.00	100
5965	Feature	Closed	High	Import dat - oznamování chyb	Jakub Morávka	2017-05-16	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5964	Task	Closed	High	Návrh vykreslování schématu	Lucie Herejtová	2017-05-20	6.00	100
5954	Task	Closed	High	Frontend - design rezervační formulář	Martin Mach	2017-05-12	3.00	100
5952	Enhancement	Closed	High	refactor user contact link	Vaclav Loffelmann		2.00	0
5951	Task	Closed	High	Frontend - informační hlášky	Marek Rojík		8.00	100
5948	Feature	Closed	High	Úprava zobrazení dat v PHP	Roman Zeleník	2017-05-18	1.00	100
5947	Bug	Closed	High	Odesílání dat z ContactForm	Vaclav Loffelmann		0.50	0
5944	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-05-23	2.00	100
5942	Task	Closed	High	prostudovat možnosti řešení propojení Croneru s aplikací	Miroslav Marek	2017-05-22	2.00	100
5933	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-05-09	2.00	100
5932	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5931	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5926	Bug	Closed	High	Po F5 se zobrazí jen podgraf	David Herman	2017-05-13	4.00	100
5925	Bug	Closed	High	Přepnutí Linked view do Graph view	David Herman	2017-05-13	4.00	100
5924	Bug	Closed	High	Lze otevřít filtr nad dokumentem	Tomáš Kleisner	2017-05-13	4.00	100
5923	Bug	Closed	High	Chyba po collapse rootu nodu	Tomáš Kleisner	2017-05-13	4.00	100
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelmann	2017-05-22	8.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2017-05-22	2.00	100
5918	Support	Closed	High	Plánování 5. iterace	Michal Medek	2017-05-08	2.00	100
5916	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-05-19	4.00	100
5908	Task	Closed	High	Kontrola	Vojtěch Kinkor		2.00	100
5907	Task	Closed	High	Zadání pro další tým	Petr Šrámek		2.00	100
5905	Enhancement	Closed	High	Celkový refactoring aplikace 2			6.00	100
5883	Feature	Closed	High	Dokončení PHP zobrazení	Roman Zeleník	2017-05-18	1.00	100
5874	Feature	Closed	High	Parsování XML souboru	Daniel Pavelek	2017-05-18	3.00	100
5873	Feature	Closed	High	Upravení generování XSD	Daniel Pavelek	2017-05-11	2.00	100
5866	Task	Closed	High	Integrace a vytvoření MP4 konvertoru	Martin Šíp	2017-05-13	3.00	100
5861	Task	Closed	High	podrobný rozpis use-case/požadavků	Jakub Marek	2017-05-08	3.00	100
5851	Task	Closed	High	Vytvořit funkční verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	5.00	100
5838	Task	Closed	High	Implementace datového modelu	Matěj Kareš		10.00	100
5830	Task	Closed	High	Úprava dokumentu Architektura		2017-05-03	3.00	100
5801	Task	Closed	High	Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze	Jan Kebrle	2017-05-24	8.00	100
5800	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů	Václav Mareš	2017-05-28		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5799	Task	Closed	High	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5784	Task	Closed	High	Propojení webové aplikace s aplikačními službami	Jan Kebrle	2017-04-30	8.00	100
5743	Task	Closed	High	ERA model	Mira Lang	2017-04-28	4.00	100
5739	Task	Closed	High	Přidat scrollování nebo zoomování	Tomáš Kleisner	2017-05-08	5.00	100
5738	Task	Closed	High	Možnost přepnutí různých pohledů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5737	Task	Closed	High	Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5735	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-05-08	2.00	100
5733	Enhancement	Closed	High	Návrh UI - Finální	Lucie Herejtová	2017-04-28	1.00	100
5731	Task	Closed	High	Dokument Architektura	Jakub Marek	2017-04-28	8.00	100
5710	Task	Closed	High	Implementace konverze do AVI	Jan Hák	2017-04-29	4.00	90
5697	Task	Closed	High	Dokončení tagů v údajích o studentovi	Petra Volenová	2017-04-28	2.00	100
5696	Task	Closed	High	Dokončení tagů v příjezdech a výjezdech	Daniel Pavelek	2017-04-28	1.00	100
5695	Task	Closed	High	Dokončení tagů v uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-28	2.00	100
5694	Task	Closed	High	Dokončení tagů v e-přihlášce	Marek Zimmermann	2017-04-28	3.00	100
5693	Task	Closed	High	Dokončení úprav dokumentu s podklady pro XSD tagy		2017-04-28		100
5660	Task	Closed	High	Skript pro kontrolu videí na Youtube	Milan Kuda	2017-05-02	4.00	100
5658	Task	Closed	High	DCI konvence zdrojových kódů	Petr Mayr	2017-04-26	1.00	100
5657	Task	Closed	High	Vytvořit prvotní verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-02	12.00	100
5656	Task	Closed	High	Titulek okna s porovnáním	Jan Albl	2017-04-26	4.00	100
5654	Task	Closed	High	Vytvořit testovací případy	Jiří Matyáš	2017-05-02	6.00	100
5653	Task	Closed	High	Finalizovat dokument Architektura	Jakub Hain	2017-05-02	4.00	100
5648	Task	Closed	High	Otestování screen capturingu	Martin Šíp	2017-04-20	3.00	100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]		2017-04-18		100
5612	Task	Closed	High	Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1	Vítězslav Vacek		1.50	100
5611	Task	Closed	High	Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1	Vojtěch Kinkor		0.50	100
5610	Task	Closed	High	Návrh UI	Lucie Herejtová	2017-04-21	3.00	100
5606	Task	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Jakub Marek	2017-04-22	2.00	100
5596	Task	Closed	High	Dokončení specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-18	3.00	100
5589	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - mobile	David Langmaier	2017-04-16	6.00	100
5588	Enhancement	Closed	High	implementace menu, hlavní strany, registracni form ...	Klára Hlaváčová	2017-04-16	5.00	100
5523	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - desktop	David Langmaier	2017-04-13	8.00	100
5517	Task	Closed	High	Refactoring a finální úpravy	Petr Mayr	2017-04-19	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5516	Task	Closed	High	Validace správné funkcionality	Tomáš Matějka	2017-04-19	5.00	100
5515	Task	Closed	High	Formátování porovnávaných xml	Jan Albl	2017-04-19	3.00	100
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	2017-04-18	8.00	100
5495	Task	Closed	High	Implementace základní podoby view	Tomáš Kleisner	2017-04-24	8.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	2017-04-27	8.00	100
5479	Task	Closed	High	Základní GUI	Václav Kraft	2017-04-18	8.00	100
5476	Enhancement	Closed	High	Přenositelnost aplikace 1			6.00	100
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]				100
5474	Task	Closed	High	Sepsání dokumentu Víze projektu 2	Vítězslav Vacek		8.00	100
5468	Task	Closed	High	Screenshoting programu	Martin Šíp	2017-04-18	8.00	100
5465	Support	Closed	High	Dokončení architektury	Petra Volenová	2017-04-20	2.00	100
5464	Feature	Closed	High	Příprava formulářů pro import dat	Marek Zimmermann	2017-05-18	3.00	100
5462	Feature	Closed	High	Připravít selecty pro export dat	Petra Volenová	2017-05-09	4.00	100
5461	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se studenta	Petra Volenová	2017-04-16	4.00	100
5460	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-16	3.00	100
5459	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se výjezdů a příjezdů	Daniel Pavelek	2017-04-16	3.00	100
5458	Task	Closed	High	Úprava části dokumentu týkající se e-příhlášky	Marek Zimmermann	2017-04-16	3.00	100
5457	Task	Closed	High	Úprava dokumentu s položkami z tabulek	Petra Volenová	2017-04-16		100
5456	Task	Closed	High	Vytvořit dokument pro editaci položek pro XSD	Petra Volenová	2017-04-10	1.00	100
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier	2017-04-19		100
5413	Task	Closed	High	Vytvoření testů	Jiří Matyáš	2017-05-02		100
5407	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-05-30		0
5403	Task	Closed	High	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-30		100
5395	Task	Closed	High	Vytvořit dokument architektura	Miroslav Liška	2017-04-30	2.00	100
5393	Task	Closed	High	Dokončit dokument víze	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5371	Task	Closed	High	Připravít se na vývoj	Jakub Hain	2017-04-18	6.00	100
5370	Task	Closed	High	Vybrat/Dovyvořit architekturu	Jakub Hain	2017-04-18	7.00	90
5364	Task	Closed	High	Vytvoření dokumentu Víze projektu	Martin Mach	2017-04-14	3.00	100
5362	Task	Closed	High	Návrh databáze	David Langmaier	2017-04-04	6.00	100
5361	Task	Closed	High	Plánování 2. iterace		2017-04-05	3.00	100
5360	Bug	Closed	High	Zobrazit název aktuálního souboru a jeho platnost	Petr Šrámek		1.50	100
5355	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-04-06	5.00	80

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5354	Bug	Closed	High	Chybně zobrazené spoje			3.00	100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]				100
5348	Task	Closed	High	Schůzka s mentorem		2017-04-18	5.00	100
5298	Task	Closed	High	návrh datového modelu v2	Klára Hlaváčová	2017-04-04	15.00	100
5297	Task	Closed	High	sepsat 1. verzi dokumentu "architektura aplikace"	Michal Veverka	2017-04-10	25.00	100
5296	Task	Closed	High	finalizace vize produktu	Michal Veverka	2017-04-10	2.00	100
5294	Task	Closed	High	sepsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	2017-04-10	30.00	100
5292	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Miroslav Gryč	2017-04-10	10.00	100
5291	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Michal Veverka	2017-04-10	10.00	100
5290	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Klára Hlaváčová	2017-04-10	10.00	100
5269	Task	Closed	High	Test funkčnosti po migraci	Jakub Löffelmann	2017-04-01	8.00	100
5267	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Architektura systému v1	Michal Medek	2017-04-24	6.00	100
5265	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v2	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	2017-04-02	6.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	2017-04-01	3.00	100
5223	Task	Closed	High	Upravit a zprovoznit controls prvky	Petr Šrámek		5.00	100
5220	Task	Closed	High	Vymyslet elegantní způsob získávání textu pro GUI z doménových tříd	Matěj Kareš		5.00	100
5218	Task	Closed	High	Předvedení zákazníkovi	Martin Váňa		2.00	100
5214	Support	Closed	High	Vytvořit diagram aktivit	Roman Zeleník	2017-04-05	3.00	100
5212	Support	Closed	High	Vytvořit use case	Marek Zimmermann	2017-04-05	3.00	100
5211	Support	Closed	High	Doplnění vize	Marek Zimmermann	2017-04-07	1.00	100
5210	Task	Closed	High	Zpracování specifikace požadavků	Martin Mach	2017-03-27	5.00	100
5205	Support	Closed	High	Vytvořit architekturu	Petra Volenová	2017-04-07	3.00	100
5184	Task	Closed	High	jsp pro zobrazení výsledku	Tomáš Matějka	2017-04-12	10.00	100
5183	Task	Closed	High	Porovnání definic příkazů	Jan Albl	2017-04-12	3.00	100
5182	Task	Closed	High	Načtení definic příkazů z databáze	Petr Mayr	2017-04-12	10.00	100
5181	Task	Closed	High	Validace requestu	Jan Albl	2017-04-19	3.00	100
5180	Task	Closed	High	Backend - controller a mapování na url	Petr Mayr	2017-04-05	9.00	100
5179	Task	Closed	High	JS ajaxová obsluha tlačítka	Jan Albl	2017-04-05	9.00	100
5178	Task	Closed	High	Tlačítko na porovnání	Tomáš Matějka	2017-04-05	3.00	100
5138	Task	Closed	High	Zajištění kvality		2017-05-30		100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu		2017-04-18		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa		2017-05-16		100
5135	Task	Closed	High	Produkt		2017-05-30		100
5134	Task	Closed	High	Psaní dokumentů		2017-05-30		100
5133	Task	Closed	High	Meetingy		2017-05-30		100
5132	Task	Closed	High	Administrativa		2017-05-30		100
5129	Task	Closed	High	Připravit GIT repozitář	Jan Kebrle	2017-03-24	1.00	100
5117	Task	Closed	High	Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu	Václav Mareš	2017-03-19	2.00	100
5116	Task	Closed	High	Kontaktovat technické správce produktu	Miroslav Liška	2017-04-02	2.00	100
5114	Task	Closed	High	Administrativa		2017-06-14		100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva			2.00	100
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek		1.00	100
5046	Task	Closed	High	Vytvořit Wiki projektu	Michal Medek		2.00	100
5044	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v1			5.00	100
5042	Support	Closed	High	Úvodní schůzka se zadavatelem			4.00	100
5017	Task	Closed	High	Plánování projektu	Martin Váňa		20.00	100
5016	Task	Closed	High	Seznámení se s Redmine			15.00	100
5014	Task	Closed	High	Proces				100