

ASWI 2017 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5445	Task	Invalid	Urgent	Vytvoření vize		3.00	0
5122	Task	Closed	Urgent	Vývoj			100
6112	Enhancement	Closed	High	Test aplikace		8.00	100
6092	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		3.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2.00	100
6084	Task	Closed	High	Propojení webové a desktopové aplikace		3.00	100
6030	Support	Closed	High	schůzka týmu		1.00	100
6004	Task	Closed	High	Nasadit systém		4.00	100
6003	Task	Closed	High	Naplánovat nasazení		3.00	100
5994	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem		2.00	100
5944	Support	Closed	High	schůzka týmu		2.00	100
5933	Support	Closed	High	schůzka týmu		2.00	100
5916	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		4.00	100
5905	Enhancement	Closed	High	Celkový refaktoring aplikace 2		6.00	100
5830	Task	Closed	High	Úprava dokumentu Architektura		3.00	100
5735	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5693	Task	Closed	High	Dokončení úprav dokumentu s podklady pro XSD tagy			100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]			100
5476	Enhancement	Closed	High	Přenositelnost aplikace 1		6.00	100
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]			100
5466	Support	Invalid	High	Úprava ERA modelu		1.00	0
5444	Task	Invalid	High	Seznámení se s technologiemi + instalace		12.00	0
5407	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem			0
5361	Task	Closed	High	Plánování 2. iterace		3.00	100
5355	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		5.00	80
5354	Bug	Closed	High	Chybně zobrazené spoje		3.00	100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]			100
5348	Task	Closed	High	Schůzka s mentorem		5.00	100
5138	Task	Closed	High	Zajištění kvality			100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu			100
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa			100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5135	Task	Closed	High	Produkt			100
5134	Task	Closed	High	Psaní dokumentů			100
5133	Task	Closed	High	Meetingy			100
5132	Task	Closed	High	Administrativa			100
5114	Task	Closed	High	Administrativa			100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva		2.00	100
5044	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Víze projektu v1		5.00	100
5042	Support	Closed	High	Úvodní schůzka se zadavatelem		4.00	100
5016	Task	Closed	High	Seznámení se s Redmine		15.00	100
5014	Task	Closed	High	Proces			100
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		4.00	100
6107	Enhancement	Closed	Normal	Mazání záznamů pro Admina		2.00	100
6103	Bug	Closed	Normal	Validace formulářů		2.00	100
6102	Enhancement	Closed	Normal	Nahrání obrázku v editačních modech u kontaktu a company		2.00	100
6101	Bug	Closed	Normal	backend: viewer nevidí svůj kontakt		1.50	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2.00	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		1.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2.00	100
6077	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku company			0
6076	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku contact			0
6075	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku projekt			0
6074	Enhancement	Closed	Normal	backend: role editor viewer		2.00	0
6073	Enhancement	Closed	Normal	Responzivita u profile		0.50	100
6072	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
6070	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5997	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2.00	100
5992	Enhancement	Closed	Normal	frontend: timeline		2.00	100
5990	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech: contact		3.50	100
5989	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech : project		4.50	100
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		4.00	20
5927	Task	Closed	Normal	Stylování view		8.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5911	Task	Closed	Normal	Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace		3.00	100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5896	Enhancement	Closed	Normal	frontend: registracni formulař s predvyplnenymi daty z url (z emailu)		6.00	100
5894	Enhancement	Closed	Normal	frontend: pridani neregistrovaného uzivatele k projektu		4.00	100
5891	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5890	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5889	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5888	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 14.5.		2.00	100
5887	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 8.5.		2.00	100
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace			100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5829	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 3. a 4. iterace		4.00	100
5828	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace			100
5819	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování companies (Beránková Ortinská)		2.00	100
5818	Enhancement	Closed	Normal	frontend: finalizace index		2.00	100
5817	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování projektů (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5815	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování kontaktů (Beránková Ortinská)		2.00	100
5814	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení projektů na backend		1.00	70
5813	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení aktivit na backend		1.00	100
5812	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení kontaktů na backend		1.00	70
5809	Enhancement	Closed	Normal	backend: rozlišování rolí uživatele a přístupu		2.00	100
5808	Enhancement	Closed	Normal	frontend: responzivita (Beránková Ortinská)			100
5807	Enhancement	Closed	Normal	frontend: doladění vzhledu (Beránková, Ortinská)		7.00	100
5806	Support	Closed	Normal	Support v týmu na js a git 3. iterace			100
5805	Task	Closed	Normal	Zpracování dat destkopové aplikace			100
5794	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci webové aplikace		3.00	100
5728	Task	Closed	Normal	Týmová porada za účelem finalizace architektury			100
5727	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5692	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5691	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5690	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		0.50	100
5689	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 1.5.		2.00	100
5688	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 24. 4.		2.00	100
5685	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5674	Task	Closed	Normal	Týmová schůzka		3.00	100
5623	Task	Closed	Normal	Wiki administration			100
5621	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1		1.00	100
5613	Task	Closed	Normal	Týmová analýza projektu 2		7.50	100
5598	Enhancement	Closed	Normal	implementace databáze		3.50	100
5593	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace			100
5582	Task	Closed	Normal	Scrum (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5581	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis zbylých požadavků (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5580	Task	Closed	Normal	Finalizace DSP (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5578	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku REL (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5577	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku IOC (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5575	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 5. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5574	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 4. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5573	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 3. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5522	Task	Closed	Normal	Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči		4.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele		2.00	0
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková Ortinská)		2.00	100
5505	Enhancement	Closed	Normal	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)		4.00	100
5503	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 1. iterace		0.50	100
5501	Task	Closed	Normal	Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups		0.50	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		8.00	100
5494	Task	Closed	Normal	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5483	Task	Closed	Normal	Vytvoření vize		3.00	100
5482	Task	Closed	Normal	Seznámení se s technologiemi + instalace		12.00	100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2			0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5454	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5453	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2.00	100
5446	Support	Closed	Normal	schůzka týmu - všichni		4.00	100
5439	Task	Closed	Normal	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí			100
5438	Task	Closed	Normal	Seznámení se s projektem		10.00	100
5429	Task	Invalid	Normal	Udělat statický design v HTML		8.00	0
5419	Task	Invalid	Normal	Zprovoznit Spring security		3.00	0
5406	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			0
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí			100
5397	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy webové aplikace		3.00	100
5396	Task	Closed	Normal	Testování webové aplikace			100
5384	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 2. iterace			100
5382	Task	Closed	Normal	Úprava a aktualizace artefaktů		2.00	100
5381	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 4. iterace		2.00	100
5380	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 3. iterace		2.00	100
5379	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 2. iterace		2.00	100
5378	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 1. iterace		2.00	100
5350	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2.00	100
5281	Task	Invalid	Normal	Potvrdit dosažení milníku PRI (All)		4.00	0
5280	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize produktu (Beránková, Ortinská)		5.00	100
5278	Task	Closed	Normal	Popsat Stakeholdery (Beránková Ortinská)		0.50	100
5268	Support	Closed	Normal	Schůzka pro rozvahu přesné realizace systému		8.00	100
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5258	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem			100
5257	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5256	Task	Closed	Normal	Ustanovení konvencí vývoje (Láska, Loffelmann)		5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5255	Task	Closed	Normal	Stanovení konvence při psaní dokumentace (Beránková, Ortinská)		5.00	100
5254	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5253	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5252	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5251	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5250	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5249	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5248	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5247	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		8.00	100
5246	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5245	Support	Accepted	Normal	Schůzka se zadavatelem + předání projektu (All)		8.00	40
5244	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	100
5243	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5242	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	100
5241	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5240	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	0
5239	Support	Invalid	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	0
5238	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5237	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5236	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	80
5235	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5234	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		3.00	100
5233	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5231	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem (All)		4.00	100
5228	Task	Closed	Normal	2. schůzka se zadavatelem		8.00	100
5206	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5204	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5203	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5202	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 3.4.		2.00	100
5201	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 27.3.		2.00	100
5196	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu			100
5186	Task	Closed	Normal	Weekly Standup			100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5177	Task	Closed	Normal	Orientace v aplikaci DCIx		3.00	100
5165	Task	Closed	Normal	Seznámení s prostředím Bluemix (All)		8.00	100
5161	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem		3.00	100
5159	Support	Closed	Normal	schůzka týmu		1.30	100
5158	Task	Closed	Normal	Analýza a výběr technologií		4.00	100
5157	Task	Closed	Normal	Shrnutí požadavků na UI		2.00	100
5156	Task	Closed	Normal	Analýza požadavků na UI		8.00	100
5153	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní			100
5151	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu (All)		4.00	100
5150	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	100
5147	Task	Closed	Normal	Úvod do frontových technologií		8.00	100
5141	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem			0
5140	Task	Closed	Normal	Weekly standup			0
5139	Task	Closed	Normal	Úvodní schůzka se zákazníkem			0
5121	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt		3.00	100
5118	Task	Closed	Normal	Upřesnit požadavky		2.00	100
5113	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		4.00	100
5112	Support	Closed	Normal	Team meeting		4.00	100
5111	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		3.00	100
5109	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5108	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5098	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		5.00	100
5097	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5096	Task	Closed	Normal	Týmové plánování druhé iterace		8.75	100
5095	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		5.00	100
5094	Task	Closed	Normal	Proces			100
5048	Support	Closed	Normal	Weekly StandUp 1		2.00	100
5045	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v1		5.00	100
5043	Support	Closed	Normal	Inicializační schůzka s mentorem projektu		4.00	100
5041	Support	Closed	Normal	Schůzka Elasticsearch a vývojové prostředí		8.00	100
5038	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS			100
5031	Task	Closed	Normal	Get familiar with IS/STAG			100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5029	Support	Closed	Normal	Team meeting		2.00	100
5026	Support	Closed	Normal	Create wiki		2.00	100
5025	Support	Closed	Normal	Team meeting		2.00	100
5024	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		4.00	100
5023	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		2.00	100
5022	Task	Closed	Normal	Týmová komunikace		2.50	100
5015	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem		5.00	100
5742	Task	Closed	Low	Bug fix implementovaných částí		8.00	100
5741	Support	Closed	Low	Schůzka kvůli dalšímu pokračování na projektu		8.00	100
5473	Task	Closed	Low	Retrospektiva		2.50	100
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5874	Feature	Closed	High	Parsování XML souboru	Daniel Pavelek	3.00	100
5873	Feature	Closed	High	Upravení generování XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5696	Task	Closed	High	Dokončení tagů v příjezdech a výjezdech	Daniel Pavelek	1.00	100
5459	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se výjezdů a příjezdů	Daniel Pavelek	3.00	100
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	1.00	100
5698	Feature	Closed	Normal	Úprava programu pro konverzi tabulky na XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5463	Feature	Closed	Normal	Příprava základní struktury programu pro parsování XML souboru	Daniel Pavelek	3.00	100
5216	Feature	Closed	Normal	Vytvořit celkový návrh XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5200	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS výjezdy	Daniel Pavelek	2.00	100
5199	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS příjezdy	Daniel Pavelek	2.00	100
5195	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS výjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5194	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS příjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5162	Task	Closed	Normal	Explore founded XSD structures	Daniel Pavelek	3.00	100
5034	Task	Closed	Normal	XSD structure	Daniel Pavelek	2.00	100
5469	Support	Closed	Low	Kontaktovat zahraniční univerzity	Daniel Pavelek	2.00	100
5926	Bug	Closed	High	Po F5 se zobrazí jen podgraf	David Herman	4.00	100
5925	Bug	Closed	High	Přepnutí Linked view do Graph view	David Herman	4.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	8.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	6.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	3.00	100
5054	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	David Herman	3.00	100
5050	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	David Herman	5.00	100
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	1.00	100
5589	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - mobile	David Langmaier	6.00	100
5523	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - desktop	David Langmaier	8.00	100
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier		100
5362	Task	Closed	High	Návrh databáze	David Langmaier	6.00	100
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier	2.00	100
5671	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - desktop	David Langmaier	8.00	100
5670	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - mobilní zařízení	David Langmaier	8.00	100
5669	Task	Closed	Normal	Tvorba statického designu webu	David Langmaier		100
5668	Task	Invalid	Normal	Dokončení grafického návrhu	David Langmaier	6.00	0
5600	Task	Closed	Normal	Návrh designu podstránek	David Langmaier	4.00	100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2.00	100
5229	Task	Closed	Normal	Vypracování retrospektivy	David Langmaier	2.00	100
5155	Task	Closed	Normal	Grafické zpracování návrhu	David Langmaier	4.00	100
5983	Task	Closed	Low	Testování uživatelské přívětivosti	David Langmaier	2.00	100
5958	Task	Closed	Low	Poiterační schůzka	David Langmaier	5.00	100
5956	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 4. iterace	David Langmaier	1.00	100
5913	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 3. iterace	David Langmaier	1.00	100
5662	Task	Closed	Low	Tvorba plánu projektu	David Langmaier	0.50	100
5627	Task	Closed	Low	Plán 3. iterace	David Langmaier	0.50	100
5626	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 2. iterace	David Langmaier	1.00	100
5152	Task	Closed	Low	První informační schůzka se zadavatelem	David Langmaier	4.00	100
5851	Task	Closed	High	Vytvořit funkční verzi produktu	Jakub Hain	5.00	100
5657	Task	Closed	High	Vytvořit prvotní verzi produktu	Jakub Hain	12.00	100
5653	Task	Closed	High	Finalizovat dokument Architektura	Jakub Hain	4.00	100
5371	Task	Closed	High	Připravit se na vývoj	Jakub Hain	6.00	100
5370	Task	Closed	High	Vybrat/Dovytkovat architekturu	Jakub Hain	7.00	90
6042	Bug	Closed	Normal	Editování playlistů	Jakub Hain	1.00	100
6041	Bug	Closed	Normal	Nelze odebrat video	Jakub Hain	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6040	Bug	Closed	Normal	Neexistující URL videa	Jakub Hain	2.00	100
6039	Bug	Closed	Normal	FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Jakub Hain	0.50	100
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2.00	0
5655	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2.00	0
5412	Task	Closed	Normal	Vytvořit beta verzi produktu	Jakub Hain	2.00	100
5411	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	3.00	100
5409	Task	Closed	Normal	Vytvořit verzi produktu pro zákazníka	Jakub Hain	2.00	0
5405	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa	Jakub Hain	4.00	60
5369	Task	Closed	Normal	Navrhnout prvotní podobu systému	Jakub Hain	5.00	0
5272	Task	Closed	Normal	Seznámit se se stávajícím produktem	Jakub Hain	8.00	100
5169	Task	Closed	Normal	Analýza možností WordPressu	Jakub Hain	6.00	100
6048	Bug	Closed	High	Lungs are not being updated	Jakub Heidtke	2.00	100
6006	Enhancement	Closed	High	Select boxes for statistics	Jakub Heidtke	2.00	100
6050	Enhancement	Closed	Normal	Add first quartile, median and third quartile	Jakub Heidtke	4.00	100
6049	Enhancement	Closed	Normal	Add min max	Jakub Heidtke	4.00	100
6009	Task	Closed	Normal	Explore the possibilities of json database column	Jakub Heidtke	4.00	0
6008	Enhancement	Closed	Normal	controller function to serve ajax update	Jakub Heidtke	2.00	100
6007	Enhancement	Closed	Normal	updating statistics using AJAX	Jakub Heidtke	4.00	100
5928	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Jakub Heidtke	1.00	100
5910	Enhancement	Closed	Normal	Histogram for age range	Jakub Heidtke	4.00	100
5646	Enhancement	Closed	Normal	Improving export for multiple experiments	Jakub Heidtke	10.00	100
5641	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5639	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5636	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5634	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5633	Task	Closed	Normal	Finishing Project vision	Jakub Heidtke	2.00	100
5631	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5630	Task	Closed	Normal	Creation of 1st iteration retrospective	Jakub Heidtke	1.00	100
5628	Task	Closed	Normal	Creation of Project vision	Jakub Heidtke	1.00	100
5485	Enhancement	Closed	Normal	Export to xls to be developed.	Jakub Heidtke	15.00	100
5289	Task	Closed	Normal	Getting familiar with current state of the application	Jakub Heidtke	6.00	100
5230	Task	Closed	Normal	Installation of Environment	Jakub Heidtke	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelman	8.00	100
5269	Task	Closed	High	Test funkčnosti po migraci	Jakub Löffelman	8.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelman	6.00	100
5496	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních testovacích scénářů	Jakub Löffelman	8.00	100
5055	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Jakub Löffelman	3.00	100
5051	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Jakub Löffelman	5.00	100
5861	Task	Closed	High	podrobný rozpis use-case/požadavků	Jakub Marek	3.00	100
5731	Task	Closed	High	Dokument Architektura	Jakub Marek	8.00	100
5606	Task	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Jakub Marek	2.00	100
5619	Task	Invalid	Low	Architektura - návrh	Jakub Marek	6.00	100
6033	Bug	Closed	Urgent	Oprava souřadnic u zastávek	Jakub Morávka	1.00	100
5650	Task	Closed	Urgent	Dokument - Projektový plán	Jakub Morávka	1.00	100
6066	Bug	Closed	High	Rozlišení duplicitních názvu obcí	Jakub Morávka	2.00	100
6055	Task	Closed	High	Testování a hlášení chyb	Jakub Morávka		100
6051	Enhancement	Closed	High	Ořez linky podle zón	Jakub Morávka	3.00	100
6034	Bug	Closed	High	Oprava hranic zón	Jakub Morávka	0.50	100
5965	Feature	Closed	High	Import dat - oznamování chyb	Jakub Morávka	1.00	100
5620	Task	Invalid	High	Tvorba kostry aplikace	Jakub Morávka	3.00	100
6086	Bug	Closed	Normal	oprava souřadnic u vlakových linek	Jakub Morávka	2.00	100
6053	Task	Closed	Normal	Vytvoření programátorské dokumentace	Jakub Morávka	4.00	100
6044	Feature	Closed	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6036	Enhancement	Invalid	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6035	Feature	Closed	Normal	Načtení vlakových zastávek ze souboru a uložení do DB	Jakub Morávka	3.00	100
5968	Feature	Closed	Normal	Implementace metod DAO	Jakub Morávka	5.00	100
5967	Feature	Closed	Normal	Import dat - transformace do doménových objektů a uložení do DB	Jakub Morávka	4.00	100
5966	Enhancement	Closed	Normal	Import dat - výpočty potřebných informací z importovaných dat	Jakub Morávka	5.00	100
5859	Feature	Closed	Normal	import dat do DB	Jakub Morávka	4.00	100
5856	Enhancement	Closed	Normal	Databázová vrstva aplikace - předělání na Hibernate	Jakub Morávka	4.00	100
5745	Task	Closed	Normal	Proof-of-concept celé aplikace	Jakub Morávka	6.00	100
5730	Task	Closed	Normal	4. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	8.00	100
5607	Task	Closed	Normal	3. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	8.00	100
5602	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem	Jakub Morávka	25.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5601	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem	Jakub Morávka	50.00	100
5962	Enhancement	Closed	Low	Předělání Derby.EmbeddedDriver na Derby.ClientDriver	Jakub Morávka	2.00	100
5656	Task	Closed	High	Titulek okna s porovnáním	Jan Albl	4.00	100
5515	Task	Closed	High	Formátování porovnávaných xml	Jan Albl	3.00	100
5183	Task	Closed	High	Porovnání definic příkazů	Jan Albl	3.00	100
5181	Task	Closed	High	Validace requestu	Jan Albl	3.00	100
5179	Task	Closed	High	JS ajaxová obsluha tlačítka	Jan Albl	9.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Hák	2.00	100
5710	Task	Closed	High	Implementace konverze do AVI	Jan Hák	4.00	90
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	8.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Hák	2.00	100
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Hák	2.00	0
5714	Task	Invalid	Normal	Datový soubor TIM Connectu	Jan Hák	4.00	0
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Hák	2.00	100
5377	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Jan Hák	1.00	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2.00	100
5309	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Hák	0.50	100
5285	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Jan Hák	4.00	100
5123	Task	Closed	Urgent	Vývoj webové aplikace	Jan Kebrle		100
6046	Task	Closed	High	Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js	Jan Kebrle	17.00	100
5801	Task	Closed	High	Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze	Jan Kebrle	8.00	100
5784	Task	Closed	High	Propojení webové aplikace s aplikačními službami	Jan Kebrle	8.00	100
5403	Task	Closed	High	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace	Jan Kebrle		100
5129	Task	Closed	High	Přípravit GIT repozitář	Jan Kebrle	1.00	100
5804	Task	Closed	Normal	Zpřesnit specifikaci požadavků	Jan Kebrle	0.40	100
5802	Task	Closed	Normal	Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux	Jan Kebrle	9.00	100
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2.00	100
5399	Task	Closed	Normal	Vytvořit prototyp GUI webové aplikace	Jan Kebrle	6.00	100
5392	Task	Closed	Normal	Zpřesnit model požadavků	Jan Kebrle	2.00	100
5188	Task	Closed	Normal	Popis rizik	Jan Kebrle	1.50	100
5131	Task	Closed	Normal	Ustanovit konvence vývoje	Jan Kebrle	1.00	100
5128	Task	Closed	Normal	Vytvořit Use Case diagram	Jan Kebrle	1.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5125	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Kebrle	3.00	100
5389	Task	Closed	Low	Zpřesnit popis rizik	Jan Kebrle	0.50	100
6015	Bug	Closed	Urgent	Parsování pole kontaktů	Jiří Láška	1.00	100
5988	Bug	Closed	Normal	kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)	Jiří Láška		100
5820	Task	Closed	Normal	backlog 4. iterace	Jiří Láška	2.00	100
5811	Enhancement	Closed	Normal	backend: úprava záznamů	Jiří Láška	3.00	70
5787	Enhancement	Closed	Normal	backend: mazání záznamů	Jiří Láška	2.00	100
5786	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis účastníků	Jiří Láška	0.75	100
5785	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis aktivit	Jiří Láška	1.00	100
5782	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání projektu	Jiří Láška	1.00	100
5570	Enhancement	Closed	Normal	UML diagram nasazení	Jiří Láška	1.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láška	2.00	100
5512	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis kontaktů	Jiří Láška	6.00	100
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láška	2.00	100
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láška	2.00	100
5433	Task	Closed	Normal	Návrh rest api	Jiří Láška	2.00	100
5277	Task	Closed	Normal	Popsat Rizika - milník LCO	Jiří Láška	1.00	100
5209	Task	Invalid	Normal	Domluvit upgrade bluemix accountu	Jiří Láška	2.00	0
5149	Task	Closed	Normal	Vytvoření prostředí v bluemixu	Jiří Láška	2.00	100
5654	Task	Closed	High	Vytvořit testovací případy	Jiří Matyáš	6.00	100
5413	Task	Closed	High	Vytvoření testů	Jiří Matyáš		100
5853	Task	Closed	Normal	Vytvoření dalších testů	Jiří Matyáš	4.00	100
5372	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Jiří Matyáš	4.00	100
5270	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt	Jiří Matyáš	6.00	100
5174	Task	Closed	Normal	Vedení týmu	Jiří Matyáš		100
5173	Task	Closed	Normal	Inicializační commit - čistá instance WordPressu	Jiří Matyáš	1.00	100
5170	Task	Closed	Low	Popsání stakeholderů	Jiří Matyáš	0.50	100
6081	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Klára Beránková	0.50	100
6078	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - project	Klára Beránková	1.00	100
6067	Enhancement	Closed	Normal	frontend: ošetření vstupů pro formuláře	Klára Beránková	2.50	100
5959	Enhancement	Closed	Normal	frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci	Klára Beránková	2.00	100
5783	Enhancement	Closed	Normal	Odesílání dat z formulářů	Klára Beránková	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přířazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5781	Enhancement	Closed	Normal	Nakódování přidání nového projektu	Klára Beránková	2.00	100
5572	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	Klára Beránková	1.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková	2.00	100
5434	Task	Closed	Normal	Review návrhu db	Klára Beránková	2.00	100
5167	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Klára Beránková	3.00	100
5164	Support	Closed	Normal	Založení wiki dokumentu	Klára Beránková	0.50	100
5145	Task	Closed	Normal	Analýza současného stavu a zhodnocení hotových řešení	Klára Beránková	2.00	100
6065	Support	Closed	High	schůzka se zadavatelem	Klára Hlaváčová	1.00	100
5588	Enhancement	Closed	High	implementace menu, hlavní strany, registrační form ...	Klára Hlaváčová	5.00	100
5298	Task	Closed	High	návrh datového modelu v2	Klára Hlaváčová	15.00	100
5290	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Klára Hlaváčová	10.00	100
6069	Enhancement	Closed	Normal	Impl. kalendáře (tabulky) se všemi akcemi	Klára Hlaváčová	1.00	100
6064	Task	Closed	Normal	administrace potřeba pro odevzdání projektu	Klára Hlaváčová	2.00	100
6031	Support	Closed	Normal	vložení release tagů ke commitům	Klára Hlaváčová	0.15	100
6027	Enhancement	Closed	Normal	napojení croneru, implementace skriptů	Klára Hlaváčová	2.00	100
6026	Enhancement	Closed	Normal	implementace emailových upozornění	Klára Hlaváčová	2.00	100
6023	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa turnajů	Klára Hlaváčová	0.50	100
6022	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa kurzů	Klára Hlaváčová	1.00	100
6021	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	1.80	100
6020	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa uživatelů	Klára Hlaváčová	1.30	100
6013	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	8.50	100
5862	Enhancement	Closed	Normal	impl. editace kurzu	Klára Hlaváčová	0.45	100
5836	Enhancement	Closed	Normal	impl. seznamu studentů na kurzu	Klára Hlaváčová	0.40	100
5778	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. založení kurzu	Klára Hlaváčová	2.00	100
5777	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	1.50	100
5776	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace docházkový list	Klára Hlaváčová	0.50	100
5774	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	0.50	100
5773	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5771	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.50	100
5770	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5769	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5765	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	0.40	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5762	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	1.00	100
5761	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5746	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	3.00	100
5590	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2.00	100
5567	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. přehledu kurzů	Klára Hlaváčová	2.00	100
5566	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2.00	80
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5544	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2.00	30
5543	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5542	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace odlášení z tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	10
5541	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2.00	40
5540	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5539	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl. odstranění šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.30	10
5538	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	50
5537	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5299	Task	Closed	Normal	implementace databáze	Klára Hlaváčová	10.00	100
5071	Task	Closed	Normal	model nasazení	Klára Hlaváčová	1.00	100
5067	Support	Closed	Normal	admistrace pro zahájení projektu	Klára Hlaváčová	5.00	100
5066	Task	Closed	Normal	prostředky pro implementaci	Klára Hlaváčová	5.00	100
6056	Enhancement	Closed	Low	refactoring	Klára Hlaváčová	1.00	100
6114	Enhancement	Closed	Normal	frontend: role editor viewer	Lenka Ortinská	1.00	0
6105	Enhancement	Closed	Normal	Doplnění company	Lenka Ortinská	2.00	100
6098	Enhancement	Closed	Normal	frontend: editace uživatelů a kontaktů pro admina	Lenka Ortinská	2.00	100
6082	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	0
6080	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	100
6079	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - contact	Lenka Ortinská	1.00	100
5816	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování aktivit	Lenka Ortinská	3.00	90
5780	Enhancement	Closed	Normal	Nakodovat formulář pro přihlašování	Lenka Ortinská	1.00	100
5576	Enhancement	Closed	Normal	Návrh frontend - index	Lenka Ortinská	4.00	60
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5232	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	100
5166	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Lenka Ortinská	3.00	100
5148	Task	Closed	Normal	Dohodnout detaily specifikace	Lenka Ortinská	8.00	100
6054	Enhancement	Closed	High	Převod čar do osmi směrů	Lucie Herejtová	4.00	100
6043	Enhancement	Closed	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	2.00	100
6037	Enhancement	Closed	High	Uložení vykreslovaných dat do grafického rozhraní	Lucie Herejtová	4.00	100
6019	Enhancement	Invalid	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	4.00	100
5971	Feature	Closed	High	Obsluha změny vybraných linek/zón	Lucie Herejtová	5.00	100
5964	Task	Closed	High	Návrh vykreslování schématu	Lucie Herejtová	6.00	100
5733	Enhancement	Closed	High	Návrh UI - Finální	Lucie Herejtová	1.00	100
5610	Task	Closed	High	Návrh UI	Lucie Herejtová	3.00	100
6087	Feature	Closed	Normal	bankomaty a výdejní místa PK	Lucie Herejtová	5.00	100
6052	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Lucie Herejtová	4.00	100
6047	Task	Closed	Normal	7. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	5.00	100
6045	Enhancement	Closed	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	1.50	100
6032	Enhancement	Invalid	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	3.00	100
6018	Enhancement	Closed	Normal	Úprava vzhledu GUI	Lucie Herejtová	2.00	100
5969	Enhancement	Closed	Normal	Napojení UI na DB	Lucie Herejtová	8.00	100
5961	Task	Closed	Normal	6. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	5.00	100
5858	Feature	Closed	Normal	GUI - prototyp zanášení informací do mapy	Lucie Herejtová	4.00	100
5857	Task	Closed	Normal	GUI - studium možností vykreslení mapy	Lucie Herejtová	3.00	100

...