

ASWI 2017 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5123	Task	Closed	Urgent	Vývoj webové aplikace	Jan Kebrle		100
5122	Task	Closed	Urgent	Vývoj			100
6100	Bug	Closed	High	Opravení chyb databáze	Václav Mareš		100
6055	Task	Closed	High	Testování a hlášení chyb	Jakub Morávka		100
5800	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů	Václav Mareš		100
5693	Task	Closed	High	Dokončení úprav dokumentu s podklady pro XSD tagy			100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]			100
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]			100
5457	Task	Closed	High	Úprava dokumentu s položkami z tabulek	Petra Volenová		100
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier		100
5413	Task	Closed	High	Vytvoření testů	Jiří Matyáš		100
5407	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem			0
5403	Task	Closed	High	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace	Jan Kebrle		100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]			100
5138	Task	Closed	High	Zajištění kvality			100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu			100
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa			100
5135	Task	Closed	High	Produkt			100
5134	Task	Closed	High	Psaní dokumentů			100
5133	Task	Closed	High	Meetingy			100
5132	Task	Closed	High	Administrativa			100
5114	Task	Closed	High	Administrativa			100
5014	Task	Closed	High	Proces			100
6077	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku company			0
6076	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku contact			0
6075	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku projekt			0
6068	Enhancement	Closed	Normal	sprava uzivatelu	Vaclav Loffelmann		0
5991	Support	Closed	Normal	podpora programovani	Vaclav Loffelmann		100
5988	Bug	Closed	Normal	kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)	Jiří Láska		100
5935	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace			100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5828	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace			100
5808	Enhancement	Closed	Normal	frontend: responzivita (Beránková Ortinská)			100
5806	Support	Closed	Normal	Support v týmu na js a git 3. iterace			100
5805	Task	Closed	Normal	Zpracování dat desktopové aplikace			100
5796	Task	Closed	Normal	Testování desktopové aplikace	Pavel Skala		100
5789	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5773	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5770	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5769	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5761	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5728	Task	Closed	Normal	Týmová porada za účelem finalizace architektury			100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5669	Task	Closed	Normal	Tvorba statického designu webu	David Langmaier		100
5624	Enhancement	Closed	Normal	config webserveru	Vaclav Loffelmann		100
5623	Task	Closed	Normal	Wiki administration			100
5593	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace			100
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5540	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5537	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5531	Enhancement	Closed	Normal	implementace modulu správa uživatelů	Michal Veverka		100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2			0
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5467	Task	Closed	Normal	Vytvoření CMake	Martin Šíp		100
5439	Task	Closed	Normal	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí			100
5406	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			0
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí			100
5402	Task	Closed	Normal	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru desktopové aplikace	Pavel Skala		100
5396	Task	Closed	Normal	Testování webové aplikace			100
5386	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 4. iterace	Václav Mareš		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5384	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 2. iterace			100
5373	Task	Closed	Normal	Migrace dat	Milan Kuda		100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5320	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann		0
5258	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem			100
5196	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu			100
5190	Task	Closed	Normal	Získání položek z IS/STAG pro XSD	Petra Volenová		100
5187	Task	Closed	Normal	Team Management	Václav Mareš		100
5186	Task	Closed	Normal	Weekly Standup			100
5174	Task	Closed	Normal	Vedení týmu	Jiří Matyáš		100
5153	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní			100
5141	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem			0
5140	Task	Closed	Normal	Weekly standup			0
5139	Task	Closed	Normal	Úvodní schůzka se zákazníkem			0
5124	Task	Closed	Normal	Vývoj desktopové aplikace	Pavel Skala		100
5104	Task	Closed	Normal	Datový model [rodič]	Matěj Kareš		100
5097	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5094	Task	Closed	Normal	Proces			100
5038	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS			100
5031	Task	Closed	Normal	Get familiar with IS/STAG			100
5597	Task	Closed	Low	Vytvořit git tag s koncem iterace	Martin Mach	0.10	100
6031	Support	Closed	Normal	vložení release tagů ke commitům	Klára Hlaváčová	0.15	100
5860	Bug	Closed	Low	Order: nekorektní výpočet starting/ending datetime	Tony Tran	0.20	100
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek	0.25	100
5528	Bug	Closed	Low	Opravit odsazení labelů v GUI	Petr Šrámek	0.25	100
5584	Task	Closed	Normal	Cannot use save from DAO	Tony Tran	0.30	100
5539	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl. odstranění šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.30	10
5836	Enhancement	Closed	Normal	impl. seznamu studentů na kurzu	Klára Hlaváčová	0.40	100
5804	Task	Closed	Normal	Zpřesnit specifikaci požadavků	Jan Kebrle	0.40	100
5765	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	0.40	100
5862	Enhancement	Closed	Normal	impl. editace kurzu	Klára Hlaváčová	0.45	100
6124	Bug	Closed	High	Mazání kontaktů	Vaclav Loffelmann	0.50	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6034	Bug	Closed	High	Oprava hranic zón	Jakub Morávka	0.50	100
5947	Bug	Closed	High	Odesílání dat z ContactForm	Vaclav Loffelmann	0.50	0
5611	Task	Closed	High	Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5393	Task	Closed	High	Dokončit dokument vize	Václav Mareš	0.50	100
6082	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	0
6081	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Klára Beránková	0.50	100
6080	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	100
6073	Enhancement	Closed	Normal	Responzivita u profile		0.50	100
6039	Bug	Closed	Normal	FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Jakub Hain	0.50	100
6023	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa turnajů	Klára Hlaváčová	0.50	100
5884	Support	Closed	Normal	Vytvoření předávacího protokolu	Petra Volenová	0.50	100
5776	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implemetace docházkový list	Klára Hlaváčová	0.50	100
5774	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	0.50	100
5771	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.50	100
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5690	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		0.50	100
5645	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	0.50	100
5579	Task	Closed	Normal	Finalizace dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann	0.50	0
5578	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku REL (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5577	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku IOC (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5503	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 1. iterace		0.50	100
5501	Task	Closed	Normal	Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups		0.50	100
5424	Task	Closed	Normal	Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci	Tony Tran	0.50	100
5387	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis stakeholderů	Václav Mareš	0.50	100
5385	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 3. iterace	Václav Mareš	0.50	100
5309	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Hák	0.50	100
5279	Task	Closed	Normal	Dohodnout požadavky	Vaclav Loffelmann	0.50	100
5278	Task	Closed	Normal	Popsat Stakeholdery (Beránková Ortinská)		0.50	100
5243	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5241	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5240	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	0
5238	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5237	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5235	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5233	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5232	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	100
5217	Bug	Closed	Normal	Opravit kódování v GUI	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5164	Support	Closed	Normal	Založení wiki dokumentu	Klára Beránková	0.50	100
5903	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5684	Task	Closed	Low	Cleanup	Matěj Kareš	0.50	100
5662	Task	Closed	Low	Tvorba plánu projektu	David Langmaier	0.50	100
5627	Task	Closed	Low	Plán 3. iterace	David Langmaier	0.50	100
5604	Task	Closed	Low	Úprava Wiki - struktura projektu	Martin Mach	0.50	100
5389	Task	Closed	Low	Zpřesnit popis rizik	Jan Kebrle	0.50	100
5170	Task	Closed	Low	Popsání stakeholderů	Jiří Matyáš	0.50	100
5154	Task	Closed	Low	Zápis ze schůzky	Marek Rojík	0.50	100
5786	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis účastníků	Jiří Láska	0.75	100
6033	Bug	Closed	Urgent	Oprava souřadnic u zastávek	Jakub Morávka	1.00	100
6015	Bug	Closed	Urgent	Parsování pole kontaktů	Jiří Láska	1.00	100
5650	Task	Closed	Urgent	Dokument - Projektový plán	Jakub Morávka	1.00	100
6065	Support	Closed	High	schůzka se zadavatelem	Klára Hlaváčová	1.00	100
6030	Support	Closed	High	schůzka týmu		1.00	100
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	1.00	100
5965	Feature	Closed	High	Import dat - oznamování chyb	Jakub Morávka	1.00	100
5948	Feature	Closed	High	Úprava zobrazení dat v PHP	Roman Zeleník	1.00	100
5883	Feature	Closed	High	Dokončení PHP zobrazení	Roman Zeleník	1.00	100
5733	Enhancement	Closed	High	Návrh UI - Finální	Lucie Herejtová	1.00	100
5696	Task	Closed	High	Dokončení tagů v příjezdech a výjezdech	Daniel Pavelek	1.00	100
5658	Task	Closed	High	DCI konvence zdrojových kódů	Petr Mayr	1.00	100
5466	Support	Invalid	High	Úprava ERA modelu		1.00	0
5456	Task	Closed	High	Vytvořit dokument pro editaci položek pro XSD	Petra Volenová	1.00	100
5265	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v2	Michal Medek	1.00	100
5211	Support	Closed	High	Doplnění vize	Marek Zimmermann	1.00	100
5129	Task	Closed	High	Připravit GIT repozitář	Jan Kebrle	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek	1.00	100
6115	Bug	Closed	Normal	cannot disable company with contacts	Vaclav Loffelmann	1.00	100
6114	Enhancement	Closed	Normal	frontend: role editor viewer	Lenka Ortinská	1.00	0
6110	Bug	Closed	Normal	cascade delete of activity users on activity removal	Vaclav Loffelmann	1.00	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		1.00	100
6079	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - contact	Lenka Ortinská	1.00	100
6078	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - project	Klára Beránková	1.00	100
6069	Enhancement	Closed	Normal	Impl. kalendáře (tabulky) se všemi akcemi	Klára Hlaváčová	1.00	100
6058	Enhancement	Closed	Normal	Questionnaire template	Miroslav Soukup	1.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp	1.00	100
6044	Feature	Closed	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6042	Bug	Closed	Normal	Editování playlistů	Jakub Hain	1.00	100
6041	Bug	Closed	Normal	Nelze odebrat video	Jakub Hain	1.00	100
6036	Enhancement	Invalid	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6028	Task	Closed	Normal	testování modulu správa tréninků	Miroslav Gryč	1.00	100
6022	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa kurzů	Klára Hlaváčová	1.00	100
6010	Enhancement	Closed	Normal	Simple model queries	Miroslav Soukup	1.00	100
5996	Support	Closed	Normal	Administrace iterace a úprava wiki	Petra Volenová	1.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	1.00	100
5929	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	1.00	100
5928	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Jakub Heidtke	1.00	100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	1.00	100
5886	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5882	Task	Closed	Normal	Testování	Marek Zimmermann	1.00	100
5881	Support	Closed	Normal	Dokumentace PHP	Roman Zeleník	1.00	100
5877	Support	Closed	Normal	Dokumentace k exportu dat do XML	Petra Volenová	1.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	1.00	100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5814	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení projektů na backend		1.00	70
5813	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení aktivit na backend		1.00	100
5812	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení kontaktů na backend		1.00	70
5810	Enhancement	Closed	Normal	backend: endpoint uživatelské api	Vaclav Loffelmann	1.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5785	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis aktivit	Jiří Láška	1.00	100
5783	Enhancement	Closed	Normal	Odesílání dat z formulářů	Klára Beránková	1.00	100
5782	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání projektu	Jiří Láška	1.00	100
5780	Enhancement	Closed	Normal	Nakodovat formulář pro přihlašování	Lenka Ortinská	1.00	100
5762	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	1.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	1.00	100
5722	Task	Closed	Normal	Vytvoření distribučního média	Petr Šrámek	1.00	100
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp	1.00	100
5687	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5643	Task	Closed	Normal	Finishing document demands specifications	Miroslav Soukup	1.00	100
5642	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5641	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5640	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5639	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5637	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5636	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5635	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5634	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5632	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5631	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5630	Task	Closed	Normal	Creation of 1st iteration retrospective	Jakub Heidtke	1.00	100
5628	Task	Closed	Normal	Creation of Project vision	Jakub Heidtke	1.00	100
5618	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	1.00	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1		1.00	100
5590	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5575	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 5. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5574	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 4. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5573	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 3. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5572	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	Klára Beránková	1.00	100
5570	Enhancement	Closed	Normal	UML diagram nasazení	Jiří Láška	1.00	100
5543	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implemetace docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5504	Task	Closed	Normal	Doplnění Wiki	Mira Lang	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5502	Enhancement	Closed	Normal	bootstrap init	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	1.00	100
5420	Task	Closed	Normal	Vytvoření servisních a DAO tříd	Marek Rojík	1.00	100
5377	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Jan Hák	1.00	100
5376	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Martin Šíp	1.00	100
5375	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Václav Kraft	1.00	100
5374	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Petr Kopal	1.00	100
5366	Task	Closed	Normal	Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz	Martin Mach	1.00	100
5357	Task	Closed	Normal	Správa wiki	Petr Kopal	1.00	100
5312	Task	Closed	Normal	Model nasazení	Martin Šíp	1.00	100
5282	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem - zápis	Michal Veverka	1.00	100
5277	Task	Closed	Normal	Popsat Rizika - milník LCO	Jiří Láska	1.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	1.00	100
5207	Task	Closed	Normal	Připravit zbylé formuláře	Roman Zeleník	1.00	100
5191	Task	Closed	Normal	Získání informací z tabulek IS/STAG	Petra Volenová	1.00	100
5173	Task	Closed	Normal	Inicializační commit - čistá instance WordPressu	Jiří Matyáš	1.00	100
5172	Task	Closed	Normal	Zadání projektu - prvotní pohled	Patrik Bezděk	1.00	100
5131	Task	Closed	Normal	Ustanovit konvence vývoje	Jan Kebrle	1.00	100
5130	Task	Closed	Normal	Vytvořit model nasazení	Miroslav Liška	1.00	100
5120	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář	Pavel Skala	1.00	100
5115	Task	Closed	Normal	Vytvořit webovou (wiki) stránku projektu	Václav Mareš	1.00	100
5071	Task	Closed	Normal	model nasazení	Klára Hlaváčová	1.00	100
5062	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 14.3. - zápis	Michal Veverka	1.00	100
5059	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5013	Task	Closed	Normal	Sepsání dokumentu Vize projektu	Vítězslav Vacek	1.00	100
6056	Enhancement	Closed	Low	refactoring	Klára Hlaváčová	1.00	100
5956	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 4. iterace	David Langmaier	1.00	100
5955	Bug	Closed	Low	fix: browser rembember username	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5934	Enhancement	Closed	Low	vypnout debug logování z jetty serveru	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5913	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 3. iterace	David Langmaier	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5626	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 2. iterace	David Langmaier	1.00	100
5609	Task	Closed	Low	Vymyslet způsob distribuce aplikace klientovi	Petr Šrámek	1.00	100
5530	Enhancement	Closed	Low	Update README souboru	Vojtěch Kinkor	1.00	100
5529	Enhancement	Closed	Low	Cleanup kódu	Matěj Kareš	1.00	100
5391	Task	Closed	Low	Rozšířit glosář	Pavel Skala	1.00	100
5365	Task	Closed	Low	Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu	Martin Mach	1.00	100
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5012	Task	Closed	Low	Založit Wiki projektu	Vítězslav Vacek	1.00	100
6020	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa uživatelů	Klára Hlaváčová	1.30	100
5159	Support	Closed	Normal	schůzka týmu		1.30	100
5612	Task	Closed	High	Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1	Vítězslav Vacek	1.50	100
5360	Bug	Closed	High	Zobrazit název aktuálního souboru a jeho platnost	Petr Šrámek	1.50	100
6101	Bug	Closed	Normal	backend: viewer nevidí svůj kontakt		1.50	100
6093	Task	Closed	Normal	Sepsat retrospektivu projektu	Václav Mareš	1.50	100
6045	Enhancement	Closed	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejťová	1.50	100
6024	Enhancement	Closed	Normal	implementace přihlášení uživatelů	Michal Veverka	1.50	100
5777	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	1.50	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.50	100
5390	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis produkčního prostředí	Miroslav Liška	1.50	100
5358	Bug	Closed	Normal	Validace vstupu při zadávání hodin a minut	Petr Šrámek	1.50	100
5352	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentu Architektura	Vojtěch Kinkor	1.50	100
5311	Task	Closed	Normal	Datový model programu	Martin Šíp	1.50	100
5188	Task	Closed	Normal	Popis rizik	Jan Kebrle	1.50	100
5168	Task	Closed	Normal	Glosář	Milan Kuda	1.50	100
5128	Task	Closed	Normal	Vytvořit Use Case diagram	Jan Kebrle	1.50	100
6021	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	1.80	100
6104	Task	Closed	Urgent	Získání přihlašovacího jména z WebAuth	Miroslav Liška	2.00	100
5872	Task	Closed	Urgent	Úprava podkladů pro XSD - hierarchická struktura	Petra Volenová	2.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2.00	100
6066	Bug	Closed	High	Rozlišení duplicitních názvu obcí	Jakub Morávka	2.00	100
6061	Bug	Closed	High	Finální bugfixing #1	Martin Šíp	2.00	100
6048	Bug	Closed	High	Lungs are not being updated	Jakub Heidtke	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6043	Enhancement	Closed	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejťová	2.00	100
6006	Enhancement	Closed	High	Select boxes for statistics	Jakub Heidtke	2.00	100
5995	Feature	Closed	High	Podklady pro webovou službu	Petra Volenová	2.00	100
5994	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem		2.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Hák	2.00	100
5952	Enhancement	Closed	High	refactor user contact link	Vaclav Loffelmann	2.00	0
5944	Support	Closed	High	schůzka týmu		2.00	100
5942	Task	Closed	High	prostudovat možnosti řešení propojení Croneru s aplikací	Miroslav Marek	2.00	100
5933	Support	Closed	High	schůzka týmu		2.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2.00	100
5918	Support	Closed	High	Plánování 5. iterace	Michal Medek	2.00	100
5908	Task	Closed	High	Kontrola	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5907	Task	Closed	High	Zadání pro další tým	Petr Šrámek	2.00	100
5873	Feature	Closed	High	Upravení generování XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5799	Task	Closed	High	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí	Miroslav Liška	2.00	100
5735	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5697	Task	Closed	High	Dokončení tagů v údajích o studentovi	Petra Volenová	2.00	100
5695	Task	Closed	High	Dokončení tagů v uznávání předmětů	Roman Zeleník	2.00	100
5606	Task	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Jakub Marek	2.00	100
5465	Support	Closed	High	Dokončení architektury	Petra Volenová	2.00	100
5395	Task	Closed	High	Vytvořit dokument architektura	Miroslav Liška	2.00	100
5296	Task	Closed	High	finalizace vize produktu	Michal Veverka	2.00	100
5218	Task	Closed	High	Předvedení zákazníkovi	Martin Váňa	2.00	100
5117	Task	Closed	High	Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu	Václav Mareš	2.00	100
5116	Task	Closed	High	Kontaktovat technické správce produktu	Miroslav Liška	2.00	100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva		2.00	100
5046	Task	Closed	High	Vytvořit Wiki projektu	Michal Medek	2.00	100
6113	Bug	Closed	Normal	show contacts at project page	Vaclav Loffelmann	2.00	100
6109	Enhancement	Closed	Normal	cascade delete project info	Vaclav Loffelmann	2.00	100
6107	Enhancement	Closed	Normal	Mazání záznamů pro Admina		2.00	100
6105	Enhancement	Closed	Normal	Doplnění company	Lenka Ortinská	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6103	Bug	Closed	Normal	Validace formulářů		2.00	100
6102	Enhancement	Closed	Normal	Nahrání obrázku v editačních modech u kontaktu a company		2.00	100
6099	Bug	Closed	Normal	Uprava syntaxe jsonu pro export	Pavel Skala	2.00	100
6098	Enhancement	Closed	Normal	frontend: editace uživatelů a kontaktů pro admina	Lenka Ortinská	2.00	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2.00	100
6088	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2.00	100
6086	Bug	Closed	Normal	oprava souřadnic u vlakových linek	Jakub Morávka	2.00	100
6074	Enhancement	Closed	Normal	backend: role editor viewer		2.00	0
6064	Task	Closed	Normal	administrace potrebna pro odevzdani projektu	Klára Hlaváčová	2.00	100
6063	Enhancement	Closed	Normal	fetch and display company contacts count	Vaclav Loffelmann	2.00	0
6060	Enhancement	Closed	Normal	HTML redesing	Miroslav Soukup	2.00	100
6059	Enhancement	Closed	Normal	JS graphics improvements	Miroslav Soukup	2.00	100
6040	Bug	Closed	Normal	Neexistující URL videa	Jakub Hain	2.00	100
6038	Enhancement	Closed	Normal	Oprava správy zápasů	Michal Veverka	2.00	100
6029	Task	Closed	Normal	testování modulu správa turnajů	Miroslav Gryč	2.00	100
6027	Enhancement	Closed	Normal	napojení croneru, implementace skriptů	Klára Hlaváčová	2.00	100
6026	Enhancement	Closed	Normal	implementace emailových upozornění	Klára Hlaváčová	2.00	100
6018	Enhancement	Closed	Normal	Úprava vzhledu GUI	Lucie Herejtová	2.00	100
6016	Task	Closed	Normal	Opravit strom dotazníků a seznam modulů	Pavel Skala	2.00	100
6008	Enhancement	Closed	Normal	controller function to serve ajax update	Jakub Heidtke	2.00	100
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2.00	0
5998	Task	Closed	Normal	Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků	Miroslav Liška	2.00	100
5997	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2.00	100
5992	Enhancement	Closed	Normal	frontend: timeline		2.00	100
5982	Task	Invalid	Normal	Otestování přidání událostí a projektů	Marek Rojík	2.00	0
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5978	Task	Closed	Normal	Testování	Václav Kraft	2.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Hák	2.00	100
5976	Task	Closed	Normal	Testování	Petr Kopal	2.00	100
5959	Enhancement	Closed	Normal	frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci	Klára Beránková	2.00	100
5946	Task	Closed	Normal	testování modulu správa kurzů	Miroslav Gryč	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5937	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: pozvání účastníků, odebrání účastníků	Michal Veverka	2.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2.00	100
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2.00	100
5906	Enhancement	Closed	Normal	Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš	2.00	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier	2.00	100
5897	Task	Closed	Normal	Doděláná testovacích dat	Tony Tran	2.00	100
5888	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 14.5.		2.00	100
5887	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 8.5.		2.00	100
5885	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5880	Support	Closed	Normal	Uživatelská příručka	Marek Zimmermann	2.00	100
5879	Support	Closed	Normal	Dokumentace k importu dat	Marek Zimmermann	2.00	100
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2.00	100
5871	Task	Closed	Normal	Vytvoření koster dokumentací	Petr Kopal	2.00	100
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5843	Task	Invalid	Normal	navrhnout řešení možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2.00	0
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5833	Task	Closed	Normal	Seznámit se s knihovnou Jackson	Pavel Skala	2.00	100
5831	Task	Closed	Normal	Připravit program pro možnost vkládání jednotlivých modulů	Pavel Skala	2.00	100
5820	Task	Closed	Normal	backlog 4. iterace	Jiří Láska	2.00	100
5819	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování companies (Beránková Ortinská)		2.00	100
5818	Enhancement	Closed	Normal	frontend: finalizace index		2.00	100
5817	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování projektů (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5815	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování kontaktů (Beránková Ortinská)		2.00	100
5809	Enhancement	Closed	Normal	backend: rozlišování rolí uživatele a přístupu		2.00	100
5792	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	2.00	50
5787	Enhancement	Closed	Normal	backend: mazání záznamů	Jiří Láska	2.00	100
5781	Enhancement	Closed	Normal	Nakódování přidání nového projektu	Klára Beránková	2.00	100
5778	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. založení kurzu	Klára Hlaváčová	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5732	Task	Closed	Normal	Dokument - Vývojářské konvence	Mira Lang	2.00	100
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Hák	2.00	0
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2.00	100
5698	Feature	Closed	Normal	Úprava programu pro konverzi tabulky na XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5689	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 1.5.		2.00	100
5688	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 24. 4.		2.00	100
5686	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5682	Task	Invalid	Normal	Emailové potvrzování registrace	Tony Tran	2.00	0
5678	Task	Closed	Normal	LocalDateTime - Podrobnější atribut/data pro Reservation entity	Tony Tran	2.00	100
5667	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5666	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5665	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Martin Šíp	2.00	100
5664	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Václav Kraft	2.00	100
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Hák	2.00	100
5661	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Marek Rojík	2.00	100
5655	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2.00	0
5651	Support	Closed	Normal	Předání projektu	Petr Mayr	2.00	100
5644	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2.00	100
5638	Task	Closed	Normal	Enhancement of document demands specifications	Miroslav Soukup	2.00	100
5633	Task	Closed	Normal	Finishing Project vision	Jakub Heidtke	2.00	100
5625	Enhancement	Closed	Normal	Vybrat a nastavit knihovnu pro práci s db	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5622	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2.00	100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš	2.00	100
5595	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Martin Mach	2.00	100
5587	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacích dat do DB	Martin Mach	2.00	100
5581	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis zbylých požadavků (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2.00	100
5567	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. přehledu kurzů	Klára Hlaváčová	2.00	100
5566	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2.00	80
5558	Task	Closed	Normal	prostudovat možnosti implementace požadavku Kalendář	Miroslav Marek	2.00	100
5544	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2.00	30
5542	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace odlášení z tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	10

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5541	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2.00	40
5538	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	50
5521	Enhancement	Closed	Normal	backend: autentization middleware	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele		2.00	0
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láška	2.00	100
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láška	2.00	100
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láška	2.00	100
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková Ortinská)		2.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková	2.00	100
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2.00	100
5500	Task	Closed	Normal	Creation of document demands specification	Miroslav Soukup	2.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2.00	100
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2.00	100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2.00	100
5435	Enhancement	Closed	Normal	Nastavení postgresu na bluemixu	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5434	Task	Closed	Normal	Review návrhu db	Klára Beránková	2.00	100
5433	Task	Closed	Normal	Návrh rest api	Jiří Láška	2.00	100
5426	Task	Closed	Normal	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	Tony Tran	2.00	100
5412	Task	Closed	Normal	Vytvořit beta verzi produktu	Jakub Hain	2.00	100
5409	Task	Closed	Normal	Vytvořit verzi produktu pro zákazníka	Jakub Hain	2.00	0
5401	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro desktopovou aplikaci	Pavel Skala	2.00	100
5400	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro webovou aplikaci	Miroslav Liška	2.00	100
5394	Task	Closed	Normal	Zpřesnit ERA model	Miroslav Liška	2.00	100
5392	Task	Closed	Normal	Zpřesnit model požadavků	Jan Kebrle	2.00	100
5388	Task	Closed	Normal	Zpřesnit požadavky	Václav Mareš	2.00	100
5383	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 1. iterace	Miroslav Liška	2.00	100
5382	Task	Closed	Normal	Úprava a aktualizace artefaktů		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5381	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 4. iterace		2.00	100
5380	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 3. iterace		2.00	100
5379	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 2. iterace		2.00	100
5378	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 1. iterace		2.00	100
5363	Task	Closed	Normal	Implementace entit	Marek Rojík	2.00	100
5315	Task	Closed	Normal	Architektura programu	Václav Kraft	2.00	100
5313	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Václav Kraft	2.00	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2.00	100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2.00	100
5276	Task	Closed	Normal	Sběr dalších požadavků	Patrik Bezděk	2.00	100
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5257	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5229	Task	Closed	Normal	Vypracování retrospektivy	David Langmaier	2.00	100
5216	Feature	Closed	Normal	Vytvořit celkový návrh XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5215	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2.00	100
5213	Support	Closed	Normal	ERA diagram	Petra Volenová	2.00	100
5209	Task	Invalid	Normal	Domluvit upgrade bluemix accountu	Jiří Láška	2.00	0
5208	Task	Closed	Normal	Sparovat github a redmine	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5202	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 3.4.		2.00	100
5201	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 27.3.		2.00	100
5200	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS výjezdy	Daniel Pavelek	2.00	100
5199	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS příjezdy	Daniel Pavelek	2.00	100
5198	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro uznávání předmětů	Roman Zeleník	2.00	0
5197	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro e-přihlášku	Marek Zimmermann	2.00	0
5195	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS výjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5194	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS příjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5193	Task	Closed	Normal	Získání položek z uznávání předmětů pro XSD	Roman Zeleník	2.00	100
5192	Task	Closed	Normal	Získání položek z e-přihlášky pro XSD	Marek Zimmermann	2.00	100
5189	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5175	Task	Closed	Normal	Založení Spring projektu	Marek Rojík	2.00	100
5163	Task	Closed	Normal	Sepsání vize projektu	Milan Široký	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5157	Task	Closed	Normal	Shrnutí požadavků na UI		2.00	100
5149	Task	Closed	Normal	Vytvoření prostředí v bluemixu	Jiří Láska	2.00	100
5145	Task	Closed	Normal	Analýza současného stavu a zhodnocení hotových řešení	Klára Beránková	2.00	100
5127	Task	Closed	Normal	Návrh databázového modelu	Miroslav Liška	2.00	100
5118	Task	Closed	Normal	Upřesnit požadavky		2.00	100
5058	Task	Closed	Normal	Seznámení se s ASWI procesem	Michal Medek	2.00	100
5048	Support	Closed	Normal	Weekly StandUp 1		2.00	100
5040	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS departures	Roman Zeleník	2.00	100
5039	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS arrivals	Roman Zeleník	2.00	100
5034	Task	Closed	Normal	XSD structure	Daniel Pavelek	2.00	100
5033	Task	Closed	Normal	Get familiar with courses acceptance	Roman Zeleník	2.00	100
5032	Task	Closed	Normal	Get familiar with electronic application	Marek Zimmermann	2.00	100
5029	Support	Closed	Normal	Team meeting		2.00	100
5027	Support	Closed	Normal	Iteration administrative	Petra Volenová	2.00	100
5026	Support	Closed	Normal	Create wiki		2.00	100
5025	Support	Closed	Normal	Team meeting		2.00	100
5023	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		2.00	100
5020	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Gitu	Petr Šrámek	2.00	100
5983	Task	Closed	Low	Testování uživatelské přívětivosti	David Langmaier	2.00	100
5970	Enhancement	Invalid	Low	Customizace vykreslování mapy	Lucie Herejtová	2.00	100
5962	Enhancement	Closed	Low	Předělání Derby.EmbeddedDriver na Derby.ClientDriver	Jakub Morávka	2.00	100

...