

## ASWI 2017 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5632	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5631	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5228	Task	Closed	Normal	2. schůzka se zadavatelem		8.00	100
5161	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem		3.00	100
5282	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem - zápis	Michal Veverka	1.00	100
5635	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5634	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5607	Task	Closed	Normal	3. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	8.00	100
5637	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5636	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5730	Task	Closed	Normal	4. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	8.00	100
5640	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5639	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5642	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5641	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5961	Task	Closed	Normal	6. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	5.00	100
6047	Task	Closed	Normal	7. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	5.00	100
6050	Enhancement	Closed	Normal	Add first quartile, median and third quartile	Jakub Heidtke	4.00	100
6049	Enhancement	Closed	Normal	Add min max	Jakub Heidtke	4.00	100
6013	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	8.50	100
5746	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	3.00	100
5885	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5686	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5189	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5996	Support	Closed	Normal	Administrace iterace a úprava wiki	Petra Volenová	1.00	100
6064	Task	Closed	Normal	administrace potrebna pro odevzdani projektu	Klára Hlaváčová	2.00	100
5185	Support	Closed	Normal	Administrace Redmine (práce s redmine)	Milan Široký	10.00	100
5132	Task	Closed	High	Administrativa			100
5114	Task	Closed	High	Administrativa			100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5667	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	1.00	100
5855	Task	Closed	Normal	Administrativa 5. iterace	Mira Lang	5.00	100
5067	Support	Closed	Normal	admistrace pro zahájení projektu	Klára Hlaváčová	5.00	100
5226	Task	Closed	Low	Aktualizace a údržba wiki stránek	Vítězslav Vacek	4.00	100
5611	Task	Closed	High	Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5612	Task	Closed	High	Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1	Vítězslav Vacek	1.50	100
5499	Task	Closed	Low	Aktualizace dokumentů	Michal Medek	3.00	100
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2.00	100
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5618	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	1.00	100
5903	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5472	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	2.00	100
5418	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	4.00	100
5158	Task	Closed	Normal	Analýza a výběr technologií		4.00	100
5522	Task	Closed	Normal	Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči		4.00	100
5171	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran	Patrik Bezděk	3.00	100
5405	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa	Jakub Hain	4.00	60
5169	Task	Closed	Normal	Analýza možností WordPressu	Jakub Hain	6.00	100
5569	Task	Closed	Urgent	Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google	Miroslav Liška	6.00	100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2.00	100
5427	Task	Invalid	Normal	Analýza použití payu.cz	Martin Mach	5.00	0
5156	Task	Closed	Normal	Analýza požadavků na UI		8.00	100
5423	Task	Closed	Normal	Analýza pro přihlašování přes FB a G+	Martin Mach	4.00	100
5145	Task	Closed	Normal	Analýza současného stavu a zhodnocení hotových řešení	Klára Beránková	2.00	100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš	2.00	100
5619	Task	Invalid	Low	Architektura - návrh	Jakub Marek	6.00	100
5315	Task	Closed	Normal	Architektura programu	Václav Kraft	2.00	100
5798	Task	Closed	Normal	Autentifikace desktopové aplikace	Miroslav Liška	5.00	100
5105	Task	Closed	Normal	Automatické testy datového modelu	Vojtěch Kinkor	5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5180	Task	Closed	High	Backend - controller a mapování na url	Petr Mayr	9.00	100
5521	Enhancement	Closed	Normal	backend: autentization middleware	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5810	Enhancement	Closed	Normal	backend: endpoint uživatelské api	Vaclav Loffelmann	1.00	0
5893	Enhancement	Closed	Normal	backend: flow registrace uzivatele s emailem	Vaclav Loffelmann	4.00	0
5787	Enhancement	Closed	Normal	backend: mazání záznamů	Jiří Láška	2.00	100
5513	Enhancement	Closed	Normal	backend: model rolí - editor vs viewer	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele		2.00	0
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láška	2.00	100
5509	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání firmy	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láška	2.00	100
5782	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání projektu	Jiří Láška	1.00	100
6077	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku company			0
6076	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku contact			0
6075	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku projekt			0
6074	Enhancement	Closed	Normal	backend: role editor viewer		2.00	0
5809	Enhancement	Closed	Normal	backend: rozlišování rolí uživatele a přístupu		2.00	100
5811	Enhancement	Closed	Normal	backend: úprava záznamů	Jiří Láška	3.00	70
6101	Bug	Closed	Normal	backend: viewer nevidí svůj kontakt		1.50	100
5785	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis aktivit	Jiří Láška	1.00	100
5512	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis kontaktů	Jiří Láška	6.00	100
5786	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis účastníků	Jiří Láška	0.75	100
5820	Task	Closed	Normal	backlog 4. iterace	Jiří Láška	2.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	1.00	100
6087	Feature	Closed	Normal	bankomaty a výdejní místa PK	Lucie Herejtová	5.00	100
5895	Enhancement	Closed	Normal	bluemix email service: sendgrid	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5502	Enhancement	Closed	Normal	bootstrap init	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5742	Task	Closed	Low	Bug fix implementovaných částí		8.00	100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]			100
6115	Bug	Closed	Normal	cannot disable company with contacts	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5584	Task	Closed	Normal	Cannot use save from DAO	Tony Tran	0.30	100
6110	Bug	Closed	Normal	cascade delete of activity users on activity removal	Vaclav Loffelmann	1.00	100
6109	Enhancement	Closed	Normal	cascade delete project info	Vaclav Loffelmann	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5905	Enhancement	Closed	High	Celkový refaktoring aplikace 2		6.00	100
5923	Bug	Closed	High	Chyba po collapse rootu nodu	Tomáš Kleisner	4.00	100
5354	Bug	Closed	High	Chybně zobrazené spoje		3.00	100
5684	Task	Closed	Low	Cleanup	Matěj Kareš	0.50	100
5529	Enhancement	Closed	Low	Cleanup kódu	Matěj Kareš	1.00	100
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp	1.00	100
5624	Enhancement	Closed	Normal	config webservru	Vaclav Loffelmann		100
6008	Enhancement	Closed	Normal	controller function to serve ajax update	Jakub Heidtke	2.00	100
5026	Support	Closed	Normal	Create wiki		2.00	100
5487	Enhancement	Closed	Normal	Creating simple statistics	Miroslav Soukup	10.00	100
5630	Task	Closed	Normal	Creation of 1st iteration retrospective	Jakub Heidtke	1.00	100
5500	Task	Closed	Normal	Creation of document demands specification	Miroslav Soukup	2.00	100
5628	Task	Closed	Normal	Creation of Project vision	Jakub Heidtke	1.00	100
5107	Task	Closed	Normal	CSV reader	Vojtěch Kinkor	3.00	100
5970	Enhancement	Invalid	Low	Customizace vykreslování mapy	Lucie Herejťová	2.00	100
6045	Enhancement	Closed	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejťová	1.50	100
6032	Enhancement	Invalid	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejťová	3.00	100
5856	Enhancement	Closed	Normal	Databázová vrstva aplikace - předělání na Hibernate	Jakub Morávka	4.00	100
5144	Task	Closed	Normal	Datový model	Matěj Kareš	5.00	100
5311	Task	Closed	Normal	Datový model programu	Martin Šíp	1.50	100
5104	Task	Closed	Normal	Datový model [rodič]	Matěj Kareš		100
5714	Task	Invalid	Normal	Datový soubor TIM Connectu	Jan Hák	4.00	0
5865	Task	Closed	Normal	Datový soubor TIM Connectu (2)	Martin Šíp	5.00	100
5658	Task	Closed	High	DCI konvence zdrojových kódů	Petr Mayr	1.00	100
5930	Task	Closed	Normal	Design projektu, eventu	Martin Mach	4.00	100
5897	Task	Closed	Normal	Doděláním testovacích dat	Tony Tran	2.00	100
5559	Task	Closed	Normal	dodělat dokument Architektura	Michal Veverka	5.00	100
5148	Task	Closed	Normal	Dohodnout detaily specifikace	Lenka Ortinská	8.00	100
5279	Task	Closed	Normal	Dohodnout požadavky	Vaclav Loffelmann	0.50	100
5465	Support	Closed	High	Dokončení architektury	Petra Volenová	2.00	100
5668	Task	Invalid	Normal	Dokončení grafického návrhu	David Langmaier	6.00	0
5972	Task	Closed	Normal	Dokončení implementace	Martin Šíp	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5788	Enhancement	Closed	Normal	Dokončení modulu pro správu uživatelů	Michal Veverka	6.00	100
6022	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa kurzů	Klára Hlaváčová	1.00	100
6021	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	1.80	100
6023	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa turnajů	Klára Hlaváčová	0.50	100
6020	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa uživatelů	Klára Hlaváčová	1.30	100
5883	Feature	Closed	High	Dokončení PHP zobrazení	Roman Zeleník	1.00	100
5596	Task	Closed	High	Dokončení specifikace požadavků	Petr Kopal	3.00	100
5694	Task	Closed	High	Dokončení tagů v e-přihlášce	Marek Zimmermann	3.00	100
5696	Task	Closed	High	Dokončení tagů v příjezdech a výjezdech	Daniel Pavelek	1.00	100
5697	Task	Closed	High	Dokončení tagů v údajích o studentovi	Petra Volenová	2.00	100
5695	Task	Closed	High	Dokončení tagů v uznávání předmětů	Roman Zeleník	2.00	100
5693	Task	Closed	High	Dokončení úprav dokumentu s podklady pro XSD tagy			100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2.00	100
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	3.00	100
5393	Task	Closed	High	Dokončit dokument vize	Václav Mareš	0.50	100
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelmann	8.00	100
5608	Enhancement	Closed	Normal	Dokument - aktualizace Vize	Mira Lang	3.00	100
5650	Task	Closed	Urgent	Dokument - Projektový plán	Jakub Morávka	1.00	100
5732	Task	Closed	Normal	Dokument - Vývojářské konvence	Mira Lang	2.00	100
5731	Task	Closed	High	Dokument Architektura	Jakub Marek	8.00	100
5103	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura	Vojtěch Kinkor	3.00	100
5606	Task	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Jakub Marek	2.00	100
5494	Task	Closed	Normal	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5271	Task	Closed	Normal	Dokument Vize produktu	Patrik Bezděk	6.00	100
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace			100
5877	Support	Closed	Normal	Dokumentace k exportu dat do XML	Petra Volenová	1.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	1.00	100
5879	Support	Closed	Normal	Dokumentace k importu dat	Marek Zimmermann	2.00	100
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2.00	100
5664	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Václav Kraft	2.00	100
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Hák	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5881	Support	Closed	Normal	Dokumentace PHP	Roman Zeleník	1.00	100
5841	Task	Closed	Normal	Dokumentace stavu projektu 2	Vítězslav Vacek	8.00	100
5018	Task	Closed	Normal	Dokumentace vstupního CSV souboru	Matěj Kareš	10.00	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2.00	100
5209	Task	Invalid	Normal	Domluvit upgrade bluemix accountu	Jiří Láška	2.00	0
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš	2.00	100
6105	Enhancement	Closed	Normal	Doplnění company	Lenka Ortinská	2.00	100
5352	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentu Architektura	Vojtěch Kinkor	1.50	100
5211	Support	Closed	High	Doplnění vize	Marek Zimmermann	1.00	100
5504	Task	Closed	Normal	Doplnění Wiki	Mira Lang	1.00	100
5998	Task	Closed	Normal	Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků	Miroslav Liška	2.00	100
5219	Task	Closed	Normal	Doplnit toString metody pro třídy doménového modelu	Matěj Kareš	3.00	100
5852	Task	Closed	Low	Doplňování dokumentů v rámci 4. iterace	Patrik Bezděk	2.00	100
5886	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5687	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.50	100
5215	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2.00	100
5557	Task	Closed	Normal	dopsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	20.00	100
5021	Task	Invalid	Low	Dummy aplikace	Petr Šrámek	8.00	30
6042	Bug	Closed	Normal	Editování playlistů	Jakub Hain	1.00	100
5682	Task	Invalid	Normal	Emailové potvrzování registrace	Tony Tran	2.00	0
5681	Task	Invalid	Normal	Emailové služby: základní rozhraní a implementace základních funkcí	Tony Tran	4.00	0
5638	Task	Closed	Normal	Enhancement of document demands specifications	Miroslav Soukup	2.00	100
5213	Support	Closed	Normal	ERA diagram	Petra Volenová	2.00	100
5743	Task	Closed	High	ERA model	Mira Lang	4.00	100
5162	Task	Closed	Normal	Explore founded XSD structures	Daniel Pavelek	3.00	100
6009	Task	Closed	Normal	Explore the possibilities of json database column	Jakub Heidtke	4.00	0
5485	Enhancement	Closed	Normal	Export to xls to be developed.	Jakub Heidtke	15.00	100
6039	Bug	Closed	Normal	FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Jakub Hain	0.50	100
6063	Enhancement	Closed	Normal	fetch and display company contacts count	Vaclav Loffelmann	2.00	0
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]			100
5579	Task	Closed	Normal	Finalizace dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann	0.50	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5580	Task	Closed	Normal	Finalizace DSP (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5296	Task	Closed	High	finalizace vize produktu	Michal Veverka	2.00	100
5653	Task	Closed	High	Finalizovat dokument Architektura	Jakub Hain	4.00	100
5652	Task	Closed	Low	Finalizovat dokument Specifikace požadavků	Patrik Bezděk	3.00	100
6061	Bug	Closed	High	Finální bugfixing #1	Martin Šíp	2.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2.00	100
5870	Task	Closed	Normal	Finální verze GUI	Václav Kraft	4.00	100
5643	Task	Closed	Normal	Finishing document demands specifications	Miroslav Soukup	1.00	100
5633	Task	Closed	Normal	Finishing Project vision	Jakub Heidtke	2.00	100
5955	Bug	Closed	Low	fix: browser remember username	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1		1.00	100
5515	Task	Closed	High	Formátování porovnávaných xml	Jan Albl	3.00	100
5954	Task	Closed	High	Frontend - design rezervační formulář	Martin Mach	3.00	100
5951	Task	Closed	High	Frontend - informační hlášky	Marek Rojík	8.00	100
5832	Task	Closed	Normal	Frontend - Projekty	Marek Rojík	4.00	100
5835	Task	Closed	Normal	Frontend - registrační formulář	Marek Rojík	6.00	100
5900	Task	Closed	Normal	Frontend - rezervace	Marek Rojík	10.00	100
5834	Task	Closed	Normal	Frontend - události	Marek Rojík	3.00	100
5807	Enhancement	Closed	Normal	frontend: doladění vzhledu (Beránková, Ortinská)		7.00	100
5959	Enhancement	Closed	Normal	frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci	Klára Beránková	2.00	100
6098	Enhancement	Closed	Normal	frontend: editace uživatelů a kontaktů pro admina	Lenka Ortinská	2.00	100
5818	Enhancement	Closed	Normal	frontend: finalizace index		2.00	100
5813	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení aktivit na backend		1.00	100
5812	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení kontaktů na backend		1.00	70
5814	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení projektů na backend		1.00	70
6067	Enhancement	Closed	Normal	frontend: ošetření vstupů pro formuláře	Klára Beránková	2.50	100
6079	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - contact	Lenka Ortinská	1.00	100
6078	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - project	Klára Beránková	1.00	100
5894	Enhancement	Closed	Normal	frontend: pridani neregistrovaného uzivatele k projektu		4.00	100
5896	Enhancement	Closed	Normal	frontend: registracni formular s predvyplnenymi daty z url (z emailu)		6.00	100
5808	Enhancement	Closed	Normal	frontend: responzivita (Beránková    Ortinská)			100
6114	Enhancement	Closed	Normal	frontend: role editor viewer	Lenka Ortinská	1.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5992	Enhancement	Closed	Normal	frontend: timeline		2.00	100
5989	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech : project		4.50	100
5990	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech: contact		3.50	100
5816	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování aktivit	Lenka Ortinská	3.00	90
5819	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování companies (Beránková    Ortinská)		2.00	100
5815	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování kontaktů (Beránková    Ortinská)		2.00	100
5817	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování projektů (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5449	Task	Closed	Normal	Generátor rezervací	Martin Mach	4.00	100
5033	Task	Closed	Normal	Get familiar with courses acceptance	Roman Zeleník	2.00	100
5038	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS			100
5039	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS arrivals	Roman Zeleník	2.00	100
5040	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS departures	Roman Zeleník	2.00	100
5032	Task	Closed	Normal	Get familiar with electronic application	Marek Zimmermann	2.00	100
5031	Task	Closed	Normal	Get familiar with IS/STAG			100
5289	Task	Closed	Normal	Getting familiar with current state of the application	Jakub Heidtke	6.00	100
5168	Task	Closed	Normal	Glosář	Milan Kuda	1.50	100
5155	Task	Closed	Normal	Grafické zpracování návrhu	David Langmaier	4.00	100
5858	Feature	Closed	Normal	GUI - prototyp zanášení informací do mapy	Lucie Herejtová	4.00	100
5857	Task	Closed	Normal	GUI - studium možností vykreslení mapy	Lucie Herejtová	3.00	100
5744	Task	Closed	Normal	GUI proof-of-concept	Lucie Herejtová	3.00	100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	1.00	100
5910	Enhancement	Closed	Normal	Histogram for age range	Jakub Heidtke	4.00	100
6060	Enhancement	Closed	Normal	HTML redesign	Miroslav Soukup	2.00	100
5862	Enhancement	Closed	Normal	impl. editace kurzu	Klára Hlaváčová	0.45	100
6069	Enhancement	Closed	Normal	Impl. kalendáře (tabulky) se všemi akcemi	Klára Hlaváčová	1.00	100
5769	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5836	Enhancement	Closed	Normal	impl. seznamu studentů na kurzu	Klára Hlaváčová	0.40	100
5761	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2.00	100
5999	Task	Closed	High	Implementace a provádění testů	Patrik Bezděk	6.00	100



#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5598	Enhancement	Closed	Normal	implementace databáze		3.50	100
5299	Task	Closed	Normal	implementace databáze	Klára Hlaváčová	10.00	100
5838	Task	Closed	High	Implementace datového modelu	Matěj Kareš	10.00	100
6026	Enhancement	Closed	Normal	implementace emailových upozornění	Klára Hlaváčová	2.00	100
5363	Task	Closed	Normal	Implementace entit	Marek Rojík	2.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp	1.00	100
6046	Task	Closed	High	Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js	Jan Kebrle	17.00	100
6025	Enhancement	Closed	Normal	implementace kontrola oprávnění uživatele	Michal Veverka	3.00	100
5710	Task	Closed	High	Implementace konverze do AVI	Jan Hák	4.00	90
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	8.00	100
5588	Enhancement	Closed	High	implementace menu, hlavní strany, registrační form ...	Klára Hlaváčová	5.00	100
5968	Feature	Closed	Normal	Implementace metod DAO	Jakub Morávka	5.00	100
5935	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5789	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5531	Enhancement	Closed	Normal	implementace modulu správa uživatelů	Michal Veverka		100
5737	Task	Closed	High	Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů	Tomáš Kleisner	3.00	100
6024	Enhancement	Closed	Normal	implementace přihlášení uživatelů	Michal Veverka	1.50	100
5800	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů	Václav Mareš		100
5931	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků	Václav Mareš	6.00	100
5932	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků	Václav Mareš	6.00	100
6083	Task	Closed	Normal	Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů	Pavel Skala	4.00	100
5495	Task	Closed	High	Implementace základní podoby view	Tomáš Kleisner	8.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	6.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		8.00	100
5965	Feature	Closed	High	Import dat - oznamování chyb	Jakub Morávka	1.00	100
5967	Feature	Closed	Normal	Import dat - transformace do doménových objektů a uložení do DB	Jakub Morávka	4.00	100
5966	Enhancement	Closed	Normal	Import dat - výpočty potřebných informací z importovaných dat	Jakub Morávka	5.00	100
5859	Feature	Closed	Normal	import dat do DB	Jakub Morávka	4.00	100
5646	Enhancement	Closed	Normal	Improving export for multiple experiments	Jakub Heidtke	10.00	100
5173	Task	Closed	Normal	Inicializační commit - čistá instance WordPressu	Jiří Matyáš	1.00	100
5043	Support	Closed	Normal	Inicializační schůzka s mentorem projektu		4.00	100
5230	Task	Closed	Normal	Installation of Environment	Jakub Heidtke	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5176	Task	Closed	Normal	Installation of Environment	Miroslav Soukup	6.00	100
5866	Task	Closed	High	Integrace a vytvoření MP4 konvertoru	Martin Šíp	3.00	100
5707	Task	Closed	Urgent	Integrace screen capturingu	Martin Šíp	4.00	100
5027	Support	Closed	Normal	Iteration administrative	Petra Volenová	2.00	100
5179	Task	Closed	High	JS ajaxová obsluha tlačítka	Jan Albl	9.00	100
6059	Enhancement	Closed	Normal	JS graphics improvements	Miroslav Soukup	2.00	100
5184	Task	Closed	High	jsp pro zobrazení výsledku	Tomáš Matějka	10.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	3.00	100
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa			100
6097	Task	Closed	Normal	Komunikace desktopové aplikace s databází	Pavel Skala	3.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5059	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5116	Task	Closed	High	Kontaktovat technické správce produktu	Miroslav Liška	2.00	100
5469	Support	Closed	Low	Kontaktovat zahraniční univerzity	Daniel Pavelek	2.00	100
5988	Bug	Closed	Normal	kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)	Jiří Láska		100
5908	Task	Closed	High	Kontrola	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5726	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	4.00	100
5617	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	100
5471	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	7.00	100
5349	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	100
5110	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	100
5099	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	80
5417	Task	Closed	Normal	Load data from dev env	Miroslav Soukup	6.00	100
5678	Task	Closed	Normal	LocalDateTime - Podrobnější atribut/data pro Reservation entity	Tony Tran	2.00	100
6048	Bug	Closed	High	Lungs are not being updated	Jakub Heidtke	2.00	100
5924	Bug	Closed	High	Lze otevřít filtr nad dokumentem	Tomáš Kleisner	4.00	100
6124	Bug	Closed	High	Mazání kontaktů	Vaclav Loffelmann	0.50	0
6107	Enhancement	Closed	Normal	Mazání záznamů pro Admina		2.00	100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5111	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		3.00	100
5023	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		2.00	100
5113	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		4.00	100
5024	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		4.00	100
5133	Task	Closed	High	Meetingy			100
5426	Task	Closed	Normal	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	Tony Tran	2.00	100
5373	Task	Closed	Normal	Migrace dat	Milan Kuda		100
5518	Task	Closed	Normal	Migrace dat - adresy návštěvních center	Milan Kuda	5.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	6.00	100
5064	Task	Closed	Normal	model (prototyp) uživatelského rozhraní	Miroslav Gryč	15.00	100
5312	Task	Closed	Normal	Model nasazení	Martin Šíp	1.00	100
5071	Task	Closed	Normal	model nasazení	Klára Hlaváčová	1.00	100
5738	Task	Closed	High	Možnost přepnutí různých pohledů	Tomáš Kleisner	3.00	100
5182	Task	Closed	High	Načtení definic příkazů z databáze	Petr Mayr	10.00	100
5837	Task	Closed	Normal	Načtení JDF souborů	Petr Šrámek	8.50	100
6035	Feature	Closed	Normal	Načtení vlakových zastávek ze souboru a uložení do DB	Jakub Morávka	3.00	100
6102	Enhancement	Closed	Normal	Nahrání obrázku v editačních modech u kontaktu a company		2.00	100
5781	Enhancement	Closed	Normal	Nakódování přidání nového projektu	Klára Beránková	2.00	100
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2.00	100
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková   Ortinská)		2.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková	2.00	100
5780	Enhancement	Closed	Normal	Nakodovat formulář pro přihlašování	Lenka Ortinská	1.00	100
5221	Task	Closed	Low	Napište JavaDoc komentáře	Vítězslav Vacek	5.00	100
6003	Task	Closed	High	Naplánovat nasazení		3.00	100
5121	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt		3.00	100
5270	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt	Jiří Matyáš	6.00	100
6027	Enhancement	Closed	Normal	napojení croneru, implementace skriptů	Klára Hlaváčová	2.00	100
5969	Enhancement	Closed	Normal	Napojení UI na DB	Lucie Herejtová	8.00	100
6004	Task	Closed	High	Nasadit systém		4.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2.00	100
5435	Enhancement	Closed	Normal	Nastavení postgresu na bluemixu	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5421	Task	Closed	Normal	Nastavení používání properties souborů	Marek Rojík	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láška	2.00	100
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí			100
5295	Task	Invalid	High	návrh a implementace gui	Miroslav Gryč	26.00	0
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2			0
5362	Task	Closed	High	Návrh databáze	David Langmaier	6.00	100
5430	Enhancement	Closed	Normal	Návrh databaze	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5127	Task	Closed	Normal	Návrh databázového modelu	Miroslav Liška	2.00	100
5723	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Matěj Kareš	7.50	100
5298	Task	Closed	High	návrh datového modelu v2	Klára Hlaváčová	15.00	100
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier		100
5523	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - desktop	David Langmaier	8.00	100
5589	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - mobile	David Langmaier	6.00	100
5600	Task	Closed	Normal	Návrh designu podstránek	David Langmaier	4.00	100
5126	Task	Closed	Normal	Návrh desktopové aplikace	Pavel Skala	3.00	100
5576	Enhancement	Closed	Normal	Návrh frontend - index	Lenka Ortinská	4.00	60
5433	Task	Closed	Normal	Návrh rest api	Jiří Láška	2.00	100
5610	Task	Closed	High	Návrh UI	Lucie Herejtová	3.00	100
5733	Enhancement	Closed	High	Návrh UI - Finální	Lucie Herejtová	1.00	100
5313	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Václav Kraft	2.00	100
5153	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní			100
5964	Task	Closed	High	Návrh vykreslování schématu	Lucie Herejtová	6.00	100
5125	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Kebrle	3.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2.00	100
5369	Task	Closed	Normal	Navrhnout prvotní podobu systému	Jakub Hain	5.00	0
5843	Task	Invalid	Normal	navrhnout řešení možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2.00	0
5196	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu			100
5197	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro e-přihlášku	Marek Zimmermann	2.00	0
5199	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS příjezdy	Daniel Pavelek	2.00	100
5200	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS výjezdy	Daniel Pavelek	2.00	100
5198	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro uznávání předmětů	Roman Zeleník	2.00	0
6040	Bug	Closed	Normal	Neexistující URL videa	Jakub Hain	2.00	100
6041	Bug	Closed	Normal	Nelze odebrat video	Jakub Hain	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek	0.25	100
6043	Enhancement	Closed	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	2.00	100
6019	Enhancement	Invalid	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	4.00	100
5708	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U1	Václav Kraft	3.00	100
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2.00	100
5971	Feature	Closed	High	Obsluha změny vybraných linek/zón	Lucie Herejtová	5.00	100
5947	Bug	Closed	High	Odesílání dat z ContactForm	Vaclav Loffelmann	0.50	0
5783	Enhancement	Closed	Normal	Odesílání dat z formulářů	Klára Beránková	1.00	100
5677	Task	Closed	Normal	Odeslání rezervace z formuláře	Martin Mach	3.00	100
6108	Task	Closed	Normal	Oprava chyb	Pavel Skala	4.00	100
6034	Bug	Closed	High	Oprava hranic zón	Jakub Morávka	0.50	100
6086	Bug	Closed	Normal	oprava souřadnic u vlakových linek	Jakub Morávka	2.00	100
6033	Bug	Closed	Urgent	Oprava souřadnic u zastávek	Jakub Morávka	1.00	100
6038	Enhancement	Closed	Normal	Oprava správy zápasů	Michal Veverka	2.00	100
6100	Bug	Closed	High	Opravení chyb databáze	Václav Mareš		100
5222	Bug	Closed	Normal	Opravit artefakty v GUI	Petr Šrámek	4.00	100
6096	Task	Closed	Normal	Opravit chyby v kodu	Pavel Skala	3.00	100
5217	Bug	Closed	Normal	Opravit kódování v GUI	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5528	Bug	Closed	Low	Opravit odsazení labelů v GUI	Petr Šrámek	0.25	100
6016	Task	Closed	Normal	Opravit strom dotazníků a seznam modulů	Pavel Skala	2.00	100
5860	Bug	Closed	Low	Order: nekorektní výpočet starting/ending datetime	Tony Tran	0.20	100
6051	Enhancement	Closed	High	Ořez linky podle zón	Jakub Morávka	3.00	100
5177	Task	Closed	Normal	Orientace v aplikaci DCIx		3.00	100
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Hák	2.00	0
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5666	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5665	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Martin Šíp	2.00	100
5982	Task	Invalid	Normal	Otestování přidání událostí a projektů	Marek Rojík	2.00	0
5648	Task	Closed	High	Otestování screen capturingu	Martin Šíp	3.00	100
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier	2.00	100
6015	Bug	Closed	Urgent	Parsování pole kontaktů	Jiří Láska	1.00	100
5874	Feature	Closed	High	Parsování XML souboru	Daniel Pavelek	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5627	Task	Closed	Low	Plán 3. iterace	David Langmaier	0.50	100
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek	1.00	100
5361	Task	Closed	High	Plánování 2. iterace		3.00	100
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	1.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	1.00	100
5918	Support	Closed	High	Plánování 5. iterace	Michal Medek	2.00	100
5017	Task	Closed	High	Plánování projektu	Martin Váňa	20.00	100
5926	Bug	Closed	High	Po F5 se zobrazí jen podgraf	David Herman	4.00	100
5995	Feature	Closed	High	Podklady pro webovou službu	Petra Volenová	2.00	100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu			100
5991	Support	Closed	Normal	podpora programovani	Vaclav Loffelmann		100
5861	Task	Closed	High	podrobný rozpis use-case/požadavků	Jakub Marek	3.00	100
5958	Task	Closed	Low	Poiterační schůzka	David Langmaier	5.00	100
5188	Task	Closed	Normal	Popis rizik	Jan Kebrle	1.50	100
5170	Task	Closed	Low	Popsání stakeholderů	Jiří Matyáš	0.50	100
5277	Task	Closed	Normal	Popsat Rizika - milník LCO	Jiří Láska	1.00	100
5278	Task	Closed	Normal	Popsat Stakeholdery (Beránková    Ortinská)		0.50	100
5911	Task	Closed	Normal	Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace		3.00	100
5183	Task	Closed	High	Porovnání definic příkazů	Jan Albl	3.00	100
5577	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku IOC (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5281	Task	Invalid	Normal	Potvrdit dosažení milníku PRI (All)		4.00	0
5578	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku REL (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5957	Enhancement	Closed	Normal	pracovat s window.location	Vaclav Loffelmann	4.00	0
5100	Task	Closed	Low	Precommit hooky	Martin Váňa	2.00	100
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	1.00	100
5651	Support	Closed	Normal	Předání projektu	Petr Mayr	2.00	100
5962	Enhancement	Closed	Low	Předělání Derby.EmbeddedDriver na Derby.ClientDriver	Jakub Morávka	2.00	100
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		4.00	100
5218	Task	Closed	High	Předvedení zákazníkovi	Martin Váňa	2.00	100
5803	Task	Closed	Normal	Překlad C# do JavaScriptu na serveru s Linux	Miroslav Liška	8.00	100
5802	Task	Closed	Normal	Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux	Jan Kebrle	9.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5476	Enhancement	Closed	High	Přenositelnost aplikace 1		6.00	100
5486	Enhancement	Closed	Normal	Preparation of Excel export	Miroslav Soukup	10.00	100
6011	Enhancement	Closed	High	Preparing data export to demanded statistics	Miroslav Soukup	4.00	100
5925	Bug	Closed	High	Přepnutí Linked view do Graph view	David Herman	4.00	100
6054	Enhancement	Closed	High	Převod čar do osmi směrů	Lucie Herejtová	4.00	100
5801	Task	Closed	High	Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze	Jan Kebrle	8.00	100
5586	Task	Closed	Normal	Prezentace akcí pro veřejnost	Marek Rojík	5.00	100
5739	Task	Closed	High	Přidat scrollování nebo zoomování	Tomáš Kleisner	5.00	100
5673	Task	Closed	Normal	Přihlašovací formulář na frontend	Marek Rojík	4.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	8.00	100
5464	Feature	Closed	High	Příprava formulářů pro import dat	Marek Zimmermann	3.00	100
5057	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Tomáš Kleisner	3.00	100
5056	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Michal Medek	3.00	100
5055	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Jakub Löffelmann	3.00	100
5054	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	David Herman	3.00	100
5463	Feature	Closed	Normal	Příprava základní struktury programu pro parsování XML souboru	Daniel Pavelek	3.00	100
5129	Task	Closed	High	Připravít GIT repozitář	Jan Kebrle	1.00	100
6014	Task	Closed	Normal	Připravít komunikaci mezi desktopovou aplikací a aplikačními službami	Miroslav Liška	4.00	100
5831	Task	Closed	Normal	Připravít program pro možnost vkládání jednotlivých modulů	Pavel Skala	2.00	100
5371	Task	Closed	High	Připravít se na vývoj	Jakub Hain	6.00	100
5462	Feature	Closed	High	Připravít selecty pro export dat	Petra Volenová	4.00	100
5207	Task	Closed	Normal	Připravít zbylé formuláře	Roman Zeleník	1.00	100
5014	Task	Closed	High	Proces			100
5094	Task	Closed	Normal	Proces			100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]			100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5097	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5135	Task	Closed	High	Produkt			100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2.00	0
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		4.00	20
5571	Task	Closed	Normal	Projekty pro veřejnost	Marek Rojík	5.00	100
5167	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Klára Beránková	3.00	100
5166	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Lenka Ortinská	3.00	100
5745	Task	Closed	Normal	Proof-of-concept celé aplikace	Jakub Morávka	6.00	100
6084	Task	Closed	High	Propojení webové a desktopové aplikace		3.00	100
5784	Task	Closed	High	Propojení webové aplikace s aplikačními službami	Jan Kebrle	8.00	100
5066	Task	Closed	Normal	prostředky pro implementaci	Klára Hlaváčová	5.00	100
5558	Task	Closed	Normal	prostudovat možnosti implementace požadavku Kalendář	Miroslav Marek	2.00	100
5942	Task	Closed	High	prostudovat možnosti řešení propojení Croneru s aplikací	Miroslav Marek	2.00	100
5842	Task	Invalid	Normal	prostudovat možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	3.00	0
5287	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Václav Kraft	4.00	100
5286	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Petr Kopal	4.00	100
5285	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Jan Hák	4.00	100
5284	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Martin Šíp	4.00	100
5019	Task	Closed	Normal	Prototyp aplikace	Vojtěch Kinkor	10.00	100
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2.00	100
5676	Task	Closed	Normal	Prototyp rezervačního formuláře	Martin Mach	5.00	100
5275	Task	Closed	Normal	Prototyp uživatelského rozhraní desktopové aplikace	Pavel Skala	6.00	100
5477	Task	Closed	Normal	Prototyp/dummy aplikace k projektu 2	Vojtěch Kinkor	3.00	100

...