

ASWI 2017 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6033	Bug	Closed	Urgent	Oprava souřadnic u zastávek	Jakub Morávka	1.00	100
6015	Bug	Closed	Urgent	Parsování pole kontaktů	Jiří Láska	1.00	100
6124	Bug	Closed	High	Mazání kontaktů	Vaclav Loffelmann	0.50	0
6100	Bug	Closed	High	Opravení chyb databáze	Václav Mareš		100
6066	Bug	Closed	High	Rozlišení duplicitních názvu obcí	Jakub Morávka	2.00	100
6061	Bug	Closed	High	Finální bugfixing #1	Martin Šíp	2.00	100
6048	Bug	Closed	High	Lungs are not being updated	Jakub Heidtke	2.00	100
6034	Bug	Closed	High	Oprava hranic zón	Jakub Morávka	0.50	100
5947	Bug	Closed	High	Odesílání dat z ContactForm	Vaclav Loffelmann	0.50	0
5926	Bug	Closed	High	Po F5 se zobrazí jen podgraf	David Herman	4.00	100
5925	Bug	Closed	High	Přepnutí Linked view do Graph view	David Herman	4.00	100
5924	Bug	Closed	High	Lze otevřít filtr nad dokumentem	Tomáš Kleisner	4.00	100
5923	Bug	Closed	High	Chyba po collapse rootu nodu	Tomáš Kleisner	4.00	100
5360	Bug	Closed	High	Zobrazit název aktuálního souboru a jeho platnost	Petr Šrámek	1.50	100
5354	Bug	Closed	High	Chybně zobrazené spoje		3.00	100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]			100
6115	Bug	Closed	Normal	cannot disable company with contacts	Vaclav Loffelmann	1.00	100
6113	Bug	Closed	Normal	show contacts at project page	Vaclav Loffelmann	2.00	100
6110	Bug	Closed	Normal	cascade delete of activity users on activity removal	Vaclav Loffelmann	1.00	100
6103	Bug	Closed	Normal	Validace formulářů		2.00	100
6101	Bug	Closed	Normal	backend: viewer nevidí svůj kontakt		1.50	100
6099	Bug	Closed	Normal	Uprava syntaxe jsonu pro export	Pavel Skala	2.00	100
6086	Bug	Closed	Normal	oprava souřadnic u vlakových linek	Jakub Morávka	2.00	100
6042	Bug	Closed	Normal	Editování playlistů	Jakub Hain	1.00	100
6041	Bug	Closed	Normal	Nelze odebrat video	Jakub Hain	1.00	100
6040	Bug	Closed	Normal	Neexistující URL videa	Jakub Hain	2.00	100
6039	Bug	Closed	Normal	FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Jakub Hain	0.50	100
5988	Bug	Closed	Normal	kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)	Jiří Láska		100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	1.00	100
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp	1.00	100
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek	0.25	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5358	Bug	Closed	Normal	Validace vstupu při zadávání hodin a minut	Petr Šrámek	1.50	100
5222	Bug	Closed	Normal	Opravit artefakty v GUI	Petr Šrámek	4.00	100
5217	Bug	Closed	Normal	Opravit kódování v GUI	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5955	Bug	Closed	Low	fix: browser rembember username	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5860	Bug	Closed	Low	Order: nekorektní výpočet starting/ending datetime	Tony Tran	0.20	100
5528	Bug	Closed	Low	Opravit odsazení labelů v GUI	Petr Šrámek	0.25	100
6112	Enhancement	Closed	High	Test aplikace		8.00	100
6054	Enhancement	Closed	High	Převod čar do osmi směrů	Lucie Herejtová	4.00	100
6051	Enhancement	Closed	High	Ořez linky podle zón	Jakub Morávka	3.00	100
6043	Enhancement	Closed	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	2.00	100
6037	Enhancement	Closed	High	Uložení vykreslovaných dat do grafického rozhraní	Lucie Herejtová	4.00	100
6019	Enhancement	Invalid	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	4.00	100
6011	Enhancement	Closed	High	Preparing data export to demanded statistics	Miroslav Soukup	4.00	100
6006	Enhancement	Closed	High	Select boxes for statistics	Jakub Heidtke	2.00	100
5952	Enhancement	Closed	High	refactor user contact link	Vaclav Loffelmann	2.00	0
5905	Enhancement	Closed	High	Celkový refaktoring aplikace 2		6.00	100
5733	Enhancement	Closed	High	Návrh UI - Finální	Lucie Herejtová	1.00	100
5588	Enhancement	Closed	High	implementace menu, hlavní strany, registracni form ...	Klára Hlaváčková	5.00	100
5476	Enhancement	Closed	High	Přenositelnost aplikace 1		6.00	100
6114	Enhancement	Closed	Normal	frontend: role editor viewer	Lenka Ortinská	1.00	0
6109	Enhancement	Closed	Normal	cascade delete project info	Vaclav Loffelmann	2.00	100
6107	Enhancement	Closed	Normal	Mazání záznamů pro Admina		2.00	100
6105	Enhancement	Closed	Normal	Doplnění company	Lenka Ortinská	2.00	100
6102	Enhancement	Closed	Normal	Nahrání obrázku v editačních modech u kontaktu a company		2.00	100
6098	Enhancement	Closed	Normal	frontend: editace uživatelů a kontaktů pro admina	Lenka Ortinská	2.00	100
6079	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - contact	Lenka Ortinská	1.00	100
6078	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - project	Klára Beránková	1.00	100
6077	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku company			0
6076	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku contact			0
6075	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku projekt			0
6074	Enhancement	Closed	Normal	backend: role editor viewer		2.00	0
6073	Enhancement	Closed	Normal	Responzivita u profile		0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6069	Enhancement	Closed	Normal	Impl. kalendáře (tabulky) se všemi akcemi	Klára Hlaváčová	1.00	100
6068	Enhancement	Closed	Normal	sprava uzivatele	Vaclav Loffelmann		0
6067	Enhancement	Closed	Normal	frontend: ošetření vstupů pro formuláře	Klára Beránková	2.50	100
6063	Enhancement	Closed	Normal	fetch and display company contacts count	Vaclav Loffelmann	2.00	0
6060	Enhancement	Closed	Normal	HTML redesing	Miroslav Soukup	2.00	100
6059	Enhancement	Closed	Normal	JS graphics improvements	Miroslav Soukup	2.00	100
6058	Enhancement	Closed	Normal	Questionnaire template	Miroslav Soukup	1.00	100
6050	Enhancement	Closed	Normal	Add first quartile, median and third quartile	Jakub Heidtke	4.00	100
6049	Enhancement	Closed	Normal	Add min max	Jakub Heidtke	4.00	100
6045	Enhancement	Closed	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	1.50	100
6038	Enhancement	Closed	Normal	Oprava správy zásobů	Michal Veverka	2.00	100
6036	Enhancement	Invalid	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6032	Enhancement	Invalid	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	3.00	100
6027	Enhancement	Closed	Normal	napojení croneru, implementace skriptů	Klára Hlaváčová	2.00	100
6026	Enhancement	Closed	Normal	implementace emailových upozornění	Klára Hlaváčová	2.00	100
6025	Enhancement	Closed	Normal	implementace kontrola oprávnění uživatele	Michal Veverka	3.00	100
6024	Enhancement	Closed	Normal	implementace přihlášení uživatelů	Michal Veverka	1.50	100
6023	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa turnajů	Klára Hlaváčová	0.50	100
6022	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa kurzů	Klára Hlaváčová	1.00	100
6021	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	1.80	100
6020	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa uživatelů	Klára Hlaváčová	1.30	100
6018	Enhancement	Closed	Normal	Úprava vzhledu GUI	Lucie Herejtová	2.00	100
6010	Enhancement	Closed	Normal	Simple model queries	Miroslav Soukup	1.00	100
6008	Enhancement	Closed	Normal	controller function to serve ajax update	Jakub Heidtke	2.00	100
6007	Enhancement	Closed	Normal	updating statistics using AJAX	Jakub Heidtke	4.00	100
5992	Enhancement	Closed	Normal	frontend: timeline		2.00	100
5990	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech: contact		3.50	100
5989	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech : project		4.50	100
5969	Enhancement	Closed	Normal	Napojení UI na DB	Lucie Herejtová	8.00	100
5966	Enhancement	Closed	Normal	Import dat - výpočty potřebných informací z importovaných dat	Jakub Morávka	5.00	100
5959	Enhancement	Closed	Normal	frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci	Klára Beránková	2.00	100
5957	Enhancement	Closed	Normal	pracovat s window.location	Vaclav Loffelmann	4.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5939	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání zápasu	Michal Veverka	9.00	100
5938	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	3.00	100
5937	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: pozvání účastníků, odebrání účastníků	Michal Veverka	2.00	100
5936	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání turnaje	Michal Veverka	4.00	100
5935	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5910	Enhancement	Closed	Normal	Histogram for age range	Jakub Heidtke	4.00	100
5906	Enhancement	Closed	Normal	Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5896	Enhancement	Closed	Normal	frontend: registrační formulář s předvyplněnými daty z url (z emailu)		6.00	100
5895	Enhancement	Closed	Normal	bluemix email service: sendgrid	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5894	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přidání neregistrovaného uživatele k projektu		4.00	100
5893	Enhancement	Closed	Normal	backend: flow registrace uživatele s emailem	Vaclav Loffelmann	4.00	0
5862	Enhancement	Closed	Normal	impl. editace kurzu	Klára Hlaváčová	0.45	100
5856	Enhancement	Closed	Normal	Databázová vrstva aplikace - předělání na Hibernate	Jakub Morávka	4.00	100
5836	Enhancement	Closed	Normal	impl. seznamu studentů na kurzu	Klára Hlaváčová	0.40	100
5819	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování companies (Beránková Ortinská)		2.00	100
5818	Enhancement	Closed	Normal	frontend: finalizace index		2.00	100
5817	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování projektů (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5816	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování aktivit	Lenka Ortinská	3.00	90
5815	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování kontaktů (Beránková Ortinská)		2.00	100
5814	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení projektů na backend		1.00	70
5813	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení aktivit na backend		1.00	100
5812	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení kontaktů na backend		1.00	70
5811	Enhancement	Closed	Normal	backend: úprava záznamů	Jiří Láska	3.00	70
5810	Enhancement	Closed	Normal	backend: endpoint uživatelské api	Vaclav Loffelmann	1.00	0
5809	Enhancement	Closed	Normal	backend: rozlišování rolí uživatele a přístupu		2.00	100
5808	Enhancement	Closed	Normal	frontend: responzivita (Beránková Ortinská)			100
5807	Enhancement	Closed	Normal	frontend: doladění vzhledu (Beránková, Ortinská)		7.00	100
5792	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	2.00	50
5789	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5788	Enhancement	Closed	Normal	Dokončení modulu pro správu uživatelů	Michal Veverka	6.00	100
5787	Enhancement	Closed	Normal	backend: mazání záznamů	Jiří Láska	2.00	100
5786	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis účastníků	Jiří Láska	0.75	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5785	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis aktivit	Jiří Láška	1.00	100
5783	Enhancement	Closed	Normal	Odesílání dat z formulářů	Klára Beránková	1.00	100
5782	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání projektu	Jiří Láška	1.00	100
5781	Enhancement	Closed	Normal	Nakódování přidání nového projektu	Klára Beránková	2.00	100
5780	Enhancement	Closed	Normal	Nakodovat formulář pro přihlašování	Lenka Ortinská	1.00	100
5778	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. založení kurzu	Klára Hlaváčová	2.00	100
5777	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	1.50	100
5776	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace docházkový list	Klára Hlaváčová	0.50	100
5774	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	0.50	100
5773	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5771	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.50	100
5770	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5769	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5765	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	0.40	100
5762	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	1.00	100
5761	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2.00	100
5708	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U1	Václav Kraft	3.00	100
5683	Enhancement	Closed	Normal	vybrat a zprovoznit frontend client-side template lib	Vaclav Loffelmann	3.00	100
5647	Enhancement	Closed	Normal	Visualisation of basic statistics	Miroslav Soukup	8.00	100
5646	Enhancement	Closed	Normal	Improving export for multiple experiments	Jakub Heidtke	10.00	100
5625	Enhancement	Closed	Normal	Vybrat a nastavit knihovnu pro práci s db	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5624	Enhancement	Closed	Normal	config webserveru	Vaclav Loffelmann		100
5608	Enhancement	Closed	Normal	Dokument - aktualizace Vize	Mira Lang	3.00	100
5598	Enhancement	Closed	Normal	implementace databáze		3.50	100
5591	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. registrace	Michal Veverka	5.00	100
5590	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5576	Enhancement	Closed	Normal	Návrh frontend - index	Lenka Ortinská	4.00	60
5570	Enhancement	Closed	Normal	UML diagram nasazení	Jiří Láška	1.00	100
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2.00	100
5567	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. přehledu kurzů	Klára Hlaváčová	2.00	100
5566	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2.00	80

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5544	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2.00	30
5543	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implemetace docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5542	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace odlášení z tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	10
5541	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2.00	40
5540	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5539	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl. odstranění šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.30	10
5538	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	50
5537	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5535	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. detailu výpisu uživatele	Michal Veverka	3.00	100
5534	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace smazání uživatele	Michal Veverka	3.00	100
5533	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace editace uživatele	Michal Veverka	3.00	100
5532	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace seznamu uživatelů	Michal Veverka	3.00	100
5531	Enhancement	Closed	Normal	implementace modulu správa uživatelů	Michal Veverka		100
5521	Enhancement	Closed	Normal	backend: autentization middleware	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele		2.00	0
5513	Enhancement	Closed	Normal	backend: model rolí - editor vs viewer	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5512	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis kontaktů	Jiří Láska	6.00	100
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láska	2.00	100
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láska	2.00	100
5509	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání firmy	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková Ortinská)		2.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková	2.00	100
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2.00	100
5505	Enhancement	Closed	Normal	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)		4.00	100
5502	Enhancement	Closed	Normal	bootstrap init	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5487	Enhancement	Closed	Normal	Creating simple statistics	Miroslav Soukup	10.00	100
5486	Enhancement	Closed	Normal	Preparation of Excel export	Miroslav Soukup	10.00	100
5485	Enhancement	Closed	Normal	Export to xls to be developed.	Jakub Heidtke	15.00	100
5435	Enhancement	Closed	Normal	Nastavení postgresu na bluemixu	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5430	Enhancement	Closed	Normal	Návrh databaze	Vaclav Loffelmann	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6056	Enhancement	Closed	Low	refactoring	Klára Hlaváčová	1.00	100
5970	Enhancement	Invalid	Low	Customizace vykreslování mapy	Lucie Herejtová	2.00	100
5962	Enhancement	Closed	Low	Předělání Derby.EmbeddedDriver na Derby.ClientDriver	Jakub Morávka	2.00	100
5934	Enhancement	Closed	Low	vypnout debug logování z jetty serveru	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5530	Enhancement	Closed	Low	Update README souboru	Vojtěch Kinkor	1.00	100
5529	Enhancement	Closed	Low	Cleanup kódu	Matěj Kareš	1.00	100
5995	Feature	Closed	High	Podklady pro webovou službu	Petra Volenová	2.00	100
5971	Feature	Closed	High	Obsluha změny vybraných linek/zón	Lucie Herejtová	5.00	100
5965	Feature	Closed	High	Import dat - oznamování chyb	Jakub Morávka	1.00	100
5948	Feature	Closed	High	Úprava zobrazení dat v PHP	Roman Zeleník	1.00	100
5883	Feature	Closed	High	Dokončení PHP zobrazení	Roman Zeleník	1.00	100
5874	Feature	Closed	High	Parsování XML souboru	Daniel Pavelek	3.00	100
5873	Feature	Closed	High	Upravení generování XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5464	Feature	Closed	High	Příprava formulářů pro import dat	Marek Zimmermann	3.00	100
5462	Feature	Closed	High	Připravit selecty pro export dat	Petra Volenová	4.00	100
6087	Feature	Closed	Normal	bankomaty a výdejní místa PK	Lucie Herejtová	5.00	100
6044	Feature	Closed	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6035	Feature	Closed	Normal	Načtení vlakových zastávek ze souboru a uložení do DB	Jakub Morávka	3.00	100
5968	Feature	Closed	Normal	Implementace metod DAO	Jakub Morávka	5.00	100
5967	Feature	Closed	Normal	Import dat - transformace do doménových objektů a uložení do DB	Jakub Morávka	4.00	100
5859	Feature	Closed	Normal	import dat do DB	Jakub Morávka	4.00	100
5858	Feature	Closed	Normal	GUI - prototyp zanášení informací do mapy	Lucie Herejtová	4.00	100
5699	Feature	Closed	Normal	Vytvoření PHP pro zobrazení dat	Roman Zeleník	4.00	100
5698	Feature	Closed	Normal	Úprava programu pro konverzi tabulky na XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5463	Feature	Closed	Normal	Příprava základní struktury programu pro parsování XML souboru	Daniel Pavelek	3.00	100
5216	Feature	Closed	Normal	Vytvořit celkový návrh XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
6065	Support	Closed	High	schůzka se zadavatelem	Klára Hlaváčová	1.00	100
6030	Support	Closed	High	schůzka týmu		1.00	100
5994	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem		2.00	100
5944	Support	Closed	High	schůzka týmu		2.00	100
5933	Support	Closed	High	schůzka týmu		2.00	100
5918	Support	Closed	High	Plánování 5. iterace	Michal Medek	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5916	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		4.00	100
5735	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5466	Support	Invalid	High	Úprava ERA modelu		1.00	0
5465	Support	Closed	High	Dokončení architektury	Petra Volenová	2.00	100
5214	Support	Closed	High	Vytvořit diagram aktivit	Roman Zeleník	3.00	100
5212	Support	Closed	High	Vytvořit use case	Marek Zimmermann	3.00	100
5211	Support	Closed	High	Doplnění vize	Marek Zimmermann	1.00	100
5205	Support	Closed	High	Vytvořit architekturu	Petra Volenová	3.00	100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva		2.00	100
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek	1.00	100
5042	Support	Closed	High	Úvodní schůzka se zadavatelem		4.00	100
6082	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	0
6081	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Klára Beránková	0.50	100
6080	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	100
6072	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
6070	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
6031	Support	Closed	Normal	vložení release tagů ke commitům	Klára Hlaváčová	0.15	100
6013	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	8.50	100
5997	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2.00	100
5996	Support	Closed	Normal	Administrace iterace a úprava wiki	Petra Volenová	1.00	100
5991	Support	Closed	Normal	podpora programování	Vaclav Loffelmann		100
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5892	Support	Closed	Normal	Základní struktura dokumentace	Roman Zeleník	3.00	100
5891	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5890	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5889	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5888	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 14.5.		2.00	100
5887	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 8.5.		2.00	100
5886	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5885	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5884	Support	Closed	Normal	Vytvoření předávacího protokolu	Petra Volenová	0.50	100
5881	Support	Closed	Normal	Dokumentace PHP	Roman Zeleník	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5880	Support	Closed	Normal	Uživatelská příručka	Marek Zimmermann	2.00	100
5879	Support	Closed	Normal	Dokumentace k importu dat	Marek Zimmermann	2.00	100
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2.00	100
5877	Support	Closed	Normal	Dokumentace k exportu dat do XML	Petra Volenová	1.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	1.00	100
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace			100
5806	Support	Closed	Normal	Support v týmu na js a git 3. iterace			100
5746	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	3.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	1.00	100
5692	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5691	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5690	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		0.50	100
5689	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 1.5.		2.00	100
5688	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 24. 4.		2.00	100
5687	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5686	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5685	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5651	Support	Closed	Normal	Předání projektu	Petr Mayr	2.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láska	2.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		8.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2.00	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.50	100
5454	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5453	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2.00	100
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5446	Support	Closed	Normal	schůzka týmu - všichni		4.00	100
5282	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem - zápis	Michal Veverka	1.00	100
5268	Support	Closed	Normal	Schůzka pro rozvahu přesné realizace systému		8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	1.00	100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5254	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5253	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5252	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5251	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5250	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5249	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5248	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5247	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		8.00	100
5246	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
5245	Support	Accepted	Normal	Schůzka se zadavatelem + předání projektu (All)		8.00	40
5244	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	100
5243	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5242	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	100
5241	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5240	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	0
5239	Support	Invalid	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	0
5238	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5237	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5236	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	80
5235	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5234	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		3.00	100
5233	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		0.50	100
5232	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	100
5231	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem (All)		4.00	100
5215	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2.00	100
5213	Support	Closed	Normal	ERA diagram	Petra Volenová	2.00	100
5206	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5204	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5203	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5202	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 3.4.		2.00	100
5201	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 27.3.		2.00	100
5189	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5185	Support	Closed	Normal	Administrace Redmine (práce s redmine)	Milan Široký	10.00	100
5164	Support	Closed	Normal	Založení wiki dokumentu	Klára Beránková	0.50	100
5161	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem		3.00	100
5159	Support	Closed	Normal	schůzka týmu		1.30	100
5151	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu (All)		4.00	100
5150	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		4.00	100
5113	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		4.00	100
5112	Support	Closed	Normal	Team meeting		4.00	100
5111	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		3.00	100
5067	Support	Closed	Normal	admistrace pro zahájení projektu	Klára Hlaváčová	5.00	100
5062	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 14.3. - zápis	Michal Veverka	1.00	100
5059	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5048	Support	Closed	Normal	Weekly StandUp 1		2.00	100
5043	Support	Closed	Normal	Inicializační schůzka s mentorem projektu		4.00	100
5041	Support	Closed	Normal	Schůzka Elasticsearch a vývojové prostředí		8.00	100
5029	Support	Closed	Normal	Team meeting		2.00	100
5028	Support	Closed	Normal	Vision	Marek Zimmermann	4.00	100
5027	Support	Closed	Normal	Iteration administrative	Petra Volenová	2.00	100
5026	Support	Closed	Normal	Create wiki		2.00	100
5025	Support	Closed	Normal	Team meeting		2.00	100
5024	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		4.00	100
5023	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		2.00	100
5915	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	4.00	100
5741	Support	Closed	Low	Schůzka kvůli dalšímu pokračování na projektu		8.00	100
5736	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	3.00	100
5492	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	4.00	100
5469	Support	Closed	Low	Kontaktovat zahraniční univerzity	Daniel Pavelek	2.00	100
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6104	Task	Closed	Urgent	Získání přihlašovacího jména z WebAuth	Miroslav Liška	2.00	100
5872	Task	Closed	Urgent	Úprava podkladů pro XSD - hierarchická struktura	Petra Volenová	2.00	100
5707	Task	Closed	Urgent	Integrace screen capturingu	Martin Šíp	4.00	100
5650	Task	Closed	Urgent	Dokument - Projektový plán	Jakub Morávka	1.00	100
5569	Task	Closed	Urgent	Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google	Miroslav Liška	6.00	100
5445	Task	Invalid	Urgent	Vytvoření vize		3.00	0
5123	Task	Closed	Urgent	Vývoj webové aplikace	Jan Kebrle		100
5122	Task	Closed	Urgent	Vývoj			100
6092	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		3.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2.00	100
6084	Task	Closed	High	Propojení webové a desktopové aplikace		3.00	100
6055	Task	Closed	High	Testování a hlášení chyb	Jakub Morávka		100
6046	Task	Closed	High	Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js	Jan Kebrle	17.00	100
6004	Task	Closed	High	Nasadit systém		4.00	100
6003	Task	Closed	High	Naplánovat nasazení		3.00	100
5999	Task	Closed	High	Implementace a provádění testů	Patrik Bezděk	6.00	100
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	1.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Hák	2.00	100
5973	Task	Closed	High	Uživatelská dokumentace	Petr Kopal	3.00	100
5964	Task	Closed	High	Návrh vykreslování schématu	Lucie Herejtová	6.00	100
5954	Task	Closed	High	Frontend - design rezervační formulář	Martin Mach	3.00	100
5951	Task	Closed	High	Frontend - informační hlášky	Marek Rojík	8.00	100
5942	Task	Closed	High	prostudovat možnosti řešení propojení Croneru s aplikací	Miroslav Marek	2.00	100
5932	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků	Václav Mareš	6.00	100
5931	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků	Václav Mareš	6.00	100
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelmann	8.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2.00	100
5908	Task	Closed	High	Kontrola	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5907	Task	Closed	High	Zadání pro další tým	Petr Šrámek	2.00	100
5866	Task	Closed	High	Integrace a vytvoření MP4 konvertoru	Martin Šíp	3.00	100
5861	Task	Closed	High	podrobný rozpis use-case/požadavků	Jakub Marek	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5851	Task	Closed	High	Vytvořit funkční verzi produktu	Jakub Hain	5.00	100
5838	Task	Closed	High	Implementace datového modelu	Matěj Kareš	10.00	100
5830	Task	Closed	High	Úprava dokumentu Architektura		3.00	100
5801	Task	Closed	High	Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze	Jan Kebrle	8.00	100
5800	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů	Václav Mareš		100
5799	Task	Closed	High	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí	Miroslav Liška	2.00	100
5784	Task	Closed	High	Propojení webové aplikace s aplikačními službami	Jan Kebrle	8.00	100
5743	Task	Closed	High	ERA model	Mira Lang	4.00	100
5739	Task	Closed	High	Přidat scrollování nebo zoomování	Tomáš Kleisner	5.00	100
5738	Task	Closed	High	Možnost přepnutí různých pohledů	Tomáš Kleisner	3.00	100
5737	Task	Closed	High	Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů	Tomáš Kleisner	3.00	100
5731	Task	Closed	High	Dokument Architektura	Jakub Marek	8.00	100
5710	Task	Closed	High	Implementace konverze do AVI	Jan Hák	4.00	90
5697	Task	Closed	High	Dokončení tagů v údajích o studentovi	Petra Volenová	2.00	100
5696	Task	Closed	High	Dokončení tagů v příjezdech a výjezdech	Daniel Pavelek	1.00	100
5695	Task	Closed	High	Dokončení tagů v uznávání předmětů	Roman Zeleník	2.00	100
5694	Task	Closed	High	Dokončení tagů v e-přihlášce	Marek Zimmermann	3.00	100
5693	Task	Closed	High	Dokončení úprav dokumentu s podklady pro XSD tagy			100
5660	Task	Closed	High	Skript pro kontrolu videí na Youtube	Milan Kuda	4.00	100
5658	Task	Closed	High	DCI konvence zdrojových kódů	Petr Mayr	1.00	100
5657	Task	Closed	High	Vytvořit prvotní verzi produktu	Jakub Hain	12.00	100
5656	Task	Closed	High	Titulek okna s porovnáním	Jan Albl	4.00	100
5654	Task	Closed	High	Vytvořit testovací případy	Jiří Matyáš	6.00	100
5653	Task	Closed	High	Finalizovat dokument Architektura	Jakub Hain	4.00	100
5648	Task	Closed	High	Otestování screen capturingu	Martin Šíp	3.00	100
5620	Task	Invalid	High	Tvorba kostry aplikace	Jakub Morávka	3.00	100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]			100
5612	Task	Closed	High	Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1	Vítězslav Vacek	1.50	100
5611	Task	Closed	High	Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5610	Task	Closed	High	Návrh UI	Lucie Herejtová	3.00	100
5606	Task	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Jakub Marek	2.00	100
5596	Task	Closed	High	Dokončení specifikace požadavků	Petr Kopal	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5589	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - mobile	David Langmaier	6.00	100
5523	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - desktop	David Langmaier	8.00	100
5517	Task	Closed	High	Refactoring a finální úpravy	Petr Mayr	4.00	100
5516	Task	Closed	High	Validace správné funkcionality	Tomáš Matějka	5.00	100
5515	Task	Closed	High	Formátování porovnávaných xml	Jan Albl	3.00	100
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	8.00	100
5495	Task	Closed	High	Implementace základní podoby view	Tomáš Kleisner	8.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	8.00	100
5479	Task	Closed	High	Základní GUI	Václav Kraft	8.00	100
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]			100
5474	Task	Closed	High	Sepsání dokumentu Víze projektu 2	Vítězslav Vacek	8.00	100
5468	Task	Closed	High	Screenshoting programu	Martin Šíp	8.00	100
5461	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se studenta	Petra Volenová	4.00	100
5460	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se uznávání předmětů	Roman Zeleník	3.00	100
5459	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se výjezdů a příjezdů	Daniel Pavelek	3.00	100
5458	Task	Closed	High	Úprava části dokumentu týkající se e-přihlášky	Marek Zimmermann	3.00	100
5457	Task	Closed	High	Úprava dokumentu s položkami z tabulek	Petra Volenová		100
5456	Task	Closed	High	Vytvořit dokument pro editaci položek pro XSD	Petra Volenová	1.00	100
5444	Task	Invalid	High	Seznámení se s technologiemi + instalace		12.00	0
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier		100
5413	Task	Closed	High	Vytvoření testů	Jiří Matyáš		100
5407	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem			0
5403	Task	Closed	High	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace	Jan Kebrle		100
5395	Task	Closed	High	Vytvořit dokument architektura	Miroslav Liška	2.00	100
5393	Task	Closed	High	Dokončit dokument víze	Václav Mareš	0.50	100
5371	Task	Closed	High	Připravit se na vývoj	Jakub Hain	6.00	100
5370	Task	Closed	High	Vybrat/Dovytvořit architekturu	Jakub Hain	7.00	90
5364	Task	Closed	High	Vytvoření dokumentu Víze projektu	Martin Mach	3.00	100
5362	Task	Closed	High	Návrh databáze	David Langmaier	6.00	100
5361	Task	Closed	High	Plánování 2. iterace		3.00	100
5355	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		5.00	80
5348	Task	Closed	High	Schůzka s mentorem		5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5298	Task	Closed	High	návrh datového modelu v2	Klára Hlaváčová	15.00	100
5297	Task	Closed	High	sepsat 1. verzi dokumentu "architektura aplikace"	Michal Veverka	25.00	100
5296	Task	Closed	High	finalizace vize produktu	Michal Veverka	2.00	100
5295	Task	Invalid	High	návrh a implementace gui	Miroslav Gryč	26.00	0
5294	Task	Closed	High	sepsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	30.00	100
5292	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Miroslav Gryč	10.00	100
5291	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Michal Veverka	10.00	100
5290	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Klára Hlaváčová	10.00	100
5269	Task	Closed	High	Test funkčnosti po migraci	Jakub Löffelmann	8.00	100
5267	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Architektura systému v1	Michal Medek	6.00	100
5265	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v2	Michal Medek	1.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	6.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	3.00	100
5223	Task	Closed	High	Upravit a zprovoznit controls prvky	Petr Šrámek	5.00	100
5220	Task	Closed	High	Vymyslet elegantní způsob získávání textu pro GUI z doménových tříd	Matěj Kareš	5.00	100
5218	Task	Closed	High	Předvedení zákazníkovi	Martin Váňa	2.00	100
5210	Task	Closed	High	Zpracování specifikace požadavků	Martin Mach	5.00	100
5184	Task	Closed	High	jsp pro zobrazení výsledku	Tomáš Matějka	10.00	100
5183	Task	Closed	High	Porovnání definic příkazů	Jan Albl	3.00	100
5182	Task	Closed	High	Načtení definic příkazů z databáze	Petr Mayr	10.00	100
5181	Task	Closed	High	Validace requestu	Jan Albl	3.00	100
5180	Task	Closed	High	Backend - controller a mapování na url	Petr Mayr	9.00	100
5179	Task	Closed	High	JS ajaxová obsluha tlačítka	Jan Albl	9.00	100
5178	Task	Closed	High	Tlačítko na porovnání	Tomáš Matějka	3.00	100
5138	Task	Closed	High	Zajištění kvality			100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu			100
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa			100
5135	Task	Closed	High	Produkt			100
5134	Task	Closed	High	Psaní dokumentů			100
5133	Task	Closed	High	Meetingy			100
5132	Task	Closed	High	Administrativa			100
5129	Task	Closed	High	Připravit GIT repozitář	Jan Kebrle	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5117	Task	Closed	High	Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu	Václav Mareš	2.00	100
5116	Task	Closed	High	Kontaktovat technické správce produktu	Miroslav Liška	2.00	100
5114	Task	Closed	High	Administrativa			100
5046	Task	Closed	High	Vytvořit Wiki projektu	Michal Medek	2.00	100
5044	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v1		5.00	100
5017	Task	Closed	High	Plánování projektu	Martin Váňa	20.00	100
5016	Task	Closed	High	Seznámení se s Redmine		15.00	100
5014	Task	Closed	High	Proces			100
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		4.00	100
6108	Task	Closed	Normal	Oprava chyb	Pavel Skala	4.00	100
6106	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument s návodem pro vytvoření nového modulu	Václav Mareš	2.50	100
6097	Task	Closed	Normal	Komunikace desktopové aplikace s databází	Pavel Skala	3.00	100
6096	Task	Closed	Normal	Opravit chyby v kodu	Pavel Skala	3.00	100
6095	Task	Closed	Normal	Vytvořit export dat z databáze	Václav Mareš	3.00	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2.00	100
6093	Task	Closed	Normal	Sepsat retrospektivu projektu	Václav Mareš	1.50	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		1.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2.00	100
6088	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2.00	100
6085	Task	Closed	Normal	Úpravy databáze a SQL skriptů	Václav Mareš	4.00	100
6083	Task	Closed	Normal	Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů	Pavel Skala	4.00	100

...