

## ASWI 2017 - all issues

| #    | Fronta      | Stav    | Priorita | Předmět   | Přiřazeno         | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 6115 | Bug         | Closed  | Normal   | cannot disable company with contacts                                | Vaclav Loffelmann |            | 1.00            | 100      |
| 6113 | Bug         | Closed  | Normal   | show contacts at project page                                       | Vaclav Loffelmann |            | 2.00            | 100      |
| 6110 | Bug         | Closed  | Normal   | cascade delete of activity users on activity removal                | Vaclav Loffelmann |            | 1.00            | 100      |
| 6109 | Enhancement | Closed  | Normal   | cascade delete project info   | Vaclav Loffelmann |            | 2.00            | 100      |
| 6103 | Bug         | Closed  | Normal   | Validace formulářů  |                   |            | 2.00            | 100      |
| 6061 | Bug         | Closed  | High     | Finální bugfixing #1  | Martin Šíp        |            | 2.00            | 100      |
| 6057 | Task        | Closed  | Normal   | Implementace finálních požadavků                                    | Martin Šíp        |            | 1.00            | 100      |
| 6016 | Task        | Closed  | Normal   | Opravit strom dotazníků a seznam modulů                             | Pavel Skala       |            | 2.00            | 100      |
| 6015 | Bug         | Closed  | Urgent   | Parsování pole kontaktů   | Jiří Láska        |            | 1.00            | 100      |
| 5991 | Support     | Closed  | Normal   | podpora programovani  | Vaclav Loffelmann |            |                 | 100      |
| 5990 | Enhancement | Closed  | Normal   | Frontend: Údaje o projektu a kontaktech: contact                    |                   |            | 3.50            | 100      |
| 5989 | Enhancement | Closed  | Normal   | Frontend: Údaje o projektu a kontaktech : project                   |                   |            | 4.50            | 100      |
| 5988 | Bug         | Closed  | Normal   | kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)                    | Jiří Láska        |            |                 | 100      |
| 5982 | Task        | Invalid | Normal   | Otestování přidání událostí a projektů                              | Marek Rojík       |            | 2.00            | 0        |
| 5959 | Enhancement | Closed  | Normal   | frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci | Klára Beránková   |            | 2.00            | 100      |
| 5958 | Task        | Closed  | Low      | Poiterační schůzka  | David Langmaier   |            | 5.00            | 100      |
| 5957 | Enhancement | Closed  | Normal   | pracovat s window.location  | Vaclav Loffelmann |            | 4.00            | 0        |
| 5955 | Bug         | Closed  | Low      | fix: browser rembember username                                     | Vaclav Loffelmann |            | 1.00            | 100      |
| 5952 | Enhancement | Closed  | High     | refactor user contact link  | Vaclav Loffelmann |            | 2.00            | 0        |
| 5951 | Task        | Closed  | High     | Frontend - informační hlášky  | Marek Rojík       |            | 8.00            | 100      |
| 5947 | Bug         | Closed  | High     | Odesílání dat z ContactForm   | Vaclav Loffelmann |            | 0.50            | 0        |
| 5934 | Enhancement | Closed  | Low      | vypnout debug logování z jetty serveru                              | Vaclav Loffelmann |            | 1.00            | 100      |
| 5908 | Task        | Closed  | High     | Kontrola  | Vojtěch Kinkor    |            | 2.00            | 100      |
| 5907 | Task        | Closed  | High     | Zadání pro další tým  | Petr Šrámek       |            | 2.00            | 100      |
| 5906 | Enhancement | Closed  | Normal   | Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů                    | Vojtěch Kinkor    |            | 2.00            | 100      |
| 5905 | Enhancement | Closed  | High     | Celkový refaktoring aplikace 2                                      |                   |            | 6.00            | 100      |
| 5904 | Task        | Closed  | Normal   | Doplnění automatických testů  | Matěj Kareš       |            | 2.00            | 100      |
| 5903 | Task        | Closed  | Low      | Aktualizace wiki stránek  | Vítězslav Vacek   |            | 0.50            | 100      |
| 5902 | Task        | Closed  | Normal   | Koordinace práce  | Martin Váňa       |            | 2.00            | 100      |
| 5901 | Task        | Closed  | Normal   | Proces [rodič]  |                   |            |                 | 100      |
| 5900 | Task        | Closed  | Normal   | Frontend - rezervace  | Marek Rojík       |            | 10.00           | 100      |

| #    | Fronta      | Stav   | Priorita | Předmět   | Přiřazeno         | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|--------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 5899 | Task        | Closed | Normal   | Otestování vytvoření rezervace                        | David Langmaier   |            | 2.00            | 100      |
| 5898 | Task        | Closed | Normal   | Vytvoření komentářů v celém backendu                  | Tony Tran         |            | 3.00            | 100      |
| 5897 | Task        | Closed | Normal   | Dodělánání testovacích dat                            | Tony Tran         |            | 2.00            | 100      |
| 5895 | Enhancement | Closed | Normal   | bluemix email service: sendgrid                       | Vaclav Loffelmann |            | 4.00            | 100      |
| 5893 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: flow registrace uzivatele s emailem          | Vaclav Loffelmann |            | 4.00            | 0        |
| 5864 | Task        | Closed | Normal   | Zobrazení všech uživatelů                             | Marek Rojik       |            | 3.00            | 100      |
| 5860 | Bug         | Closed | Low      | Order: nekorektní výpočet starting/ending datetime    | Tony Tran         |            | 0.20            | 100      |
| 5841 | Task        | Closed | Normal   | Dokumentace stavu projektu 2                          | Vítězslav Vacek   |            | 8.00            | 100      |
| 5840 | Task        | Closed | Normal   | Koordinace práce                                      | Martin Váňa       |            | 2.00            | 100      |
| 5839 | Task        | Closed | Normal   | Proces [rodič]  |                   |            |                 | 100      |
| 5838 | Task        | Closed | High     | Implementace datového modelu                          | Matěj Kareš       |            | 10.00           | 100      |
| 5837 | Task        | Closed | Normal   | Načtení JDF souborů                                   | Petr Šrámek       |            | 8.50            | 100      |
| 5835 | Task        | Closed | Normal   | Frontend - registrační formulář                       | Marek Rojik       |            | 6.00            | 100      |
| 5834 | Task        | Closed | Normal   | Frontend - události                                   | Marek Rojik       |            | 3.00            | 100      |
| 5832 | Task        | Closed | Normal   | Frontend - Projekty                                   | Marek Rojik       |            | 4.00            | 100      |
| 5806 | Support     | Closed | Normal   | Support v týmu na js a git 3. iterace                 |                   |            |                 | 100      |
| 5786 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: výpis účastníků                              | Jiří Láška        |            | 0.75            | 100      |
| 5785 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: výpis aktivit                                | Jiří Láška        |            | 1.00            | 100      |
| 5783 | Enhancement | Closed | Normal   | Odesílání dat z formulářů                             | Klára Beránková   |            | 1.00            | 100      |
| 5782 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: přidání projektu                             | Jiří Láška        |            | 1.00            | 100      |
| 5781 | Enhancement | Closed | Normal   | Nakódování přidání nového projektu                    | Klára Beránková   |            | 2.00            | 100      |
| 5727 | Task        | Closed | Normal   | Retrospektiva   |                   |            | 2.50            | 100      |
| 5726 | Task        | Closed | Normal   | Koordinace práce                                      | Martin Váňa       |            | 4.00            | 100      |
| 5725 | Task        | Closed | Normal   | Aktualizace wiki stránek                              | Vítězslav Vacek   |            | 0.50            | 100      |
| 5724 | Task        | Closed | Normal   | Proces [rodič]  |                   |            |                 | 100      |
| 5723 | Task        | Closed | Normal   | Návrh datového modelu                                 | Matěj Kareš       |            | 7.50            | 100      |
| 5722 | Task        | Closed | Normal   | Vytvoření distribučního média                         | Petr Šrámek       |            | 1.00            | 100      |
| 5711 | Bug         | Closed | Normal   | CMake - ravi_convertor.rc                             | Martin Šíp        |            | 1.00            | 100      |
| 5684 | Task        | Closed | Low      | Cleanup   | Matěj Kareš       |            | 0.50            | 100      |
| 5683 | Enhancement | Closed | Normal   | vybrat a zprovoznit frontend client-side template lib | Vaclav Loffelmann |            | 3.00            | 100      |
| 5661 | Task        | Closed | Normal   | Zprovoznění Spring Security                           | Marek Rojik       |            | 2.00            | 100      |
| 5625 | Enhancement | Closed | Normal   | Vybrat a nastavit knihovnu pro práci s db             | Vaclav Loffelmann |            | 2.00            | 100      |

| #    | Fronta      | Stav   | Priorita | Předmět   | Přiřazeno         | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|--------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 5624 | Enhancement | Closed | Normal   | config webserveru   | Vaclav Loffelmann |            |                 | 100      |
| 5621 | Task        | Closed | Normal   | Retrospektiva   |                   |            | 2.50            | 100      |
| 5618 | Task        | Closed | Normal   | Aktualizace wiki stránek  | Vítězslav Vacek   |            | 1.00            | 100      |
| 5617 | Task        | Closed | Normal   | Koordinace práce  | Martin Váňa       |            | 8.00            | 100      |
| 5615 | Task        | Closed | Normal   | Analýza zaslaných vstupních souborů                             | Matěj Kareš       |            | 2.00            | 100      |
| 5614 | Task        | Closed | Normal   | Formální předání aplikace 1                                     |                   |            | 1.00            | 100      |
| 5613 | Task        | Closed | Normal   | Týmová analýza projektu 2                                       |                   |            | 7.50            | 100      |
| 5612 | Task        | Closed | High     | Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1 | Vítězslav Vacek   |            | 1.50            | 100      |
| 5611 | Task        | Closed | High     | Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1                    | Vojtěch Kinkor    |            | 0.50            | 100      |
| 5609 | Task        | Closed | Low      | Vymyslet způsob distribuce aplikace klientovi                   | Petr Šrámek       |            | 1.00            | 100      |
| 5604 | Task        | Closed | Low      | Úprava Wiki - struktura projektu                                | Martin Mach       |            | 0.50            | 100      |
| 5603 | Task        | Closed | Normal   | Schůzky týmové  | Lucie Herejtová   |            | 80.00           | 100      |
| 5602 | Task        | Closed | Normal   | Schůzky s mentorem  | Jakub Morávka     |            | 25.00           | 100      |
| 5601 | Task        | Closed | Normal   | Schůzky se zadavatelem  | Jakub Morávka     |            | 50.00           | 100      |
| 5595 | Task        | Closed | Normal   | Zprovoznění Spring Security                                     | Martin Mach       |            | 2.00            | 100      |
| 5594 | Task        | Closed | Normal   | Registrace uživatele  | Marek Rojík       |            | 7.00            | 100      |
| 5587 | Task        | Closed | Normal   | Vytvoření testovacích dat do DB                                 | Martin Mach       |            | 2.00            | 100      |
| 5586 | Task        | Closed | Normal   | Prezentace akcí pro veřejnost                                   | Marek Rojík       |            | 5.00            | 100      |
| 5585 | Task        | Closed | Normal   | Vytvořit OrderController  | Martin Mach       |            | 8.00            | 100      |
| 5583 | Task        | Closed | Normal   | Zprovoznění testování   | Marek Rojík       |            | 5.00            | 100      |
| 5571 | Task        | Closed | Normal   | Projekty pro veřejnost  | Marek Rojík       |            | 5.00            | 100      |
| 5570 | Enhancement | Closed | Normal   | UML diagram nasazení  | Jiří Láška        |            | 1.00            | 100      |
| 5530 | Enhancement | Closed | Low      | Update README souboru   | Vojtěch Kinkor    |            | 1.00            | 100      |
| 5529 | Enhancement | Closed | Low      | Cleanup kódu  | Matěj Kareš       |            | 1.00            | 100      |
| 5528 | Bug         | Closed | Low      | Opravit odsazení labelů v GUI                                   | Petr Šrámek       |            | 0.25            | 100      |
| 5521 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: autentization middleware                               | Vaclav Loffelmann |            | 2.00            | 100      |
| 5520 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: model uživatele  |                   |            | 2.00            | 0        |
| 5513 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: model rolí - editor vs viewer                          | Vaclav Loffelmann |            | 4.00            | 100      |
| 5512 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: výpis kontaktů   | Jiří Láška        |            | 6.00            | 100      |
| 5511 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: přidání akce (call/meeting/email)                      | Jiří Láška        |            | 2.00            | 100      |
| 5510 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: přidání kontaktu                                       | Jiří Láška        |            | 2.00            | 100      |
| 5509 | Enhancement | Closed | Normal   | backend: přidání firmy  | Vaclav Loffelmann |            | 4.00            | 100      |

| #    | Fronta      | Stav    | Priorita | Předmět  | Přiřazeno         | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|--|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 5507 | Enhancement | Closed  | Normal   | nakodovat formulář pro přidání firmy                         | Klára Beránková   |            | 2.00            | 100      |
| 5502 | Enhancement | Closed  | Normal   | bootstrap init   | Vaclav Loffelmann |            | 1.00            | 100      |
| 5484 | Task        | Closed  | Normal   | Začít používat Spring boot                                   | Marek Rojík       |            | 4.00            | 100      |
| 5478 | Task        | Invalid | Normal   | Návrh architektury aplikace 2                                |                   |            |                 | 0        |
| 5477 | Task        | Closed  | Normal   | Prototyp/dummy aplikace k projektu 2                         | Vojtěch Kinkor    |            | 3.00            | 100      |
| 5476 | Enhancement | Closed  | High     | Přenositelnost aplikace 1                                    |                   |            | 6.00            | 100      |
| 5475 | Task        | Closed  | High     | Finalizace aplikace 1 [rodič]                                |                   |            |                 | 100      |
| 5474 | Task        | Closed  | High     | Sepsání dokumentu Vize projektu 2                            | Vítězslav Vacek   |            | 8.00            | 100      |
| 5473 | Task        | Closed  | Low      | Retrospektiva  |                   |            | 2.50            | 100      |
| 5472 | Task        | Closed  | Low      | Aktualizace wiki stránek                                     | Vítězslav Vacek   |            | 2.00            | 100      |
| 5471 | Task        | Closed  | Normal   | Koordinace práce   | Martin Váňa       |            | 7.00            | 100      |
| 5470 | Task        | Closed  | Normal   | Proces [rodič]   |                   |            |                 | 100      |
| 5467 | Task        | Closed  | Normal   | Vytvoření CMake  | Martin Šíp        |            |                 | 100      |
| 5435 | Enhancement | Closed  | Normal   | Nastavení postgresu na bluemixu                              | Vaclav Loffelmann |            | 2.00            | 100      |
| 5434 | Task        | Closed  | Normal   | Review návrhu db   | Klára Beránková   |            | 2.00            | 100      |
| 5433 | Task        | Closed  | Normal   | Návrh rest api   | Jiří Láska        |            | 2.00            | 100      |
| 5430 | Enhancement | Closed  | Normal   | Návrh databaze   | Vaclav Loffelmann |            | 4.00            | 100      |
| 5429 | Task        | Invalid | Normal   | Udělat statický design v HTML                                |                   |            | 8.00            | 0        |
| 5428 | Task        | Closed  | Normal   | Zprovoznit React na frontend                                 | Marek Rojík       |            | 5.00            | 100      |
| 5427 | Task        | Invalid | Normal   | Analýza použití payu.cz                                      | Martin Mach       |            | 5.00            | 0        |
| 5426 | Task        | Closed  | Normal   | Metoda pro filtrování stolů v zadaném období                 | Tony Tran         |            | 2.00            | 100      |
| 5424 | Task        | Closed  | Normal   | Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci                 | Tony Tran         |            | 0.50            | 100      |
| 5423 | Task        | Closed  | Normal   | Analýza pro přihlašování přes FB a G+                        | Martin Mach       |            | 4.00            | 100      |
| 5422 | Task        | Closed  | Normal   | Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci | Tony Tran         |            | 4.00            | 100      |
| 5421 | Task        | Closed  | Normal   | Nastavení používání properties souborů                       | Marek Rojík       |            | 3.00            | 100      |
| 5420 | Task        | Closed  | Normal   | Vytvoření servisních a DAO tříd                              | Marek Rojík       |            | 1.00            | 100      |
| 5419 | Task        | Invalid | Normal   | Zprovoznit Spring security                                   |                   |            | 3.00            | 0        |
| 5418 | Task        | Closed  | Low      | Aktualizace wiki stránek                                     | Vítězslav Vacek   |            | 4.00            | 100      |
| 5406 | Task        | Closed  | Normal   | Retrospektiva  |                   |            |                 | 0        |
| 5360 | Bug         | Closed  | High     | Zobrazit název aktuálního souboru a jeho platnost            | Petr Šrámek       |            | 1.50            | 100      |
| 5359 | Bug         | Closed  | Normal   | Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace   | Petr Šrámek       |            | 0.25            | 100      |
| 5358 | Bug         | Closed  | Normal   | Validace vstupu při zadávání hodin a minut                   | Petr Šrámek       |            | 1.50            | 100      |

| #    | Fronta  | Stav    | Priorita | Předmět   | Přiřazeno         | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|---------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 5354 | Bug     | Closed  | High     | Chybně zobrazené spoje  |                   |            | 3.00            | 100      |
| 5353 | Bug     | Closed  | High     | Bug fixing [rodič]  |                   |            |                 | 100      |
| 5352 | Task    | Closed  | Normal   | Doplnění dokumentu Architektura                                     | Vojtěch Kinkor    |            | 1.50            | 100      |
| 5351 | Task    | Closed  | Low      | Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání aplikace                    | Vítězslav Vacek   |            | 2.00            | 100      |
| 5350 | Task    | Closed  | Normal   | Retrospektiva   |                   |            | 2.50            | 100      |
| 5349 | Task    | Closed  | Normal   | Koordinace práce  | Martin Váňa       |            | 8.00            | 100      |
| 5347 | Task    | Closed  | Normal   | Proces [rodič]  |                   |            |                 | 100      |
| 5321 | Task    | Closed  | Normal   | sepsat backlog pro 2. iteraci (Vaclav Loffelmann)                   | Vaclav Loffelmann |            | 4.00            | 100      |
| 5320 | Task    | Closed  | Normal   | Vytvoření dokumentu architektury                                    | Vaclav Loffelmann |            |                 | 0        |
| 5232 | Support | Closed  | Normal   | Update Wiki dokumentu   | Lenka Ortinská    |            | 0.50            | 100      |
| 5230 | Task    | Closed  | Normal   | Installation of Environment   | Jakub Heidtke     |            | 6.00            | 100      |
| 5228 | Task    | Closed  | Normal   | 2. schůzka se zadavatelem   |                   |            | 8.00            | 100      |
| 5227 | Task    | Closed  | Low      | Refaktoring   | Matěj Kareš       |            | 5.00            | 100      |
| 5226 | Task    | Closed  | Low      | Aktualizace a údržba wiki stránek                                   | Vítězslav Vacek   |            | 4.00            | 100      |
| 5225 | Task    | Closed  | Normal   | Testování GUI   | Vítězslav Vacek   |            | 4.00            | 100      |
| 5224 | Task    | Closed  | Normal   | Umožnit načtení/zobrazení souborů                                   | Vojtěch Kinkor    |            | 4.00            | 100      |
| 5223 | Task    | Closed  | High     | Upravit a zprovoznit controls prvky                                 | Petr Šrámek       |            | 5.00            | 100      |
| 5222 | Bug     | Closed  | Normal   | Opravit artefakty v GUI   | Petr Šrámek       |            | 4.00            | 100      |
| 5221 | Task    | Closed  | Low      | Napište JavaDoc komentáře   | Vítězslav Vacek   |            | 5.00            | 100      |
| 5220 | Task    | Closed  | High     | Vymyslet elegantní způsob získávání textu pro GUI z doménových tříd | Matěj Kareš       |            | 5.00            | 100      |
| 5219 | Task    | Closed  | Normal   | Doplnit toString metody pro třídy doménového modelu                 | Matěj Kareš       |            | 3.00            | 100      |
| 5218 | Task    | Closed  | High     | Předvedení zákazníkovi  | Martin Váňa       |            | 2.00            | 100      |
| 5217 | Bug     | Closed  | Normal   | Opravit kódování v GUI  | Vojtěch Kinkor    |            | 0.50            | 100      |
| 5209 | Task    | Invalid | Normal   | Domluvit upgrade bluemix accountu                                   | Jiří Láska        |            | 2.00            | 0        |
| 5208 | Task    | Closed  | Normal   | Sparovat github a redmine   | Vaclav Loffelmann |            | 2.00            | 100      |
| 5187 | Task    | Closed  | Normal   | Team Management   | Václav Mareš      |            |                 | 100      |
| 5186 | Task    | Closed  | Normal   | Weekly Standup  |                   |            |                 | 100      |
| 5185 | Support | Closed  | Normal   | Administrace Redmine (práce s redmine)                              | Milan Široký      |            | 10.00           | 100      |
| 5165 | Task    | Closed  | Normal   | Seznámení s prostředím Bluemix (All)                                |                   |            | 8.00            | 100      |
| 5164 | Support | Closed  | Normal   | Založení wiki dokumentu   | Klára Beránková   |            | 0.50            | 100      |
| 5157 | Task    | Closed  | Normal   | Shrnutí požadavků na UI   |                   |            | 2.00            | 100      |
| 5156 | Task    | Closed  | Normal   | Analýza požadavků na UI   |                   |            | 8.00            | 100      |

| #    | Fronta  | Stav   | Priorita | Předmět   | Přiřazeno         | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|--------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 5155 | Task    | Closed | Normal   | Grafické zpracování návrhu                            | David Langmaier   |            | 4.00            | 100      |
| 5153 | Task    | Closed | Normal   | Návrh uživatelského rozhraní                          |                   |            |                 | 100      |
| 5152 | Task    | Closed | Low      | První informační schůzka se zadavatelem               | David Langmaier   |            | 4.00            | 100      |
| 5149 | Task    | Closed | Normal   | Vytvoření prostředí v bluemixu                        | Jiří Láska        |            | 2.00            | 100      |
| 5148 | Task    | Closed | Normal   | Dohodnout detaily specifikace                         | Lenka Ortinská    |            | 8.00            | 100      |
| 5147 | Task    | Closed | Normal   | Úvod do frontendových technologií                     |                   |            | 8.00            | 100      |
| 5146 | Task    | Closed | Normal   | Vytvoření projektu a nastavení dev workflow           | Vaclav Loffelmann |            | 3.00            | 100      |
| 5145 | Task    | Closed | Normal   | Analýza současného stavu a zhodnocení hotových řešení | Klára Beránková   |            | 2.00            | 100      |
| 5144 | Task    | Closed | Normal   | Datový model  | Matěj Kareš       |            | 5.00            | 100      |
| 5143 | Task    | Closed | Low      | Schůzky týmu  | Milan Široký      |            | 28.00           | 100      |
| 5142 | Task    | Closed | Normal   | Schůzky se zákazníkem                                 | Milan Široký      |            | 28.00           | 100      |
| 5141 | Task    | Closed | Normal   | Schůzky s mentorem                                    |                   |            |                 | 0        |
| 5140 | Task    | Closed | Normal   | Weekly standup  |                   |            |                 | 0        |
| 5139 | Task    | Closed | Normal   | Úvodní schůzka se zákazníkem                          |                   |            |                 | 0        |
| 5107 | Task    | Closed | Normal   | CSV reader  | Vojtěch Kinkor    |            | 3.00            | 100      |
| 5106 | Task    | Closed | Normal   | Seznam spojů - GUI                                    | Petr Šrámek       |            | 5.00            | 100      |
| 5105 | Task    | Closed | Normal   | Automatické testy datového modelu                     | Vojtěch Kinkor    |            | 5.00            | 100      |
| 5104 | Task    | Closed | Normal   | Datový model [rodič]                                  | Matěj Kareš       |            |                 | 100      |
| 5103 | Task    | Closed | Normal   | Dokument Architektura                                 | Vojtěch Kinkor    |            | 3.00            | 100      |
| 5102 | Task    | Closed | Normal   | Údržba Wiki   | Vítězslav Vacek   |            | 4.00            | 100      |
| 5101 | Task    | Closed | Normal   | Založení projektu                                     | Petr Šrámek       |            | 3.00            | 100      |
| 5100 | Task    | Closed | Low      | Precommit hooky                                       | Martin Váňa       |            | 2.00            | 100      |
| 5059 | Support | Closed | Normal   | Komunikace s mentorem a zadavatelem                   | Michal Medek      |            | 1.00            | 100      |
| 5058 | Task    | Closed | Normal   | Seznámení se s ASWI procesem                          | Michal Medek      |            | 2.00            | 100      |
| 5057 | Task    | Closed | Normal   | Příprava prostředí pro vývoj                          | Tomáš Kleisner    |            | 3.00            | 100      |
| 5056 | Task    | Closed | Normal   | Příprava prostředí pro vývoj                          | Michal Medek      |            | 3.00            | 100      |
| 5055 | Task    | Closed | Normal   | Příprava prostředí pro vývoj                          | Jakub Löffelmann  |            | 3.00            | 100      |
| 5054 | Task    | Closed | Normal   | Příprava prostředí pro vývoj                          | David Herman      |            | 3.00            | 100      |
| 5049 | Support | Closed | High     | Weekly StandUp 2 + retrospektiva                      |                   |            | 2.00            | 100      |
| 5048 | Support | Closed | Normal   | Weekly StandUp 1                                      |                   |            | 2.00            | 100      |
| 5047 | Support | Closed | High     | Plánování 1. iterace                                  | Michal Medek      |            | 1.00            | 100      |
| 5046 | Task    | Closed | High     | Vytvořit Wiki projektu                                | Michal Medek      |            | 2.00            | 100      |

| #    | Fronta  | Stav    | Priorita | Předmět                                    | Přiřazeno       | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|---------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5045 | Task    | Closed  | Normal   | Vytvořit dokument Specifikace požadavků v1 |                 |            | 5.00            | 100      |
| 5044 | Task    | Closed  | High     | Vytvořit dokument Vize projektu v1         |                 |            | 5.00            | 100      |
| 5043 | Support | Closed  | Normal   | Inicializační schůzka s mentorem projektu  |                 |            | 4.00            | 100      |
| 5042 | Support | Closed  | High     | Úvodní schůzka se zadavatelem              |                 |            | 4.00            | 100      |
| 5041 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka Elasticsearch a vývojové prostředí |                 |            | 8.00            | 100      |
| 5023 | Support | Closed  | Normal   | Meeting with customer                      |                 |            | 2.00            | 100      |
| 5022 | Task    | Closed  | Normal   | Týmová komunikace                          |                 |            | 2.50            | 100      |
| 5021 | Task    | Invalid | Low      | Dummy aplikace                             | Petr Šrámek     |            | 8.00            | 30       |
| 5020 | Task    | Closed  | Normal   | Zprovoznění Gitu                           | Petr Šrámek     |            | 2.00            | 100      |
| 5019 | Task    | Closed  | Normal   | Prototyp aplikace                          | Vojtěch Kinkor  |            | 10.00           | 100      |
| 5018 | Task    | Closed  | Normal   | Dokumentace vstupního CSV souboru          | Matěj Kareš     |            | 10.00           | 100      |
| 5017 | Task    | Closed  | High     | Plánování projektu                         | Martin Váňa     |            | 20.00           | 100      |
| 5016 | Task    | Closed  | High     | Seznámení se s Redmine                     |                 |            | 15.00           | 100      |
| 5015 | Task    | Closed  | Normal   | Schůzky se zadavatelem                     |                 |            | 5.00            | 100      |
| 5014 | Task    | Closed  | High     | Proces                                     |                 |            |                 | 100      |
| 5013 | Task    | Closed  | Normal   | Sepsání dokumentu Vize projektu            | Vítězslav Vacek |            | 1.00            | 100      |
| 5012 | Task    | Closed  | Low      | Založit Wiki projektu                      | Vítězslav Vacek |            | 1.00            | 100      |
| 5025 | Support | Closed  | Normal   | Team meeting                               |                 | 2017-03-13 | 2.00            | 100      |
| 5060 | Support | Closed  | Low      | 1. Schůzka se zadavatelem                  |                 | 2017-03-14 | 1.00            | 100      |
| 5062 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka se zadavatelem 14.3. - zápis       | Michal Veverka  | 2017-03-15 | 1.00            | 100      |
| 5151 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka týmu (All)                         |                 | 2017-03-16 | 4.00            | 100      |
| 5150 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka se zadavatelem (All)               |                 | 2017-03-16 | 4.00            | 100      |
| 5108 | Task    | Closed  | Normal   | Retrospektiva                              |                 | 2017-03-17 | 2.50            | 100      |
| 5096 | Task    | Closed  | Normal   | Týmové plánování druhé iterace             |                 | 2017-03-17 | 8.75            | 100      |
| 5095 | Task    | Closed  | Normal   | Schůzka s mentorem                         |                 | 2017-03-17 | 5.00            | 100      |
| 5024 | Support | Closed  | Normal   | Meeting with mentor                        |                 | 2017-03-17 | 4.00            | 100      |
| 5117 | Task    | Closed  | High     | Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu     | Václav Mareš    | 2017-03-19 | 2.00            | 100      |
| 5115 | Task    | Closed  | Normal   | Vytvořit webovou (wiki) stránku projektu   | Václav Mareš    | 2017-03-19 | 1.00            | 100      |
| 5632 | Task    | Closed  | Normal   | 1st appointment with client                | Miroslav Soukup | 2017-03-20 | 1.00            | 100      |
| 5631 | Task    | Closed  | Normal   | 1st appointment with client                | Jakub Heidtke   | 2017-03-20 | 1.00            | 100      |
| 5154 | Task    | Closed  | Low      | Zápis ze schůzky                           | Marek Rojik     | 2017-03-20 | 0.50            | 100      |
| 5029 | Support | Closed  | Normal   | Team meeting                               |                 | 2017-03-20 | 2.00            | 100      |

| #    | Fronta  | Stav   | Priorita | Předmět                                  | Přiřazeno        | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|--------|----------|--|------------------|------------|-----------------|----------|
| 5163 | Task    | Closed | Normal   | Sepsání vize projektu                    | Milan Široký     | 2017-03-21 | 2.00            | 100      |
| 5175 | Task    | Closed | Normal   | Založení Spring projektu                 | Marek Rojik      | 2017-03-22 | 2.00            | 100      |
| 5162 | Task    | Closed | Normal   | Explore founded XSD structures           | Daniel Pavelek   | 2017-03-22 | 3.00            | 100      |
| 5158 | Task    | Closed | Normal   | Analýza a výběr technologií              |                  | 2017-03-22 | 4.00            | 100      |
| 5111 | Support | Closed | Normal   | Meeting with customer                    |                  | 2017-03-22 | 3.00            | 100      |
| 5112 | Support | Closed | Normal   | Team meeting                             |                  | 2017-03-23 | 4.00            | 100      |
| 5099 | Task    | Closed | Normal   | Koordinace práce                         | Martin Váňa      | 2017-03-23 | 8.00            | 80       |
| 5094 | Task    | Closed | Normal   | Proces                                   |                  | 2017-03-23 |                 | 100      |
| 5231 | Support | Closed | Normal   | Schůzka s mentorem (All)                 |                  | 2017-03-24 | 4.00            | 100      |
| 5129 | Task    | Closed | High     | Připravít GIT repozitář                  | Jan Kebrle       | 2017-03-24 | 1.00            | 100      |
| 5113 | Support | Closed | Normal   | Meeting with mentor                      |                  | 2017-03-24 | 4.00            | 100      |
| 5109 | Task    | Closed | Normal   | Retrospektiva                            |                  | 2017-03-24 | 2.50            | 100      |
| 5098 | Task    | Closed | Normal   | Schůzka s mentorem                       |                  | 2017-03-24 | 5.00            | 100      |
| 5066 | Task    | Closed | Normal   | prostředky pro implementaci              | Klára Hlaváčová  | 2017-03-24 | 5.00            | 100      |
| 5040 | Task    | Closed | Normal   | Get familiar with ECTS departures        | Roman Zeleník    | 2017-03-24 | 2.00            | 100      |
| 5039 | Task    | Closed | Normal   | Get familiar with ECTS arrivals          | Roman Zeleník    | 2017-03-24 | 2.00            | 100      |
| 5038 | Task    | Closed | Normal   | Get familiar with ECTS                   |                  | 2017-03-24 |                 | 100      |
| 5034 | Task    | Closed | Normal   | XSD structure                            | Daniel Pavelek   | 2017-03-24 | 2.00            | 100      |
| 5033 | Task    | Closed | Normal   | Get familiar with courses acceptance     | Roman Zeleník    | 2017-03-24 | 2.00            | 100      |
| 5032 | Task    | Closed | Normal   | Get familiar with electronic application | Marek Zimmermann | 2017-03-24 | 2.00            | 100      |
| 5031 | Task    | Closed | Normal   | Get familiar with IS/STAG                |                  | 2017-03-24 |                 | 100      |
| 5030 | Task    | Closed | Normal   | Specify requirements                     | Petra Volenová   | 2017-03-24 | 4.00            | 100      |
| 5028 | Support | Closed | Normal   | Vision                                   | Marek Zimmermann | 2017-03-24 | 4.00            | 100      |
| 5027 | Support | Closed | Normal   | Iteration administrative                 | Petra Volenová   | 2017-03-24 | 2.00            | 100      |
| 5026 | Support | Closed | Normal   | Create wiki                              |                  | 2017-03-24 | 2.00            | 100      |
| 5069 | Task    | Closed | Normal   | základní datový model                    | Miroslav Marek   | 2017-03-25 | 10.00           | 100      |
| 5176 | Task    | Closed | Normal   | Installation of Environment              | Miroslav Soukup  | 2017-03-26 | 6.00            | 100      |
| 5167 | Task    | Closed | Normal   | Projít tutoriály na vybrané technologie  | Klára Beránková  | 2017-03-26 | 3.00            | 100      |
| 5166 | Task    | Closed | Normal   | Projít tutoriály na vybrané technologie  | Lenka Ortinská   | 2017-03-26 | 3.00            | 100      |
| 5071 | Task    | Closed | Normal   | model nasazení                           | Klára Hlaváčová  | 2017-03-26 | 1.00            | 100      |
| 5067 | Support | Closed | Normal   | admistrace pro zahájení projektu         | Klára Hlaváčová  | 2017-03-26 | 5.00            | 100      |
| 5064 | Task    | Closed | Normal   | model (prototyp) uživatelského rozhraní  | Miroslav Gryč    | 2017-03-26 | 15.00           | 100      |



| #    | Fronta  | Stav    | Priorita | Předmět  | Přiřazeno       | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|---------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5063 | Task    | Closed  | Normal   | Vize produktu                                    | Michal Veverka  | 2017-03-26 | 5.00            | 100      |
| 5635 | Task    | Closed  | Normal   | 2nd appointment with client                      | Miroslav Soukup | 2017-03-27 | 1.00            | 100      |
| 5634 | Task    | Closed  | Normal   | 2nd appointment with client                      | Jakub Heidtke   | 2017-03-27 | 1.00            | 100      |
| 5260 | Support | Closed  | Normal   | Plánování 2. iterace                             | Michal Medek    | 2017-03-27 | 1.00            | 100      |
| 5259 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka s mentorem                               |                 | 2017-03-27 | 2.00            | 100      |
| 5246 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka týmu - weekly standup (All)              |                 | 2017-03-27 | 4.00            | 100      |
| 5210 | Task    | Closed  | High     | Zpracování specifikace požadavků                 | Martin Mach     | 2017-03-27 | 5.00            | 100      |
| 5201 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka týmu 27.3.                               |                 | 2017-03-27 | 2.00            | 100      |
| 5191 | Task    | Closed  | Normal   | Získání informací z tabulek IS/STAG              | Petra Volenová  | 2017-03-27 | 1.00            | 100      |
| 5288 | Task    | Closed  | Normal   | Meeting před návštěvou zákazníka                 |                 | 2017-03-28 | 2.00            | 100      |
| 5287 | Task    | Closed  | Normal   | Prostudovat SDK                                  | Václav Kraft    | 2017-03-28 | 4.00            | 100      |
| 5286 | Task    | Closed  | Normal   | Prostudovat SDK                                  | Petr Kopal      | 2017-03-28 | 4.00            | 100      |
| 5285 | Task    | Closed  | Normal   | Prostudovat SDK                                  | Jan Hák         | 2017-03-28 | 4.00            | 100      |
| 5284 | Task    | Closed  | Normal   | Prostudovat SDK                                  | Martin Šíp      | 2017-03-28 | 4.00            | 100      |
| 5173 | Task    | Closed  | Normal   | Inicializační commit - čistá instance WordPressu | Jiří Matyáš     | 2017-03-28 | 1.00            | 100      |
| 5172 | Task    | Closed  | Normal   | Zadání projektu - prvotní pohled                 | Patrik Bezděk   | 2017-03-28 | 1.00            | 100      |
| 5171 | Task    | Closed  | Normal   | Analýza možností pluginů třetích stran           | Patrik Bezděk   | 2017-03-28 | 3.00            | 100      |
| 5170 | Task    | Closed  | Low      | Popsání stakeholderů                             | Jiří Matyáš     | 2017-03-28 | 0.50            | 100      |
| 5169 | Task    | Closed  | Normal   | Analýza možností WordPressu                      | Jakub Hain      | 2017-03-28 | 6.00            | 100      |
| 5168 | Task    | Closed  | Normal   | Glosář   | Milan Kuda      | 2017-03-28 | 1.50            | 100      |
| 5161 | Support | Closed  | Normal   | 2. Schůzka se zadavatelem                        |                 | 2017-03-28 | 3.00            | 100      |
| 5159 | Support | Closed  | Normal   | schůzka týmu                                     |                 | 2017-03-28 | 1.30            | 100      |
| 5282 | Support | Closed  | Normal   | 2. Schůzka se zadavatelem - zápis                | Michal Veverka  | 2017-03-29 | 1.00            | 100      |
| 5236 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka se zadavatelem (All)                     |                 | 2017-03-30 | 4.00            | 80       |
| 5229 | Task    | Closed  | Normal   | Vypracování retrospektivy                        | David Langmaier | 2017-03-30 | 2.00            | 100      |
| 5177 | Task    | Closed  | Normal   | Orientace v aplikaci DCIx                        |                 | 2017-03-30 | 3.00            | 100      |
| 5110 | Task    | Closed  | Normal   | Koordinace práce                                 | Martin Váňa     | 2017-03-30 | 8.00            | 100      |
| 5097 | Task    | Closed  | Normal   | Proces [rodič]                                   |                 | 2017-03-30 |                 | 100      |
| 5445 | Task    | Invalid | Urgent   | Vytvoření vize                                   |                 | 2017-03-31 | 3.00            | 0        |
| 5444 | Task    | Invalid | High     | Seznámení se s technologiemi + instalace         |                 | 2017-03-31 | 12.00           | 0        |
| 5438 | Task    | Closed  | Normal   | Seznámení se s projektem                         |                 | 2017-03-31 | 10.00           | 100      |
| 5207 | Task    | Closed  | Normal   | Připravit zbylé formuláře                        | Roman Zeleník   | 2017-03-31 | 1.00            | 100      |

| #    | Fronta  | Stav   | Priorita | Předmět  | Přiřazeno        | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|--------|----------|--|------------------|------------|-----------------|----------|
| 5195 | Task    | Closed | Normal   | Získání položek z ECTS výjezdů pro XSD                 | Daniel Pavelek   | 2017-03-31 | 2.00            | 100      |
| 5194 | Task    | Closed | Normal   | Získání položek z ECTS příjezdů pro XSD                | Daniel Pavelek   | 2017-03-31 | 2.00            | 100      |
| 5193 | Task    | Closed | Normal   | Získání položek z uznávání předmětů pro XSD            | Roman Zeleník    | 2017-03-31 | 2.00            | 100      |
| 5192 | Task    | Closed | Normal   | Získání položek z e-přihlášky pro XSD                  | Marek Zimmermann | 2017-03-31 | 2.00            | 100      |
| 5190 | Task    | Closed | Normal   | Získání položek z IS/STAG pro XSD                      | Petra Volenová   | 2017-03-31 |                 | 100      |
| 5289 | Task    | Closed | Normal   | Getting familiar with current state of the application | Jakub Heidtke    | 2017-04-01 | 6.00            | 100      |
| 5269 | Task    | Closed | High     | Test funkčnosti po migraci                             | Jakub Löffelmann | 2017-04-01 | 8.00            | 100      |
| 5263 | Task    | Closed | High     | Klon databáze z minulého projektu                      | David Herman     | 2017-04-01 | 3.00            | 100      |
| 5264 | Task    | Closed | High     | Migrace Elasticsearche na verzi 5.X                    | David Herman     | 2017-04-02 | 6.00            | 100      |
| 5188 | Task    | Closed | Normal   | Popis rizik  | Jan Kebrle       | 2017-04-02 | 1.50            | 100      |
| 5131 | Task    | Closed | Normal   | Ustanovit konvence vývoje                              | Jan Kebrle       | 2017-04-02 | 1.00            | 100      |
| 5130 | Task    | Closed | Normal   | Vytvořit model nasazení                                | Miroslav Liška   | 2017-04-02 | 1.00            | 100      |
| 5128 | Task    | Closed | Normal   | Vytvořit Use Case diagram                              | Jan Kebrle       | 2017-04-02 | 1.50            | 100      |
| 5127 | Task    | Closed | Normal   | Návrh databázového modelu                              | Miroslav Liška   | 2017-04-02 | 2.00            | 100      |
| 5126 | Task    | Closed | Normal   | Návrh desktopové aplikace                              | Pavel Skala      | 2017-04-02 | 3.00            | 100      |
| 5125 | Task    | Closed | Normal   | Návrh webové aplikace                                  | Jan Kebrle       | 2017-04-02 | 3.00            | 100      |
| 5121 | Task    | Closed | Normal   | Naplánovat projekt                                     |                  | 2017-04-02 | 3.00            | 100      |
| 5120 | Task    | Closed | Normal   | Vytvořit glosář  | Pavel Skala      | 2017-04-02 | 1.00            | 100      |
| 5119 | Task    | Closed | Normal   | Vytvořit dokument Vize produktu                        | Václav Mareš     | 2017-04-02 | 3.00            | 100      |
| 5118 | Task    | Closed | Normal   | Upřesnit požadavky                                     |                  | 2017-04-02 | 2.00            | 100      |
| 5116 | Task    | Closed | High     | Kontaktovat technické správce produktu                 | Miroslav Liška   | 2017-04-02 | 2.00            | 100      |
| 5637 | Task    | Closed | Normal   | 3rd appointment with client                            | Miroslav Soukup  | 2017-04-03 | 1.00            | 100      |
| 5636 | Task    | Closed | Normal   | 3rd appointment with client                            | Jakub Heidtke    | 2017-04-03 | 1.00            | 100      |
| 5247 | Support | Closed | Normal   | Schůzka týmu - weekly standup (All)                    |                  | 2017-04-03 | 8.00            | 100      |
| 5202 | Support | Closed | Normal   | Schůzka týmu 3.4.                                      |                  | 2017-04-03 | 2.00            | 100      |
| 5377 | Task    | Closed | Normal   | Schůzka se zadavatelem                                 | Jan Hák          | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |
| 5376 | Task    | Closed | Normal   | Schůzka se zadavatelem                                 | Martin Šíp       | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |
| 5375 | Task    | Closed | Normal   | Schůzka se zadavatelem                                 | Václav Kraft     | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |
| 5374 | Task    | Closed | Normal   | Schůzka se zadavatelem                                 | Petr Kopal       | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |
| 5363 | Task    | Closed | Normal   | Implementace entit                                     | Marek Rojík      | 2017-04-04 | 2.00            | 100      |
| 5362 | Task    | Closed | High     | Návrh databáze   | David Langmaier  | 2017-04-04 | 6.00            | 100      |
| 5357 | Task    | Closed | Normal   | Správa wiki  | Petr Kopal       | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |

| #    | Fronta  | Stav   | Priorita | Předmět  | Přiřazeno        | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|--------|----------|--|------------------|------------|-----------------|----------|
| 5315 | Task    | Closed | Normal   | Architektura programu  | Václav Kraft     | 2017-04-04 | 2.00            | 100      |
| 5314 | Task    | Closed | Normal   | První verze Specifikace požadavků                              | Petr Kopal       | 2017-04-04 | 4.00            | 100      |
| 5313 | Task    | Closed | Normal   | Návrh uživatelského rozhraní                                   | Václav Kraft     | 2017-04-04 | 2.00            | 100      |
| 5312 | Task    | Closed | Normal   | Model nasazení   | Martin Šíp       | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |
| 5311 | Task    | Closed | Normal   | Datový model programu  | Martin Šíp       | 2017-04-04 | 1.50            | 100      |
| 5310 | Task    | Closed | Normal   | Doménový model programu  | Jan Hák          | 2017-04-04 | 2.00            | 100      |
| 5309 | Task    | Closed | Normal   | Vize produktu  | Jan Hák          | 2017-04-04 | 0.50            | 100      |
| 5298 | Task    | Closed | High     | návrh datového modelu v2                                       | Klára Hlaváčová  | 2017-04-04 | 15.00           | 100      |
| 5276 | Task    | Closed | Normal   | Sběr dalších požadavků   | Patrik Bezděk    | 2017-04-04 | 2.00            | 100      |
| 5274 | Task    | Closed | Normal   | Seznámit se s předešlými pracemi                               | Milan Kuda       | 2017-04-04 | 5.00            | 100      |
| 5273 | Task    | Closed | Normal   | Seznámit se s produkčním prostředím                            | Milan Kuda       | 2017-04-04 | 3.00            | 100      |
| 5272 | Task    | Closed | Normal   | Seznámit se se stávajícím produktem                            | Jakub Hain       | 2017-04-04 | 8.00            | 100      |
| 5271 | Task    | Closed | Normal   | Dokument Vize produktu   | Patrik Bezděk    | 2017-04-04 | 6.00            | 100      |
| 5270 | Task    | Closed | Normal   | Naplánovat projekt   | Jiří Matyáš      | 2017-04-04 | 6.00            | 100      |
| 5268 | Support | Closed | Normal   | Schůzka pro rozvalu přesné realizace systému                   |                  | 2017-04-04 | 8.00            | 100      |
| 5174 | Task    | Closed | Normal   | Vedení týmu  | Jiří Matyáš      | 2017-04-04 |                 | 100      |
| 5361 | Task    | Closed | High     | Plánování 2. iterace   |                  | 2017-04-05 | 3.00            | 100      |
| 5214 | Support | Closed | High     | Vytvořit diagram aktivit                                       | Roman Zeleník    | 2017-04-05 | 3.00            | 100      |
| 5213 | Support | Closed | Normal   | ERA diagram  | Petra Volenová   | 2017-04-05 | 2.00            | 100      |
| 5212 | Support | Closed | High     | Vytvořit use case  | Marek Zimmermann | 2017-04-05 | 3.00            | 100      |
| 5200 | Task    | Closed | Normal   | Navrhnout XSD strukturu pro ECTS výjezdy                       | Daniel Pavelek   | 2017-04-05 | 2.00            | 100      |
| 5199 | Task    | Closed | Normal   | Navrhnout XSD strukturu pro ECTS příjezdy                      | Daniel Pavelek   | 2017-04-05 | 2.00            | 100      |
| 5180 | Task    | Closed | High     | Backend - controller a mapování na url                         | Petr Mayr        | 2017-04-05 | 9.00            | 100      |
| 5179 | Task    | Closed | High     | JS ajaxová obsluha tlačítka                                    | Jan Albl         | 2017-04-05 | 9.00            | 100      |
| 5178 | Task    | Closed | High     | Tlačítko na porovnání  | Tomáš Matějka    | 2017-04-05 | 3.00            | 100      |
| 5355 | Task    | Closed | High     | Schůzka se zadavatelem   |                  | 2017-04-06 | 5.00            | 80       |
| 5256 | Task    | Closed | Normal   | Ustanovení konvencí vývoje (Láska, Loffelmann)                 |                  | 2017-04-06 | 5.00            | 100      |
| 5255 | Task    | Closed | Normal   | Stanovení konvence při psaní dokumentace (Beránková, Ortinská) |                  | 2017-04-06 | 5.00            | 100      |
| 5233 | Support | Closed | Normal   | Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)                  |                  | 2017-04-06 | 0.50            | 100      |
| 5383 | Task    | Closed | Normal   | Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 1. iterace               | Miroslav Liška   | 2017-04-07 | 2.00            | 100      |
| 5382 | Task    | Closed | Normal   | Úprava a aktualizace artefaktů                                 |                  | 2017-04-07 | 2.00            | 100      |
| 5378 | Task    | Closed | Normal   | Retrospektivní schůzka 1. iterace                              |                  | 2017-04-07 | 2.00            | 100      |

| #    | Fronta      | Stav    | Priorita | Předmět   | Přiřazeno        | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|---|------------------|------------|-----------------|----------|
| 5215 | Support     | Closed  | Normal   | Doplňování informací na wiki                        | Petra Volenová   | 2017-04-07 | 2.00            | 100      |
| 5211 | Support     | Closed  | High     | Doplnění vize                                       | Marek Zimmermann | 2017-04-07 | 1.00            | 100      |
| 5206 | Support     | Closed  | Normal   | Schůzka týmu na konci iterace                       |                  | 2017-04-07 | 4.00            | 100      |
| 5205 | Support     | Closed  | High     | Vytvořit architekturu                               | Petra Volenová   | 2017-04-07 | 3.00            | 100      |
| 5204 | Support     | Closed  | Normal   | Schůzka s mentorem                                  |                  | 2017-04-07 | 4.00            | 100      |
| 5203 | Support     | Closed  | Normal   | Schůzka se zákazníkem                               |                  | 2017-04-07 | 4.00            | 100      |
| 5189 | Support     | Closed  | Normal   | Administrace iterace                                | Petra Volenová   | 2017-04-07 | 2.00            | 100      |
| 5053 | Task        | Closed  | Low      | Seznámení se s existující aplikací                  | Michal Medek     | 2017-04-07 | 5.00            | 100      |
| 5052 | Task        | Closed  | Low      | Seznámení se s existující aplikací                  | Tomáš Kleisner   | 2017-04-07 | 5.00            | 100      |
| 5051 | Task        | Closed  | Low      | Seznámení se s existující aplikací                  | Jakub Löffelmann | 2017-04-07 | 5.00            | 100      |
| 5050 | Task        | Closed  | Low      | Seznámení se s existující aplikací                  | David Herman     | 2017-04-07 | 5.00            | 100      |
| 5449 | Task        | Closed  | Normal   | Generátor rezervací                                 | Martin Mach      | 2017-04-08 | 4.00            | 100      |
| 5417 | Task        | Closed  | Normal   | Load data from dev env                              | Miroslav Soukup  | 2017-04-08 | 6.00            | 100      |
| 5487 | Enhancement | Closed  | Normal   | Creating simple statistics                          | Miroslav Soukup  | 2017-04-09 | 10.00           | 100      |
| 5486 | Enhancement | Closed  | Normal   | Preparation of Excel export                         | Miroslav Soukup  | 2017-04-09 | 10.00           | 100      |
| 5485 | Enhancement | Closed  | Normal   | Export to xls to be developed.                      | Jakub Heidtke    | 2017-04-09 | 15.00           | 100      |
| 5275 | Task        | Closed  | Normal   | Prototyp uživatelského rozhraní desktopové aplikace | Pavel Skala      | 2017-04-09 | 6.00            | 100      |
| 5640 | Task        | Closed  | Normal   | 4th appointment with client                         | Miroslav Soukup  | 2017-04-10 | 1.00            | 100      |
| 5639 | Task        | Closed  | Normal   | 4th appointment with client                         | Jakub Heidtke    | 2017-04-10 | 1.00            | 100      |
| 5514 | Support     | Closed  | Normal   | Nastavení vývojového prostředí                      | Jiří Láška       | 2017-04-10 | 2.00            | 100      |
| 5504 | Task        | Closed  | Normal   | Doplnění Wiki                                       | Mira Lang        | 2017-04-10 | 1.00            | 100      |
| 5501 | Task        | Closed  | Normal   | Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups         |                  | 2017-04-10 | 0.50            | 100      |
| 5489 | Support     | Closed  | Normal   | Plánování 3. iterace                                | Michal Medek     | 2017-04-10 | 2.00            | 100      |
| 5480 | Task        | Closed  | Normal   | Administrativa                                      | Petr Kopal       | 2017-04-10 | 1.00            | 100      |
| 5456 | Task        | Closed  | High     | Vytvořit dokument pro editaci položek pro XSD       | Petra Volenová   | 2017-04-10 | 1.00            | 100      |
| 5451 | Support     | Closed  | Normal   | Schůzka týmu 10.4.                                  |                  | 2017-04-10 | 2.00            | 100      |
| 5299 | Task        | Closed  | Normal   | implementace databáze                               | Klára Hlaváčová  | 2017-04-10 | 10.00           | 100      |
| 5297 | Task        | Closed  | High     | sepsat 1. verzi dokumentu "architektura aplikace"   | Michal Veverka   | 2017-04-10 | 25.00           | 100      |
| 5296 | Task        | Closed  | High     | finalizace vize produktu                            | Michal Veverka   | 2017-04-10 | 2.00            | 100      |
| 5295 | Task        | Invalid | High     | návrh a implementace gui                            | Miroslav Gryč    | 2017-04-10 | 26.00           | 0        |
| 5294 | Task        | Closed  | High     | sepsat specifikaci požadavků                        | Miroslav Marek   | 2017-04-10 | 30.00           | 100      |
| 5292 | Task        | Closed  | High     | zorientovat se v Nette frameworku                   | Miroslav Gryč    | 2017-04-10 | 10.00           | 100      |

| #    | Fronta      | Stav    | Priorita | Předmět   | Přiřazeno         | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|----------|
| 5291 | Task        | Closed  | High     | zorientovat se v Nette frameworku                               | Michal Veverka    | 2017-04-10 | 10.00           | 100      |
| 5290 | Task        | Closed  | High     | zorientovat se v Nette frameworku                               | Klára Hlaváčová   | 2017-04-10 | 10.00           | 100      |
| 5266 | Task        | Closed  | Normal   | Vytvořit dokument Specifikace požadavků v2                      | Tomáš Kleisner    | 2017-04-10 | 3.00            | 100      |
| 5265 | Task        | Closed  | High     | Vytvořit dokument Víze projektu v2                              | Michal Medek      | 2017-04-10 | 1.00            | 100      |
| 5262 | Support     | Closed  | Normal   | Schůzka se zadavatelem  |                   | 2017-04-10 | 2.00            | 100      |
| 5261 | Support     | Closed  | Normal   | Komunikace s mentorem a zadavatelem                             | Michal Medek      | 2017-04-10 | 1.00            | 100      |
| 5248 | Support     | Closed  | Normal   | Schůzka týmu - weekly standup (All)                             |                   | 2017-04-10 | 4.00            | 100      |
| 5446 | Support     | Closed  | Normal   | schůzka týmu - všichni  |                   | 2017-04-11 | 4.00            | 100      |
| 5437 | Task        | Closed  | Normal   | Analýza potřeb pro design aplikace                              | David Langmaier   | 2017-04-11 | 2.00            | 100      |
| 5372 | Task        | Closed  | Normal   | Vytvořit model požadavků  | Jiří Matyáš       | 2017-04-11 | 4.00            | 100      |
| 5369 | Task        | Closed  | Normal   | Navrhnout prvotní podobu systému                                | Jakub Hain        | 2017-04-11 | 5.00            | 0        |
| 5368 | Task        | Closed  | Normal   | Stabilizovat požadavky  | Patrik Bezděk     | 2017-04-11 | 3.00            | 100      |
| 5367 | Task        | Closed  | Normal   | Zpřesnit a finalizovat vizi                                     | Patrik Bezděk     | 2017-04-11 | 3.00            | 100      |
| 5366 | Task        | Closed  | Normal   | Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz | Martin Mach       | 2017-04-11 | 1.00            | 100      |
| 5365 | Task        | Closed  | Low      | Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu         | Martin Mach       | 2017-04-11 | 1.00            | 100      |
| 5184 | Task        | Closed  | High     | jsp pro zobrazení výsledku                                      | Tomáš Matějka     | 2017-04-12 | 10.00           | 100      |
| 5183 | Task        | Closed  | High     | Porovnání definic příkazů                                       | Jan Albl          | 2017-04-12 | 3.00            | 100      |
| 5182 | Task        | Closed  | High     | Načtení definic příkazů z databáze                              | Petr Mayr         | 2017-04-12 | 10.00           | 100      |
| 5593 | Task        | Closed  | Normal   | Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace              |                   | 2017-04-13 |                 | 100      |
| 5582 | Task        | Closed  | Normal   | Scrum (Beránková, Ortinská)                                     |                   | 2017-04-13 | 6.00            | 100      |
| 5572 | Task        | Closed  | Normal   | Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci                            | Klára Beránková   | 2017-04-13 | 1.00            | 100      |
| 5523 | Task        | Closed  | High     | Návrh designu domovské stránky - desktop                        | David Langmaier   | 2017-04-13 | 8.00            | 100      |
| 5505 | Enhancement | Closed  | Normal   | Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)         |                   | 2017-04-13 | 4.00            | 100      |
| 5281 | Task        | Invalid | Normal   | Potvrdit dosažení milníku PRI (All)                             |                   | 2017-04-13 | 4.00            | 0        |
| 5280 | Task        | Closed  | Normal   | Vytvořit dokument Víze produktu (Beránková, Ortinská)           |                   | 2017-04-13 | 5.00            | 100      |
| 5279 | Task        | Closed  | Normal   | Dohodnout požadavky   | Vaclav Loffelmann | 2017-04-13 | 0.50            | 100      |
| 5278 | Task        | Closed  | Normal   | Popsat Stakeholdery (Beránková    Ortinská)                     |                   | 2017-04-13 | 0.50            | 100      |
| 5277 | Task        | Closed  | Normal   | Popsat Rizika - milník LCO                                      | Jiří Láska        | 2017-04-13 | 1.00            | 100      |
| 5257 | Task        | Closed  | Normal   | Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)                           |                   | 2017-04-13 | 2.00            | 100      |
| 5239 | Support     | Invalid | Normal   | Schůzka se zadavatelem (All)                                    |                   | 2017-04-13 | 4.00            | 0        |
| 5234 | Support     | Closed  | Normal   | Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)                   |                   | 2017-04-13 | 3.00            | 100      |
| 5584 | Task        | Closed  | Normal   | Cannot use save from DAO  | Tony Tran         | 2017-04-14 | 0.30            | 100      |

| #    | Fronta      | Stav   | Priorita | Předmět  | Přiřazeno        | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|--------|----------|--|------------------|------------|-----------------|----------|
| 5503 | Task        | Closed | Normal   | Retrospektiva 1. iterace                               |                  | 2017-04-14 | 0.50            | 100      |
| 5483 | Task        | Closed | Normal   | Vytvoření vize   |                  | 2017-04-14 | 3.00            | 100      |
| 5482 | Task        | Closed | Normal   | Seznámení se s technologiemi + instalace               |                  | 2017-04-14 | 12.00           | 100      |
| 5481 | Task        | Closed | Normal   | Zkompletování dokumentů                                | Petr Kopal       | 2017-04-14 | 3.00            | 100      |
| 5392 | Task        | Closed | Normal   | Zpřesnit model požadavků                               | Jan Kebrle       | 2017-04-14 | 2.00            | 100      |
| 5364 | Task        | Closed | High     | Vytvoření dokumentu Vize projektu                      | Martin Mach      | 2017-04-14 | 3.00            | 100      |
| 5589 | Task        | Closed | High     | Návrh designu domovské stránky - mobile                | David Langmaier  | 2017-04-16 | 6.00            | 100      |
| 5588 | Enhancement | Closed | High     | implementace menu, hlavní strany, registrační form ... | Klára Hlaváčová  | 2017-04-16 | 5.00            | 100      |
| 5569 | Task        | Closed | Urgent   | Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google           | Miroslav Liška   | 2017-04-16 | 6.00            | 100      |
| 5498 | Support     | Closed | Normal   | Implementační schůzka                                  |                  | 2017-04-16 | 8.00            | 100      |
| 5494 | Task        | Closed | Normal   | Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)   |                  | 2017-04-16 | 6.00            | 100      |
| 5461 | Task        | Closed | High     | Úprava dokumentu týkající se studenta                  | Petra Volenová   | 2017-04-16 | 4.00            | 100      |
| 5460 | Task        | Closed | High     | Úprava dokumentu týkající se uznávání předmětů         | Roman Zeleník    | 2017-04-16 | 3.00            | 100      |
| 5459 | Task        | Closed | High     | Úprava dokumentu týkající se výjezdů a příjezdů        | Daniel Pavelek   | 2017-04-16 | 3.00            | 100      |
| 5458 | Task        | Closed | High     | Úprava části dokumentu týkající se e-přihlášky         | Marek Zimmermann | 2017-04-16 | 3.00            | 100      |
| 5457 | Task        | Closed | High     | Úprava dokumentu s položkami z tabulek                 | Petra Volenová   | 2017-04-16 |                 | 100      |
| 5404 | Task        | Closed | Normal   | Nastavit vývojové prostředí                            |                  | 2017-04-16 |                 | 100      |
| 5399 | Task        | Closed | Normal   | Vytvořit prototyp GUI webové aplikace                  | Jan Kebrle       | 2017-04-16 | 6.00            | 100      |
| 5393 | Task        | Closed | High     | Dokončit dokument vize                                 | Václav Mareš     | 2017-04-16 | 0.50            | 100      |
| 5390 | Task        | Closed | Normal   | Zpřesnit popis produkčního prostředí                   | Miroslav Liška   | 2017-04-16 | 1.50            | 100      |
| 5388 | Task        | Closed | Normal   | Zpřesnit požadavky                                     | Václav Mareš     | 2017-04-16 | 2.00            | 100      |
| 5387 | Task        | Closed | Normal   | Zpřesnit popis stakeholderů                            | Václav Mareš     | 2017-04-16 | 0.50            | 100      |
| 5519 | Task        | Closed | Normal   | Aktualizace wiki                                       | Petr Kopal       | 2017-04-17 | 2.00            | 100      |
| 5630 | Task        | Closed | Normal   | Creation of 1st iteration retrospective                | Jakub Heidtke    | 2017-04-18 | 1.00            | 100      |
| 5628 | Task        | Closed | Normal   | Creation of Project vision                             | Jakub Heidtke    | 2017-04-18 | 1.00            | 100      |
| 5622 | Task        | Closed | Normal   | Wiki administration                                    | Miroslav Soukup  | 2017-04-18 | 2.00            | 100      |
| 5616 | Task        | Closed | High     | Proces [rodič]   |                  | 2017-04-18 |                 | 100      |
| 5596 | Task        | Closed | High     | Dokončení specifikace požadavků                        | Petr Kopal       | 2017-04-18 | 3.00            | 100      |
| 5518 | Task        | Closed | Normal   | Migrace dat - adresy návštěvních center                | Milan Kuda       | 2017-04-18 | 5.00            | 100      |
| 5500 | Task        | Closed | Normal   | Creation of document demands specification             | Miroslav Soukup  | 2017-04-18 | 2.00            | 100      |
| 5497 | Task        | Closed | High     | Implementace kostry aplikace                           | Jan Hák          | 2017-04-18 | 8.00            | 100      |
| 5479 | Task        | Closed | High     | Základní GUI   | Václav Kraft     | 2017-04-18 | 8.00            | 100      |

| #    | Fronta  | Stav    | Priorita | Předmět   | Přiřazeno        | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|---------|----------|---|------------------|------------|-----------------|----------|
| 5468 | Task    | Closed  | High     | Screenshoting programu                                      | Martin Šíp       | 2017-04-18 | 8.00            | 100      |
| 5452 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka týmu 17.4.  |                  | 2017-04-18 | 2.00            | 100      |
| 5405 | Task    | Closed  | Normal   | Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa | Jakub Hain       | 2017-04-18 | 4.00            | 60       |
| 5373 | Task    | Closed  | Normal   | Migrace dat   | Milan Kuda       | 2017-04-18 |                 | 100      |
| 5371 | Task    | Closed  | High     | Přípravit se na vývoj                                       | Jakub Hain       | 2017-04-18 | 6.00            | 100      |
| 5370 | Task    | Closed  | High     | Vybrat/Dovyvořit architekturu                               | Jakub Hain       | 2017-04-18 | 7.00            | 90       |
| 5348 | Task    | Closed  | High     | Schůzka s mentorem  |                  | 2017-04-18 | 5.00            | 100      |
| 5249 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka týmu - weekly standup (All)                         |                  | 2017-04-18 | 4.00            | 100      |
| 5137 | Task    | Closed  | High     | Podpora produktu  |                  | 2017-04-18 |                 | 100      |
| 5728 | Task    | Closed  | Normal   | Týmová porada za účelem finalizace architektury             |                  | 2017-04-19 |                 | 100      |
| 5662 | Task    | Closed  | Low      | Tvorba plánu projektu                                       | David Langmaier  | 2017-04-19 | 0.50            | 100      |
| 5627 | Task    | Closed  | Low      | Plán 3. iterace   | David Langmaier  | 2017-04-19 | 0.50            | 100      |
| 5626 | Task    | Closed  | Low      | Retrospektiva po konci 2. iterace                           | David Langmaier  | 2017-04-19 | 1.00            | 100      |
| 5600 | Task    | Closed  | Normal   | Návrh designu podstránek                                    | David Langmaier  | 2017-04-19 | 4.00            | 100      |
| 5597 | Task    | Closed  | Low      | Vytvořit git tag s koncem iterace                           | Martin Mach      | 2017-04-19 | 0.10            | 100      |
| 5517 | Task    | Closed  | High     | Refactoring a finální úpravy                                | Petr Mayr        | 2017-04-19 | 4.00            | 100      |
| 5516 | Task    | Closed  | High     | Validace správné funkcionality                              | Tomáš Matějka    | 2017-04-19 | 5.00            | 100      |
| 5515 | Task    | Closed  | High     | Formátování porovnávaných xml                               | Jan Albl         | 2017-04-19 | 3.00            | 100      |
| 5436 | Task    | Closed  | High     | Návrh designu aplikace                                      | David Langmaier  | 2017-04-19 |                 | 100      |
| 5181 | Task    | Closed  | High     | Validace requestu   | Jan Albl         | 2017-04-19 | 3.00            | 100      |
| 5685 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka týmu na konci iterace                               |                  | 2017-04-20 | 4.00            | 100      |
| 5648 | Task    | Closed  | High     | Otestování screen capturingu                                | Martin Šíp       | 2017-04-20 | 3.00            | 100      |
| 5581 | Task    | Closed  | Normal   | Vytvořit popis zbylých požadavků (Beránková, Ortinská)      |                  | 2017-04-20 | 2.00            | 100      |
| 5465 | Support | Closed  | High     | Dokončení architektury                                      | Petra Volenová   | 2017-04-20 | 2.00            | 100      |
| 5455 | Support | Closed  | Normal   | Doplňování informací na wiki                                | Petra Volenová   | 2017-04-20 | 1.50            | 100      |
| 5453 | Support | Closed  | Normal   | Schůzka se zákazníkem                                       |                  | 2017-04-20 | 4.00            | 100      |
| 5235 | Support | Closed  | Normal   | Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)               |                  | 2017-04-20 | 0.50            | 100      |
| 5216 | Feature | Closed  | Normal   | Vytvořit celkový návrh XSD                                  | Daniel Pavelek   | 2017-04-20 | 2.00            | 100      |
| 5198 | Task    | Invalid | Normal   | Navrhnout XSD strukturu pro uznávání předmětů               | Roman Zeleník    | 2017-04-20 | 2.00            | 0        |
| 5197 | Task    | Invalid | Normal   | Navrhnout XSD strukturu pro e-přihlášku                     | Marek Zimmermann | 2017-04-20 | 2.00            | 0        |
| 5196 | Task    | Closed  | Normal   | Navrhnout XSD strukturu                                     |                  | 2017-04-20 |                 | 100      |
| 5674 | Task    | Closed  | Normal   | Týmová schůzka  |                  | 2017-04-21 | 3.00            | 100      |

| #    | Fronta      | Stav    | Priorita | Předmět  | Přiřazeno       | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5650 | Task        | Closed  | Urgent   | Dokument - Projektový plán   | Jakub Morávka   | 2017-04-21 | 1.00            | 100      |
| 5610 | Task        | Closed  | High     | Návrh UI   | Lucie Herejtová | 2017-04-21 | 3.00            | 100      |
| 5454 | Support     | Closed  | Normal   | Schůzka s mentorem   |                 | 2017-04-21 | 4.00            | 100      |
| 5450 | Support     | Closed  | Normal   | Administrace iterace   | Petra Volenová  | 2017-04-21 | 2.00            | 100      |
| 5379 | Task        | Closed  | Normal   | Retrospektivní schůzka 2. iterace  |                 | 2017-04-21 | 2.00            | 100      |
| 5676 | Task        | Closed  | Normal   | Prototyp rezervačního formuláře  | Martin Mach     | 2017-04-22 | 5.00            | 100      |
| 5606 | Task        | Closed  | High     | Dokument specifikace požadavků   | Jakub Marek     | 2017-04-22 | 2.00            | 100      |
| 5681 | Task        | Invalid | Normal   | Emailové služby: základní rozhraní a implementace základních funkcí              | Tony Tran       | 2017-04-23 | 4.00            | 0        |
| 5678 | Task        | Closed  | Normal   | LocalDateTime - Podrobnější atribut/data pro Reservation entity                  | Tony Tran       | 2017-04-23 | 2.00            | 100      |
| 5677 | Task        | Closed  | Normal   | Odeslání rezervace z formuláře   | Martin Mach     | 2017-04-23 | 3.00            | 100      |
| 5605 | Task        | Closed  | Normal   | sepsat testovací případy: moduly správa uživatelů, správa tréninků, správa kurzů | Miroslav Gryč   | 2017-04-23 | 22.00           | 50       |
| 5591 | Enhancement | Closed  | Normal   | správa uživatelů: impl. registrace   | Michal Veverka  | 2017-04-23 | 5.00            | 100      |
| 5590 | Enhancement | Closed  | Normal   | správa kurzů: impl. docházkový list  | Klára Hlaváčová | 2017-04-23 | 1.00            | 100      |
| 5568 | Enhancement | Closed  | Normal   | impl. správa kurzů - kalendář  | Klára Hlaváčová | 2017-04-23 | 2.00            | 100      |
| 5567 | Enhancement | Closed  | Normal   | správa kurzů: impl. přehledu kurzů   | Klára Hlaváčová | 2017-04-23 | 2.00            | 100      |
| 5566 | Enhancement | Closed  | Normal   | správa kurzů: impl. registrace   | Klára Hlaváčová | 2017-04-23 | 2.00            | 80       |
| 5559 | Task        | Closed  | Normal   | dodělat dokument Architektura  | Michal Veverka  | 2017-04-23 | 5.00            | 100      |
| 5557 | Task        | Closed  | Normal   | dopsat specifikaci požadavků   | Miroslav Marek  | 2017-04-23 | 20.00           | 100      |
| 5556 | Enhancement | Closed  | Normal   | impl. správa kurzů   | Klára Hlaváčová | 2017-04-23 |                 | 100      |
| 5544 | Enhancement | Closed  | Normal   | správa tréninků: implementace kalendáře  | Klára Hlaváčová | 2017-04-23 | 2.00            | 30       |
| 5543 | Enhancement | Closed  | Normal   | správa tréninků: implementace docházkový list                                    | Klára Hlaváčová | 2017-04-23 | 1.00            | 100      |

...