

## ASWI 2017 - all issues

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5012	Task	Closed	Low	Založit Wiki projektu	Vítězslav Vacek		1.00	100
5013	Task	Closed	Normal	Sepsání dokumentu Vize projektu	Vítězslav Vacek		1.00	100
5014	Task	Closed	High	Proces				100
5015	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem			5.00	100
5016	Task	Closed	High	Seznámení se s Redmine			15.00	100
5017	Task	Closed	High	Plánování projektu	Martin Váňa		20.00	100
5018	Task	Closed	Normal	Dokumentace vstupního CSV souboru	Matěj Kareš		10.00	100
5019	Task	Closed	Normal	Prototyp aplikace	Vojtěch Kinkor		10.00	100
5020	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Gitu	Petr Šrámek		2.00	100
5021	Task	Invalid	Low	Dummy aplikace	Petr Šrámek		8.00	30
5022	Task	Closed	Normal	Týmová komunikace			2.50	100
5023	Support	Closed	Normal	Meeting with customer			2.00	100
5024	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		2017-03-17	4.00	100
5025	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-13	2.00	100
5026	Support	Closed	Normal	Create wiki		2017-03-24	2.00	100
5027	Support	Closed	Normal	Iteration administrative	Petra Volenová	2017-03-24	2.00	100
5028	Support	Closed	Normal	Vision	Marek Zimmermann	2017-03-24	4.00	100
5029	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-20	2.00	100
5030	Task	Closed	Normal	Specify requirements	Petra Volenová	2017-03-24	4.00	100
5031	Task	Closed	Normal	Get familiar with IS/STAG		2017-03-24		100
5032	Task	Closed	Normal	Get familiar with electronic application	Marek Zimmermann	2017-03-24	2.00	100
5033	Task	Closed	Normal	Get familiar with courses acceptance	Roman Zeleník	2017-03-24	2.00	100
5034	Task	Closed	Normal	XSD structure	Daniel Pavelek	2017-03-24	2.00	100
5038	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS		2017-03-24		100
5039	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS arrivals	Roman Zeleník	2017-03-24	2.00	100
5040	Task	Closed	Normal	Get familiar with ECTS departures	Roman Zeleník	2017-03-24	2.00	100
5041	Support	Closed	Normal	Schůzka Elasticsearch a vývojové prostředí			8.00	100
5042	Support	Closed	High	Úvodní schůzka se zadavatelem			4.00	100
5043	Support	Closed	Normal	Inicializační schůzka s mentorem projektu			4.00	100
5044	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v1			5.00	100
5045	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v1			5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5046	Task	Closed	High	Vytvořit Wiki projektu	Michal Medek		2.00	100
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek		1.00	100
5048	Support	Closed	Normal	Weekly StandUp 1			2.00	100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva			2.00	100
5050	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	David Herman	2017-04-07	5.00	100
5051	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Jakub Löffelmann	2017-04-07	5.00	100
5052	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Tomáš Kleisner	2017-04-07	5.00	100
5053	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Michal Medek	2017-04-07	5.00	100
5054	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	David Herman		3.00	100
5055	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Jakub Löffelmann		3.00	100
5056	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Michal Medek		3.00	100
5057	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Tomáš Kleisner		3.00	100
5058	Task	Closed	Normal	Seznámení se s ASWI procesem	Michal Medek		2.00	100
5059	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek		1.00	100
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		2017-03-14	1.00	100
5062	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 14.3. - zápis	Michal Veverka	2017-03-15	1.00	100
5063	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Michal Veverka	2017-03-26	5.00	100
5064	Task	Closed	Normal	model (prototyp) uživatelského rozhraní	Miroslav Gryč	2017-03-26	15.00	100
5066	Task	Closed	Normal	prostředky pro implementaci	Klára Hlaváčová	2017-03-24	5.00	100
5067	Support	Closed	Normal	admistrace pro zahájení projektu	Klára Hlaváčová	2017-03-26	5.00	100
5069	Task	Closed	Normal	základní datový model	Miroslav Marek	2017-03-25	10.00	100
5071	Task	Closed	Normal	model nasazení	Klára Hlaváčová	2017-03-26	1.00	100
5094	Task	Closed	Normal	Proces		2017-03-23		100
5095	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-17	5.00	100
5096	Task	Closed	Normal	Týmové plánování druhé iterace		2017-03-17	8.75	100
5097	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]		2017-03-30		100
5098	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-24	5.00	100
5099	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2017-03-23	8.00	80
5100	Task	Closed	Low	Precommit hooky	Martin Váňa		2.00	100
5101	Task	Closed	Normal	Založení projektu	Petr Šrámek		3.00	100
5102	Task	Closed	Normal	Údržba Wiki	Vítězslav Vacek		4.00	100
5103	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura	Vojtěch Kinkor		3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5104	Task	Closed	Normal	Datový model [rodič]	Matěj Kareš			100
5105	Task	Closed	Normal	Automatické testy datového modelu	Vojtěch Kinkor		5.00	100
5106	Task	Closed	Normal	Seznam spojů - GUI	Petr Šrámek		5.00	100
5107	Task	Closed	Normal	CSV reader	Vojtěch Kinkor		3.00	100
5108	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2017-03-17	2.50	100
5109	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2017-03-24	2.50	100
5110	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2017-03-30	8.00	100
5111	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		2017-03-22	3.00	100
5112	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-23	4.00	100
5113	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		2017-03-24	4.00	100
5114	Task	Closed	High	Administrativa		2017-06-14		100
5115	Task	Closed	Normal	Vytvořit webovou (wiki) stránku projektu	Václav Mareš	2017-03-19	1.00	100
5116	Task	Closed	High	Kontaktovat technické správce produktu	Miroslav Liška	2017-04-02	2.00	100
5117	Task	Closed	High	Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu	Václav Mareš	2017-03-19	2.00	100
5118	Task	Closed	Normal	Upřesnit požadavky		2017-04-02	2.00	100
5119	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize produktu	Václav Mareš	2017-04-02	3.00	100
5120	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář	Pavel Skala	2017-04-02	1.00	100
5121	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt		2017-04-02	3.00	100
5122	Task	Closed	Urgent	Vývoj		2017-06-14		100
5123	Task	Closed	Urgent	Vývoj webové aplikace	Jan Kebrle	2017-06-11		100
5124	Task	Closed	Normal	Vývoj desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-14		100
5125	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-02	3.00	100
5126	Task	Closed	Normal	Návrh desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-02	3.00	100
5127	Task	Closed	Normal	Návrh databázového modelu	Miroslav Liška	2017-04-02	2.00	100
5128	Task	Closed	Normal	Vytvořit Use Case diagram	Jan Kebrle	2017-04-02	1.50	100
5129	Task	Closed	High	Připravit GIT repozitář	Jan Kebrle	2017-03-24	1.00	100
5130	Task	Closed	Normal	Vytvořit model nasazení	Miroslav Liška	2017-04-02	1.00	100
5131	Task	Closed	Normal	Ustanovit konvence vývoje	Jan Kebrle	2017-04-02	1.00	100
5132	Task	Closed	High	Administrativa		2017-05-30		100
5133	Task	Closed	High	Meetingy		2017-05-30		100
5134	Task	Closed	High	Psaní dokumentů		2017-05-30		100
5135	Task	Closed	High	Produkt		2017-05-30		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa		2017-05-16		100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu		2017-04-18		100
5138	Task	Closed	High	Zajištění kvality		2017-05-30		100
5139	Task	Closed	Normal	Úvodní schůzka se zákazníkem				0
5140	Task	Closed	Normal	Weekly standup				0
5141	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem				0
5142	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem	Milan Široký		28.00	100
5143	Task	Closed	Low	Schůzky týmu	Milan Široký		28.00	100
5144	Task	Closed	Normal	Datový model	Matěj Kareš		5.00	100
5145	Task	Closed	Normal	Analýza současného stavu a zhodnocení hotových řešení	Klára Beránková		2.00	100
5146	Task	Closed	Normal	Vytvoření projektu a nastavení dev workflow	Vaclav Loffelmann		3.00	100
5147	Task	Closed	Normal	Úvod do frontendových technologií			8.00	100
5148	Task	Closed	Normal	Dohodnout detaily specifikace	Lenka Ortinská		8.00	100
5149	Task	Closed	Normal	Vytvoření prostředí v bluemixu	Jiří Láska		2.00	100
5150	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-03-16	4.00	100
5151	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu (All)		2017-03-16	4.00	100
5152	Task	Closed	Low	První informační schůzka se zadavatelem	David Langmaier		4.00	100
5153	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní				100
5154	Task	Closed	Low	Zápis ze schůzky	Marek Rojík	2017-03-20	0.50	100
5155	Task	Closed	Normal	Grafické zpracování návrhu	David Langmaier		4.00	100
5156	Task	Closed	Normal	Analýza požadavků na UI			8.00	100
5157	Task	Closed	Normal	Shrnutí požadavků na UI			2.00	100
5158	Task	Closed	Normal	Analýza a výběr technologií		2017-03-22	4.00	100
5159	Support	Closed	Normal	schůzka týmu		2017-03-28	1.30	100
5161	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem		2017-03-28	3.00	100
5162	Task	Closed	Normal	Explore founded XSD structures	Daniel Pavelek	2017-03-22	3.00	100
5163	Task	Closed	Normal	Sepsání vize projektu	Milan Široký	2017-03-21	2.00	100
5164	Support	Closed	Normal	Založení wiki dokumentu	Klára Beránková		0.50	100
5165	Task	Closed	Normal	Seznámení s prostředím Bluemix (All)			8.00	100
5166	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Lenka Ortinská	2017-03-26	3.00	100
5167	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Klára Beránková	2017-03-26	3.00	100
5168	Task	Closed	Normal	Glosář	Milan Kuda	2017-03-28	1.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5169	Task	Closed	Normal	Analýza možností WordPressu	Jakub Hain	2017-03-28	6.00	100
5170	Task	Closed	Low	Popsání stakeholderů	Jiří Matyáš	2017-03-28	0.50	100
5171	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran	Patrik Bezděk	2017-03-28	3.00	100
5172	Task	Closed	Normal	Zadání projektu - prvotní pohled	Patrik Bezděk	2017-03-28	1.00	100
5173	Task	Closed	Normal	Inicializační commit - čistá instance WordPressu	Jiří Matyáš	2017-03-28	1.00	100
5174	Task	Closed	Normal	Vedení týmu	Jiří Matyáš	2017-04-04		100
5175	Task	Closed	Normal	Založení Spring projektu	Marek Rojík	2017-03-22	2.00	100
5176	Task	Closed	Normal	Installation of Environment	Miroslav Soukup	2017-03-26	6.00	100
5177	Task	Closed	Normal	Orientace v aplikaci DCIx		2017-03-30	3.00	100
5178	Task	Closed	High	Tlačítko na porovnání	Tomáš Matějka	2017-04-05	3.00	100
5179	Task	Closed	High	JS ajaxová obsluha tlačítka	Jan Albl	2017-04-05	9.00	100
5180	Task	Closed	High	Backend - controller a mapování na url	Petr Mayr	2017-04-05	9.00	100
5181	Task	Closed	High	Validace requestu	Jan Albl	2017-04-19	3.00	100
5182	Task	Closed	High	Načtení definic příkazů z databáze	Petr Mayr	2017-04-12	10.00	100
5183	Task	Closed	High	Porovnání definic příkazů	Jan Albl	2017-04-12	3.00	100
5184	Task	Closed	High	jsp pro zobrazení výsledku	Tomáš Matějka	2017-04-12	10.00	100
5185	Support	Closed	Normal	Administrace Redmine (práce s redmine)	Milan Široký		10.00	100
5186	Task	Closed	Normal	Weekly Standup				100
5187	Task	Closed	Normal	Team Management	Václav Mareš			100
5188	Task	Closed	Normal	Popis rizik	Jan Kebrle	2017-04-02	1.50	100
5189	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-04-07	2.00	100
5190	Task	Closed	Normal	Získání položek z IS/STAG pro XSD	Petra Volenová	2017-03-31		100
5191	Task	Closed	Normal	Získání informací z tabulek IS/STAG	Petra Volenová	2017-03-27	1.00	100
5192	Task	Closed	Normal	Získání položek z e-přihlášky pro XSD	Marek Zimmermann	2017-03-31	2.00	100
5193	Task	Closed	Normal	Získání položek z uznávání předmětů pro XSD	Roman Zeleník	2017-03-31	2.00	100
5194	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS příjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2017-03-31	2.00	100
5195	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS výjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2017-03-31	2.00	100
5196	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu		2017-04-20		100
5197	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro e-přihlášku	Marek Zimmermann	2017-04-20	2.00	0
5198	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-20	2.00	0
5199	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS příjezdy	Daniel Pavelek	2017-04-05	2.00	100
5200	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS výjezdy	Daniel Pavelek	2017-04-05	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5201	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 27.3.		2017-03-27	2.00	100
5202	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 3.4.		2017-04-03	2.00	100
5203	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-04-07	4.00	100
5204	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-07	4.00	100
5205	Support	Closed	High	Vytvořit architekturu	Petra Volenová	2017-04-07	3.00	100
5206	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-04-07	4.00	100
5207	Task	Closed	Normal	Připravit zbylé formuláře	Roman Zeleník	2017-03-31	1.00	100
5208	Task	Closed	Normal	Sparovat github a redmine	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5209	Task	Invalid	Normal	Domluvit upgrade bluemix accountu	Jiří Láska		2.00	0
5210	Task	Closed	High	Zpracování specifikace požadavků	Martin Mach	2017-03-27	5.00	100
5211	Support	Closed	High	Doplnění vize	Marek Zimmermann	2017-04-07	1.00	100
5212	Support	Closed	High	Vytvořit use case	Marek Zimmermann	2017-04-05	3.00	100
5213	Support	Closed	Normal	ERA diagram	Petra Volenová	2017-04-05	2.00	100
5214	Support	Closed	High	Vytvořit diagram aktivit	Roman Zeleník	2017-04-05	3.00	100
5215	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-04-07	2.00	100
5216	Feature	Closed	Normal	Vytvořit celkový návrh XSD	Daniel Pavelek	2017-04-20	2.00	100
5217	Bug	Closed	Normal	Opravit kódování v GUI	Vojtěch Kinkor		0.50	100
5218	Task	Closed	High	Předvedení zákazníkovi	Martin Váňa		2.00	100
5219	Task	Closed	Normal	Doplnit toString metody pro třídy doménového modelu	Matěj Kareš		3.00	100
5220	Task	Closed	High	Vymyslet elegantní způsob získávání textu pro GUI z doménových tříd	Matěj Kareš		5.00	100
5221	Task	Closed	Low	Napište JavaDoc komentáře	Vítězslav Vacek		5.00	100
5222	Bug	Closed	Normal	Opravit artefakty v GUI	Petr Šrámek		4.00	100
5223	Task	Closed	High	Upravit a zprovoznit controls prvky	Petr Šrámek		5.00	100
5224	Task	Closed	Normal	Umožnit načtení/zobrazení souborů	Vojtěch Kinkor		4.00	100
5225	Task	Closed	Normal	Testování GUI	Vítězslav Vacek		4.00	100
5226	Task	Closed	Low	Aktualizace a údržba wiki stránek	Vítězslav Vacek		4.00	100
5227	Task	Closed	Low	Refaktoring	Matěj Kareš		5.00	100
5228	Task	Closed	Normal	2. schůzka se zadavatelem			8.00	100
5229	Task	Closed	Normal	Vypracování retrospektivy	David Langmaier	2017-03-30	2.00	100
5230	Task	Closed	Normal	Installation of Environment	Jakub Heidtke		6.00	100
5231	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem (All)		2017-03-24	4.00	100
5232	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská		0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5233	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-04-06	0.50	100
5234	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-04-13	3.00	100
5235	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-04-20	0.50	100
5236	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-03-30	4.00	80
5237	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-04-27	0.50	100
5238	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-05-04	0.50	100
5239	Support	Invalid	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-04-13	4.00	0
5240	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-05-11	0.50	0
5241	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-05-18	0.50	100
5242	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-04-28	4.00	100
5243	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)		2017-05-25	0.50	100
5244	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-05-11	4.00	100
5245	Support	Accepted	Normal	Schůzka se zadavatelem + předání projektu (All)		2017-06-16	8.00	40
5246	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-03-27	4.00	100
5247	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-03	8.00	100
5248	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-10	4.00	100
5249	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-18	4.00	100
5250	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-24	4.00	100
5251	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-02	4.00	100
5252	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-09	4.00	100
5253	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-15	4.00	100
5254	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-22	4.00	100
5255	Task	Closed	Normal	Stanovení konvence při psaní dokumentace (Beránková, Ortinská)		2017-04-06	5.00	100
5256	Task	Closed	Normal	Ustanovení konvencí vývoje (Láska, Loffelmann)		2017-04-06	5.00	100
5257	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	2.00	100
5258	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem		2017-06-11		100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-27	2.00	100
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	2017-03-27	1.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-04-10	2.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	2017-04-01	3.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	2017-04-02	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5265	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v2	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100
5266	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v2	Tomáš Kleisner	2017-04-10	3.00	100
5267	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Architektura systému v1	Michal Medek	2017-04-24	6.00	100
5268	Support	Closed	Normal	Schůzka pro rozvalu přesné realizace systému		2017-04-04	8.00	100
5269	Task	Closed	High	Test funkčnosti po migraci	Jakub Löffelmann	2017-04-01	8.00	100
5270	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt	Jiří Matyáš	2017-04-04	6.00	100
5271	Task	Closed	Normal	Dokument Vize produktu	Patrik Bezděk	2017-04-04	6.00	100
5272	Task	Closed	Normal	Seznámit se se stávajícím produktem	Jakub Hain	2017-04-04	8.00	100
5273	Task	Closed	Normal	Seznámit se s produkčním prostředím	Milan Kuda	2017-04-04	3.00	100
5274	Task	Closed	Normal	Seznámit se s předešlymi pracemi	Milan Kuda	2017-04-04	5.00	100
5275	Task	Closed	Normal	Prototyp uživatelského rozhraní desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-09	6.00	100
5276	Task	Closed	Normal	Sběr dalších požadavků	Patrik Bezděk	2017-04-04	2.00	100
5277	Task	Closed	Normal	Popsat Rizika - milník LCO	Jiří Láska	2017-04-13	1.00	100
5278	Task	Closed	Normal	Popsat Stakeholdery (Beránková    Ortinská)		2017-04-13	0.50	100
5279	Task	Closed	Normal	Dohodnout požadavky	Vaclav Loffelmann	2017-04-13	0.50	100
5280	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize produktu (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	5.00	100
5281	Task	Invalid	Normal	Potvrdit dosažení milníku PRI (All)		2017-04-13	4.00	0
5282	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem - zápis	Michal Veverka	2017-03-29	1.00	100
5284	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Martin Šíp	2017-03-28	4.00	100
5285	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Jan Hák	2017-03-28	4.00	100
5286	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Petr Kopal	2017-03-28	4.00	100
5287	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Václav Kraft	2017-03-28	4.00	100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2017-03-28	2.00	100
5289	Task	Closed	Normal	Getting familiar with current state of the application	Jakub Heidtke	2017-04-01	6.00	100
5290	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Klára Hlaváčová	2017-04-10	10.00	100
5291	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Michal Veverka	2017-04-10	10.00	100
5292	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Miroslav Gryč	2017-04-10	10.00	100
5294	Task	Closed	High	sepsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	2017-04-10	30.00	100
5295	Task	Invalid	High	návrh a implementace gui	Miroslav Gryč	2017-04-10	26.00	0
5296	Task	Closed	High	finalizace vize produktu	Michal Veverka	2017-04-10	2.00	100
5297	Task	Closed	High	sepsat 1. verzi dokumentu "architektura aplikace"	Michal Veverka	2017-04-10	25.00	100
5298	Task	Closed	High	návrh datového modelu v2	Klára Hlaváčová	2017-04-04	15.00	100



#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5299	Task	Closed	Normal	implementace databáze	Klára Hlaváčová	2017-04-10	10.00	100
5309	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Hák	2017-04-04	0.50	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2017-04-04	2.00	100
5311	Task	Closed	Normal	Datový model programu	Martin Šíp	2017-04-04	1.50	100
5312	Task	Closed	Normal	Model nasazení	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5313	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100
5314	Task	Closed	Normal	První verze Specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-04	4.00	100
5315	Task	Closed	Normal	Architektura programu	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100
5320	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann			0
5321	Task	Closed	Normal	sepsat backlog pro 2. iteraci (Vaclav Loffelmann)	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5348	Task	Closed	High	Schůzka s mentorem		2017-04-18	5.00	100
5349	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100
5350	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5351	Task	Closed	Low	Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání aplikace	Vítězslav Vacek		2.00	100
5352	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentu Architektura	Vojtěch Kinkor		1.50	100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]				100
5354	Bug	Closed	High	Chybně zobrazené spoje			3.00	100
5355	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-04-06	5.00	80
5357	Task	Closed	Normal	Správa wiki	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5358	Bug	Closed	Normal	Validace vstupu při zadávání hodin a minut	Petr Šrámek		1.50	100
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek		0.25	100
5360	Bug	Closed	High	Zobrazit název aktuálního souboru a jeho platnost	Petr Šrámek		1.50	100
5361	Task	Closed	High	Plánování 2. iterace		2017-04-05	3.00	100
5362	Task	Closed	High	Návrh databáze	David Langmaier	2017-04-04	6.00	100
5363	Task	Closed	Normal	Implementace entit	Marek Rojík	2017-04-04	2.00	100
5364	Task	Closed	High	Vytvoření dokumentu Vize projektu	Martin Mach	2017-04-14	3.00	100
5365	Task	Closed	Low	Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu	Martin Mach	2017-04-11	1.00	100
5366	Task	Closed	Normal	Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz	Martin Mach	2017-04-11	1.00	100
5367	Task	Closed	Normal	Zpřesnit a finalizovat vizi	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5368	Task	Closed	Normal	Stabilizovat požadavky	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5369	Task	Closed	Normal	Navrhnout prvotní podobu systému	Jakub Hain	2017-04-11	5.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5370	Task	Closed	High	Vybrat/Dovyvořit architekturu	Jakub Hain	2017-04-18	7.00	90
5371	Task	Closed	High	Připravit se na vývoj	Jakub Hain	2017-04-18	6.00	100
5372	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Jiří Matyáš	2017-04-11	4.00	100
5373	Task	Closed	Normal	Migrace dat	Milan Kuda	2017-04-18		100
5374	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5375	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Václav Kraft	2017-04-04	1.00	100
5376	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5377	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Jan Hák	2017-04-04	1.00	100
5378	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 1. iterace		2017-04-07	2.00	100
5379	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 2. iterace		2017-04-21	2.00	100
5380	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 3. iterace		2017-05-05	2.00	100
5381	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 4. iterace		2017-05-19	2.00	100
5382	Task	Closed	Normal	Úprava a aktualizace artefaktů		2017-04-07	2.00	100
5383	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 1. iterace	Miroslav Liška	2017-04-07	2.00	100
5384	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 2. iterace		2017-04-26		100
5385	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 3. iterace	Václav Mareš	2017-05-05	0.50	100
5386	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 4. iterace	Václav Mareš	2017-05-19		100
5387	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis stakeholderů	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5388	Task	Closed	Normal	Zpřesnit požadavky	Václav Mareš	2017-04-16	2.00	100
5389	Task	Closed	Low	Zpřesnit popis rizik	Jan Kebrle	2017-04-23	0.50	100
5390	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-04-16	1.50	100
5391	Task	Closed	Low	Rozšířit glosář	Pavel Skala	2017-04-30	1.00	100
5392	Task	Closed	Normal	Zpřesnit model požadavků	Jan Kebrle	2017-04-14	2.00	100
5393	Task	Closed	High	Dokončit dokument vize	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5394	Task	Closed	Normal	Zpřesnit ERA model	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5395	Task	Closed	High	Vytvořit dokument architektura	Miroslav Liška	2017-04-30	2.00	100
5396	Task	Closed	Normal	Testování webové aplikace		2017-06-04		100
5397	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5398	Task	Closed	Normal	Vytvořit skript databáze	Miroslav Liška	2017-04-30	4.00	100
5399	Task	Closed	Normal	Vytvořit prototyp GUI webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-16	6.00	100
5400	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro webovou aplikaci	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5401	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro desktopovou aplikaci	Pavel Skala	2017-04-23	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5402	Task	Closed	Normal	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-30		100
5403	Task	Closed	High	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-30		100
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí		2017-04-16		100
5405	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa	Jakub Hain	2017-04-18	4.00	60
5406	Task	Closed	Normal	Retrospektiva				0
5407	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-05-30		0
5408	Task	Closed	Normal	Závěrečné testování produktu	Milan Kuda	2017-05-23	6.00	100
5409	Task	Closed	Normal	Vytvořit verzi produktu pro zákazníka	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5410	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Milan Kuda	2017-05-16	3.00	100
5411	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2017-05-16	3.00	100
5412	Task	Closed	Normal	Vytvořit beta verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	2.00	100
5413	Task	Closed	High	Vytvoření testů	Jiří Matyáš	2017-05-02		100
5417	Task	Closed	Normal	Load data from dev env	Miroslav Soukup	2017-04-08	6.00	100
5418	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		4.00	100
5419	Task	Invalid	Normal	Zprovoznit Spring security			3.00	0
5420	Task	Closed	Normal	Vytvoření servisních a DAO tříd	Marek Rojík		1.00	100
5421	Task	Closed	Normal	Nastavení používání properties souborů	Marek Rojík		3.00	100
5422	Task	Closed	Normal	Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci	Tony Tran		4.00	100
5423	Task	Closed	Normal	Analýza pro přihlašování přes FB a G+	Martin Mach		4.00	100
5424	Task	Closed	Normal	Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci	Tony Tran		0.50	100
5426	Task	Closed	Normal	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	Tony Tran		2.00	100
5427	Task	Invalid	Normal	Analýza použití payu.cz	Martin Mach		5.00	0
5428	Task	Closed	Normal	Zprovoznit React na frontend	Marek Rojík		5.00	100
5429	Task	Invalid	Normal	Udělat statický design v HTML			8.00	0
5430	Enhancement	Closed	Normal	Návrh databaze	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5433	Task	Closed	Normal	Návrh rest api	Jiří Láska		2.00	100
5434	Task	Closed	Normal	Review návrhu db	Klára Beránková		2.00	100
5435	Enhancement	Closed	Normal	Nastavení postgresu na bluemixu	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier	2017-04-19		100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2017-04-11	2.00	100
5438	Task	Closed	Normal	Seznámení se s projektem		2017-03-31	10.00	100
5439	Task	Closed	Normal	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí		2017-05-28		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2017-04-30	2.00	100
5444	Task	Invalid	High	Seznámení se s technologiemi + instalace		2017-03-31	12.00	0
5445	Task	Invalid	Urgent	Vytvoření vize		2017-03-31	3.00	0
5446	Support	Closed	Normal	schůzka týmu - všichni		2017-04-11	4.00	100
5449	Task	Closed	Normal	Generátor rezervací	Martin Mach	2017-04-08	4.00	100
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-04-21	2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2017-04-10	2.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2017-04-18	2.00	100
5453	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-04-20	4.00	100
5454	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-21	4.00	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-04-20	1.50	100
5456	Task	Closed	High	Vytvořit dokument pro editaci položek pro XSD	Petra Volenová	2017-04-10	1.00	100
5457	Task	Closed	High	Úprava dokumentu s položkami z tabulek	Petra Volenová	2017-04-16		100
5458	Task	Closed	High	Úprava části dokumentu týkající se e-přihlášky	Marek Zimmermann	2017-04-16	3.00	100
5459	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se výjezdů a příjezdů	Daniel Pavelek	2017-04-16	3.00	100
5460	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-16	3.00	100
5461	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se studenta	Petra Volenová	2017-04-16	4.00	100
5462	Feature	Closed	High	Připravit selecty pro export dat	Petra Volenová	2017-05-09	4.00	100
5463	Feature	Closed	Normal	Příprava základní struktury programu pro parsování XML souboru	Daniel Pavelek	2017-05-04	3.00	100
5464	Feature	Closed	High	Příprava formulářů pro import dat	Marek Zimmermann	2017-05-18	3.00	100
5465	Support	Closed	High	Dokončení architektury	Petra Volenová	2017-04-20	2.00	100
5466	Support	Invalid	High	Úprava ERA modelu		2017-05-05	1.00	0
5467	Task	Closed	Normal	Vytvoření CMake	Martin Šíp			100
5468	Task	Closed	High	Screenshoting programu	Martin Šíp	2017-04-18	8.00	100
5469	Support	Closed	Low	Kontaktovat zahraniční univerzity	Daniel Pavelek	2017-05-04	2.00	100
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5471	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		7.00	100
5472	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		2.00	100
5473	Task	Closed	Low	Retrospektiva			2.50	100
5474	Task	Closed	High	Sepsání dokumentu Vize projektu 2	Vítězslav Vacek		8.00	100
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]				100
5476	Enhancement	Closed	High	Přenositelnost aplikace 1			6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5477	Task	Closed	Normal	Prototyp/dummy aplikace k projektu 2	Vojtěch Kinkor		3.00	100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2				0
5479	Task	Closed	High	Základní GUI	Václav Kraft	2017-04-18	8.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-04-10	1.00	100
5481	Task	Closed	Normal	Zkompletování dokumentů	Petr Kopal	2017-04-14	3.00	100
5482	Task	Closed	Normal	Seznámení se s technologiemi + instalace		2017-04-14	12.00	100
5483	Task	Closed	Normal	Vytvoření vize		2017-04-14	3.00	100
5484	Task	Closed	Normal	Začít používat Spring boot	Marek Rojík		4.00	100
5485	Enhancement	Closed	Normal	Export to xls to be developed.	Jakub Heidtke	2017-04-09	15.00	100
5486	Enhancement	Closed	Normal	Preparation of Excel export	Miroslav Soukup	2017-04-09	10.00	100
5487	Enhancement	Closed	Normal	Creating simple statistics	Miroslav Soukup	2017-04-09	10.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2017-04-10	2.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-24	2.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-24	1.00	100
5492	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	2017-04-24	4.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	2017-04-27	8.00	100
5494	Task	Closed	Normal	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)		2017-04-16	6.00	100
5495	Task	Closed	High	Implementace základní podoby view	Tomáš Kleisner	2017-04-24	8.00	100
5496	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-04-27	8.00	100
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	2017-04-18	8.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		2017-04-16	8.00	100
5499	Task	Closed	Low	Aktualizace dokumentů	Michal Medek	2017-05-08	3.00	100
5500	Task	Closed	Normal	Creation of document demands specification	Miroslav Soukup	2017-04-18	2.00	100
5501	Task	Closed	Normal	Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups		2017-04-10	0.50	100
5502	Enhancement	Closed	Normal	bootstrap init	Vaclav Loffelmann		1.00	100
5503	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 1. iterace		2017-04-14	0.50	100
5504	Task	Closed	Normal	Doplnění Wiki	Mira Lang	2017-04-10	1.00	100
5505	Enhancement	Closed	Normal	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	4.00	100
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2017-04-27	2.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková		2.00	100
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková   Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5509	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání firmy	Vaclav Loffelmann		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láška		2.00	100
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láška		2.00	100
5512	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis kontaktů	Jiří Láška		6.00	100
5513	Enhancement	Closed	Normal	backend: model rolí - editor vs viewer	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láška	2017-04-10	2.00	100
5515	Task	Closed	High	Formátování porovnávaných xml	Jan Albl	2017-04-19	3.00	100
5516	Task	Closed	High	Validace správné funkcionality	Tomáš Matějka	2017-04-19	5.00	100
5517	Task	Closed	High	Refactoring a finální úpravy	Petr Mayr	2017-04-19	4.00	100
5518	Task	Closed	Normal	Migrace dat - adresy návštěvních center	Milan Kuda	2017-04-18	5.00	100
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2017-04-17	2.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele			2.00	0
5521	Enhancement	Closed	Normal	backend: autentization middleware	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5522	Task	Closed	Normal	Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči		2017-04-30	4.00	100
5523	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - desktop	David Langmaier	2017-04-13	8.00	100
5528	Bug	Closed	Low	Opravit odsazení labelů v GUI	Petr Šrámek		0.25	100
5529	Enhancement	Closed	Low	Cleanup kódu	Matěj Kareš		1.00	100
5530	Enhancement	Closed	Low	Update README souboru	Vojtěch Kinkor		1.00	100
5531	Enhancement	Closed	Normal	implementace modulu správa uživatelů	Michal Veverka	2017-04-23		100
5532	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace seznamu uživatelů	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5533	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace editace uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5534	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace smazání uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5535	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. detailu výpisu uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5537	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5538	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	50
5539	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl. odstranění šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	0.30	10
5540	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5541	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	40
5542	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace odlášení z tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	10
5543	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implemetace docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-04-23	1.00	100
5544	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	30
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5557	Task	Closed	Normal	dopsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	2017-04-23	20.00	100
5558	Task	Closed	Normal	prostudovat možnosti implementace požadavku Kalendář	Miroslav Marek	2017-04-24	2.00	100
5559	Task	Closed	Normal	dodělat dokument Architektura	Michal Veverka	2017-04-23	5.00	100
5566	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	80
5567	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. přehledu kurzů	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	100
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	100
5569	Task	Closed	Urgent	Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google	Miroslav Liška	2017-04-16	6.00	100
5570	Enhancement	Closed	Normal	UML diagram nasazení	Jiří Láska		1.00	100
5571	Task	Closed	Normal	Projekty pro veřejnost	Marek Rojík		5.00	100
5572	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	Klára Beránková	2017-04-13	1.00	100
5573	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 3. iteraci (Beránková    Ortinská)		2017-04-27	1.00	100
5574	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 4. iteraci (Beránková    Ortinská)		2017-05-11	1.00	100
5575	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 5. iteraci (Beránková    Ortinská)		2017-05-25	1.00	100
5576	Enhancement	Closed	Normal	Návrh frontend - index	Lenka Ortinská	2017-04-27	4.00	60
5577	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku IOC (Beránková, Ortinská)		2017-05-11	0.50	100
5578	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku REL (Beránková, Ortinská)		2017-05-25	0.50	100
5579	Task	Closed	Normal	Finalizace dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann	2017-04-27	0.50	0
5580	Task	Closed	Normal	Finalizace DSP (Beránková, Ortinská)		2017-04-27	6.00	100
5581	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis zbylých požadavků (Beránková, Ortinská)		2017-04-20	2.00	100
5582	Task	Closed	Normal	Scrum (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	6.00	100
5583	Task	Closed	Normal	Zprovoznění testování	Marek Rojík		5.00	100
5584	Task	Closed	Normal	Cannot use save from DAO	Tony Tran	2017-04-14	0.30	100
5585	Task	Closed	Normal	Vytvořit OrderController	Martin Mach		8.00	100
5586	Task	Closed	Normal	Prezentace akcí pro veřejnost	Marek Rojík		5.00	100
5587	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacích dat do DB	Martin Mach		2.00	100
5588	Enhancement	Closed	High	implementace menu, hlavní strany, registrační form ...	Klára Hlaváčová	2017-04-16	5.00	100
5589	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - mobile	David Langmaier	2017-04-16	6.00	100
5590	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-04-23	1.00	100
5591	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. registrace	Michal Veverka	2017-04-23	5.00	100
5593	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace		2017-04-13		100
5594	Task	Closed	Normal	Registrace uživatele	Marek Rojík		7.00	100
5595	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Martin Mach		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5596	Task	Closed	High	Dokončení specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-18	3.00	100
5597	Task	Closed	Low	Vytvořit git tag s koncem iterace	Martin Mach	2017-04-19	0.10	100
5598	Enhancement	Closed	Normal	implementace databáze		2017-05-30	3.50	100
5600	Task	Closed	Normal	Návrh designu podstránek	David Langmaier	2017-04-19	4.00	100
5601	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem	Jakub Morávka		50.00	100
5602	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem	Jakub Morávka		25.00	100
5603	Task	Closed	Normal	Schůzky týmové	Lucie Herejtová		80.00	100
5604	Task	Closed	Low	Úprava Wiki - struktura projektu	Martin Mach		0.50	100
5605	Task	Closed	Normal	sepsat testovací případy: moduly správa uživatelů, správa tréninků, správa kurzů	Miroslav Gryč	2017-04-23	22.00	50
5606	Task	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Jakub Marek	2017-04-22	2.00	100
5607	Task	Closed	Normal	3. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	2017-04-24	8.00	100
5608	Enhancement	Closed	Normal	Dokument - aktualizace Víze	Mira Lang	2017-04-24	3.00	100
5609	Task	Closed	Low	Vymyslet způsob distribuce aplikace klientovi	Petr Šrámek		1.00	100
5610	Task	Closed	High	Návrh UI	Lucie Herejtová	2017-04-21	3.00	100
5611	Task	Closed	High	Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1	Vojtěch Kinkor		0.50	100
5612	Task	Closed	High	Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1	Vítězslav Vacek		1.50	100
5613	Task	Closed	Normal	Týmová analýza projektu 2			7.50	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1			1.00	100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš		2.00	100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]		2017-04-18		100
5617	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100

...