

ASWI 2017 - all issues

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6124	Bug	Closed	High	Mazání kontaktů	Vaclav Loffelmann	2017-06-15	0.50	0
6115	Bug	Closed	Normal	cannot disable company with contacts	Vaclav Loffelmann		1.00	100
6113	Bug	Closed	Normal	show contacts at project page	Vaclav Loffelmann		2.00	100
6110	Bug	Closed	Normal	cascade delete of activity users on activity removal	Vaclav Loffelmann		1.00	100
6103	Bug	Closed	Normal	Validace formulářů			2.00	100
6101	Bug	Closed	Normal	backend: viewer nevidí svůj kontakt		2017-06-11	1.50	100
6100	Bug	Closed	High	Opravení chyb databáze	Václav Mareš	2017-06-11		100
6099	Bug	Closed	Normal	Uprava syntaxe jsonu pro export	Pavel Skala	2017-06-08	2.00	100
6086	Bug	Closed	Normal	oprava souřadnic u vlakových linek	Jakub Morávka	2017-06-05	2.00	100
6066	Bug	Closed	High	Rozlišení duplicitních názvu obcí	Jakub Morávka	2017-06-04	2.00	100
6061	Bug	Closed	High	Finální bugfixing #1	Martin Šíp		2.00	100
6048	Bug	Closed	High	Lungs are not being updated	Jakub Heidtke	2017-05-27	2.00	100
6042	Bug	Closed	Normal	Editování playlistů	Jakub Hain	2017-05-30	1.00	100
6041	Bug	Closed	Normal	Nelze odebrat video	Jakub Hain	2017-05-30	1.00	100
6040	Bug	Closed	Normal	Neexistující URL videa	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	100
6039	Bug	Closed	Normal	FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Jakub Hain	2017-05-30	0.50	100
6034	Bug	Closed	High	Oprava hranic zón	Jakub Morávka	2017-05-26	0.50	100
6033	Bug	Closed	Urgent	Oprava souřadnic u zastávek	Jakub Morávka	2017-05-26	1.00	100
6015	Bug	Closed	Urgent	Parsování pole kontaktů	Jiří Láška		1.00	100
5988	Bug	Closed	Normal	kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)	Jiří Láška			100
5955	Bug	Closed	Low	fix: browser remember username	Vaclav Loffelmann		1.00	100
5947	Bug	Closed	High	Odesílání dat z ContactForm	Vaclav Loffelmann		0.50	0
5926	Bug	Closed	High	Po F5 se zobrazí jen podgraf	David Herman	2017-05-13	4.00	100
5925	Bug	Closed	High	Přepnutí Linked view do Graph view	David Herman	2017-05-13	4.00	100
5924	Bug	Closed	High	Lze otevřít filtr nad dokumentem	Tomáš Kleisner	2017-05-13	4.00	100
5923	Bug	Closed	High	Chyba po collapse rootu nodu	Tomáš Kleisner	2017-05-13	4.00	100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	2017-05-10	1.00	100
5860	Bug	Closed	Low	Order: nekorektní výpočet starting/ending datetime	Tony Tran		0.20	100
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp		1.00	100
5528	Bug	Closed	Low	Opravit odsazení labelů v GUI	Petr Šrámek		0.25	100
5360	Bug	Closed	High	Zobrazit název aktuálního souboru a jeho platnost	Petr Šrámek		1.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek		0.25	100
5358	Bug	Closed	Normal	Validace vstupu při zadávání hodin a minut	Petr Šrámek		1.50	100
5354	Bug	Closed	High	Chybně zobrazené spoje			3.00	100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]				100
5222	Bug	Closed	Normal	Opravit artefakty v GUI	Petr Šrámek		4.00	100
5217	Bug	Closed	Normal	Opravit kódování v GUI	Vojtěch Kinkor		0.50	100
6114	Enhancement	Closed	Normal	frontend: role editor viewer	Lenka Ortinská	2017-06-13	1.00	0
6112	Enhancement	Closed	High	Test aplikace		2017-06-15	8.00	100
6109	Enhancement	Closed	Normal	cascade delete project info	Vaclav Loffelmann		2.00	100
6107	Enhancement	Closed	Normal	Mazání záznamů pro Admina		2017-06-12	2.00	100
6105	Enhancement	Closed	Normal	Doplnění company	Lenka Ortinská	2017-06-12	2.00	100
6102	Enhancement	Closed	Normal	Nahrání obrázku v editačních modech u kontaktu a company		2017-06-11	2.00	100
6098	Enhancement	Closed	Normal	frontend: editace uživatelů a kontaktů pro admina	Lenka Ortinská	2017-06-15	2.00	100
6079	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - contact	Lenka Ortinská	2017-05-25	1.00	100
6078	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - project	Klára Beránková	2017-05-25	1.00	100
6077	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku company		2017-05-25		0
6076	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku contact		2017-05-25		0
6075	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku projekt		2017-05-25		0
6074	Enhancement	Closed	Normal	backend: role editor viewer		2017-05-25	2.00	0
6073	Enhancement	Closed	Normal	Responzivita u profile		2017-06-15	0.50	100
6069	Enhancement	Closed	Normal	Impl. kalendáře (tabulky) se všemi akcemi	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.00	100
6068	Enhancement	Closed	Normal	sprava uzivatele	Vaclav Loffelmann	2017-06-16		0
6067	Enhancement	Closed	Normal	frontend: ošetření vstupů pro formuláře	Klára Beránková	2017-06-15	2.50	100
6063	Enhancement	Closed	Normal	fetch and display company contacts count	Vaclav Loffelmann	2017-06-16	2.00	0
6060	Enhancement	Closed	Normal	HTML redesing	Miroslav Soukup	2017-06-01	2.00	100
6059	Enhancement	Closed	Normal	JS graphics improvements	Miroslav Soukup	2017-06-01	2.00	100
6058	Enhancement	Closed	Normal	Questionnaire template	Miroslav Soukup	2017-06-01	1.00	100
6056	Enhancement	Closed	Low	refactoring	Klára Hlaváčová	2017-05-31	1.00	100
6054	Enhancement	Closed	High	Převod čar do osmi směrů	Lucie Herejtová	2017-06-04	4.00	100
6051	Enhancement	Closed	High	Ořez linky podle zón	Jakub Morávka	2017-07-02	3.00	100
6050	Enhancement	Closed	Normal	Add first quartile, median and third quartile	Jakub Heidtke	2017-05-28	4.00	100
6049	Enhancement	Closed	Normal	Add min max	Jakub Heidtke	2017-05-28	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6045	Enhancement	Closed	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	2017-06-04	1.50	100
6043	Enhancement	Closed	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	2017-06-04	2.00	100
6038	Enhancement	Closed	Normal	Oprava správy zápasů	Michal Veverka	2017-05-28	2.00	100
6037	Enhancement	Closed	High	Uložení vykreslovaných dat do grafického rozhraní	Lucie Herejtová	2017-05-26	4.00	100
6036	Enhancement	Invalid	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	2017-05-26	1.00	100
6032	Enhancement	Invalid	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	2017-05-26	3.00	100
6027	Enhancement	Closed	Normal	napojení croneru, implementace skriptů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	2.00	100
6026	Enhancement	Closed	Normal	implementace emailových upozornění	Klára Hlaváčová	2017-06-06	2.00	100
6025	Enhancement	Closed	Normal	implementace kontrola oprávnění uživatele	Michal Veverka	2017-06-06	3.00	100
6024	Enhancement	Closed	Normal	implementace přihlášení uživatelů	Michal Veverka	2017-06-06	1.50	100
6023	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa turnajů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	0.50	100
6022	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa kurzů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.00	100
6021	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.80	100
6020	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa uživatelů	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.30	100
6019	Enhancement	Invalid	High	Normalizace souřadnic	Lucie Herejtová	2017-05-26	4.00	100
6018	Enhancement	Closed	Normal	Úprava vzhledu GUI	Lucie Herejtová	2017-05-26	2.00	100
6011	Enhancement	Closed	High	Preparing data export to demanded statistics	Miroslav Soukup	2017-05-22	4.00	100
6010	Enhancement	Closed	Normal	Simple model queries	Miroslav Soukup	2017-05-22	1.00	100
6008	Enhancement	Closed	Normal	controller function to serve ajax update	Jakub Heidtke	2017-05-21	2.00	100
6007	Enhancement	Closed	Normal	updating statistics using AJAX	Jakub Heidtke	2017-05-21	4.00	100
6006	Enhancement	Closed	High	Select boxes for statistics	Jakub Heidtke	2017-05-21	2.00	100
5992	Enhancement	Closed	Normal	frontend: timeline		2017-05-25	2.00	100
5990	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech: contact			3.50	100
5989	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech : project			4.50	100
5970	Enhancement	Invalid	Low	Customizace vykreslování mapy	Lucie Herejtová	2017-05-26	2.00	100
5969	Enhancement	Closed	Normal	Napojení UI na DB	Lucie Herejtová	2017-05-26	8.00	100
5966	Enhancement	Closed	Normal	Import dat - výpočty potřebných informací z importovaných dat	Jakub Morávka	2017-05-20	5.00	100
5962	Enhancement	Closed	Low	Předělání Derby.EmbeddedDriver na Derby.ClientDriver	Jakub Morávka	2017-05-26	2.00	100
5959	Enhancement	Closed	Normal	frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci	Klára Beránková		2.00	100
5957	Enhancement	Closed	Normal	pracovat s window.location	Vaclav Loffelmann		4.00	0
5952	Enhancement	Closed	High	refactor user contact link	Vaclav Loffelmann		2.00	0
5939	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání zápasu	Michal Veverka	2017-05-22	9.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5938	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	2017-05-22	3.00	100
5937	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: pozvání účastníků, odebrání účastníků	Michal Veverka	2017-05-08	2.00	100
5936	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání turnaje	Michal Veverka	2017-05-08	4.00	100
5935	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka	2017-05-22		100
5934	Enhancement	Closed	Low	vypnout debug logování z jetty serveru	Vaclav Loffelmann		1.00	100
5910	Enhancement	Closed	Normal	Histogram for age range	Jakub Heidtke	2017-05-07	4.00	100
5906	Enhancement	Closed	Normal	Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů	Vojtěch Kinkor		2.00	100
5905	Enhancement	Closed	High	Celkový refaktoring aplikace 2			6.00	100
5896	Enhancement	Closed	Normal	frontend: registrační formulář s předvyplněnými daty z url (z emailu)		2017-05-11	6.00	100
5895	Enhancement	Closed	Normal	bluemix email service: sendgrid	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5894	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přidání neregistrovaného uživatele k projektu		2017-05-11	4.00	100
5893	Enhancement	Closed	Normal	backend: flow registrace uživatele s emailem	Vaclav Loffelmann		4.00	0
5862	Enhancement	Closed	Normal	impl. editace kurzu	Klára Hlaváčková	2017-05-08	0.45	100
5856	Enhancement	Closed	Normal	Databázová vrstva aplikace - předělání na Hibernate	Jakub Morávka	2017-05-12	4.00	100
5836	Enhancement	Closed	Normal	impl. seznamu studentů na kurzu	Klára Hlaváčková	2017-05-08	0.40	100
5819	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování companies (Beránková Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5818	Enhancement	Closed	Normal	frontend: finalizace index		2017-05-04	2.00	100
5817	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování projektů (Beránková, Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5816	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování aktivit	Lenka Ortinská	2017-05-25	3.00	90
5815	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování kontaktů (Beránková Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5814	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení projektů na backend		2017-05-11	1.00	70
5813	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení aktivit na backend		2017-05-11	1.00	100
5812	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení kontaktů na backend		2017-05-11	1.00	70
5811	Enhancement	Closed	Normal	backend: úprava záznamů	Jiří Láska	2017-05-11	3.00	70
5810	Enhancement	Closed	Normal	backend: endpoint uživatelské api	Vaclav Loffelmann	2017-05-11	1.00	0
5809	Enhancement	Closed	Normal	backend: rozlišování rolí uživatele a přístupu		2017-05-11	2.00	100
5808	Enhancement	Closed	Normal	frontend: responzivita (Beránková Ortinská)		2017-06-15		100
5807	Enhancement	Closed	Normal	frontend: doladění vzhledu (Beránková, Ortinská)		2017-06-15	7.00	100
5792	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	2017-05-08	2.00	50
5789	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka	2017-05-08		100
5788	Enhancement	Closed	Normal	Dokončení modulu pro správu uživatelů	Michal Veverka	2017-05-08	6.00	100
5787	Enhancement	Closed	Normal	backend: mazání záznamů	Jiří Láska	2017-04-30	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5786	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis účastníků	Jiří Láška		0.75	100
5785	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis aktivit	Jiří Láška		1.00	100
5783	Enhancement	Closed	Normal	Odesílání dat z formulářů	Klára Beránková		1.00	100
5782	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání projektu	Jiří Láška		1.00	100
5781	Enhancement	Closed	Normal	Nakódování přidání nového projektu	Klára Beránková		2.00	100
5780	Enhancement	Closed	Normal	Nakodovat formulář pro přihlašování	Lenka Ortinská	2017-04-27	1.00	100
5778	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. založení kurzu	Klára Hlaváčová	2017-05-08	2.00	100
5777	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2017-05-22	1.50	100
5776	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implemetace docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-05-22	0.50	100
5774	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2017-05-22	0.50	100
5773	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová	2017-05-22		100
5771	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-05-22	0.50	100
5770	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablonu tréninku	Klára Hlaváčová	2017-05-22		100
5769	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	2017-05-22		100
5765	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-05-08	0.40	100
5762	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2017-05-08	1.00	100
5761	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová	2017-05-08		100
5733	Enhancement	Closed	High	Návrh UI - Finální	Lucie Herejtová	2017-04-28	1.00	100
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2017-05-01	2.00	100
5708	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U1	Václav Kraft	2017-04-30	3.00	100
5683	Enhancement	Closed	Normal	vybrat a zprovoznit frontend client-side template lib	Vaclav Loffelmann		3.00	100
5647	Enhancement	Closed	Normal	Visualisation of basic statistics	Miroslav Soukup	2017-05-01	8.00	100
5646	Enhancement	Closed	Normal	Improving export for multiple experiments	Jakub Heidtke	2017-05-01	10.00	100
5625	Enhancement	Closed	Normal	Vybrat a nastavit knihovnu pro práci s db	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5624	Enhancement	Closed	Normal	config webserveru	Vaclav Loffelmann			100
5608	Enhancement	Closed	Normal	Dokument - aktualizace Víze	Mira Lang	2017-04-24	3.00	100
5598	Enhancement	Closed	Normal	implementace databáze		2017-05-30	3.50	100
5591	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. registrace	Michal Veverka	2017-04-23	5.00	100
5590	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-04-23	1.00	100
5588	Enhancement	Closed	High	implementace menu, hlavní strany, registrační form ...	Klára Hlaváčová	2017-04-16	5.00	100
5576	Enhancement	Closed	Normal	Návrh frontend - index	Lenka Ortinská	2017-04-27	4.00	60
5570	Enhancement	Closed	Normal	UML diagram nasazení	Jiří Láška		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	100
5567	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. přehledu kurzů	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	100
5566	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	80
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5544	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	30
5543	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implemetace docházkový list	Klára Hlaváčová	2017-04-23	1.00	100
5542	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace odlášení z tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	10
5541	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	40
5540	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5539	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl. odstranění šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	0.30	10
5538	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23	2.00	50
5537	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	2017-04-23		100
5535	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. detailu výpisu uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5534	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace smazání uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5533	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace editace uživatele	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5532	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace seznamu uživatelů	Michal Veverka	2017-04-23	3.00	100
5531	Enhancement	Closed	Normal	implementace modulu správa uživatelů	Michal Veverka	2017-04-23		100
5530	Enhancement	Closed	Low	Update README souboru	Vojtěch Kinkor		1.00	100
5529	Enhancement	Closed	Low	Cleanup kódu	Matěj Kareš		1.00	100
5521	Enhancement	Closed	Normal	backend: autentization middleware	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele			2.00	0
5513	Enhancement	Closed	Normal	backend: model rolí - editor vs viewer	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5512	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis kontaktů	Jiří Láška		6.00	100
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láška		2.00	100
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láška		2.00	100
5509	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání firmy	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková Ortinská)		2017-05-11	2.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková		2.00	100
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2017-04-27	2.00	100
5505	Enhancement	Closed	Normal	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	4.00	100
5502	Enhancement	Closed	Normal	bootstrap init	Vaclav Loffelmann		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5487	Enhancement	Closed	Normal	Creating simple statistics	Miroslav Soukup	2017-04-09	10.00	100
5486	Enhancement	Closed	Normal	Preparation of Excel export	Miroslav Soukup	2017-04-09	10.00	100
5485	Enhancement	Closed	Normal	Export to xls to be developed.	Jakub Heidtke	2017-04-09	15.00	100
5476	Enhancement	Closed	High	Přenositelnost aplikace 1			6.00	100
5435	Enhancement	Closed	Normal	Nastavení postgresu na bluemixu	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5430	Enhancement	Closed	Normal	Návrh databaze	Vaclav Loffelmann		4.00	100
6087	Feature	Closed	Normal	bankomaty a výdejní místa PK	Lucie Herejtová	2017-06-06	5.00	100
6044	Feature	Closed	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	2017-06-01	1.00	100
6035	Feature	Closed	Normal	Načtení vlakových zastávek ze souboru a uložení do DB	Jakub Morávka	2017-05-26	3.00	100
5995	Feature	Closed	High	Podklady pro webovou službu	Petra Volenová	2017-05-22	2.00	100
5971	Feature	Closed	High	Obsluha změny vybraných linek/zón	Lucie Herejtová	2017-05-26	5.00	100
5968	Feature	Closed	Normal	Implementace metod DAO	Jakub Morávka	2017-05-26	5.00	100
5967	Feature	Closed	Normal	Import dat - transformace do doménových objektů a uložení do DB	Jakub Morávka	2017-05-26	4.00	100
5965	Feature	Closed	High	Import dat - oznamování chyb	Jakub Morávka	2017-05-16	1.00	100
5948	Feature	Closed	High	Úprava zobrazení dat v PHP	Roman Zeleník	2017-05-18	1.00	100
5883	Feature	Closed	High	Dokončení PHP zobrazení	Roman Zeleník	2017-05-18	1.00	100
5874	Feature	Closed	High	Parsování XML souboru	Daniel Pavelek	2017-05-18	3.00	100
5873	Feature	Closed	High	Upravení generování XSD	Daniel Pavelek	2017-05-11	2.00	100
5859	Feature	Closed	Normal	import dat do DB	Jakub Morávka	2017-05-12	4.00	100
5858	Feature	Closed	Normal	GUI - prototyp zanášení informací do mapy	Lucie Herejtová	2017-05-12	4.00	100
5699	Feature	Closed	Normal	Vytvoření PHP pro zobrazení dat	Roman Zeleník	2017-05-04	4.00	100
5698	Feature	Closed	Normal	Úprava programu pro konverzi tabulky na XSD	Daniel Pavelek	2017-05-04	2.00	100
5464	Feature	Closed	High	Příprava formulářů pro import dat	Marek Zimmermann	2017-05-18	3.00	100
5463	Feature	Closed	Normal	Příprava základní struktury programu pro parsování XML souboru	Daniel Pavelek	2017-05-04	3.00	100
5462	Feature	Closed	High	Připravit selecty pro export dat	Petra Volenová	2017-05-09	4.00	100
5216	Feature	Closed	Normal	Vytvořit celkový návrh XSD	Daniel Pavelek	2017-04-20	2.00	100
6082	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	2017-06-13	0.50	0
6081	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Klára Beránková	2017-06-07	0.50	100
6080	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	2017-06-01	0.50	100
6072	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-06-01	4.00	100
6070	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-25	4.00	100
6065	Support	Closed	High	schůzka se zadavatelem	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6031	Support	Closed	Normal	vložení release tagů ke commitům	Klára Hlaváčová	2017-05-24	0.15	100
6030	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-06-07	1.00	100
6013	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	2017-05-30	8.50	100
5997	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-23	2.00	100
5996	Support	Closed	Normal	Administrace iterace a úprava wiki	Petra Volenová	2017-05-23	1.00	100
5994	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem		2017-05-23	2.00	100
5991	Support	Closed	Normal	podpora programování	Vaclav Loffelmann			100
5944	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-05-23	2.00	100
5933	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-05-09	2.00	100
5918	Support	Closed	High	Plánování 5. iterace	Michal Medek	2017-05-08	2.00	100
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-10	2.00	100
5916	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-05-19	4.00	100
5915	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	2017-05-22	4.00	100
5892	Support	Closed	Normal	Základní struktura dokumentace	Roman Zeleník	2017-05-18	3.00	100
5891	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-23	4.00	100
5890	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-05-19	4.00	100
5889	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-18	4.00	100
5888	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 14.5.		2017-05-14	2.00	100
5887	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 8.5.		2017-05-09	2.00	100
5886	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-05-18	1.00	100
5885	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-05-18	2.00	100
5884	Support	Closed	Normal	Vytvoření předávacího protokolu	Petra Volenová	2017-05-22	0.50	100
5881	Support	Closed	Normal	Dokumentace PHP	Roman Zeleník	2017-05-22	1.00	100
5880	Support	Closed	Normal	Uživatelská příručka	Marek Zimmermann	2017-05-22	2.00	100
5879	Support	Closed	Normal	Dokumentace k importu dat	Marek Zimmermann	2017-05-22	2.00	100
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2017-05-22	2.00	100
5877	Support	Closed	Normal	Dokumentace k exportu dat do XML	Petra Volenová	2017-05-22	1.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	2017-05-22	1.00	100
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace		2017-05-22		100
5806	Support	Closed	Normal	Support v týmu na js a git 3. iterace				100
5746	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	2017-04-25	3.00	100
5741	Support	Closed	Low	Schůzka kvůli dalšímu pokračování na projektu		2017-05-08	8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5736	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	2017-05-08	3.00	100
5735	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-05-08	2.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	2017-04-24	1.00	100
5692	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-04	4.00	100
5691	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-05	4.00	100
5690	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-05-04	0.50	100
5689	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 1.5.		2017-05-02	2.00	100
5688	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 24. 4.		2017-04-24	2.00	100
5687	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-05-04	1.00	100
5686	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-05-05	2.00	100
5685	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-04-20	4.00	100
5651	Support	Closed	Normal	Předání projektu	Petr Mayr	2017-04-26	2.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láska	2017-04-10	2.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		2017-04-16	8.00	100
5492	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	2017-04-24	4.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-24	1.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-24	2.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2017-04-10	2.00	100
5469	Support	Closed	Low	Kontaktovat zahraniční univerzity	Daniel Pavelek	2017-05-04	2.00	100
5466	Support	Invalid	High	Úprava ERA modelu		2017-05-05	1.00	0
5465	Support	Closed	High	Dokončení architektury	Petra Volenová	2017-04-20	2.00	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-04-20	1.50	100
5454	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-21	4.00	100
5453	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-04-20	4.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2017-04-18	2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2017-04-10	2.00	100
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-04-21	2.00	100
5446	Support	Closed	Normal	schůzka týmu - všichni		2017-04-11	4.00	100
5282	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem - zápis	Michal Veverka	2017-03-29	1.00	100
5268	Support	Closed	Normal	Schůzka pro rozvahu přesné realizace systému		2017-04-04	8.00	100
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-04-10	2.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	2017-03-27	1.00	100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-27	2.00	100
5254	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-22	4.00	100
5253	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-15	4.00	100
5252	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-09	4.00	100
5251	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-02	4.00	100
5250	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-24	4.00	100
5249	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-18	4.00	100
5248	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-10	4.00	100
5247	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-03	8.00	100
5246	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-03-27	4.00	100
5245	Support	Accepted	Normal	Schůzka se zadavatelem + předání projektu (All)		2017-06-16	8.00	40
5244	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-05-11	4.00	100
5243	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-25	0.50	100
5242	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-04-28	4.00	100
5241	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-18	0.50	100
5240	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-11	0.50	0
5239	Support	Invalid	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-04-13	4.00	0
5238	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-04	0.50	100
5237	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-27	0.50	100
5236	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-03-30	4.00	80
5235	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-20	0.50	100
5234	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-13	3.00	100
5233	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-06	0.50	100
5232	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská		0.50	100
5231	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem (All)		2017-03-24	4.00	100
5215	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-04-07	2.00	100
5214	Support	Closed	High	Vytvořit diagram aktivit	Roman Zeleník	2017-04-05	3.00	100
5213	Support	Closed	Normal	ERA diagram	Petra Volenová	2017-04-05	2.00	100
5212	Support	Closed	High	Vytvořit use case	Marek Zimmermann	2017-04-05	3.00	100
5211	Support	Closed	High	Doplnění vize	Marek Zimmermann	2017-04-07	1.00	100
5206	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-04-07	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5205	Support	Closed	High	Vytvořit architekturu	Petra Volenová	2017-04-07	3.00	100
5204	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-07	4.00	100
5203	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-04-07	4.00	100
5202	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 3.4.		2017-04-03	2.00	100
5201	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 27.3.		2017-03-27	2.00	100
5189	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-04-07	2.00	100
5185	Support	Closed	Normal	Administrace Redmine (práce s redmine)	Milan Široký		10.00	100
5164	Support	Closed	Normal	Založení wiki dokumentu	Klára Beránková		0.50	100
5161	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem		2017-03-28	3.00	100
5159	Support	Closed	Normal	schůzka týmu		2017-03-28	1.30	100
5151	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu (All)		2017-03-16	4.00	100
5150	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-03-16	4.00	100
5113	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		2017-03-24	4.00	100
5112	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-23	4.00	100
5111	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		2017-03-22	3.00	100
5067	Support	Closed	Normal	admistrace pro zahájení projektu	Klára Hlaváčová	2017-03-26	5.00	100
5062	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 14.3. - zápis	Michal Veverka	2017-03-15	1.00	100
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		2017-03-14	1.00	100
5059	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek		1.00	100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva			2.00	100
5048	Support	Closed	Normal	Weekly StandUp 1			2.00	100
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek		1.00	100
5043	Support	Closed	Normal	Inicializační schůzka s mentorem projektu			4.00	100
5042	Support	Closed	High	Úvodní schůzka se zadavatelem			4.00	100
5041	Support	Closed	Normal	Schůzka Elasticsearch a vývojové prostředí			8.00	100
5029	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-20	2.00	100
5028	Support	Closed	Normal	Vision	Marek Zimmermann	2017-03-24	4.00	100
5027	Support	Closed	Normal	Iteration administrative	Petra Volenová	2017-03-24	2.00	100
5026	Support	Closed	Normal	Create wiki		2017-03-24	2.00	100
5025	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-13	2.00	100
5024	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		2017-03-17	4.00	100
5023	Support	Closed	Normal	Meeting with customer			2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		2017-06-12	4.00	100
6108	Task	Closed	Normal	Oprava chyb	Pavel Skala	2017-06-14	4.00	100
6106	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument s návodem pro vytvoření nového modulu	Václav Mareš	2017-06-11	2.50	100
6104	Task	Closed	Urgent	Získání přihlašovacího jména z WebAuth	Miroslav Liška	2017-06-11	2.00	100
6097	Task	Closed	Normal	Komunikace desktopové aplikace s databází	Pavel Skala	2017-06-09	3.00	100
6096	Task	Closed	Normal	Opravit chyby v kodu	Pavel Skala	2017-06-05	3.00	100
6095	Task	Closed	Normal	Vytvořit export dat z databáze	Václav Mareš	2017-06-07	3.00	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2017-06-14	2.00	100
6093	Task	Closed	Normal	Sepsat retrospektivu projektu	Václav Mareš	2017-06-09	1.50	100
6092	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-06-14	3.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2017-06-09	2.00	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		2017-06-09	1.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-09	2.00	100
6088	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-09	2.00	100
6085	Task	Closed	Normal	Úpravy databáze a SQL skriptů	Václav Mareš	2017-06-07	4.00	100
6084	Task	Closed	High	Propojení webové a desktopové aplikace		2017-06-04	3.00	100
6083	Task	Closed	Normal	Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů	Pavel Skala	2017-06-05	4.00	100
6064	Task	Closed	Normal	administrace potrebna pro odevzdani projektu	Klára Hlaváčová	2017-06-06	2.00	100
6062	Task	Closed	Normal	Uprava práce se jacksonem	Pavel Skala	2017-06-01	4.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp		1.00	100
6055	Task	Closed	High	Testování a hlášení chyb	Jakub Morávka	2017-06-05		100
6053	Task	Closed	Normal	Vytvoření programátorské dokumentace	Jakub Morávka	2017-06-09	4.00	100
6052	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Lucie Herejtová	2017-06-09	4.00	100
6047	Task	Closed	Normal	7. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	2017-06-09	5.00	100
6046	Task	Closed	High	Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js	Jan Kebrle	2017-05-31	17.00	100
6029	Task	Closed	Normal	testování modulu správa turnajů	Miroslav Gryč	2017-06-06	2.00	100
6028	Task	Closed	Normal	testování modulu správa tréninků	Miroslav Gryč	2017-06-06	1.00	100
6016	Task	Closed	Normal	Opravit strom dotazníků a seznam modulů	Pavel Skala		2.00	100
6014	Task	Closed	Normal	Připravit komunikaci mezi desktopovou aplikací a aplikačními službami	Miroslav Liška	2017-05-28	4.00	100
6009	Task	Closed	Normal	Explore the possibilities of json database column	Jakub Heidtke	2017-05-21	4.00	0
6004	Task	Closed	High	Nasadit systém		2017-05-30	4.00	100
6003	Task	Closed	High	Naplánovat nasazení		2017-05-30	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6002	Task	Closed	Normal	Vytvoření a dokončení API	Milan Kuda	2017-05-30	6.00	100
6001	Task	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace	Milan Kuda	2017-05-30	3.00	100
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5999	Task	Closed	High	Implementace a provádění testů	Patrik Bezděk	2017-05-30	6.00	100
5998	Task	Closed	Normal	Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5993	Task	Closed	Normal	Úprava programu pro snazší používání	Pavel Skala	2017-05-19	3.00	100
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	2017-05-19	1.00	100
5983	Task	Closed	Low	Testování uživatelské přívětivosti	David Langmaier	2017-05-19	2.00	100
5982	Task	Invalid	Normal	Otestování přidání událostí a projektů	Marek Rojík		2.00	0
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-22	2.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	2017-05-22	1.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2017-05-20	2.00	100
5978	Task	Closed	Normal	Testování	Václav Kraft	2017-05-21	2.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Hák	2017-05-21	2.00	100
5976	Task	Closed	Normal	Testování	Petr Kopal	2017-05-21	2.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Hák	2017-05-18	2.00	100
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		2017-05-20	4.00	20
5973	Task	Closed	High	Uživatelská dokumentace	Petr Kopal	2017-05-20	3.00	100
5972	Task	Closed	Normal	Dokončení implementace	Martin Šíp	2017-05-20	3.00	100
5964	Task	Closed	High	Návrh vykreslování schématu	Lucie Herejtová	2017-05-20	6.00	100
5961	Task	Closed	Normal	6. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	2017-05-26	5.00	100
5958	Task	Closed	Low	Poiterační schůzka	David Langmaier		5.00	100
5956	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 4. iterace	David Langmaier	2017-05-12	1.00	100
5954	Task	Closed	High	Frontend - design rezervační formulář	Martin Mach	2017-05-12	3.00	100
5951	Task	Closed	High	Frontend - informační hlášky	Marek Rojík		8.00	100
5946	Task	Closed	Normal	testování modulu správa kurzů	Miroslav Gryč	2017-05-22	2.00	100
5945	Task	Closed	Normal	testování modulu správa uživatelů	Miroslav Gryč	2017-05-22	3.00	100
5942	Task	Closed	High	prostudovat možnosti řešení propojení Croneru s aplikací	Miroslav Marek	2017-05-22	2.00	100
5932	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5931	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5930	Task	Closed	Normal	Design projektu, eventu	Martin Mach	2017-05-09	4.00	100
5929	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-05-08	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5928	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Jakub Heidtke	2017-05-08	1.00	100
5927	Task	Closed	Normal	Stylování view		2017-05-13	8.00	100
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelmann	2017-05-22	8.00	100
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	2017-05-22	3.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2017-05-22	2.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2017-05-22	2.00	100
5913	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 3. iterace	David Langmaier	2017-05-06	1.00	100
5912	Task	Closed	Normal	Zprovoznění rezervací	Marek Rojík	2017-05-10	7.00	100
5911	Task	Closed	Normal	Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace		2017-05-07	3.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5908	Task	Closed	High	Kontrola	Vojtěch Kinkor		2.00	100
5907	Task	Closed	High	Zadání pro další tým	Petr Šrámek		2.00	100
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš		2.00	100
5903	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		0.50	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5900	Task	Closed	Normal	Frontend - rezervace	Marek Rojík		10.00	100
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier		2.00	100
5898	Task	Closed	Normal	Vytvoření komentářů v celém backendu	Tony Tran		3.00	100
5897	Task	Closed	Normal	Dodělení testovacích dat	Tony Tran		2.00	100
5882	Task	Closed	Normal	Testování	Marek Zimmermann	2017-05-22	1.00	100
5872	Task	Closed	Urgent	Úprava podkladů pro XSD - hierarchická struktura	Petra Volenová	2017-05-07	2.00	100
5871	Task	Closed	Normal	Vytvoření koster dokumentací	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5870	Task	Closed	Normal	Finální verze GUI	Václav Kraft	2017-05-10	4.00	100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-05-09	1.00	100
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5866	Task	Closed	High	Integrace a vytvoření MP4 konvertoru	Martin Šíp	2017-05-13	3.00	100
5865	Task	Closed	Normal	Datový soubor TIM Connectu (2)	Martin Šíp	2017-05-08	5.00	100
5864	Task	Closed	Normal	Zobrazení všech uživatelů	Marek Rojík		3.00	100
5861	Task	Closed	High	podrobný rozpis use-case/požadavků	Jakub Marek	2017-05-08	3.00	100
5857	Task	Closed	Normal	GUI - studium možností vykreslení mapy	Lucie Herejtová	2017-05-05	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5855	Task	Closed	Normal	Administrativa 5. iterace	Mira Lang	2017-05-12	5.00	100
5854	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	2017-05-16	5.00	100
5853	Task	Closed	Normal	Vytvoření dalších testů	Jiří Matyáš	2017-05-16	4.00	100
5852	Task	Closed	Low	Doplňování dokumentů v rámci 4. iterace	Patrik Bezděk	2017-05-16	2.00	100
5851	Task	Closed	High	Vytvořit funkční verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	5.00	100
5843	Task	Invalid	Normal	navrhnout řešení možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2017-05-08	2.00	0
5842	Task	Invalid	Normal	prostudovat možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2017-05-08	3.00	0
5841	Task	Closed	Normal	Dokumentace stavu projektu 2	Vítězslav Vacek		8.00	100
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5838	Task	Closed	High	Implementace datového modelu	Matěj Kareš		10.00	100
5837	Task	Closed	Normal	Načtení JDF souborů	Petr Šrámek		8.50	100
5835	Task	Closed	Normal	Frontend - registrační formulář	Marek Rojík		6.00	100
5834	Task	Closed	Normal	Frontend - události	Marek Rojík		3.00	100
5833	Task	Closed	Normal	Seznámit se s knihovnou Jackson	Pavel Skala	2017-05-04	2.00	100
5832	Task	Closed	Normal	Frontend - Projekty	Marek Rojík		4.00	100
5831	Task	Closed	Normal	Připravit program pro možnost vkládání jednotlivých modulů	Pavel Skala	2017-04-30	2.00	100
5830	Task	Closed	High	Úprava dokumentu Architektura		2017-05-03	3.00	100
5829	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 3. a 4. iterace		2017-05-19	4.00	100
5828	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace		2017-04-28		100
5820	Task	Closed	Normal	backlog 4. iterace	Jiří Láska	2017-04-27	2.00	100
5805	Task	Closed	Normal	Zpracování dat desktopové aplikace		2017-05-28		100
5804	Task	Closed	Normal	Zpřesnit specifikaci požadavků	Jan Kebrle	2017-04-30	0.40	100
5803	Task	Closed	Normal	Překlad C# do JavaScriptu na serveru s Linux	Miroslav Liška	2017-05-28	8.00	100
5802	Task	Closed	Normal	Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux	Jan Kebrle	2017-05-28	9.00	100
5801	Task	Closed	High	Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze	Jan Kebrle	2017-05-24	8.00	100
5800	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů	Václav Mareš	2017-05-28		100
5799	Task	Closed	High	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5798	Task	Closed	Normal	Autentifikace desktopové aplikace	Miroslav Liška	2017-05-28	5.00	100
5797	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100
5796	Task	Closed	Normal	Testování desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04		100
5795	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5794	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5784	Task	Closed	High	Propojení webové aplikace s aplikačními službami	Jan Kebrle	2017-04-30	8.00	100
5745	Task	Closed	Normal	Proof-of-concept celé aplikace	Jakub Morávka	2017-05-01	6.00	100
5744	Task	Closed	Normal	GUI proof-of-concept	Lucie Herejtová	2017-05-01	3.00	100
5743	Task	Closed	High	ERA model	Mira Lang	2017-04-28	4.00	100
5742	Task	Closed	Low	Bug fix implementovaných částí		2017-05-08	8.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-05-08	6.00	100
5739	Task	Closed	High	Přidat scrollování nebo zoomování	Tomáš Kleisner	2017-05-08	5.00	100
5738	Task	Closed	High	Možnost přepnutí různých pohledů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5737	Task	Closed	High	Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5732	Task	Closed	Normal	Dokument - Vývojářské konvence	Mira Lang	2017-05-01	2.00	100
5731	Task	Closed	High	Dokument Architektura	Jakub Marek	2017-04-28	8.00	100
5730	Task	Closed	Normal	4. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	2017-05-01	8.00	100
5728	Task	Closed	Normal	Týmová porada za účelem finalizace architektury		2017-04-19		100
5727	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5726	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		4.00	100
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		0.50	100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5723	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Matěj Kareš		7.50	100
5722	Task	Closed	Normal	Vytvoření distribučního média	Petr Šrámek		1.00	100
5721	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních modulů pro tvorbu otázky	Pavel Skala	2017-04-30	4.00	100

...