

ASWI 2017 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		2017-06-12	4.00	100
6108	Task	Closed	Normal	Oprava chyb	Pavel Skala	2017-06-14	4.00	100
6106	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument s návodem pro vytvoření nového modulu	Václav Mareš	2017-06-11	2.50	100
6104	Task	Closed	Urgent	Získání přihlašovacího jména z WebAuth	Miroslav Liška	2017-06-11	2.00	100
6097	Task	Closed	Normal	Komunikace desktopové aplikace s databází	Pavel Skala	2017-06-09	3.00	100
6096	Task	Closed	Normal	Opravit chyby v kodu	Pavel Skala	2017-06-05	3.00	100
6095	Task	Closed	Normal	Vytvořit export dat z databáze	Václav Mareš	2017-06-07	3.00	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2017-06-14	2.00	100
6093	Task	Closed	Normal	Sepsat retrospektivu projektu	Václav Mareš	2017-06-09	1.50	100
6092	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-06-14	3.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2017-06-09	2.00	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		2017-06-09	1.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-09	2.00	100
6088	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-09	2.00	100
6085	Task	Closed	Normal	Úpravy databáze a SQL skriptů	Václav Mareš	2017-06-07	4.00	100
6084	Task	Closed	High	Propojení webové a desktopové aplikace		2017-06-04	3.00	100
6083	Task	Closed	Normal	Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů	Pavel Skala	2017-06-05	4.00	100
6064	Task	Closed	Normal	administrace potrebna pro odevzdani projektu	Klára Hlaváčová	2017-06-06	2.00	100
6062	Task	Closed	Normal	Uprava práce se jacksonem	Pavel Skala	2017-06-01	4.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp		1.00	100
6055	Task	Closed	High	Testování a hlášení chyb	Jakub Morávka	2017-06-05		100
6053	Task	Closed	Normal	Vytvoření programátorské dokumentace	Jakub Morávka	2017-06-09	4.00	100
6052	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Lucie Herejtová	2017-06-09	4.00	100
6047	Task	Closed	Normal	7. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	2017-06-09	5.00	100
6046	Task	Closed	High	Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js	Jan Kebrle	2017-05-31	17.00	100
6029	Task	Closed	Normal	testování modulu správa turnajů	Miroslav Gryč	2017-06-06	2.00	100
6028	Task	Closed	Normal	testování modulu správa tréninků	Miroslav Gryč	2017-06-06	1.00	100
6016	Task	Closed	Normal	Opravit strom dotazníků a seznam modulů	Pavel Skala		2.00	100
6014	Task	Closed	Normal	Připravit komunikaci mezi desktopovou aplikací a aplikačními službami	Miroslav Liška	2017-05-28	4.00	100
6009	Task	Closed	Normal	Explore the possibilities of json database column	Jakub Heidtke	2017-05-21	4.00	0
6004	Task	Closed	High	Nasadit systém		2017-05-30	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6003	Task	Closed	High	Naplánovat nasazení		2017-05-30	3.00	100
6002	Task	Closed	Normal	Vytvoření a dokončení API	Milan Kuda	2017-05-30	6.00	100
6001	Task	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace	Milan Kuda	2017-05-30	3.00	100
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5999	Task	Closed	High	Implementace a provádění testů	Patrik Bezděk	2017-05-30	6.00	100
5998	Task	Closed	Normal	Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5993	Task	Closed	Normal	Úprava programu pro snazší používání	Pavel Skala	2017-05-19	3.00	100
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	2017-05-19	1.00	100
5983	Task	Closed	Low	Testování uživatelské přívětivosti	David Langmaier	2017-05-19	2.00	100
5982	Task	Invalid	Normal	Otestování přidání událostí a projektů	Marek Rojík		2.00	0
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-22	2.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	2017-05-22	1.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2017-05-20	2.00	100
5978	Task	Closed	Normal	Testování	Václav Kraft	2017-05-21	2.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Hák	2017-05-21	2.00	100
5976	Task	Closed	Normal	Testování	Petr Kopal	2017-05-21	2.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Hák	2017-05-18	2.00	100
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		2017-05-20	4.00	20
5973	Task	Closed	High	Uživatelská dokumentace	Petr Kopal	2017-05-20	3.00	100
5972	Task	Closed	Normal	Dokončení implementace	Martin Šíp	2017-05-20	3.00	100
5964	Task	Closed	High	Návrh vykreslování schématu	Lucie Herejtová	2017-05-20	6.00	100
5961	Task	Closed	Normal	6. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	2017-05-26	5.00	100
5958	Task	Closed	Low	Poiterační schůzka	David Langmaier		5.00	100
5956	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 4. iterace	David Langmaier	2017-05-12	1.00	100
5954	Task	Closed	High	Frontend - design rezervační formulář	Martin Mach	2017-05-12	3.00	100
5951	Task	Closed	High	Frontend - informační hlášky	Marek Rojík		8.00	100
5946	Task	Closed	Normal	testování modulu správa kurzů	Miroslav Gryč	2017-05-22	2.00	100
5945	Task	Closed	Normal	testování modulu správa uživatelů	Miroslav Gryč	2017-05-22	3.00	100
5942	Task	Closed	High	prostudovat možnosti řešení propojení Croneru s aplikací	Miroslav Marek	2017-05-22	2.00	100
5932	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5931	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5930	Task	Closed	Normal	Design projektu, eventu	Martin Mach	2017-05-09	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5929	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-05-08	1.00	100
5928	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Jakub Heidtke	2017-05-08	1.00	100
5927	Task	Closed	Normal	Stylování view		2017-05-13	8.00	100
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelmann	2017-05-22	8.00	100
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	2017-05-22	3.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2017-05-22	2.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2017-05-22	2.00	100
5913	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 3. iterace	David Langmaier	2017-05-06	1.00	100
5912	Task	Closed	Normal	Zprovoznění rezervací	Marek Rojík	2017-05-10	7.00	100
5911	Task	Closed	Normal	Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace		2017-05-07	3.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5908	Task	Closed	High	Kontrola	Vojtěch Kinkor		2.00	100
5907	Task	Closed	High	Zadání pro další tým	Petr Šrámek		2.00	100
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš		2.00	100
5903	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		0.50	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5900	Task	Closed	Normal	Frontend - rezervace	Marek Rojík		10.00	100
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier		2.00	100
5898	Task	Closed	Normal	Vytvoření komentářů v celém backendu	Tony Tran		3.00	100
5897	Task	Closed	Normal	Doděláná testovacích dat	Tony Tran		2.00	100
5882	Task	Closed	Normal	Testování	Marek Zimmermann	2017-05-22	1.00	100
5872	Task	Closed	Urgent	Úprava podkladů pro XSD - hierarchická struktura	Petra Volenová	2017-05-07	2.00	100
5871	Task	Closed	Normal	Vytvoření koster dokumentací	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5870	Task	Closed	Normal	Finální verze GUI	Václav Kraft	2017-05-10	4.00	100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-05-09	1.00	100
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5866	Task	Closed	High	Integrace a vytvoření MP4 konvertoru	Martin Šíp	2017-05-13	3.00	100
5865	Task	Closed	Normal	Datový soubor TIM Connectu (2)	Martin Šíp	2017-05-08	5.00	100
5864	Task	Closed	Normal	Zobrazení všech uživatelů	Marek Rojík		3.00	100
5861	Task	Closed	High	podrobný rozpis use-case/požadavků	Jakub Marek	2017-05-08	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5857	Task	Closed	Normal	GUI - studium možností vykreslení mapy	Lucie Herejtová	2017-05-05	3.00	100
5855	Task	Closed	Normal	Administrativa 5. iterace	Mira Lang	2017-05-12	5.00	100
5854	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	2017-05-16	5.00	100
5853	Task	Closed	Normal	Vytvoření dalších testů	Jiří Matyáš	2017-05-16	4.00	100
5852	Task	Closed	Low	Doplňování dokumentů v rámci 4. iterace	Patrik Bezděk	2017-05-16	2.00	100
5851	Task	Closed	High	Vytvořit funkční verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	5.00	100
5843	Task	Invalid	Normal	navrhnout řešení možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2017-05-08	2.00	0
5842	Task	Invalid	Normal	prostudovat možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2017-05-08	3.00	0
5841	Task	Closed	Normal	Dokumentace stavu projektu 2	Vítězslav Vacek		8.00	100
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5838	Task	Closed	High	Implementace datového modelu	Matěj Kareš		10.00	100
5837	Task	Closed	Normal	Načtení JDF souborů	Petr Šrámek		8.50	100
5835	Task	Closed	Normal	Frontend - registrační formulář	Marek Rojík		6.00	100
5834	Task	Closed	Normal	Frontend - události	Marek Rojík		3.00	100
5833	Task	Closed	Normal	Seznámit se s knihovnou Jackson	Pavel Skala	2017-05-04	2.00	100
5832	Task	Closed	Normal	Frontend - Projekty	Marek Rojík		4.00	100
5831	Task	Closed	Normal	Přípravit program pro možnost vkládání jednotlivých modulů	Pavel Skala	2017-04-30	2.00	100
5830	Task	Closed	High	Úprava dokumentu Architektura		2017-05-03	3.00	100
5829	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 3. a 4. iterace		2017-05-19	4.00	100
5828	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace		2017-04-28		100
5820	Task	Closed	Normal	backlog 4. iterace	Jiří Láska	2017-04-27	2.00	100
5805	Task	Closed	Normal	Zpracování dat deskopové aplikace		2017-05-28		100
5804	Task	Closed	Normal	Zpřesnit specifikaci požadavků	Jan Kebrle	2017-04-30	0.40	100
5803	Task	Closed	Normal	Překlad C# do JavaScriptu na serveru s Linux	Miroslav Liška	2017-05-28	8.00	100
5802	Task	Closed	Normal	Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux	Jan Kebrle	2017-05-28	9.00	100
5801	Task	Closed	High	Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze	Jan Kebrle	2017-05-24	8.00	100
5800	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů	Václav Mareš	2017-05-28		100
5799	Task	Closed	High	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5798	Task	Closed	Normal	Autentifikace deskopové aplikace	Miroslav Liška	2017-05-28	5.00	100
5797	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy deskopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100
5796	Task	Closed	Normal	Testování deskopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5795	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100
5794	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5784	Task	Closed	High	Propojení webové aplikace s aplikačními službami	Jan Kebrle	2017-04-30	8.00	100
5745	Task	Closed	Normal	Proof-of-concept celé aplikace	Jakub Morávka	2017-05-01	6.00	100
5744	Task	Closed	Normal	GUI proof-of-concept	Lucie Herejtová	2017-05-01	3.00	100
5743	Task	Closed	High	ERA model	Mira Lang	2017-04-28	4.00	100
5742	Task	Closed	Low	Bug fix implementovaných částí		2017-05-08	8.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-05-08	6.00	100
5739	Task	Closed	High	Přidat scrollování nebo zoomování	Tomáš Kleisner	2017-05-08	5.00	100
5738	Task	Closed	High	Možnost přepnutí různých pohledů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5737	Task	Closed	High	Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5732	Task	Closed	Normal	Dokument - Vývojářské konvence	Mira Lang	2017-05-01	2.00	100
5731	Task	Closed	High	Dokument Architektura	Jakub Marek	2017-04-28	8.00	100
5730	Task	Closed	Normal	4. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	2017-05-01	8.00	100
5728	Task	Closed	Normal	Týmová porada za účelem finalizace architektury		2017-04-19		100
5727	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5726	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		4.00	100
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		0.50	100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5723	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Matěj Kareš		7.50	100
5722	Task	Closed	Normal	Vytvoření distribučního média	Petr Šrámek		1.00	100
5721	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních modulů pro tvorbu otázky	Pavel Skala	2017-04-30	4.00	100
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Hák	2017-05-01	2.00	0
5714	Task	Invalid	Normal	Datový soubor TIM Connectu	Jan Hák	2017-04-30	4.00	0
5710	Task	Closed	High	Implementace konverze do AVI	Jan Hák	2017-04-29	4.00	90
5707	Task	Closed	Urgent	Integrace screen capturingu	Martin Šíp	2017-04-29	4.00	100
5706	Task	Closed	Normal	Vytvoření struktury pro organizaci dotazníků	Pavel Skala	2017-04-26	6.00	100
5697	Task	Closed	High	Dokončení tagů v údajích o studentovi	Petra Volenová	2017-04-28	2.00	100
5696	Task	Closed	High	Dokončení tagů v příjezdech a výjezdech	Daniel Pavelek	2017-04-28	1.00	100
5695	Task	Closed	High	Dokončení tagů v uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-28	2.00	100
5694	Task	Closed	High	Dokončení tagů v e-přihlášce	Marek Zimmermann	2017-04-28	3.00	100
5693	Task	Closed	High	Dokončení úprav dokumentu s podklady pro XSD tagy		2017-04-28		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5684	Task	Closed	Low	Cleanup	Matěj Kareš		0.50	100
5682	Task	Invalid	Normal	Emailové potvrzování registrace	Tony Tran	2017-04-26	2.00	0
5681	Task	Invalid	Normal	Emailové služby: základní rozhraní a implementace základních funkcí	Tony Tran	2017-04-23	4.00	0
5678	Task	Closed	Normal	LocalDateTime - Podrobnější atribut/data pro Reservation entity	Tony Tran	2017-04-23	2.00	100
5677	Task	Closed	Normal	Odeslání rezervace z formuláře	Martin Mach	2017-04-23	3.00	100
5676	Task	Closed	Normal	Prototyp rezervačního formuláře	Martin Mach	2017-04-22	5.00	100
5674	Task	Closed	Normal	Týmová schůzka		2017-04-21	3.00	100
5673	Task	Closed	Normal	Přihlašovací formulář na frontend	Marek Rojík	2017-04-28	4.00	100
5672	Task	Closed	Normal	React - REST API dotazy	Marek Rojík	2017-04-28	4.00	100
5671	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - desktop	David Langmaier	2017-04-30	8.00	100
5670	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - mobilní zařízení	David Langmaier	2017-04-30	8.00	100
5669	Task	Closed	Normal	Tvorba statického designu webu	David Langmaier	2017-04-30		100
5668	Task	Invalid	Normal	Dokončení grafického návrhu	David Langmaier	2017-04-30	6.00	0
5667	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-04-27	2.00	100
5666	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2017-04-29	2.00	100
5665	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Martin Šíp	2017-04-29	2.00	100
5664	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Václav Kraft	2017-04-24	2.00	100
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Háek	2017-04-24	2.00	100
5662	Task	Closed	Low	Tvorba plánu projektu	David Langmaier	2017-04-19	0.50	100
5661	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Marek Rojík		2.00	100
5660	Task	Closed	High	Skript pro kontrolu videí na Youtube	Milan Kuda	2017-05-02	4.00	100
5659	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	2017-05-02	5.00	100
5658	Task	Closed	High	DCI konvence zdrojových kódů	Petr Mayr	2017-04-26	1.00	100
5657	Task	Closed	High	Vytvořit prvotní verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-02	12.00	100
5656	Task	Closed	High	Titulek okna s porovnáním	Jan Albl	2017-04-26	4.00	100
5655	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2017-05-02	2.00	0
5654	Task	Closed	High	Vytvořit testovací případy	Jiří Matyáš	2017-05-02	6.00	100
5653	Task	Closed	High	Finalizovat dokument Architektura	Jakub Hain	2017-05-02	4.00	100
5652	Task	Closed	Low	Finalizovat dokument Specifikace požadavků	Patrik Bezděk	2017-05-02	3.00	100
5650	Task	Closed	Urgent	Dokument - Projektový plán	Jakub Morávka	2017-04-21	1.00	100
5648	Task	Closed	High	Otestování screen capturingu	Martin Šíp	2017-04-20	3.00	100
5645	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-06-05	0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5644	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-05-15	2.00	100
5643	Task	Closed	Normal	Finishing document demands specifications	Miroslav Soukup	2017-05-22	1.00	100
5642	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Miroslav Soukup	2017-04-24	1.00	100
5641	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Jakub Heidtke	2017-04-24	1.00	100
5640	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Miroslav Soukup	2017-04-10	1.00	100
5639	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Jakub Heidtke	2017-04-10	1.00	100
5638	Task	Closed	Normal	Enhancement of document demands specifications	Miroslav Soukup	2017-05-08	2.00	100
5637	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Miroslav Soukup	2017-04-03	1.00	100
5636	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Jakub Heidtke	2017-04-03	1.00	100
5635	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Miroslav Soukup	2017-03-27	1.00	100
5634	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Jakub Heidtke	2017-03-27	1.00	100
5633	Task	Closed	Normal	Finishing Project vision	Jakub Heidtke	2017-05-08	2.00	100
5632	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Miroslav Soukup	2017-03-20	1.00	100
5631	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Jakub Heidtke	2017-03-20	1.00	100
5630	Task	Closed	Normal	Creation of 1st iteration retrospective	Jakub Heidtke	2017-04-18	1.00	100
5628	Task	Closed	Normal	Creation of Project vision	Jakub Heidtke	2017-04-18	1.00	100
5627	Task	Closed	Low	Plán 3. iterace	David Langmaier	2017-04-19	0.50	100
5626	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 2. iterace	David Langmaier	2017-04-19	1.00	100
5623	Task	Closed	Normal	Wiki administration		2017-05-08		100
5622	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2017-04-18	2.00	100
5621	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5620	Task	Invalid	High	Tvorba kostry aplikace	Jakub Morávka	2017-04-24	3.00	100
5619	Task	Invalid	Low	Architektura - návrh	Jakub Marek	2017-04-24	6.00	100
5618	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		1.00	100
5617	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]		2017-04-18		100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš		2.00	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1			1.00	100
5613	Task	Closed	Normal	Týmová analýza projektu 2			7.50	100
5612	Task	Closed	High	Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1	Vítězslav Vacek		1.50	100
5611	Task	Closed	High	Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1	Vojtěch Kinkor		0.50	100
5610	Task	Closed	High	Návrh UI	Lucie Herejtová	2017-04-21	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5609	Task	Closed	Low	Vymyslet způsob distribuce aplikace klientovi	Petr Šrámek		1.00	100
5607	Task	Closed	Normal	3. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	2017-04-24	8.00	100
5606	Task	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Jakub Marek	2017-04-22	2.00	100
5605	Task	Closed	Normal	sepsat testovací případy: moduly správa uživatelů, správa tréninků, správa kurzů	Miroslav Gryč	2017-04-23	22.00	50
5604	Task	Closed	Low	Úprava Wiki - struktura projektu	Martin Mach		0.50	100
5603	Task	Closed	Normal	Schůzky týmové	Lucie Herejtová		80.00	100
5602	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem	Jakub Morávka		25.00	100
5601	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem	Jakub Morávka		50.00	100
5600	Task	Closed	Normal	Návrh designu podstránky	David Langmaier	2017-04-19	4.00	100
5597	Task	Closed	Low	Vytvořit git tag s koncem iterace	Martin Mach	2017-04-19	0.10	100
5596	Task	Closed	High	Dokončení specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-18	3.00	100
5595	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Martin Mach		2.00	100
5594	Task	Closed	Normal	Registrace uživatele	Marek Rojík		7.00	100
5593	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace		2017-04-13		100
5589	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - mobile	David Langmaier	2017-04-16	6.00	100
5587	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacích dat do DB	Martin Mach		2.00	100
5586	Task	Closed	Normal	Prezentace akcí pro veřejnost	Marek Rojík		5.00	100
5585	Task	Closed	Normal	Vytvořit OrderController	Martin Mach		8.00	100
5584	Task	Closed	Normal	Cannot use save from DAO	Tony Tran	2017-04-14	0.30	100
5583	Task	Closed	Normal	Zprovoznění testování	Marek Rojík		5.00	100
5582	Task	Closed	Normal	Scrum (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	6.00	100
5581	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis zbylých požadavků (Beránková, Ortinská)		2017-04-20	2.00	100
5580	Task	Closed	Normal	Finalizace DSP (Beránková, Ortinská)		2017-04-27	6.00	100
5579	Task	Closed	Normal	Finalizace dokumentu architektury	Vaclav Löffelmann	2017-04-27	0.50	0
5578	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku REL (Beránková, Ortinská)		2017-05-25	0.50	100
5577	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku IOC (Beránková, Ortinská)		2017-05-11	0.50	100
5575	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 5. iteraci (Beránková Ortinská)		2017-05-25	1.00	100
5574	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 4. iteraci (Beránková Ortinská)		2017-05-11	1.00	100
5573	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 3. iteraci (Beránková Ortinská)		2017-04-27	1.00	100
5572	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	Klára Beránková	2017-04-13	1.00	100
5571	Task	Closed	Normal	Projekty pro veřejnost	Marek Rojík		5.00	100
5569	Task	Closed	Urgent	Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google	Miroslav Liška	2017-04-16	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5559	Task	Closed	Normal	dodělat dokument Architektura	Michal Veverka	2017-04-23	5.00	100
5558	Task	Closed	Normal	prostudovat možnosti implementace požadavku Kalendář	Miroslav Marek	2017-04-24	2.00	100
5557	Task	Closed	Normal	dopsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	2017-04-23	20.00	100
5523	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - desktop	David Langmaier	2017-04-13	8.00	100
5522	Task	Closed	Normal	Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči		2017-04-30	4.00	100
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2017-04-17	2.00	100
5518	Task	Closed	Normal	Migrace dat - adresy návštěvních center	Milan Kuda	2017-04-18	5.00	100
5517	Task	Closed	High	Refactoring a finální úpravy	Petr Mayr	2017-04-19	4.00	100
5516	Task	Closed	High	Validace správné funkcionality	Tomáš Matějka	2017-04-19	5.00	100
5515	Task	Closed	High	Formátování porovnávaných xml	Jan Albl	2017-04-19	3.00	100
5504	Task	Closed	Normal	Doplnění Wiki	Mira Lang	2017-04-10	1.00	100
5503	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 1. iterace		2017-04-14	0.50	100
5501	Task	Closed	Normal	Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups		2017-04-10	0.50	100
5500	Task	Closed	Normal	Creation of document demands specification	Miroslav Soukup	2017-04-18	2.00	100
5499	Task	Closed	Low	Aktualizace dokumentů	Michal Medek	2017-05-08	3.00	100
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	2017-04-18	8.00	100
5496	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-04-27	8.00	100
5495	Task	Closed	High	Implementace základní podoby view	Tomáš Kleisner	2017-04-24	8.00	100
5494	Task	Closed	Normal	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)		2017-04-16	6.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	2017-04-27	8.00	100
5484	Task	Closed	Normal	Začít používat Spring boot	Marek Rojík		4.00	100
5483	Task	Closed	Normal	Vytvoření vize		2017-04-14	3.00	100
5482	Task	Closed	Normal	Seznámení se s technologiemi + instalace		2017-04-14	12.00	100
5481	Task	Closed	Normal	Zkompletování dokumentů	Petr Kopal	2017-04-14	3.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-04-10	1.00	100
5479	Task	Closed	High	Základní GUI	Václav Kraft	2017-04-18	8.00	100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2				0
5477	Task	Closed	Normal	Prototyp/dummy aplikace k projektu 2	Vojtěch Kinkor		3.00	100
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]				100
5474	Task	Closed	High	Sepsání dokumentu Vize projektu 2	Vítězslav Vacek		8.00	100
5473	Task	Closed	Low	Retrospektiva			2.50	100
5472	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5471	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		7.00	100
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5468	Task	Closed	High	Screenshoting programu	Martin Šíp	2017-04-18	8.00	100
5467	Task	Closed	Normal	Vytvoření CMake	Martin Šíp			100
5461	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se studenta	Petra Volenová	2017-04-16	4.00	100
5460	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-16	3.00	100
5459	Task	Closed	High	Úprava dokumentu týkající se výjezdů a příjezdů	Daniel Pavelek	2017-04-16	3.00	100
5458	Task	Closed	High	Úprava části dokumentu týkající se e-příhlášky	Marek Zimmermann	2017-04-16	3.00	100
5457	Task	Closed	High	Úprava dokumentu s položkami z tabulek	Petra Volenová	2017-04-16		100
5456	Task	Closed	High	Vytvořit dokument pro editaci položek pro XSD	Petra Volenová	2017-04-10	1.00	100
5449	Task	Closed	Normal	Generátor rezervací	Martin Mach	2017-04-08	4.00	100
5445	Task	Invalid	Urgent	Vytvoření vize		2017-03-31	3.00	0
5444	Task	Invalid	High	Seznámení se s technologiemi + instalace		2017-03-31	12.00	0
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2017-04-30	2.00	100
5439	Task	Closed	Normal	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí		2017-05-28		100
5438	Task	Closed	Normal	Seznámení se s projektem		2017-03-31	10.00	100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2017-04-11	2.00	100
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier	2017-04-19		100
5434	Task	Closed	Normal	Review návrhu db	Klára Beránková		2.00	100
5433	Task	Closed	Normal	Návrh rest api	Jiří Láska		2.00	100
5429	Task	Invalid	Normal	Udělat statický design v HTML			8.00	0
5428	Task	Closed	Normal	Zprovoznit React na frontend	Marek Rojík		5.00	100
5427	Task	Invalid	Normal	Analýza použití payu.cz	Martin Mach		5.00	0
5426	Task	Closed	Normal	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	Tony Tran		2.00	100
5424	Task	Closed	Normal	Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci	Tony Tran		0.50	100
5423	Task	Closed	Normal	Analýza pro přihlašování přes FB a G+	Martin Mach		4.00	100
5422	Task	Closed	Normal	Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci	Tony Tran		4.00	100
5421	Task	Closed	Normal	Nastavení používání properties souborů	Marek Rojík		3.00	100
5420	Task	Closed	Normal	Vytvoření servisních a DAO tříd	Marek Rojík		1.00	100
5419	Task	Invalid	Normal	Zprovoznit Spring security			3.00	0
5418	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		4.00	100
5417	Task	Closed	Normal	Load data from dev env	Miroslav Soukup	2017-04-08	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5413	Task	Closed	High	Vytvoření testů	Jiří Matyáš	2017-05-02		100
5412	Task	Closed	Normal	Vytvořit beta verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	2.00	100
5411	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2017-05-16	3.00	100
5410	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Milan Kuda	2017-05-16	3.00	100
5409	Task	Closed	Normal	Vytvořit verzi produktu pro zákazníka	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5408	Task	Closed	Normal	Závěrečné testování produktu	Milan Kuda	2017-05-23	6.00	100
5407	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-05-30		0
5406	Task	Closed	Normal	Retrospektiva				0
5405	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa	Jakub Hain	2017-04-18	4.00	60
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí		2017-04-16		100
5403	Task	Closed	High	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-30		100
5402	Task	Closed	Normal	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-30		100
5401	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro desktopovou aplikaci	Pavel Skala	2017-04-23	2.00	100
5400	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro webovou aplikaci	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5399	Task	Closed	Normal	Vytvořit prototyp GUI webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-16	6.00	100
5398	Task	Closed	Normal	Vytvořit skript databáze	Miroslav Liška	2017-04-30	4.00	100
5397	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5396	Task	Closed	Normal	Testování webové aplikace		2017-06-04		100
5395	Task	Closed	High	Vytvořit dokument architektura	Miroslav Liška	2017-04-30	2.00	100
5394	Task	Closed	Normal	Zpřesnit ERA model	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5393	Task	Closed	High	Dokončit dokument vize	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5392	Task	Closed	Normal	Zpřesnit model požadavků	Jan Kebrle	2017-04-14	2.00	100
5391	Task	Closed	Low	Rozšířit glosář	Pavel Skala	2017-04-30	1.00	100
5390	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-04-16	1.50	100
5389	Task	Closed	Low	Zpřesnit popis rizik	Jan Kebrle	2017-04-23	0.50	100
5388	Task	Closed	Normal	Zpřesnit požadavky	Václav Mareš	2017-04-16	2.00	100
5387	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis stakeholderů	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5386	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 4. iterace	Václav Mareš	2017-05-19		100
5385	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 3. iterace	Václav Mareš	2017-05-05	0.50	100
5384	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 2. iterace		2017-04-26		100
5383	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 1. iterace	Miroslav Liška	2017-04-07	2.00	100
5382	Task	Closed	Normal	Úprava a aktualizace artefaktů		2017-04-07	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5381	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 4. iterace		2017-05-19	2.00	100
5380	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 3. iterace		2017-05-05	2.00	100
5379	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 2. iterace		2017-04-21	2.00	100
5378	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 1. iterace		2017-04-07	2.00	100
5377	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Jan Hák	2017-04-04	1.00	100
5376	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5375	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Václav Kraft	2017-04-04	1.00	100
5374	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5373	Task	Closed	Normal	Migrace dat	Milan Kuda	2017-04-18		100
5372	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Jiří Matyáš	2017-04-11	4.00	100
5371	Task	Closed	High	Připravit se na vývoj	Jakub Hain	2017-04-18	6.00	100
5370	Task	Closed	High	Vybrat/Dovyvořit architekturu	Jakub Hain	2017-04-18	7.00	90
5369	Task	Closed	Normal	Navrhnout prvotní podobu systému	Jakub Hain	2017-04-11	5.00	0
5368	Task	Closed	Normal	Stabilizovat požadavky	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5367	Task	Closed	Normal	Zpřesnit a finalizovat vizi	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5366	Task	Closed	Normal	Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz	Martin Mach	2017-04-11	1.00	100
5365	Task	Closed	Low	Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu	Martin Mach	2017-04-11	1.00	100
5364	Task	Closed	High	Vytvoření dokumentu Vize projektu	Martin Mach	2017-04-14	3.00	100
5363	Task	Closed	Normal	Implementace entit	Marek Rojík	2017-04-04	2.00	100
5362	Task	Closed	High	Návrh databáze	David Langmaier	2017-04-04	6.00	100
5361	Task	Closed	High	Plánování 2. iterace		2017-04-05	3.00	100
5357	Task	Closed	Normal	Správa wiki	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5355	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-04-06	5.00	80
5352	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentu Architektura	Vojtěch Kinkor		1.50	100
5351	Task	Closed	Low	Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání aplikace	Vítězslav Vacek		2.00	100
5350	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5349	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100
5348	Task	Closed	High	Schůzka s mentorem		2017-04-18	5.00	100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5321	Task	Closed	Normal	sepsat backlog pro 2. iteraci (Vaclav Loffelmann)	Vaclav Loffelmann		4.00	100
5320	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann			0
5315	Task	Closed	Normal	Architektura programu	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5314	Task	Closed	Normal	První verze Specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-04	4.00	100
5313	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100
5312	Task	Closed	Normal	Model nasazení	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5311	Task	Closed	Normal	Datový model programu	Martin Šíp	2017-04-04	1.50	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2017-04-04	2.00	100
5309	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Hák	2017-04-04	0.50	100
5299	Task	Closed	Normal	implementace databáze	Klára Hlaváčová	2017-04-10	10.00	100
5298	Task	Closed	High	návrh datového modelu v2	Klára Hlaváčová	2017-04-04	15.00	100
5297	Task	Closed	High	sepsat 1. verzi dokumentu "architektura aplikace"	Michal Veverka	2017-04-10	25.00	100
5296	Task	Closed	High	finalizace vize produktu	Michal Veverka	2017-04-10	2.00	100
5295	Task	Invalid	High	návrh a implementace gui	Miroslav Gryč	2017-04-10	26.00	0
5294	Task	Closed	High	sepsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	2017-04-10	30.00	100
5292	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Miroslav Gryč	2017-04-10	10.00	100
5291	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Michal Veverka	2017-04-10	10.00	100
5290	Task	Closed	High	zorientovat se v Nette frameworku	Klára Hlaváčová	2017-04-10	10.00	100
5289	Task	Closed	Normal	Getting familiar with current state of the application	Jakub Heidtke	2017-04-01	6.00	100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2017-03-28	2.00	100
5287	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Václav Kraft	2017-03-28	4.00	100
5286	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Petr Kopal	2017-03-28	4.00	100
5285	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Jan Hák	2017-03-28	4.00	100
5284	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Martin Šíp	2017-03-28	4.00	100
5281	Task	Invalid	Normal	Potvrdit dosažení milníku PRI (All)		2017-04-13	4.00	0
5280	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize produktu (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	5.00	100
5279	Task	Closed	Normal	Dohodnout požadavky	Vaclav Loffelmann	2017-04-13	0.50	100
5278	Task	Closed	Normal	Popsat Stakeholdery (Beránková Ortinská)		2017-04-13	0.50	100
5277	Task	Closed	Normal	Popsat Rizika - milník LCO	Jiří Láška	2017-04-13	1.00	100
5276	Task	Closed	Normal	Sběr dalších požadavků	Patrik Bezděk	2017-04-04	2.00	100
5275	Task	Closed	Normal	Prototyp uživatelského rozhraní desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-09	6.00	100
5274	Task	Closed	Normal	Seznámit se s předešlými pracemi	Milan Kuda	2017-04-04	5.00	100
5273	Task	Closed	Normal	Seznámit se s produkčním prostředím	Milan Kuda	2017-04-04	3.00	100
5272	Task	Closed	Normal	Seznámit se se stávajícím produktem	Jakub Hain	2017-04-04	8.00	100
5271	Task	Closed	Normal	Dokument Vize produktu	Patrik Bezděk	2017-04-04	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5270	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt	Jiří Matyáš	2017-04-04	6.00	100
5269	Task	Closed	High	Test funkčnosti po migraci	Jakub Löffelmann	2017-04-01	8.00	100
5267	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Architektura systému v1	Michal Medek	2017-04-24	6.00	100
5266	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v2	Tomáš Kleisner	2017-04-10	3.00	100
5265	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v2	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	2017-04-02	6.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	2017-04-01	3.00	100
5258	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem		2017-06-11		100
5257	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)		2017-04-13	2.00	100
5256	Task	Closed	Normal	Ustanovení konvencí vývoje (Láska, Loffelmann)		2017-04-06	5.00	100
5255	Task	Closed	Normal	Stanovení konvence při psaní dokumentace (Beránková, Ortinská)		2017-04-06	5.00	100
5230	Task	Closed	Normal	Installation of Environment	Jakub Heidtke		6.00	100
5229	Task	Closed	Normal	Vypracování retrospektivy	David Langmaier	2017-03-30	2.00	100
5228	Task	Closed	Normal	2. schůzka se zadavatelem			8.00	100
5227	Task	Closed	Low	Refaktoring	Matěj Kareš		5.00	100
5226	Task	Closed	Low	Aktualizace a údržba wiki stránek	Vítězslav Vacek		4.00	100
5225	Task	Closed	Normal	Testování GUI	Vítězslav Vacek		4.00	100
5224	Task	Closed	Normal	Umožnit načtení/zobrazení souborů	Vojtěch Kinkor		4.00	100
5223	Task	Closed	High	Upravit a zprovoznit controls prvky	Petr Šrámek		5.00	100
5221	Task	Closed	Low	Napište JavaDoc komentáře	Vítězslav Vacek		5.00	100
5220	Task	Closed	High	Vymyslet elegantní způsob získávání textu pro GUI z doménových tříd	Matěj Kareš		5.00	100
5219	Task	Closed	Normal	Doplnit toString metody pro třídy doménového modelu	Matěj Kareš		3.00	100
5218	Task	Closed	High	Předvedení zákazníkovi	Martin Váňa		2.00	100
5210	Task	Closed	High	Zpracování specifikace požadavků	Martin Mach	2017-03-27	5.00	100
5209	Task	Invalid	Normal	Domluvit upgrade bluemix accountu	Jiří Láska		2.00	0
5208	Task	Closed	Normal	Sparovat github a redmine	Vaclav Loffelmann		2.00	100
5207	Task	Closed	Normal	Připravit zbylé formuláře	Roman Zeleník	2017-03-31	1.00	100
5200	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS výjezdy	Daniel Pavelek	2017-04-05	2.00	100
5199	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro ECTS příjezdy	Daniel Pavelek	2017-04-05	2.00	100
5198	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-20	2.00	0
5197	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro e-přihlášku	Marek Zimmermann	2017-04-20	2.00	0
5196	Task	Closed	Normal	Navrhnout XSD strukturu		2017-04-20		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5195	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS výjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2017-03-31	2.00	100
5194	Task	Closed	Normal	Získání položek z ECTS příjezdů pro XSD	Daniel Pavelek	2017-03-31	2.00	100
5193	Task	Closed	Normal	Získání položek z uznávání předmětů pro XSD	Roman Zeleník	2017-03-31	2.00	100
5192	Task	Closed	Normal	Získání položek z e-přihlášky pro XSD	Marek Zimmermann	2017-03-31	2.00	100
5191	Task	Closed	Normal	Získání informací z tabulek IS/STAG	Petra Volenová	2017-03-27	1.00	100
5190	Task	Closed	Normal	Získání položek z IS/STAG pro XSD	Petra Volenová	2017-03-31		100
5188	Task	Closed	Normal	Popis rizik	Jan Kebrle	2017-04-02	1.50	100
5187	Task	Closed	Normal	Team Management	Václav Mareš			100
5186	Task	Closed	Normal	Weekly Standup				100
5184	Task	Closed	High	jsp pro zobrazení výsledku	Tomáš Matějka	2017-04-12	10.00	100
5183	Task	Closed	High	Porovnání definic příkazů	Jan Albl	2017-04-12	3.00	100
5182	Task	Closed	High	Načtení definic příkazů z databáze	Petr Mayr	2017-04-12	10.00	100
5181	Task	Closed	High	Validace requestu	Jan Albl	2017-04-19	3.00	100
5180	Task	Closed	High	Backend - controller a mapování na url	Petr Mayr	2017-04-05	9.00	100
5179	Task	Closed	High	JS ajaxová obsluha tlačítka	Jan Albl	2017-04-05	9.00	100
5178	Task	Closed	High	Tlačítko na porovnání	Tomáš Matějka	2017-04-05	3.00	100
5177	Task	Closed	Normal	Orientace v aplikaci DCIx		2017-03-30	3.00	100
5176	Task	Closed	Normal	Installation of Environment	Miroslav Soukup	2017-03-26	6.00	100
5175	Task	Closed	Normal	Založení Spring projektu	Marek Rojík	2017-03-22	2.00	100
5174	Task	Closed	Normal	Vedení týmu	Jiří Matyáš	2017-04-04		100
5173	Task	Closed	Normal	Inicializační commit - čistá instance WordPressu	Jiří Matyáš	2017-03-28	1.00	100
5172	Task	Closed	Normal	Zadání projektu - prvotní pohled	Patrik Bezděk	2017-03-28	1.00	100
5171	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran	Patrik Bezděk	2017-03-28	3.00	100
5170	Task	Closed	Low	Popsání stakeholderů	Jiří Matyáš	2017-03-28	0.50	100
5169	Task	Closed	Normal	Analýza možností WordPressu	Jakub Hain	2017-03-28	6.00	100
5168	Task	Closed	Normal	Glosář	Milan Kuda	2017-03-28	1.50	100
5167	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Klára Beránková	2017-03-26	3.00	100
5166	Task	Closed	Normal	Projít tutoriály na vybrané technologie	Lenka Ortinská	2017-03-26	3.00	100
5165	Task	Closed	Normal	Seznámení s prostředím Bluemix (All)			8.00	100
5163	Task	Closed	Normal	Sepsání vize projektu	Milan Široký	2017-03-21	2.00	100
5162	Task	Closed	Normal	Explore founded XSD structures	Daniel Pavelek	2017-03-22	3.00	100
5158	Task	Closed	Normal	Analýza a výběr technologií		2017-03-22	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5157	Task	Closed	Normal	Shrnutí požadavků na UI			2.00	100
5156	Task	Closed	Normal	Analýza požadavků na UI			8.00	100
5155	Task	Closed	Normal	Grafické zpracování návrhu	David Langmaier		4.00	100
5154	Task	Closed	Low	Zápis ze schůzky	Marek Rojík	2017-03-20	0.50	100
5153	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní				100
5152	Task	Closed	Low	První informační schůzka se zadavatelem	David Langmaier		4.00	100
5149	Task	Closed	Normal	Vytvoření prostředí v bluemixu	Jiří Láska		2.00	100
5148	Task	Closed	Normal	Dohodnout detaily specifikace	Lenka Ortinská		8.00	100
5147	Task	Closed	Normal	Úvod do frontendových technologií			8.00	100
5146	Task	Closed	Normal	Vytvoření projektu a nastavení dev workflow	Vaclav Loffelmann		3.00	100
5145	Task	Closed	Normal	Analýza současného stavu a zhodnocení hotových řešení	Klára Beránková		2.00	100
5144	Task	Closed	Normal	Datový model	Matěj Kareš		5.00	100
5143	Task	Closed	Low	Schůzky týmu	Milan Široký		28.00	100
5142	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem	Milan Široký		28.00	100
5141	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem				0
5140	Task	Closed	Normal	Weekly standup				0
5139	Task	Closed	Normal	Úvodní schůzka se zákazníkem				0
5138	Task	Closed	High	Zajištění kvality		2017-05-30		100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu		2017-04-18		100
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa		2017-05-16		100
5135	Task	Closed	High	Produkt		2017-05-30		100

...