

ASWI 2017

| | 2024-10 | | | | 2024-11 | | | | 2024-12 | | | | 2025-1 | | | | 2025-2 | | | | 2025-3 | | | |
|---|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|
| | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) implementace databáze | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) implementace modulu správa (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -3. iterace 100% Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa uživatelů: implentace (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa uživatelů: implentace (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa uživatelů: implentace (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa uživatelů: impl. (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa uživatelů: impl. (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| impl. modulu správa tréninků | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: impl (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: (...) | Closed 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: (...) | Closed 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: kalendář (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: (...) | Closed 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: (...) | Closed 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa tréninků: (...) | Closed 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| impl. správa kurzů | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa kurzů: impl. registrace | Closed 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa kurzů: impl. přehledu (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| impl. správa kurzů - (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| správa kurzů: impl. docházkový (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| implementace menu, hlavní (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -4. iterace 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| impl. správa kurzů | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| správa kurzů: impl. registrace | Closed 100% |
| správa kurzů: impl. docházkový (...) | Closed 100% |
| správa kurzů: impl. založení (...) | Closed 100% |
| impl. seznamu studentů (...) | Closed 100% |
| impl. editace kurzu | Closed 100% |
| Dokončení modulu pro správu (...) | Closed 100% |
| Implementace modulu pro správu (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: rozdělení (...) | Closed 50% |
| správa turnajů: vytvoření, (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: pozvání (...) | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -5. iterace 100% |
| impl. modulu správa tréninků | Closed 100% |
| správa tréninků: impl (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: kalendář (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| Implementace modulu pro správu (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: rozdělení (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: vytvoření, (...) | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -6. iterace 100% |
| dokončení modulu správa uživatelů | Closed 100% |
| dokončení modulu správa tréninků | Closed 100% |
| dokončení modulu správa kurzů | Closed 100% |
| dokončení modulu správa turnajů | Closed 100% |
| implementace přihlášení uživatelů | Closed 100% |
| implementace kontrola oprávnění (...) | Closed 100% |
| implementace emailových upozornění | Closed 100% |
| nápojení croneru, implementace (...) | Closed 100% |
| Oprava správy zápasů | Closed 100% |
| refactoring | Closed 100% |
| Impl. kalendáře (tabulky) (...) | Closed 100% |
| Modul pro analýzu medicínských dat (KIV (...) | Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke |

| | |
|--|--|
| <p>Modul pro analýzu medicínských (...) Export to xls to be developed. Preparation of Excel export Creating simple statistics</p> | <p>Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -1. iterace 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100%</p> |
| <p>Modul pro analýzu medicínských (...) Improving export for multiple (...) Visualisation of basic statistics Histogram for age range</p> | <p>Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -2. iterace 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100%</p> |
| <p>Modul pro analýzu medicínských (...) Simple model queries Preparing data export to demanded (...) Select boxes for statistics updating statistics using (...) controller function to serve (...)</p> | <p>Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -3. iterace 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100%</p> |
| <p>Modul pro analýzu medicínských (...) Questionnaire template JS graphics improvements HTML redesing Add min max Add first quartile, median (...)</p> | <p>Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -4. iterace 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100%</p> |
| <p>Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) Přenositelnost aplikace 1 Cleanup kódu Update README souboru</p> | <p>Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa -5. iterace 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100%</p> |
| <p>Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) Celkový refaktoring aplikace (...) Rozšíření aplikace 2 o načítání (...)</p> | <p>Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa -9. iterace 100% Closed 100% Closed 100%</p> |
| <p>Správa kontaktů a souvisejících zápisů (...) frontend: editace uživatelů a kontaktů (...) Správa kontaktů a souvisejících (...) Návrh databaze Nastavení postgresu na bluemixu (...) bootstrap init</p> | <p>Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum Closed 100% Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -2. iterace 100% Closed 100% Closed 100% Closed 100%</p> |

| | |
|--|--|
| Základní vize rozvržení frontendu (...) | Closed 100% |
| UML diagram nasazení | Closed 100% |
| Správa kontaktů a souvisejících (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -3. iterace 100% |
| nakodovat formulář na přidání (...) | Closed 100% |
| nakodovat formulář pro přidání (...) | Closed 100% |
| backend: přidání firmy | Closed 100% |
| backend: přidání kontaktu | Closed 100% |
| backend: přidání akce (call/meeting/email) | Closed 100% |
| backend: výpis kontaktů | Closed 100% |
| backend: model rolí - editor (...) | Closed 100% |
| backend: model uživatele | Closed 0% |
| backend: autentization middleware | Closed 100% |
| Návrh frontend - index | Closed 60% |
| config webservru | Closed 100% |
| Vybrat a nastavit knihovnu (...) | Closed 100% |
| vybrat a zprovoznit frontend (...) | Closed 100% |
| Nakodovat formulář pro přihlašování | Closed 100% |
| Nakódování přidání nového (...) | Closed 100% |
| backend: přidání projektu | Closed 100% |
| Odesílání dat z formulářů | Closed 100% |
| backend: výpis aktivit | Closed 100% |
| backend: výpis účastníků | Closed 100% |
| Správa kontaktů a souvisejících (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -4. iterace 100% |
| nakodovat formulář pro logování (...) | Closed 100% |
| backend: mazání záznamů | Closed 100% |
| backend: rozlišování rolí (...) | Closed 100% |
| backend: endpoint uživatelské (...) | Closed 0% |
| backend: úprava záznamů | Closed 70% |
| frontend: napojení kontaktů (...) | Closed 70% |
| frontend: napojení aktivit (...) | Closed 100% |
| frontend: napojení projektů (...) | Closed 70% |
| frontend: zobrazování kontaktů (...) | Closed 100% |
| frontend: zobrazování aktivit | Closed 90% |
| frontend: zobrazování projektů (...) | Closed 100% |

| | |
|---|--|
| frontend: finalizace index (...) | Closed 100% |
| frontend: zobrazování companies (...) | Closed 100% |
| backend: flow registrace uzivatele (...) | Closed 0% |
| frontend: pridani neregistrovaneho (...) | Closed 100% |
| bluemix email service: sendgrid | Closed 100% |
| frontend: registracni formular (...) | Closed 100% |
| vypnout debug logování z jetty (...) | Closed 100% |
| refactor user contact link | Closed 0% |
| pracovat s window.location | Closed 0% |
| Správa kontaktů a souvisejících (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -5. iterace 100% |
| backend: role editor viewer | Closed 0% |
| backend: Proklik přes projekt (...) | Invalid 0% |
| backend: Proklik přes projekt (...) | Invalid 0% |
| backend: Proklik přes projekt (...) | Invalid 0% |
| frontend: přenos activities (...) | Closed 100% |
| frontend: přenos activities (...) | Closed 100% |
| frontend: Doplnění zobrazení (...) | Closed 100% |
| Frontend: Údaje o projektu (...) | Closed 100% |
| Frontend: Údaje o projektu (...) | Closed 100% |
| frontend: timeline | Closed 100% |
| Správa kontaktů a souvisejících (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -6. iterace 91% |
| frontend: doladění vzhledu (...) | Closed 100% |
| frontend: ošetření vstupů (...) | Closed 100% |
| fetch and display company (...) | Closed 0% |
| sprava uzivatelu | Closed 0% |
| frontend: responzivita (Beránková (...) | Closed 100% |
| Responzivita u profile | Closed 100% |
| Nahrání obrázku v editačních (...) | Closed 100% |
| Doplnění company | Closed 100% |
| Mazání záznamů pro Admina | Closed 100% |
| cascade delete project info | Closed 100% |
| Test aplikace | Closed 100% |
| frontend: role editor viewer | Closed 0% |
| Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...) | Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako |

| | |
|---|---|
| <p>Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)</p> <p>Nová verze GUI - U1</p> <p>Nová verze GUI - U2</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) (...)</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) (...)</p> <p>Dokument - aktualizace Vize</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) (...)</p> <p>Návrh UI - Finální</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) (...)</p> <p>Databázová vrstva aplikace (...)</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) (...)</p> <p>Předělání Derby.EmbeddedDriver (...)</p> <p>Import dat - výpočty potřebných (...)</p> <p>Customizace vykreslování mapy</p> <p>Napojení UI na DB</p> <p>Úprava vzhledu GUI</p> <p>Normalizace souřadnic</p> <p>Customizace vykreslování schématu</p> <p>Vytvoření DAO metod pro vlakové (...)</p> <p>Uložení vykreslovaných dat (...)</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) (...)</p> <p>Normalizace souřadnic</p> <p>Customizace vykreslování schématu</p> <p>Ořez linky podle zón</p> <p>Převod čar do osmi směrů</p> | <p>Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako -4. iterace 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) - LJM</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) - LJM -3. iterace 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) - LJM -4. iterace 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) - LJM -5. iterace 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) - LJM -6. iterace 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Invalid 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Invalid 100%</p> <p>Invalid 100%</p> <p>Invalid 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Vykreslování zón a linek IDP (POVED) - LJM -7. iterace 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Closed 100%</p> <p>Closed 100%</p> |
|---|---|