

ASWI 2017

| | 2024-4 | | | | 2024-5 | | | | 2024-6 | | | | 2024-7 | | | | 2024-8 | | | | 2024-9 | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) (...) | Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poiteráční schůzka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier -1. iterace - Analýza projektu 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| První informační schůzka se (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zápis ze schůzky | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Návrh uživatelského rozhraní | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafické zpracování návrhu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analýza požadavků na (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shrnutí požadavků na (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analýza a výběr technologií | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Založení Spring projektu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracování specifikace požadavků | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vypracování retrospektivy | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. schůzka se zadavatelem | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vytvoření servisních a DAO (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Začít používat Spring boot | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier -2. iterace - Návrh architektury 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Návrh databáze | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementace entit | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vytvoření dokumentu Vize projektu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prozkoumat použitelnost aplikačního (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Založení Wiki a sepsání základních (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zprovoznit Spring security | Invalid 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nastavení používání properties (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vytvořit metodu pro zjištění (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analýza pro přihlašování přes (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Zjištění dostupnosti kanceláře (...) | Closed 100% |
| Metoda pro filtrování stolů (...) | Closed 100% |
| Analýza použití payu.cz | Invalid 0% |
| Zprovoznit React na frontend | Closed 100% |
| Udělat statický design v HTML | Invalid 0% |
| Návrh designu aplikace | Closed 100% |
| Analýza potřeb pro design (...) | Closed 100% |
| Návrh designu domovské (...) | Closed 100% |
| Návrh designu domovské (...) | Closed 100% |
| Návrh designu podstránek | Closed 100% |
| Generátor rezervací | Closed 100% |
| Projekty pro veřejnost | Closed 100% |
| Zprovoznění testování | Closed 100% |
| Cannot use save from DAO | Closed 100% |
| Vytvořit OrderController | Closed 100% |
| Prezentace akcí pro veřejnost | Closed 100% |
| Vytvoření testovacích dat (...) | Closed 100% |
| Registrace uživatele | Closed 100% |
| Zprovoznění Spring Security | Closed 100% |
| Úprava Wiki - struktura projektu | Closed 100% |
| Vytvořit git tag s koncem (...) | Closed 100% |
| Retrospektiva po konci 2. (...) | Closed 100% |
| Plán 3. iterace | Closed 100% |
| Zprovoznění Spring Security | Closed 100% |
| Tvorba plánu projektu | Closed 100% |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier -3. iterace - Vytvoření prototypu 100% |
| Dokončení grafického návrhu | Invalid 0% |
| Tvorba statického designu (...) | Closed 100% |
| Tvorba hlavní stránky (...) | Closed 100% |
| Tvorba hlavní stránky (...) | Closed 100% |
| React - REST API dotazy | Closed 100% |
| Přihlašovací formulář na frontend | Closed 100% |
| Prototyp rezervačního formuláře | Closed 100% |
| Odeslání rezervace z formuláře | Closed 100% |

| | |
|---|--|
| LocalDateTime - Podrobnější (...) | Closed 100% |
| Emailové služby: základní (...) | Invalid 0% |
| Emailové potvrzování registrace | Invalid 0% |
| Frontend - Projekty | Closed 100% |
| Frontend - události | Closed 100% |
| Frontend - registrační formulář | Closed 100% |
| Order: nekorektní výpočet (...) | Closed 100% |
| Zobrazení všech uživatelů | Closed 100% |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier -4. iterace – Dokončení prací na aplikaci a testování 100% |
| Doděláním testovacích dat | Closed 100% |
| Vytvoření komentářů v celém (...) | Closed 100% |
| Otestování vytvoření rezervace | Closed 100% |
| Frontend - rezervace | Closed 100% |
| Retrospektiva po konci 3. (...) | Closed 100% |
| Zprovoznění rezervací | Closed 100% |
| Design projektu, eventu | Closed 100% |
| Retrospektiva po konci 4. (...) | Closed 100% |
| Frontend - informační hlášky | Closed 100% |
| Frontend - design rezervační (...) | Closed 100% |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier -5. iterace – Dokončení testování a uzavření projektu 100% |
| Otestování přidání událostí (...) | Invalid 0% |
| Testování uživatelské přívětivosti | Closed 100% |
| Předání a uzavření projektu | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym |
| administrace | Closed 100% |
| implementace databáze | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -1. iterace 100% |
| 1. Schůzka se zadavatelem | Closed 100% |
| Schůzka se zadavatelem 14.3. (...) | Closed 100% |
| Vize produktu | Closed 100% |
| model (prototyp) uživatelského (...) | Closed 100% |
| prostředky pro implementaci | Closed 100% |
| admistrace pro zahájení projektu | Closed 100% |
| základní datový model | Closed 100% |

| | |
|---|--|
| model nasazení | Closed 100% |
| schůzka týmu | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -2. iterace 100% |
| 2. Schůzka se zadavatelem | Closed 100% |
| 2. Schůzka se zadavatelem (...) | Closed 100% |
| zorientovat se v Nette frameworku | Closed 100% |
| zorientovat se v Nette frameworku | Closed 100% |
| zorientovat se v Nette frameworku | Closed 100% |
| sepsat specifikaci požadavků | Closed 100% |
| návrh a implementace gui | Invalid 0% |
| finalizace vize produktu | Closed 100% |
| sepsat 1. verzi dokumentu (...) | Closed 100% |
| návrh datového modelu v2 | Closed 100% |
| implementace databáze | Closed 100% |
| schůzka týmu - všichni | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -3. iterace 100% |
| administrace | Closed 100% |
| implementace modulu správa (...) | Closed 100% |
| správa uživatelů: implentace (...) | Closed 100% |
| správa uživatelů: implentace (...) | Closed 100% |
| správa uživatelů: implentace (...) | Closed 100% |
| správa uživatelů: impl. (...) | Closed 100% |
| správa uživatelů: impl. (...) | Closed 100% |
| impl. modulu správa tréninků | Closed 100% |
| správa tréninků: impl (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 50% |
| správa tréninků: (...) | Closed 10% |
| správa tréninků: kalendář (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 40% |
| správa tréninků: (...) | Closed 10% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 30% |
| impl. správa kurzů | Closed 100% |
| správa kurzů: impl. registrace | Closed 80% |

| | |
|---|--|
| správa kurzů: impl. přehledu (...) | Closed 100% |
| impl. správa kurzů - (...) | Closed 100% |
| správa kurzů: impl. docházkový (...) | Closed 100% |
| dopsat specifikaci požadavků | Closed 100% |
| prostudovat možnosti implementace (...) | Closed 100% |
| dodělat dokument Architektura | Closed 100% |
| implementace menu, hlavní (...) | Closed 100% |
| sepsat testovací případy: (...) | Closed 50% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -4. iterace 100% |
| impl. správa kurzů | Closed 100% |
| správa kurzů: impl. registrace | Closed 100% |
| správa kurzů: impl. docházkový (...) | Closed 100% |
| správa kurzů: impl. založení (...) | Closed 100% |
| impl. seznamu studentů (...) | Closed 100% |
| impl. editace kurzu | Closed 100% |
| prostudovat možnosti zapojení (...) | Invalid 0% |
| Dokončení modulu pro správu (...) | Closed 100% |
| Implementace modulu pro správu (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: rozdělení (...) | Closed 50% |
| správa turnajů: vytvoření, (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: pozvání (...) | Closed 100% |
| navrhnout řešení možnosti (...) | Invalid 0% |
| schůzka týmu | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -5. iterace 100% |
| impl. modulu správa tréninků | Closed 100% |
| správa tréninků: impl (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: kalendář (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| správa tréninků: (...) | Closed 100% |
| Implementace modulu pro správu (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: rozdělení (...) | Closed 100% |
| správa turnajů: vytvoření, (...) | Closed 100% |

| | |
|---|--|
| prostudovat možnosti řešení (...) | Closed 100% |
| testování modulu správa uživatelů | Closed 100% |
| testování modulu správa kurzů | Closed 100% |
| schůzka týmu | Closed 100% |
| Hodnotící systém pro závody v šermu (...) | Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym -6. iterace 100% |
| dokončení modulu správa uživatelů | Closed 100% |
| dokončení modulu správa tréninků | Closed 100% |
| dokončení modulu správa kurzů | Closed 100% |
| dokončení modulu správa turnajů | Closed 100% |
| implementace přihlášení uživatelů | Closed 100% |
| implementace kontrola oprávnění (...) | Closed 100% |
| implementace emailových upozornění | Closed 100% |
| napojení croneru, implementace (...) | Closed 100% |
| testování modulu správa tréninků | Closed 100% |
| testování modulu správa turnajů | Closed 100% |
| vložení release tagů ke commitům | Closed 100% |
| Oprava správy zápasů | Closed 100% |
| refactoring | Closed 100% |
| administrace potrebna pro (...) | Closed 100% |
| Impl. kalendáře (tabulky) (...) | Closed 100% |
| schůzka se zadavatelem | Closed 100% |
| schůzka týmu | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore |
| Administrativa | Closed 100% |
| Meetingy | Closed 100% |
| Weekly standup | |
| Schůzky s mentorem | |
| Úvodní schůzka se zákazníkem | |
| Retrospektiva | |
| Psaní dokumentů | Closed 100% |
| Vedení týmu | Closed 100% |
| Produkt | Closed 100% |
| Podpora produktu | Closed 100% |
| Migrace dat | Closed 100% |

| | |
|---|---|
| Komponenta pro přehrávání (...) | Closed 100% |
| Zajištění kvality | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore -1. iterace 100% |
| Glosář | Closed 100% |
| Popsání stakeholderů | Closed 100% |
| Analýza možností pluginů třetích (...) | Closed 100% |
| Zadání projektu - prvotní (...) | Closed 100% |
| Dokument Vize produktu | Closed 100% |
| Sběr dalších požadavků | Closed 100% |
| Naplánovat projekt | Closed 100% |
| Analýza možností WordPressu | Closed 100% |
| Inicializační commit - čistá (...) | Closed 100% |
| Seznámit se se stávajícím (...) | Closed 100% |
| Seznámit se s produkčním prostředím | Closed 100% |
| Seznámit se s předešlými pracemi | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore -2. iterace 100% |
| Zpřesnit a finalizovat vizi | Closed 100% |
| Stabilizovat požadavky | Closed 100% |
| Vytvořit model požadavků | Closed 100% |
| Navrhnout prvotní podobu systému | Closed 0% |
| Analýza možností pluginů třetích (...) | Closed 60% |
| Vybrat/Dovytkovat architekturu | Closed 90% |
| Připravit se na vývoj | Closed 100% |
| Migrace dat - adresy návštěvnických (...) | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore -3. iterace 100% |
| Finalizovat dokument Specifikace (...) | Closed 100% |
| Finalizovat dokument Architektura | Closed 100% |
| Vytvořit produktovou dokumentaci | Closed 0% |
| Vytvořit prvotní verzi produktu | Closed 100% |
| Vytvoření testů | Closed 100% |
| Vytvořit testovací případy (...) | Closed 100% |
| Skript pro kontrolu videí (...) | Closed 100% |
| Testování produktu | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore -4. iterace 100% |

| | |
|--|---|
| Vytvoření uživatelské dokumentace | Closed 100% |
| Vytvořit produktovou dokumentaci | Closed 100% |
| Doplňování dokumentů v rámci (...) | Closed 100% |
| Vytvoření dalších testů | Closed 100% |
| Vytvořit funkční verzi produktu | Closed 100% |
| Testování produktu | Closed 100% |
| Vytvořit beta verzi produktu | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore -5. iterace 100% |
| Závěrečné testování produktu | Closed 100% |
| Závěrečná schůzka se zákazníkem | Closed 0% |
| Vytvořit verzi produktu pro (...) | Closed 0% |
| Produktová dokumentace | Closed 0% |
| Uživatelská dokumentace | Closed 100% |
| Implementace a provádění testů | Closed 100% |
| Vytvoření a dokončení API | Closed 100% |
| Naplánovat nasazení | Closed 100% |
| Nasadit systém | Closed 100% |
| FAIL hláška stejná jako SUCCESS | Closed 100% |
| Neexistující URL videa | Closed 100% |
| Nelze odebrat video | Closed 100% |
| Editování playlistů | Closed 100% |
| Modul pro analýzu medicínských dat (KIV (...)) | Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke |
| Modul pro analýzu medicínských (...) | Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -1. iterace 100% |
| 1st appointment with client | Closed 100% |
| 1st appointment with client | Closed 100% |
| Installation of Environment | Closed 100% |
| Installation of Environment | Closed 100% |
| 2nd appointment with client | Closed 100% |
| 2nd appointment with client | Closed 100% |
| Getting familiar with current (...) | Closed 100% |
| Export to xls to be developed. | Closed 100% |
| Preparation of Excel export | Closed 100% |
| Creating simple statistics | Closed 100% |
| 3rd appointment with client | Closed 100% |

| | |
|---|---|
| 3rd appointment with client | Closed 100% |
| Load data from dev env | Closed 100% |
| Creation of document demands (...) | Closed 100% |
| 4th appointment with client | Closed 100% |
| 4th appointment with client | Closed 100% |
| Wiki administration | Closed 100% |
| Creation of Project vision | Closed 100% |
| Creation of 1st iteration (...) | Closed 100% |
| Modul pro analýzu medicínských (...) | Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -2. iterace 100% |
| Finishing Project vision | Closed 100% |
| Enhancement of document demands (...) | Closed 100% |
| Improving export for multiple (...) | Closed 100% |
| Visualisation of basic statistics | Closed 100% |
| 5th appointment with client | Closed 100% |
| 5th appointment with client | Closed 100% |
| Wiki administration | Closed 100% |
| Wiki administration | Closed 100% |
| Wiki administration | Closed 100% |
| Histogram for age range | Closed 100% |
| Modul pro analýzu medicínských (...) | Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -3. iterace 100% |
| Wiki administration | Closed 100% |
| Finishing document demands (...) | Closed 100% |
| Simple model queries | Closed 100% |
| Preparing data export to demanded (...) | Closed 100% |
| Select boxes for statistics | Closed 100% |
| updating statistics using (...) | Closed 100% |
| controller function to serve (...) | Closed 100% |
| Explore the possibilities (...) | Closed 0% |
| Modul pro analýzu medicínských (...) | Modul pro analýzu medicínských dat (KIV neuro) - Heidtke -4. iterace 100% |
| Wiki administration | Closed 100% |
| Questionnaire template | Closed 100% |
| JS graphics improvements | Closed 100% |
| HTML redesign | Closed 100% |
| Lungs are not being updated | Closed 100% |

| | |
|---|--|
| Add min max | Closed 100% |
| Add first quartile, median (...) | Closed 100% |
| Platforma na správu dotazníků (FAV) (...) | Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers |
| Weekly Standup | |
| Uprava práce se jacksonem | Closed 100% |
| Opravit chyby v kodu | Closed 100% |
| Komunikace desktopové aplikace (...) | Closed 100% |
| Uprava syntaxe jsonu pro export | Closed 100% |
| Oprava chyb | Closed 100% |
| Platforma na správu dotazníků (FAV) (...) | Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers -1. Iterace 100% |
| Vytvořit webovou (wiki) stránku (...) | Closed 100% |
| Kontaktovat technické správce (...) | Closed 100% |
| Vytvořit úkoly pro 1. iteraci (...) | Closed 100% |
| Upřesnit požadavky | Closed 100% |
| Vytvořit dokument Vize produktu | Closed 100% |
| Vytvořit glosář | Closed 100% |
| Naplánovat projekt | Closed 100% |
| Popis rizik | Closed 100% |
| Návrh webové aplikace | Closed 100% |
| Návrh desktopové aplikace | Closed 100% |
| Návrh databázového modelu | Closed 100% |
| Vytvořit Use Case diagram | Closed 100% |
| Připravit GIT repozitář | Closed 100% |
| Vytvořit model nasazení | Closed 100% |
| Ustanovit konvence vývoje (...) | Closed 100% |
| Platforma na správu dotazníků (FAV) (...) | Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers -2. Iterace 100% |
| Plánování 2. iterace | Closed 100% |
| Retrospektivní schůzka 1. (...) | Closed 100% |
| Úprava a aktualizace artefaktů | Closed 100% |
| Vytvoření dokumentu pro retrospektivu (...) | Closed 100% |
| Zpřesnit popis stakeholderů | Closed 100% |
| Zpřesnit požadavky | Closed 100% |
| Zpřesnit popis rizik | Closed 100% |
| Zpřesnit popis produkčního (...) | Closed 100% |

| | |
|---|--|
| Zpřesnit model požadavků | Closed 100% |
| Dokončit dokument vize | Closed 100% |
| Schůzka s mentorem za účelem (...) | Closed 100% |
| Vytvořit prototyp GUI webové (...) | Closed 100% |
| Prototyp uživatelského rozhraní (...) | Closed 100% |
| Zpřesnit ERA model | Closed 100% |
| Nastavit vývojové prostředí | Closed 100% |
| Analýza nástroje pro tvorbu (...) | Closed 100% |
| Platforma na správu dotazníků (FAV) (...) | Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers -3. Iterace 100% |
| Rozšířit glosář | Closed 100% |
| Vytvořit dokument architektura | Closed 100% |
| Retrospektivní schůzka 2. (...) | Closed 100% |
| Vytvoření dokumentu pro retrospektivu (...) | Closed 100% |
| Zpřesnit specifikaci požadavků | Closed 100% |
| Schůzka s mentorem za účelem (...) | Closed 100% |
| Vybrat architekturu pro webovou (...) | Closed 100% |
| Vytvořit stabilní spustitelnou (...) | Closed 100% |
| Propojení webové aplikace (...) | Closed 100% |
| Analýza kompilace kódu ve (...) | Closed 100% |
| Vytvořit stabilní spustitelnou (...) | Closed 100% |
| Vytvoření struktury pro (...) | Closed 100% |
| Vytvoření základních (...) | Closed 100% |
| Připravit program pro (...) | Closed 100% |
| Vybrat architekturu pro desktopovou (...) | Closed 100% |
| Vytvořit skript databáze | Closed 100% |
| Týmová porada za účelem finalizace (...) | Closed 100% |
| Prototyp komunikace mezi desktopovou (...) | Closed 100% |
| Platforma na správu dotazníků (FAV) (...) | Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers -4. Iterace 100% |
| Retrospektivní schůzka 3. (...) | Closed 100% |
| Vytvoření dokumentu pro retrospektivu (...) | Closed 100% |
| Porada za účelem diskuse vývoje (...) | Closed 100% |
| Seznámit se s knihovnou Jackson | Closed 100% |
| Úprava dokumentu Architektura | Closed 100% |
| Platforma na správu dotazníků (FAV) (...) | Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers -5. Iterace 100% |

| | |
|---|--|
| Schůzka s administrátorem (...) | Closed 100% |
| Retrospektivní schůzka 4. (...) | Closed 100% |
| Vytvoření dokumentu pro retrospektivu (...) | Closed 100% |
| Schůzka s mentorem za účelem (...) | Closed 100% |
| Vývoj | Closed 100% |
| Vývoj webové aplikace | Closed 100% |
| Převod dat získaných (...) | Closed 100% |
| Implementace SQL (...) | Closed 100% |
| Implementace (...) | Closed 100% |
| Implementace (...) | Closed 100% |
| Překlad Javy do (...) | Closed 100% |
| Překlad C# do JavaScriptu (...) | Closed 100% |
| Implementace front-end (...) | Closed 100% |
| Vývoj desktopové aplikace | Closed 100% |
| Autentifikace desktopové (...) | Closed 100% |
| Připravit komunikaci (...) | Closed 100% |
| Úprava programu (...) | Closed 100% |
| Opravit strom dotazníků (...) | Closed 100% |
| Schůzka s administrátorem (...) | Closed 100% |
| Doplnit skript na databáze (...) | Closed 100% |
| Zpracování dat desktopové (...) | Closed 100% |
| Platforma na správu dotazníků (FAV) (...) | Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers -6. Iterace 100% |
| Administrativa | Closed 100% |
| Team Management | Closed 100% |
| Schůzky se zákazníkem | Closed 100% |
| Sepsat retrospektivu (...) | Closed 100% |
| Předvádění projektu zákazníkovi | Closed 100% |
| Závěrečná schůzka se (...) | Closed 100% |
| Závěrečná schůzka s mentorem | Closed 100% |
| Vytvořit uživatelskou dokumentaci (...) | Closed 100% |
| Testování webové aplikace | Closed 100% |
| Vytvořit testovací případy (...) | Closed 100% |
| Získání přihlašovacího jména (...) | Closed 100% |
| Vytvořit uživatelskou dokumentaci (...) | Closed 100% |

| | |
|--|---|
| Testování desktopové aplikace | Closed 100% |
| Vytvořit testovací případy (...) | Closed 100% |
| Implementace vlastního importu (...) | Closed 100% |
| Propojení webové a desktopové (...) | Closed 100% |
| Úpravy databáze a SQL skriptů | Closed 100% |
| Vytvořit programátorskou dokumentaci (...) | Closed 100% |
| Vytvořit programátorskou dokumentaci (...) | Closed 100% |
| Vytvořit instalační příručku | Closed 100% |
| Nasazení projektu | Closed 100% |
| Vytvořit export dat z databáze | Closed 100% |
| Opravení chyb databáze | Closed 100% |
| Vytvořit dokument s návodem (...) | Closed 100% |
| Porovnání definice příkazu (Aimtec) (...) | Porovnání definice příkazu (Aimtec) - Mutant Industries Ltd. |
| Schůzky se zákazníkem | |
| Schůzky týmu | |
| Administrace Redmine (práce s redmine) | |
| Porovnání definice příkazu (Aimtec) (...) | Porovnání definice příkazu (Aimtec) - Mutant Industries Ltd. -DCI - 1. iterace 100% |
| Sepsání vize projektu | Closed 100% |
| Orientace v aplikaci DCIx (...) | Closed 100% |
| Porovnání definice příkazu (Aimtec) (...) | Porovnání definice příkazu (Aimtec) - Mutant Industries Ltd. -DCI - 2. iterace 100% |
| Tlačítko na porovnání | Closed 100% |
| JS ajaxová obsluha tlačítka | Closed 100% |
| Backend - controller a mapování (...) | Closed 100% |
| Porovnání definice příkazu (Aimtec) (...) | Porovnání definice příkazu (Aimtec) - Mutant Industries Ltd. -DCI - 3. iterace 100% |
| Načtení definic příkazů z (...) | Closed 100% |
| Porovnání definic příkazů | Closed 100% |
| jsp pro zobrazení výsledku | Closed 100% |
| Porovnání definice příkazu (Aimtec) (...) | Porovnání definice příkazu (Aimtec) - Mutant Industries Ltd. -DCI - 4. iterace 100% |
| Validace requestu | Closed 100% |
| Formátování porovnávaných (...) | Closed 100% |
| Validace správné funkcionality | Closed 100% |
| Refactoring a finální úpravy | Closed 100% |
| Porovnání definice příkazu (Aimtec) (...) | Porovnání definice příkazu (Aimtec) - Mutant Industries Ltd. -DCI - 5. iterace 100% |
| Předání projektu | Closed 100% |

| | |
|---|---|
| Titulek okna s porovnáním | Closed 100% |
| DCI konvence zdrojových kódů | Closed 100% |
| Přenos dat o studiu mezi informačními (...) | Přenos dat o studiu mezi informačními systémy (CIV) - IllegalSkillException |
| Přenos dat o studiu mezi informačními (...) | Přenos dat o studiu mezi informačními systémy (CIV) - IllegalSkillException -Iterace 1 100% |
| Meeting with customer | Closed 100% |
| Team meeting | Closed 100% |
| Create wiki | Closed 100% |
| Iteration administrative | Closed 100% |
| Vision | Closed 100% |
| Specify requirements | Closed 100% |
| Get familiar with IS/STAG | Closed 100% |
| Get familiar with electronic (...) | Closed 100% |
| Get familiar with courses (...) | Closed 100% |
| Get familiar with ECTS | Closed 100% |
| Get familiar with (...) | Closed 100% |
| Get familiar with (...) | Closed 100% |
| XSD structure | Closed 100% |
| Meeting with mentor | Closed 100% |
| Team meeting | Closed 100% |
| Explore founded XSD structures | Closed 100% |
| Meeting with customer | Closed 100% |
| Team meeting | Closed 100% |
| Meeting with mentor | Closed 100% |
| Přenos dat o studiu mezi informačními (...) | Přenos dat o studiu mezi informačními systémy (CIV) - IllegalSkillException -Iterace 2 100% |
| Administrace iterace | Closed 100% |
| Získání položek z IS/STAG (...) | Closed 100% |
| Získání informací z tabulek (...) | Closed 100% |
| Získání položek z e-přihlášky (...) | Closed 100% |
| Získání položek z uznávání (...) | Closed 100% |
| Získání položek z ECTS (...) | Closed 100% |
| Získání položek z ECTS (...) | Closed 100% |
| Vytvořit architekturu | Closed 100% |
| Připravit zbylé formuláře | Closed 100% |
| Doplnění vize | Closed 100% |

| | |
|---|---|
| Vytvořit use case | Closed 100% |
| ERA diagram | Closed 100% |
| Vytvořit diagram aktivit | Closed 100% |
| Doplňování informací na wiki | Closed 100% |
| Schůzka týmu 27.3. | Closed 100% |
| Navrhnout XSD strukturu | Closed 100% |
| Navrhnout XSD strukturu (...) | Closed 100% |
| Navrhnout XSD strukturu (...) | Closed 100% |
| Schůzka týmu 3.4. | Closed 100% |
| Schůzka se zákazníkem | Closed 100% |
| Schůzka týmu na konci iterace | Closed 100% |
| Schůzka s mentorem | Closed 100% |
| Přenos dat o studiu mezi informačními (...) | Přenos dat o studiu mezi informačními systémy (CIV) - IllegalSkillException -Iterace 3 100% |
| Navrhnout XSD strukturu pro (...) | Invalid 0% |
| Navrhnout XSD strukturu pro (...) | Invalid 0% |
| Vytvořit celkový návrh XSD | Closed 100% |
| Administrace iterace | Closed 100% |
| Doplňování informací na wiki | Closed 100% |
| Vytvořit dokument pro editaci (...) | Closed 100% |
| Úprava dokumentu s položkami (...) | Closed 100% |
| Úprava části dokumentu (...) | Closed 100% |
| Úprava dokumentu týkající (...) | Closed 100% |
| Úprava dokumentu týkající (...) | Closed 100% |
| Úprava dokumentu týkající (...) | Closed 100% |
| Dokončení architektury | Closed 100% |
| Schůzka týmu 10.4. | Closed 100% |
| Schůzka týmu 17.4. | Closed 100% |
| Schůzka se zákazníkem | Closed 100% |
| Schůzka týmu na konci iterace | Closed 100% |
| Schůzka s mentorem | Closed 100% |