

## Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																							
ASWI 2017	ASWI 2017																							
Správa kontaktů a souvisejících zápisů (...)	Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum																							
Domluvit upgrade bluemix accountu																								
Review návrhu db																								
frontend: editace uživatelů a kontaktů (...)	Closed 100%																							
Správa kontaktů a souvisejících (...)	1. iterace 100%																							
Schůzka se zadavatelem (All)	Closed 100%																							
Schůzka týmu (All)	Closed 100%																							
Analýza současného stavu a (...)	Closed 100%																							
Vytvoření projektu a nastavení (...)	Closed 100%																							
Úvod do frontendových technologií	Closed 100%																							
Vytvoření prostředí v bluemixu	Closed 100%																							
Založení wiki dokumentu	Closed 100%																							
Seznámení s prostředím Bluemix (...)	Closed 100%																							
Projít tutoriály na vybrané (...)	Closed 100%																							
Projít tutoriály na vybrané (...)	Closed 100%																							
Sparovat github a redmine	Closed 100%																							
Schůzka s mentorem (All)	Closed 100%																							
Update Wiki dokumentu	Closed 100%																							
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%																							
Správa kontaktů a souvisejících (...)	2. iterace 100%																							
Vytvoření dokumentu architektury	Closed 0%																							
Stanovení konvence při psaní (...)	Closed 100%																							
Ustanovení konvencí vývoje (...)	Closed 100%																							
Schůzka se zadavatelem (All)	Closed 80%																							
Vytvořit glosář (Beránková, (...)	Closed 100%																							
Popsat Stakeholdery (Beránková (...)	Closed 100%																							

Dohodnout požadavky	Closed 100%
Vytvořit dokument Vize produktu (...)	Closed 100%
Potvrdit dosažení milníku (...)	Invalid 0%
sepsat backlog pro 2. iteraci (...)	Closed 100%
Update Wiki dokumentu (Beránková (...)	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
Návrh databaze	Closed 100%
Návrh rest api	Closed 100%
Nastavení postgresu na bluemixu (...)	Closed 100%
Update Wiki dokumentu (Beránková (...)	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
Dokument Specifikace požadavků (...)	Closed 100%
bootstrap init	Closed 100%
Základní vize rozvržení frontendu (...)	Closed 100%
Nastavení vývojového prostředí	Closed 100%
Popsat Rizika - milník LCO	Closed 100%
UML diagram nasazení	Closed 100%
Sepsání retrospektivy pro (...)	Closed 100%
Scrum (Beránková, Ortinská)	Closed 100%
Správa kontaktů a souvisejících (...)	3. iterace 100%
Dohodnout detaily specifikace	Closed 100%
nakodovat formulář na přidání (...)	Closed 100%
nakodovat formulář pro přidání (...)	Closed 100%
backend: přidání firmy	Closed 100%
backend: přidání kontaktu	Closed 100%
backend: přidání akce (call/meeting/email)	Closed 100%
backend: výpis kontaktů	Closed 100%
backend: model rolí - editor (...)	Closed 100%
backend: model uživatele	Closed 0%
backend: autentization middleware	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem (All)	Invalid 0%
Sepsání retrospektivy pro (...)	Closed 100%
Návrh frontend - index	Closed 60%
Finalizace dokumentu architektury	Closed 0%

Finalizace DSP (Beránková, (...))	Closed 100%
Vytvořit popis zbylých požadavků (...)	Closed 100%
Update Wiki dokumentu (Beránková (...))	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
config webservru	Closed 100%
Vybrat a nastavit knihovnu (...)	Closed 100%
vybrat a zprovoznit frontend (...)	Closed 100%
Update Wiki dokumentu (Beránková (...))	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
Nakodovat formulář pro přihlašování	Closed 100%
Nakódování přidání nového (...)	Closed 100%
backend: přidání projektu	Closed 100%
Odesílání dat z formulářů	Closed 100%
backend: výpis aktivit	Closed 100%
backend: výpis účastníků	Closed 100%
Support v týmu na js a git (...)	Closed 100%
backlog 4. iterace	Closed 100%
Správa kontaktů a souvisejících (...)	4. iterace 100%
nakodovat formulář pro logování (...)	Closed 100%
Sepsání retrospektivy pro (...)	Closed 100%
Potvrdit dosažení milníku (...)	Closed 100%
backend: mazání záznamů	Closed 100%
backend: rozlišování rolí (...)	Closed 100%
backend: endpoint uživatelské (...)	Closed 0%
backend: úprava záznamů	Closed 70%
frontend: napojení kontaktů (...)	Closed 70%
frontend: napojení aktivit (...)	Closed 100%
frontend: napojení projektů (...)	Closed 70%
frontend: zobrazování kontaktů (...)	Closed 100%
frontend: zobrazování aktivit	Closed 90%
frontend: zobrazování projektů (...)	Closed 100%
frontend: finalizace index (...)	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem (All)	Closed 100%
frontend: zobrazování companies (...)	Closed 100%

Update Wiki dokumentu (Beránková (...))	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
backend: flow registrace uzivatele (...)	Closed 0%
frontend: pridani neregistrovaneho (...)	Closed 100%
bluemix email service: sendgrid	Closed 100%
frontend: registracni formular (...)	Closed 100%
Update Wiki dokumentu (Beránková (...))	Closed 0%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
vypnout debug logování z jetty (...)	Closed 100%
Odesílání dat z ContactForm	Closed 0%
refactor user contact link	Closed 0%
fix: browser rembember username	Closed 100%
pracovat s window.location	Closed 0%
Správa kontaktů a souvisejících (...)	5. iterace 100%
Sepsání retrospektivy pro (...)	Closed 100%
Potvrdit dosažení milníku (...)	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem (All)	Closed 100%
backend: role editor viewer	Closed 0%
backend: Proklik přes projekt (...)	Invalid 0%
backend: Proklik přes projekt (...)	Invalid 0%
backend: Proklik přes projekt (...)	Invalid 0%
frontend: přenos activities (...)	Closed 100%
frontend: přenos activities (...)	Closed 100%
frontend: Doplnění zobrazení (...)	Closed 100%
Update Wiki dokumentu (Beránková (...))	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
kontakty a projekty vrací (...)	Closed 100%
Frontend: Údaje o projektu (...)	Closed 100%
Frontend: Údaje o projektu (...)	Closed 100%
frontend: timeline	Closed 100%
Update Wiki dokumentu (Beránková (...))	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
Parsování pole kontaktů	Closed 100%
Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%

Schůzka týmu - weekly standup (...)	Closed 100%
Správa kontaktů a souvisejících (...)	6. iterace 91%
frontend: doladění vzhledu (...)	Closed 100%
podpora programovani	Closed 100%
frontend: ošetření vstupů (...)	Closed 100%
fetch and display company (...)	Closed 0%
sprava uzivatelu	Closed 0%
Update Wiki dokumentu	Closed 100%
frontend: responzivita (Beránková (...)	Closed 100%
Responzivita u profile	Closed 100%
Update Wiki dokumentu	Closed 100%
backend: viewer nevidí svůj (...)	Closed 100%
Nahrání obrázku v editačních (...)	Closed 100%
Validace formulářů	Closed 100%
Doplnění company	Closed 100%
Mazání záznamů pro Admina	Closed 100%
cascade delete project info	Closed 100%
cascade delete of activity (...)	Closed 100%
Update Wiki dokumentu	Closed 0%
Test aplikace	Closed 100%
show contacts at project page	Closed 100%
frontend: role editor viewer	Closed 0%
cannot disable company with (...)	Closed 100%
Mazání kontaktů	Closed 0%
Schůzka se zadavatelem + předání (...)	Accepted 40%