

## Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>	<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>																							
<b>ASWI 2017</b>	<b>Hodnotící systém pro závody v šermu (Kotalík) - hlavegrym</b>																							
<b>Hodnotící systém pro závody v šermu (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>administrace</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>implementace databáze</b>	<b>1. iterace 100%</b>																							
<b>Hodnotící systém pro závody v šermu (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>1. Schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>Schůzka se zadavatelem 14.3. (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>Vize produktu</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>model (prototyp) uživatelského (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>prostředky pro implementaci</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>admistrace pro zahájení projektu</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>základní datový model</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>model nasazení</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>schůzka týmu</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>Hodnotící systém pro závody v šermu (...)</b>	<b>2. iterace 100%</b>																							
<b>2. Schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>2. Schůzka se zadavatelem (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>zorientovat se v Nette frameworku</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>zorientovat se v Nette frameworku</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>zorientovat se v Nette frameworku</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>sepsat specifikaci požadavků</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>návrh a implementace gui</b>	<b>Invalid 0%</b>																							
<b>finalizace vize produktu</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>sepsat 1. verzi dokumentu (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>návrh datového modelu v2</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>implementace databáze</b>	<b>Closed 100%</b>																							
<b>schůzka týmu - všichni</b>	<b>Closed 100%</b>																							

Hodnoticí systém pro závody v šermu (...)	3. iterace 100%
administrace	Closed 100%
implementace modulu správa (...)	Closed 100%
správa uživatelů: implentace (...)	Closed 100%
správa uživatelů: implentace (...)	Closed 100%
správa uživatelů: implentace (...)	Closed 100%
správa uživatelů: impl. (...)	Closed 100%
správa uživatelů: impl. (...)	Closed 100%
impl. modulu správa tréninků	Closed 100%
správa tréninků: impl (...)	Closed 100%
správa tréninků: (...)	Closed 50%
správa tréninků: (...)	Closed 10%
správa tréninků: kalendář (...)	Closed 100%
správa tréninků: (...)	Closed 40%
správa tréninků: (...)	Closed 10%
správa tréninků: (...)	Closed 100%
správa tréninků: (...)	Closed 30%
impl. správa kurzů	Closed 100%
správa kurzů: impl. registrace	Closed 80%
správa kurzů: impl. přehledu (...)	Closed 100%
impl. správa kurzů - (...)	Closed 100%
správa kurzů: impl. docházkový (...)	Closed 100%
dopsat specifikaci požadavků	Closed 100%
prostudovat možnosti implementace (...)	Closed 100%
dodělat dokument Architektura	Closed 100%
implementace menu, hlavní (...)	Closed 100%
sepsat testovací případy: (...)	Closed 50%
Hodnoticí systém pro závody v šermu (...)	4. iterace 100%
impl. správa kurzů	Closed 100%
správa kurzů: impl. registrace	Closed 100%
správa kurzů: impl. docházkový (...)	Closed 100%
správa kurzů: impl. založení (...)	Closed 100%
impl. seznamu studentů (...)	Closed 100%
impl. editace kurzu	Closed 100%

prostudovat možnosti zapojení (...)	Invalid 0%
Dokončení modulu pro správu (...)	Closed 100%
Implementace modulu pro správu (...)	Closed 100%
správa turnajů: rozdělení (...)	Closed 50%
správa turnajů: vytvoření, (...)	Closed 100%
správa turnajů: pozvání (...)	Closed 100%
navrhnout řešení možnosti (...)	Invalid 0%
schůzka týmu	Closed 100%
Hodnotící systém pro závody v šermu (...)	5. iterace 100%
impl. modulu správa tréninků	Closed 100%
správa tréninků: impl (...)	Closed 100%
správa tréninků: (...)	Closed 100%
správa tréninků: kalendář (...)	Closed 100%
správa tréninků: (...)	Closed 100%
správa tréninků: (...)	Closed 100%
správa tréninků: (...)	Closed 100%
Implementace modulu pro správu (...)	Closed 100%
správa turnajů: rozdělení (...)	Closed 100%
správa turnajů: vytvoření, (...)	Closed 100%
prostudovat možnosti řešení (...)	Closed 100%
testování modulu správa uživatelů	Closed 100%
testování modulu správa kurzů	Closed 100%
schůzka týmu	Closed 100%
Hodnotící systém pro závody v šermu (...)	6. iterace 100%
dokončení modulu správa uživatelů	Closed 100%
dokončení modulu správa tréninků	Closed 100%
dokončení modulu správa kurzů	Closed 100%
dokončení modulu správa turnajů	Closed 100%
implementace přihlášení uživatelů	Closed 100%
implementace kontrola oprávnění (...)	Closed 100%
implementace emailových upozornění	Closed 100%
napojení croneru, implementace (...)	Closed 100%
testování modulu správa tréninků	Closed 100%
testování modulu správa turnajů	Closed 100%

<b>vložení release tagů ke commitům</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Oprava správy zásobů</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>refactoring</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>administrace potrebna pro (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Impl. kalendáře (tabulky) (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>schůzka týmu</b>	<b>Closed 100%</b>