

## Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier

	2024-10				2024-11				2024-12				2025-1				2025-2				2025-3			
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																							
ASWI 2017	Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier																							
Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) (...)	1. iterace - Analýza projektu 100%																							
Poiteráční schůzka	Closed 100%																							
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	Closed 100%																							
První informační schůzka se (...)	Closed 100%																							
Zápis ze schůzky	Closed 100%																							
Návrh uživatelského rozhraní	Closed 100%																							
Grafické zpracování návrhu	Closed 100%																							
Analýza požadavků na (...)	Closed 100%																							
Shrnutí požadavků na (...)	Closed 100%																							
Analýza a výběr technologií	Closed 100%																							
Založení Spring projektu	Closed 100%																							
Zpracování specifikace požadavků	Closed 100%																							
Vypracování retrospektivy	Closed 100%																							
2. schůzka se zadavatelem	Closed 100%																							
Vytvoření servisních a DAO (...)	Closed 100%																							
Začít používat Spring boot	Closed 100%																							
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	2. iterace - Návrh architektury 100%																							
Návrh databáze	Closed 100%																							
Implementace entit	Closed 100%																							
Vytvoření dokumentu Vize projektu	Closed 100%																							
Prozkoumat použitelnost aplikačního (...)	Closed 100%																							
Založení Wiki a sepsání základních (...)	Closed 100%																							
Zprovoznit Spring security	Invalid 0%																							
Nastavení používání properties (...)	Closed 100%																							
Vytvořit metodu pro zjištění (...)	Closed 100%																							
Analýza pro přihlašování přes (...)	Closed 100%																							

Zjištění dostupnosti kanceláře (...)	Closed 100%
Metoda pro filtrování stolů (...)	Closed 100%
Analýza použití payu.cz	Invalid 0%
Zprovoznit React na frontend	Closed 100%
Udělat statický design v HTML	Invalid 0%
Návrh designu aplikace	Closed 100%
Analýza potřeb pro design (...)	Closed 100%
Návrh designu domovské (...)	Closed 100%
Návrh designu domovské (...)	Closed 100%
Návrh designu podstránek	Closed 100%
Generátor rezervací	Closed 100%
Projekty pro veřejnost	Closed 100%
Zprovoznění testování	Closed 100%
Cannot use save from DAO	Closed 100%
Vytvořit OrderController	Closed 100%
Prezentace akcí pro veřejnost	Closed 100%
Vytvoření testovacích dat (...)	Closed 100%
Registrace uživatele	Closed 100%
Zprovoznění Spring Security	Closed 100%
Úprava Wiki - struktura projektu	Closed 100%
Vytvořit git tag s koncem (...)	Closed 100%
Retrospektiva po konci 2. (...)	Closed 100%
Plán 3. iterace	Closed 100%
Zprovoznění Spring Security	Closed 100%
Tvorba plánu projektu	Closed 100%
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	3. iterace - Vytvoření prototypu 100%
Dokončení grafického návrhu	Invalid 0%
Tvorba statického designu (...)	Closed 100%
Tvorba hlavní stránky (...)	Closed 100%
Tvorba hlavní stránky (...)	Closed 100%
React - REST API dotazy	Closed 100%
Přihlašovací formulář na frontend	Closed 100%
Prototyp rezervačního formuláře	Closed 100%
Odeslání rezervace z formuláře	Closed 100%

<b>LocalDateTime - Podrobnější (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Emailové služby: základní (...)</b>	<b>Invalid 0%</b>
<b>Emailové potvrzování registrace</b>	<b>Invalid 0%</b>
<b>Frontend - Projekty</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Frontend - události</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Frontend - registrační formulář</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Order: nekorektní výpočet (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zobrazení všech uživatelů</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Aplikace pro co-workingové centrum (...)</b>	<b>4. iterace – Dokončení prací na aplikaci a testování 100%</b>
<b>Doděláním testovacích dat</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Vytvoření komentářů v celém (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Otestování vytvoření rezervace</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Frontend - rezervace</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Retrospektiva po konci 3. (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zprovoznění rezervací</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Design projektu, eventu</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Retrospektiva po konci 4. (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Frontend - informační hlášky</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Frontend - design rezervační (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Aplikace pro co-workingové centrum (...)</b>	<b>5. iterace – Dokončení testování a uzavření projektu 100%</b>
<b>Otestování přidání událostí (...)</b>	<b>Invalid 0%</b>
<b>Testování uživatelské přívětivosti</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Předání a uzavření projektu</b>	<b>Closed 100%</b>