

## Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier

|   | 2024-3  |    |    |    | 2024-4 |    |    |    | 2024-5 |    |    |    | 2024-6 |    |    |    | 2024-7 |    |    |    | 2024-8 |    |    |    |    |    |  |  |
|---|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
|   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství           | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství                 |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| ASWI 2017   | Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) (...) | 1. iterace - Analýza projektu 100%                      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Poiteráční schůzka                                | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...)          | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| První informační schůzka se (...)                 | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Zápis ze schůzky                                  | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Návrh uživatelského rozhraní                      | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Grafické zpracování návrhu                        | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Analýza požadavků na (...)                        | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Shrnutí požadavků na (...)                        | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Analýza a výběr technologií                       | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Založení Spring projektu                          | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Zpracování specifikace požadavků                  | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Vypracování retrospektivy                         | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| 2. schůzka se zadavatelem                         | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Vytvoření servisních a DAO (...)                  | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Začít používat Spring boot                        | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...)          | 2. iterace - Návrh architektury 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Návrh databáze                                    | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Implementace entit                                | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Vytvoření dokumentu Vize projektu                 | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Prozkoumat použitelnost aplikačního (...)         | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Založení Wiki a sepsání základních (...)          | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Zprovoznit Spring security                        | Invalid 0%  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Nastavení používání properties (...)              | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Vytvořit metodu pro zjištění (...)                | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Analýza pro přihlašování přes (...)               | Closed 100%   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Zjištění dostupnosti kanceláře (...)     | Closed 100%                           |
| Metoda pro filtrování stolů (...)        | Closed 100%                           |
| Analýza použití payu.cz                  | Invalid 0%                            |
| Zprovoznit React na frontend             | Closed 100%                           |
| Udělat statický design v HTML            | Invalid 0%                            |
| Návrh designu aplikace                   | Closed 100%                           |
| Analýza potřeb pro design (...)          | Closed 100%                           |
| Návrh designu domovské (...)             | Closed 100%                           |
| Návrh designu domovské (...)             | Closed 100%                           |
| Návrh designu podstránek                 | Closed 100%                           |
| Generátor rezervací                      | Closed 100%                           |
| Projekty pro veřejnost                   | Closed 100%                           |
| Zprovoznění testování                    | Closed 100%                           |
| Cannot use save from DAO                 | Closed 100%                           |
| Vytvořit OrderController                 | Closed 100%                           |
| Prezentace akcí pro veřejnost            | Closed 100%                           |
| Vytvoření testovacích dat (...)          | Closed 100%                           |
| Registrace uživatele                     | Closed 100%                           |
| Zprovoznění Spring Security              | Closed 100%                           |
| Úprava Wiki - struktura projektu         | Closed 100%                           |
| Vytvořit git tag s koncem (...)          | Closed 100%                           |
| Retrospektiva po konci 2. (...)          | Closed 100%                           |
| Plán 3. iterace                          | Closed 100%                           |
| Zprovoznění Spring Security              | Closed 100%                           |
| Tvorba plánu projektu                    | Closed 100%                           |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | 3. iterace - Vytvoření prototypu 100% |
| Dokončení grafického návrhu              | Invalid 0%                            |
| Tvorba statického designu (...)          | Closed 100%                           |
| Tvorba hlavní stránky (...)              | Closed 100%                           |
| Tvorba hlavní stránky (...)              | Closed 100%                           |
| React - REST API dotazy                  | Closed 100%                           |
| Přihlašovací formulář na frontend        | Closed 100%                           |
| Prototyp rezervačního formuláře          | Closed 100%                           |
| Odeslání rezervace z formuláře           | Closed 100%                           |

|  |   |
|--|---|
| LocalDateTime - Podrobnější (...)        | Closed 100%   |
| Emailové služby: základní (...)          | Invalid 0%  |
| Emailové potvrzování registrace          | Invalid 0%  |
| Frontend - Projekty                      | Closed 100%   |
| Frontend - události                      | Closed 100%   |
| Frontend - registrační formulář          | Closed 100%   |
| Order: nekorektní výpočet (...)          | Closed 100%   |
| Zobrazení všech uživatelů                | Closed 100%   |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | 4. iterace – Dokončení prací na aplikaci a testování 100% |
| Doděláním testovacích dat                | Closed 100%   |
| Vytvoření komentářů v celém (...)        | Closed 100%   |
| Otestování vytvoření rezervace           | Closed 100%   |
| Frontend - rezervace                     | Closed 100%   |
| Retrospektiva po konci 3. (...)          | Closed 100%   |
| Zprovoznění rezervací                    | Closed 100%   |
| Design projektu, eventu                  | Closed 100%   |
| Retrospektiva po konci 4. (...)          | Closed 100%   |
| Frontend - informační hlášky             | Closed 100%   |
| Frontend - design rezervační (...)       | Closed 100%   |
| Aplikace pro co-workingové centrum (...) | 5. iterace – Dokončení testování a uzavření projektu 100% |
| Otestování přidání událostí (...)        | Invalid 0%  |
| Testování uživatelské přívětivosti       | Closed 100%   |
| Předání a uzavření projektu              | Closed 100%   |