

Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6061	Bug	Closed	High	Finální bugfixing #1	Martin Šíp		2.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp		1.00	100
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-22	2.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	2017-05-22	1.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2017-05-20	2.00	100
5978	Task	Closed	Normal	Testování	Václav Kraft	2017-05-21	2.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Háek	2017-05-21	2.00	100
5976	Task	Closed	Normal	Testování	Petr Kopal	2017-05-21	2.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Háek	2017-05-18	2.00	100
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		2017-05-20	4.00	20
5973	Task	Closed	High	Uživatelská dokumentace	Petr Kopal	2017-05-20	3.00	100
5972	Task	Closed	Normal	Dokončení implementace	Martin Šíp	2017-05-20	3.00	100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	2017-05-10	1.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5871	Task	Closed	Normal	Vytvoření koster dokumentací	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5870	Task	Closed	Normal	Finální verze GUI	Václav Kraft	2017-05-10	4.00	100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-05-09	1.00	100
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2017-05-13	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-05-10	2.00	100
5866	Task	Closed	High	Integrace a vytvoření MP4 konvertoru	Martin Šíp	2017-05-13	3.00	100
5865	Task	Closed	Normal	Datový soubor TIM Connectu (2)	Martin Šíp	2017-05-08	5.00	100
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Háek	2017-05-01	2.00	0
5714	Task	Invalid	Normal	Datový soubor TIM Connectu	Jan Háek	2017-04-30	4.00	0
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp		1.00	100
5710	Task	Closed	High	Implementace konverze do AVI	Jan Háek	2017-04-29	4.00	90
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2017-05-01	2.00	100
5708	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U1	Václav Kraft	2017-04-30	3.00	100
5707	Task	Closed	Urgent	Integrace screen capturingu	Martin Šíp	2017-04-29	4.00	100
5674	Task	Closed	Normal	Týmová schůzka		2017-04-21	3.00	100
5667	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-04-27	2.00	100
5666	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2017-04-29	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5665	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Martin Šíp	2017-04-29	2.00	100
5664	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Václav Kraft	2017-04-24	2.00	100
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Hák	2017-04-24	2.00	100
5648	Task	Closed	High	Otestování screen capturingu	Martin Šíp	2017-04-20	3.00	100
5596	Task	Closed	High	Dokončení specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-18	3.00	100
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2017-04-17	2.00	100
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	2017-04-18	8.00	100
5481	Task	Closed	Normal	Zkompletování dokumentů	Petr Kopal	2017-04-14	3.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2017-04-10	1.00	100
5479	Task	Closed	High	Základní GUI	Václav Kraft	2017-04-18	8.00	100
5468	Task	Closed	High	Screenshoting programu	Martin Šíp	2017-04-18	8.00	100
5467	Task	Closed	Normal	Vytvoření CMake	Martin Šíp			100
5377	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Jan Hák	2017-04-04	1.00	100
5376	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5375	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Václav Kraft	2017-04-04	1.00	100
5374	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5357	Task	Closed	Normal	Správa wiki	Petr Kopal	2017-04-04	1.00	100
5315	Task	Closed	Normal	Architektura programu	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100
5314	Task	Closed	Normal	První verze Specifikace požadavků	Petr Kopal	2017-04-04	4.00	100
5313	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Václav Kraft	2017-04-04	2.00	100
5312	Task	Closed	Normal	Model nasazení	Martin Šíp	2017-04-04	1.00	100
5311	Task	Closed	Normal	Datový model programu	Martin Šíp	2017-04-04	1.50	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2017-04-04	2.00	100
5309	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Hák	2017-04-04	0.50	100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2017-03-28	2.00	100
5287	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Václav Kraft	2017-03-28	4.00	100
5286	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Petr Kopal	2017-03-28	4.00	100
5285	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Jan Hák	2017-03-28	4.00	100
5284	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Martin Šíp	2017-03-28	4.00	100