

## Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5906	Enhancement	Closed	Normal	Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů	Vojtěch Kinkor		2.00	100
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš		2.00	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5841	Task	Closed	Normal	Dokumentace stavu projektu 2	Vítězslav Vacek		8.00	100
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		2.00	100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5837	Task	Closed	Normal	Načtení JDF souborů	Petr Šrámek		8.50	100
5727	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5726	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		4.00	100
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		0.50	100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5723	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Matěj Kareš		7.50	100
5722	Task	Closed	Normal	Vytvoření distribučního média	Petr Šrámek		1.00	100
5621	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5618	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek		1.00	100
5617	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš		2.00	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1			1.00	100
5613	Task	Closed	Normal	Týmová analýza projektu 2			7.50	100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2				0
5477	Task	Closed	Normal	Prototyp/dummy aplikace k projektu 2	Vojtěch Kinkor		3.00	100
5471	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		7.00	100
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek		0.25	100
5358	Bug	Closed	Normal	Validace vstupu při zadávání hodin a minut	Petr Šrámek		1.50	100
5352	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentu Architektura	Vojtěch Kinkor		1.50	100
5350	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			2.50	100
5349	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa		8.00	100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]				100
5225	Task	Closed	Normal	Testování GUI	Vítězslav Vacek		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5224	Task	Closed	Normal	Umožnit načtení/zobrazení souborů	Vojtěch Kinkor		4.00	100
5222	Bug	Closed	Normal	Opravit artefakty v GUI	Petr Šrámek		4.00	100
5219	Task	Closed	Normal	Doplnit toString metody pro třídy doménového modelu	Matěj Kareš		3.00	100
5217	Bug	Closed	Normal	Opravit kódování v GUI	Vojtěch Kinkor		0.50	100
5144	Task	Closed	Normal	Datový model	Matěj Kareš		5.00	100
5110	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2017-03-30	8.00	100
5109	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2017-03-24	2.50	100
5108	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2017-03-17	2.50	100
5107	Task	Closed	Normal	CSV reader	Vojtěch Kinkor		3.00	100
5106	Task	Closed	Normal	Seznam spojů - GUI	Petr Šrámek		5.00	100
5105	Task	Closed	Normal	Automatické testy datového modelu	Vojtěch Kinkor		5.00	100
5104	Task	Closed	Normal	Datový model [rodič]	Matěj Kareš			100
5103	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura	Vojtěch Kinkor		3.00	100
5102	Task	Closed	Normal	Údržba Wiki	Vítězslav Vacek		4.00	100
5101	Task	Closed	Normal	Založení projektu	Petr Šrámek		3.00	100
5099	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2017-03-23	8.00	80
5098	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-24	5.00	100
5097	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]		2017-03-30		100
5096	Task	Closed	Normal	Týmové plánování druhé iterace		2017-03-17	8.75	100
5095	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-17	5.00	100
5094	Task	Closed	Normal	Proces		2017-03-23		100
5022	Task	Closed	Normal	Týmová komunikace			2.50	100
5020	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Gitu	Petr Šrámek		2.00	100
5019	Task	Closed	Normal	Prototyp aplikace	Vojtěch Kinkor		10.00	100
5018	Task	Closed	Normal	Dokumentace vstupního CSV souboru	Matěj Kareš		10.00	100
5015	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem			5.00	100
5013	Task	Closed	Normal	Sepsání dokumentu Vize projektu	Vítězslav Vacek		1.00	100