

Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5908 | Task | Closed | High | Kontrola | Vojtěch Kinkor | | 2.00 | 100 |
| 5907 | Task | Closed | High | Zadání pro další tým | Petr Šrámek | | 2.00 | 100 |
| 5904 | Task | Closed | Normal | Doplnění automatických testů | Matěj Kareš | | 2.00 | 100 |
| 5903 | Task | Closed | Low | Aktualizace wiki stránek | Vítězslav Vacek | | 0.50 | 100 |
| 5902 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | | 2.00 | 100 |
| 5901 | Task | Closed | Normal | Proces [rodič] | | | | 100 |
| 5841 | Task | Closed | Normal | Dokumentace stavu projektu 2 | Vítězslav Vacek | | 8.00 | 100 |
| 5840 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | | 2.00 | 100 |
| 5839 | Task | Closed | Normal | Proces [rodič] | | | | 100 |
| 5838 | Task | Closed | High | Implementace datového modelu | Matěj Kareš | | 10.00 | 100 |
| 5837 | Task | Closed | Normal | Načtení JDF souborů | Petr Šrámek | | 8.50 | 100 |
| 5727 | Task | Closed | Normal | Retrospektiva | | | 2.50 | 100 |
| 5726 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | | 4.00 | 100 |
| 5725 | Task | Closed | Normal | Aktualizace wiki stránek | Vítězslav Vacek | | 0.50 | 100 |
| 5724 | Task | Closed | Normal | Proces [rodič] | | | | 100 |
| 5723 | Task | Closed | Normal | Návrh datového modelu | Matěj Kareš | | 7.50 | 100 |
| 5722 | Task | Closed | Normal | Vytvoření distribučního média | Petr Šrámek | | 1.00 | 100 |
| 5684 | Task | Closed | Low | Cleanup | Matěj Kareš | | 0.50 | 100 |
| 5621 | Task | Closed | Normal | Retrospektiva | | | 2.50 | 100 |
| 5618 | Task | Closed | Normal | Aktualizace wiki stránek | Vítězslav Vacek | | 1.00 | 100 |
| 5617 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | | 8.00 | 100 |
| 5616 | Task | Closed | High | Proces [rodič] | | 2017-04-18 | | 100 |
| 5615 | Task | Closed | Normal | Analýza zasláných vstupních souborů | Matěj Kareš | | 2.00 | 100 |
| 5614 | Task | Closed | Normal | Formální předání aplikace 1 | | | 1.00 | 100 |
| 5613 | Task | Closed | Normal | Týmová analýza projektu 2 | | | 7.50 | 100 |
| 5612 | Task | Closed | High | Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1 | Vítězslav Vacek | | 1.50 | 100 |
| 5611 | Task | Closed | High | Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1 | Vojtěch Kinkor | | 0.50 | 100 |
| 5609 | Task | Closed | Low | Vymyslet způsob distribuce aplikace klientovi | Petr Šrámek | | 1.00 | 100 |
| 5477 | Task | Closed | Normal | Prototyp/dummy aplikace k projektu 2 | Vojtěch Kinkor | | 3.00 | 100 |
| 5475 | Task | Closed | High | Finalizace aplikace 1 [rodič] | | | | 100 |
| 5474 | Task | Closed | High | Sepsání dokumentu Víze projektu 2 | Vítězslav Vacek | | 8.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5473 | Task | Closed | Low | Retrospektiva | | | 2.50 | 100 |
| 5472 | Task | Closed | Low | Aktualizace wiki stránek | Vítězslav Vacek | | 2.00 | 100 |
| 5471 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | | 7.00 | 100 |
| 5470 | Task | Closed | Normal | Proces [rodič] | | | | 100 |
| 5418 | Task | Closed | Low | Aktualizace wiki stránek | Vítězslav Vacek | | 4.00 | 100 |
| 5355 | Task | Closed | High | Schůzka se zadavatelem | | 2017-04-06 | 5.00 | 80 |
| 5352 | Task | Closed | Normal | Doplnění dokumentu Architektura | Vojtěch Kinkor | | 1.50 | 100 |
| 5351 | Task | Closed | Low | Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání aplikace | Vítězslav Vacek | | 2.00 | 100 |
| 5350 | Task | Closed | Normal | Retrospektiva | | | 2.50 | 100 |
| 5349 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | | 8.00 | 100 |
| 5348 | Task | Closed | High | Schůzka s mentorem | | 2017-04-18 | 5.00 | 100 |
| 5347 | Task | Closed | Normal | Proces [rodič] | | | | 100 |
| 5227 | Task | Closed | Low | Refaktoring | Matěj Kareš | | 5.00 | 100 |
| 5226 | Task | Closed | Low | Aktualizace a údržba wiki stránek | Vítězslav Vacek | | 4.00 | 100 |
| 5225 | Task | Closed | Normal | Testování GUI | Vítězslav Vacek | | 4.00 | 100 |
| 5224 | Task | Closed | Normal | Umožnit načtení/zobrazení souborů | Vojtěch Kinkor | | 4.00 | 100 |
| 5223 | Task | Closed | High | Upravit a zprovoznit controls prvky | Petr Šrámek | | 5.00 | 100 |
| 5221 | Task | Closed | Low | Napište JavaDoc komentáře | Vítězslav Vacek | | 5.00 | 100 |
| 5220 | Task | Closed | High | Vymyslet elegantní způsob získávání textu pro GUI z doménových tříd | Matěj Kareš | | 5.00 | 100 |
| 5219 | Task | Closed | Normal | Doplnit toString metody pro třídy doménového modelu | Matěj Kareš | | 3.00 | 100 |
| 5218 | Task | Closed | High | Předvedení zákazníkovi | Martin Váňa | | 2.00 | 100 |
| 5144 | Task | Closed | Normal | Datový model | Matěj Kareš | | 5.00 | 100 |
| 5110 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | 2017-03-30 | 8.00 | 100 |
| 5109 | Task | Closed | Normal | Retrospektiva | | 2017-03-24 | 2.50 | 100 |
| 5108 | Task | Closed | Normal | Retrospektiva | | 2017-03-17 | 2.50 | 100 |
| 5107 | Task | Closed | Normal | CSV reader | Vojtěch Kinkor | | 3.00 | 100 |
| 5106 | Task | Closed | Normal | Seznam spojů - GUI | Petr Šrámek | | 5.00 | 100 |
| 5105 | Task | Closed | Normal | Automatické testy datového modelu | Vojtěch Kinkor | | 5.00 | 100 |
| 5104 | Task | Closed | Normal | Datový model [rodič] | Matěj Kareš | | | 100 |
| 5103 | Task | Closed | Normal | Dokument Architektura | Vojtěch Kinkor | | 3.00 | 100 |
| 5102 | Task | Closed | Normal | Údržba Wiki | Vítězslav Vacek | | 4.00 | 100 |
| 5101 | Task | Closed | Normal | Založení projektu | Petr Šrámek | | 3.00 | 100 |
| 5100 | Task | Closed | Low | Precommit hooky | Martin Váňa | | 2.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5099 | Task | Closed | Normal | Koordinace práce | Martin Váňa | 2017-03-23 | 8.00 | 80 |
| 5098 | Task | Closed | Normal | Schůzka s mentorem | | 2017-03-24 | 5.00 | 100 |
| 5097 | Task | Closed | Normal | Proces [rodič] | | 2017-03-30 | | 100 |
| 5096 | Task | Closed | Normal | Týmové plánování druhé iterace | | 2017-03-17 | 8.75 | 100 |
| 5095 | Task | Closed | Normal | Schůzka s mentorem | | 2017-03-17 | 5.00 | 100 |
| 5094 | Task | Closed | Normal | Proces | | 2017-03-23 | | 100 |
| 5022 | Task | Closed | Normal | Týmová komunikace | | | 2.50 | 100 |
| 5020 | Task | Closed | Normal | Zprovoznění Gitu | Petr Šrámek | | 2.00 | 100 |
| 5019 | Task | Closed | Normal | Prototyp aplikace | Vojtěch Kinkor | | 10.00 | 100 |
| 5018 | Task | Closed | Normal | Dokumentace vstupního CSV souboru | Matěj Kareš | | 10.00 | 100 |
| 5017 | Task | Closed | High | Plánování projektu | Martin Váňa | | 20.00 | 100 |
| 5016 | Task | Closed | High | Seznámení se s Redmine | | | 15.00 | 100 |
| 5015 | Task | Closed | Normal | Schůzky se zadavatelem | | | 5.00 | 100 |
| 5014 | Task | Closed | High | Proces | | | | 100 |
| 5013 | Task | Closed | Normal | Sepsání dokumentu Vize projektu | Vítězslav Vacek | | 1.00 | 100 |
| 5012 | Task | Closed | Low | Založit Wiki projektu | Vítězslav Vacek | | 1.00 | 100 |