

Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa

| | 2024-5 | | | | 2024-6 | | | | 2024-7 | | | | 2024-8 | | | | 2024-9 | | | | 2024-10 | | | |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2017 | ASWI 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Návrh architektury aplikace 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 1. iterace 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Založit Wiki projektu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sepsání dokumentu Vize projektu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proces | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schůzky se zadavatelem | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seznámení se s Redmine | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Týmová komunikace | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plánování projektu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentace vstupního CSV (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prototyp aplikace | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zprovoznění Gitu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dummy aplikace | Invalid 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 2. iterace 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proces | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schůzka s mentorem | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Týmové plánování druhé (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinace práce | Closed 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Údržba Wiki | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precommit hooky | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Založení projektu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument Architektura | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datový model [rodič] | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatické testy datového (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datový model | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------------|
| Seznam spojů - GUI | Closed 100% |
| CSV reader | Closed 100% |
| Retrospektiva | Closed 100% |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 3. iterace 100% |
| Proces [rodič] | Closed 100% |
| Schůzka s mentorem | Closed 100% |
| Kordinace práce | Closed 100% |
| Retrospektiva | Closed 100% |
| Opravit kódování v GUI | Closed 100% |
| Napište JavaDoc komentáře | Closed 100% |
| Předvedení zákazníkovi | Closed 100% |
| Doplnit toString metody pro (...) | Closed 100% |
| Vymyslet elegantní způsob (...) | Closed 100% |
| Opravit artefakty v GUI | Closed 100% |
| Upravit a zprovoznit controls (...) | Closed 100% |
| Umožnit načtení/zobrazení (...) | Closed 100% |
| Testování GUI | Closed 100% |
| Aktualizace a údržba wiki stránek | Closed 100% |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 4. iterace 100% |
| Refaktoring | Closed 100% |
| Proces [rodič] | Closed 100% |
| Kordinace práce | Closed 100% |
| Retrospektiva | Closed 100% |
| Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání (...) | Closed 100% |
| Doplnění dokumentu Architektura | Closed 100% |
| Bug fixing [rodič] | Closed 100% |
| Chybně zobrazené spoje | Closed 100% |
| Validace vstupu při zadávání (...) | Closed 100% |
| Nežádoucí element v dolním (...) | Closed 100% |
| Zobrazit název aktuálního (...) | Closed 100% |
| Aktualizace wiki stránek | Closed 100% |
| Schůzka se zadavatelem | Closed 80% |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 5. iterace 100% |
| Proces [rodič] | Closed 100% |

| | |
|---|-----------------|
| Koordinace práce | Closed 100% |
| Aktualizace wiki stránek | Closed 100% |
| Retrospektiva | Closed 100% |
| Sepsání dokumentu Vize projektu (...) | Closed 100% |
| Finalizace aplikace 1 [rodič] | Closed 100% |
| Přenositelnost aplikace (...) | Closed 100% |
| Opravit odsazení labelů v (...) | Closed 100% |
| Cleanup kódu | Closed 100% |
| Update README souboru | Closed 100% |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 6. iterace 100% |
| Vymyslet způsob distribuce (...) | Closed 100% |
| Aktualizace distribučního (...) | Closed 100% |
| Aktualizace dokumentace vzhledem (...) | Closed 100% |
| Analýza zaslaných vstupních (...) | Closed 100% |
| Proces [rodič] | Closed 100% |
| Koordinace práce | Closed 100% |
| Aktualizace wiki stránek | Closed 100% |
| Retrospektiva | Closed 100% |
| Schůzka s mentorem | Closed 100% |
| Cleanup | Closed 100% |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 7. iterace 100% |
| Týmová analýza projektu 2 | Closed 100% |
| Formální předání aplikace (...) | Closed 100% |
| Vytvoření distribučního média | Closed 100% |
| Návrh datového modelu | Closed 100% |
| Proces [rodič] | Closed 100% |
| Aktualizace wiki stránek | Closed 100% |
| Koordinace práce | Closed 100% |
| Retrospektiva | Closed 100% |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 8. iterace 100% |
| Prototyp/dummy aplikace k (...) | Closed 100% |
| Načtení JDF souborů | Closed 100% |
| Implementace datového modelu | Closed 100% |
| Proces [rodič] | Closed 100% |

| | |
|--|------------------------|
| Koordinace práce | Closed 100% |
| Simulovaný odjezdový panel zastávky (...) | 9. iterace 100% |
| Dokumentace stavu projektu (...) | Closed 100% |
| Proces [rodič] | Closed 100% |
| Koordinace práce | Closed 100% |
| Aktualizace wiki stránek | Closed 100% |
| Doplnění automatických testů | Closed 100% |
| Celkový refaktoring aplikace (...) | Closed 100% |
| Rozšíření aplikace 2 o načítání (...) | Closed 100% |
| Zadání pro další tým | Closed 100% |
| Kontrola | Closed 100% |