

## ASWI 2019 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7618	Bug	Closed	Normal	Poslední email oprav od zákazníka	Petr Lukašík		1.00	100
7617	Support	Closed	Normal	Programátorská dokumentace			4.00	100
7616	Support	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2019-06-12	2.00	100
7614	Task	Closed	Normal	7. schůze s mentorem			4.00	100
7613	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem			8.00	100
7612	Support	Closed	Normal	Příprava + schůzka se zadavatelem			8.00	100
7611	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-06-12	4.00	100
7610	Task	Closed	Normal	Lokalizace češtiny do angličtiny	Petr Lukašík		0.50	100
7609	Task	Closed	Normal	Dotazník pro hodnocení projektu			1.00	100
7608	Enhancement	Closed	Normal	Editace homepage	Jan Šedivý			100
7607	Task	Closed	Normal	Vyhledávání v textech pouze pro přihlášené	Filip Jani			100
7604	Task	Closed	Normal	4. schůze se zákazníkem			4.00	100
7603	Support	Closed	Normal	Vytvoření prezentace	Lukáš Černý		2.00	100
7601	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 6.iterace	Lukáš Ščurko	2019-06-07	1.00	100
7600	Task	Closed	Normal	Prezentace		2019-06-07	4.00	100
7599	Task	Closed	Normal	Příprava prezentace	Jan Jirman	2019-06-07	2.00	100
7597	Task	Closed	Normal	Prezentování projektu na retrospektivě + příprava			10.50	100
7596	Task	Closed	Normal	Příprava prezentace	Přemysl Kouba		1.00	100
7594	Enhancement	Closed	Normal	Možnost editace hesla	Petr Lukašík		1.00	100
7593	Task	Closed	Normal	Upravení obsahu stránek	Filip Jani		1.00	100
7592	Bug	Closed	Normal	Zamezit vybrání dovolené ve stejný den a v minulosti	Lukáš Černý		1.00	100
7590	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem		2019-05-30	3.00	100
7588	Bug	Closed	Normal	V seznamu zaměstnanců se nezobrazují sickdays	Václav Jirák		0.50	100
7586	Enhancement	Closed	Normal	Změna zobrazení statusu nadcházejícího volna	Václav Jirák		1.00	100
7585	Bug	Closed	Normal	V profilu uživatele se zobrazuje špatná hodnota zbývajících počtu sickdays	Václav Jirák		0.50	100
7584	Enhancement	Closed	Normal	Úprava snackbar hlášek	Václav Jirák		1.00	100
7583	Bug	Closed	Normal	Nezobrazuje se správně diakritika	Václav Jirák		1.00	100
7581	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - utf	Petr Lukašík			100
7580	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - multidic	Petr Lukašík			100
7579	Task	Closed	Normal	Přidání odkazů na aplikace	Petr Lukašík		2.00	100
7578	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikací			10.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7577	Task	Closed	Normal	Zprovoznění routování aplikace	Filip Jani		5.00	100
7576	Task	Closed	Normal	Zprovoznění původních aplikací				100
7575	Task	Closed	Normal	Refaktoring importu a exportu dokumentů	Jan Šedivý		1.00	90
7574	Task	Closed	Normal	6. schůze s mentorem			4.00	100
7572	Bug	Closed	Normal	Notice při exportu dat	Jan Šedivý			100
7571	Task	Closed	Normal	Testování funkčnosti podle specifikace	Lukáš Černý		4.00	100
7570	Bug	Closed	Normal	Oprava implementace - po schůzce	Daniel Stuš	2019-06-04	5.00	100
7569	Support	Closed	Normal	Informační schůzka			4.00	100
7568	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-06-12	4.00	100
7566	Task	Closed	Normal	Merge vývoje z masteru do Timeline	Přemysl Kouba		1.00	100
7565	Task	Closed	Normal	Merge initial elimination do masteru	Patrik Harag		1.00	100
7564	Task	Closed	Normal	Merge filtrování do masteru	Vít Mazín		1.00	100
7563	Task	Closed	Normal	Analýza proč nejsou šipky v Timeline	Martin Matas		2.00	100
7562	Feature	Closed	Normal	Timeline - připomínky	Martin Matas		4.00	100
7561	Bug	Closed	Normal	Opravit Timeline - UI	Přemysl Kouba		4.00	100
7560	Enhancement	Closed	Normal	Initial Elimination - připomínky	Patrik Harag		3.00	100
7559	Enhancement	Closed	Normal	Filtrování - připomínky	Vít Mazín		4.00	100
7558	Bug	Closed	Normal	Retrospektiva a revize iterace			2.00	100
7557	Bug	Closed	Normal	Chybné vstupy			5.00	50
7556	Support	Closed	Normal	Dokumentace kódu BE			6.00	100
7555	Bug	Closed	Normal	Tlačítka v menu nerefreshují komponentu	Hung Hoang		1.00	100
7554	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem			4.00	100
7553	Bug	Closed	Normal	Přidání parametrů do základních servis a opravení bugů	Hung Hoang		2.00	100
7552	Support	Closed	Normal	Testování propojení BE a FE + hledat chyby	Lukáš Černý		3.00	100
7551	Task	Closed	Normal	Napojení databáze na API	Dominik Poch		2.00	100
7550	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-05-31	4.00	100
7548	Task	Invalid	Normal	Lokalizované hlášky z BE			1.00	0
7547	Support	Invalid	Normal	Testovací scénář			5.00	0
7546	Task	Invalid	Normal	Generování PDF	Lukáš Černý		4.00	0
7545	Task	Invalid	Normal	Testování - Databáze			7.00	20
7544	Task	Invalid	Normal	Testování - Robot IO			8.00	0
7543	Task	Invalid	Normal	Testování - Postman API tests			6.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7542	Task	Invalid	Normal	Travis IO			4.00	0
7540	Support	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace			5.00	100
7539	Support	Closed	Normal	Překlad Wiki do angličtiny	Lukáš Černý		2.00	100
7538	Task	Invalid	Normal	OAuth - Backend			8.00	0
7534	Task	Closed	Normal	Napojení nastavení uživatelského nastavení na API	Václav Jirák		1.00	100
7533	Task	Invalid	Normal	OAuth - Frontend			8.00	0
7532	Task	Closed	Normal	Úprava přidávání dovozené	Václav Jirák		2.00	100
7531	Task	Closed	Normal	Zapezpečení zobrazení komponent neoprávněným uživatelům	Hung Hoang		4.00	100
7530	Task	Closed	Normal	Parsování XLSX souboru	Lukáš Černý		6.00	100
7529	Support	Closed	Normal	Konzultace při integraci BE a FE + fix chyb	Lukáš Černý		2.00	100
7528	Enhancement	Closed	Normal	Vylepšení vzhledu front endu	Hung Hoang		3.00	100
7527	Task	Closed	Normal	Implementace import a export souborů	Hung Hoang		4.00	100
7525	Task	Invalid	Normal	Výpis chybové hlášky z BE			1.00	0
7524	Task	Closed	Normal	Otestování servis	Hung Hoang		7.00	100
7523	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 5.iterace	Lukáš Ščurko	2019-05-24	1.00	100
7522	Support	Closed	Normal	Rozepsání úkolů pro iteraci 5 (příprava iterace)	Přemysl Kouba		1.00	100
7521	Task	Closed	Normal	Artefakty potřebné pro odevzdání projektu				100
7520	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag			100
7519	Feature	Closed	Normal	Skutečné filtrování	Vít Mazín		4.00	100
7518	Feature	Closed	Normal	Vylepšit initial elimination	Patrik Harag		2.00	100
7517	Feature	Closed	Normal	Timeline - schovávání panelu				100
7516	Feature	Closed	Normal	Timeline - schovávání prvků stejně jako v IMiGEr	Martin Matas		3.00	100
7515	Enhancement	Closed	Normal	Refaktor JS - Timeline a Slider	Přemysl Kouba	2019-05-29	4.00	100
7514	Task	Closed	Normal	Prezentace		2019-05-24	3.00	100
7512	Support	Closed	Normal	Standup		2019-05-22	1.00	100
7511	Enhancement	Closed	Normal	Export textů do souboru	Jan Šedivý		1.00	100
7510	Enhancement	Closed	Normal	Import textů ze souboru	Petr Lukašík		3.00	90
7509	Enhancement	Closed	Normal	Import textů ze souboru, export do souboru				100
7508	Enhancement	Closed	Normal	Zadávat do polí formulářů u textů / babylonského slovníku (vyhledávání / editace) speciální znaky pomocí virtuální klávesnice	Petr Lukašík		5.00	100
7507	Enhancement	Closed	Normal	Vkládat nové texty	Filip Jani		6.00	100
7506	Task	Closed	Normal	Nasazení databází z původní aplikace	Filip Jani		1.00	100
7505	Enhancement	Closed	Normal	Formulář pro editaci dat transliterace	Filip Jani		10.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7504	Enhancement	Closed	Normal	Formulář pro editaci informací o transliteraci	Jan Palcút		3.00	100
7502	Enhancement	Closed	Normal	Správa transliterací (operace čtení, úprav, mazání)				100
7501	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-20	4.00	100
7500	Task	Closed	Normal	Úprava angular komponenty kalendář	Václav Jirák		3.00	100
7499	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Profil uživatele	Václav Jirák		3.00	100
7498	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Výchozí nastavení	Václav Jirák		2.00	100
7497	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag	2019-05-20	1.00	100
7494	Task	Closed	Normal	Napojení komponent na upravené REST API services			3.00	100
7493	Task	Closed	Normal	Úpravení REST API services	Hung Hoang		3.00	100
7492	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - dodělání GUI	Marek Sobota		1.00	100
7491	Task	Closed	Normal	Implementace API pro import/export	Lukáš Černý		4.00	100
7488	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu				100
7487	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (5.iterace) - druhá		2019-05-21	4.00	100
7486	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (5.iterace) - první		2019-05-14	4.00	100
7484	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-05-20		100
7483	Task	Closed	Normal	Párování Javascript - Timeline	Přemysl Kouba			100
7482	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 5	Přemysl Kouba	2019-05-20	1.00	100
7481	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva	Přemysl Kouba	2019-05-20	4.00	100
7480	Support	Closed	Normal	Iterační schůzka se zadavatelem	Přemysl Kouba	2019-05-20	2.00	100
7479	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Přemysl Kouba	2019-05-20		100
7477	Task	Closed	Normal	Úprava endpointů	Lukáš Černý		2.00	100
7476	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-13	4.00	100
7475	Task	Closed	Normal	Lokalizace frontendu	Václav Jirák		6.00	100
7474	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-05-10	2.00	100
7473	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 4.iterace	Lukáš Šcurko	2019-05-09	1.00	100
7472	Task	Closed	Normal	Implementace Angular service	Hung Hoang		10.00	100
7471	Support	Closed	Normal	Konzultace nad API		2019-05-07	2.00	100
7470	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zaměstnanci	Hung Hoang		5.00	100
7469	Enhancement	Closed	Normal	Analyzovat možnosti lepších algoritmů pro zabalení prvků IMiGEr	Patrik Harag	2019-05-20	1.00	100
7468	Feature	Closed	Normal	Vývoj initial elimination - zgrupování na 20 prvků	Patrik Harag	2019-05-20	4.00	100
7467	Task	Closed	Normal	Merge DOT pluginu do Imiger	Patrik Harag	2019-05-20	2.00	100
7466	Feature	Invalid	Normal	Filtr pro časové údaje - skutečné filtrování	Vít Mazín	2019-05-20	3.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7465	Feature	Closed	Normal	Filtr pro časové údaje - slider	Vít Mazín	2019-05-20	4.00	100
7464	Feature	Closed	Normal	Timeline vývoj	Martin Matas	2019-05-20	7.00	100
7463	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-06	4.00	100
7462	Task	Closed	Normal	Napojení dashboardu na GET metody REST API	Václav Jiráček		5.00	100
7459	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Úprava zaměstnance	Hung Hoang		3.00	100
7458	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Vybírání volna	Václav Jiráček		3.00	100
7457	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Nastavení profilu	Václav Jiráček		4.00	100
7456	Task	Closed	Normal	Angular komponenty				100
7455	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zbývající volno	Václav Jiráček		2.00	100
7454	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Nadcházející volno	Václav Jiráček		3.00	100
7453	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Schvalování volna	Václav Jiráček		3.00	100
7452	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Schvalování uživatelů	Václav Jiráček		3.00	100
7451	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Základní kalendář	Václav Jiráček		4.00	100
7450	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Dashboard pro zaměstnance	Václav Jiráček		3.00	100
7449	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zaměstnanci	Hung Hoang		4.00	100
7448	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Menu	Hung Hoang		3.00	100
7447	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - Records	Lukáš Ščurko	2019-05-09	2.00	100
7446	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - Records	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7445	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI - druhá		2019-05-06	4.00	100
7444	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - DataLoader	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7442	Task	Closed	Normal	Práce s databází	Dominik Poch		4.00	50
7420	Task	Closed	Normal	Bitmap třída - doplnění funkcionalit - návrh	Lukáš Ščurko		2.00	100
7419	Enhancement	Closed	Normal	Bitmap třída - doplnění funkcionalit	Daniel Stuš		2.00	100
7418	Support	Closed	Normal	Restrukturalizace Git repozitáře	Lukáš Černý		1.00	100
7417	Task	Closed	Normal	Doplnění user stories	Jan Šedivý		1.00	100
7416	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura - struktura aplikace	Petr Lukašík		1.50	100
7415	Task	Closed	Normal	Dokumentace - Původní databáze	Petr Lukašík		0.25	100
7414	Task	Closed	Normal	5. schůze s mentorem			2.00	100
7391	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-04-29	4.00	100
7390	Task	Closed	Normal	Doménové + DTO třídy			3.00	100
7389	Task	Invalid	Normal	Testovací prostředí pro FE			10.00	0
7388	Task	Invalid	Normal	Finalizace architektury			4.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7386	Task	Closed	Normal	Implementace API kontrolerů	Lukáš Černý		4.00	100
7385	Task	Closed	Normal	Implementace databáze	Dominik Poch		4.00	100
7384	Task	Closed	Normal	Návrh API			3.00	100
7381	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-04-26	3.00	100
7379	Task	Closed	Normal	Aktualizovat přehled změn na Wiki	Patrik Harag	2019-05-06	1.00	100
7377	Support	Closed	Normal	Pozvednutí úrovně zápisů starších iterací alespoň na úroveň iterace 2	Přemysl Kouba	2019-05-06	3.00	100
7376	Feature	Invalid	Normal	Vývoj initial elimination	Vít Mazín	2019-05-06	2.00	0
7375	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu		2019-05-09		100
7373	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-05-07		100
7372	Support	Closed	Normal	Schůze s mentorem týmu		2019-05-10	2.00	100
7371	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (4. iterace) - druhá		2019-05-07	4.00	100
7370	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (4. iterace) - první		2019-04-30	4.00	100
7369	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu ASWI		2019-04-29	2.00	100
7368	Enhancement	Closed	Normal	Jednotná šablona pro položky menu na frontendu	Filip Jani		0.50	100
7367	Task	Closed	Normal	Úprava architektury	Lukáš Ščurko		2.00	100
7366	Task	Closed	Normal	Úprava architektury	Jan Jirman		2.00	100
7365	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI - druhá		2019-04-25	2.00	100
7359	Feature	Closed	Normal	Filtr pro časové údaje	Vít Mazín	2019-05-06	5.00	100
7358	Feature	Closed	Normal	Vývoj initial elimination	Patrik Harag	2019-05-06	4.00	100
7357	Feature	Closed	Normal	Vývoj Timeline	Martin Matas	2019-05-06	7.00	100
7356	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag			100
7355	Support	Closed	Normal	Příprava iterace 4	Přemysl Kouba	2019-05-06	2.00	100
7354	Support	Closed	Normal	Aktualizace artefaktů (iterace 3)	Přemysl Kouba	2019-05-10	4.00	100
7352	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-05-06		100
7351	Support	Closed	Normal	Vedení procesu	Přemysl Kouba	2019-05-06		100
7350	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-05-06	4.00	100
7349	Support	Closed	Normal	Iterační schůzka se zadavatelem		2019-05-06	4.00	100
7346	Support	Closed	Normal	Schůze týmu s mentory		2019-04-23	4.00	100
7345	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 4		2019-05-07	4.00	100
7344	Support	Closed	Normal	Průběh procesu		2019-05-07		100
7343	Support	Closed	Normal	Proces		2019-05-07		100
7342	Support	Closed	Normal	Aktualizace Wiki	Přemysl Kouba	2019-04-22	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7341	Bug	Closed	Normal	Nefunkční zobrazení všech položek gridu	Filip Jani		1.00	100
7340	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 3. iterace			2.00	100
7339	Task	Closed	Normal	Nasazení aplikace na webserver	Filip Jani		3.00	100
7338	Enhancement	Closed	Normal	Správa původu textů v administraci	Filip Jani		2.00	100
7337	Enhancement	Closed	Normal	Správa muzeí v administraci	Filip Jani		2.00	100
7336	Enhancement	Closed	Normal	Správa typu povrchu objektu v administraci	Jan Šedivý		2.00	100
7335	Enhancement	Closed	Normal	Správa typu objektů v administraci	Jan Šedivý		2.00	100
7334	Enhancement	Closed	Normal	Správa typu knihy v administraci	Jan Palcút		2.00	100
7333	Enhancement	Closed	Normal	Správa transliterací v administraci	Filip Jani		3.00	100
7332	Enhancement	Closed	Normal	Vytvoření presenteru pro administraci	Filip Jani		2.00	100
7331	Enhancement	Closed	Normal	Správa knih v administraci	Petr Lukašík		3.00	100
7330	Enhancement	Closed	Normal	Správa uživatelů v administraci	Filip Jani		3.00	100
7329	Enhancement	Closed	Normal	Úprava identity a enum práv	Filip Jani		1.00	100
7328	Enhancement	Closed	Normal	Pokročilé filtrování ve vyhledávacích textů a ve výsledcích	Jan Šedivý		8.00	100
7327	Enhancement	Closed	Normal	Základní vyhledávání a zobrazování výsledků	Jan Šedivý		5.00	100
7326	Enhancement	Closed	Normal	Vyhledávání v textech				100
7325	Support	Closed	Normal	Seznámení s Angular frameworkem	Hung Hoang		10.00	100
7323	Support	Closed	Normal	Aktualizace artefaktů	Přemysl Kouba	2019-04-23	2.00	100
7322	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 3.iterace	Lukáš Ščurko		1.00	100
7319	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - zpracování načtených dat	Jan Jirman		5.00	100
7318	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - dokončení GUI	Marek Sobota	2019-04-26	4.00	100
7314	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-04-26		100
7313	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (3. iterace) - první		2019-04-16	4.00	100
7312	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI		2019-04-15	2.00	100
7311	Task	Closed	Normal	Analýza frameworků - dlouhodobá udržitelnost	Jan Šedivý		1.00	100
7293	Support	Closed	Normal	Schůze s mentorem týmu		2019-04-12	2.00	100
7292	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem	Lukáš Ščurko	2019-04-12	0.50	100
7291	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 2.iterace	Lukáš Ščurko		1.00	100
7290	Task	Closed	Normal	Architektura	Jan Jirman		2.00	100
7289	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka			2.00	100
7288	Task	Closed	Normal	Vize řešení a klíčových požadavků	Petr Lukašík		1.00	100
7287	Task	Closed	Normal	Kritéria úspěchu	Petr Lukašík		0.25	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7286	Task	Closed	Normal	Popis cíle a požadavků zákazníka	Petr Lukašík		1.00	100
7285	Task	Closed	Normal	3. Weekly scrum			2.00	100
7284	Task	Closed	Normal	Plánování 3. iterace (poker planning)			4.00	100
7283	Task	Closed	Normal	4. schůze s mentorem			4.00	100
7276	Support	Closed	Normal	Rozepsání úkolů pro iteraci 2	Přemysl Kouba	2019-04-09	1.00	100
7274	Support	Invalid	Normal	Plánování iterace 3		2019-04-22	4.00	0
7273	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (2. iterace) - druhá		2019-04-09	4.00	100
7272	Support	Invalid	Normal	Párování Javascript - Timeline ("přesčas")	Přemysl Kouba	2019-04-22	4.00	0
7271	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 2/2019		2019-04-22	8.00	100
7270	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-04-22	4.00	100
7268	Enhancement	Closed	Normal	Přepsání hlášek pro DOT formát	Vít Mazín		4.00	100
7267	Enhancement	Closed	Normal	Refaktor file filtru	Patrik Harag	2019-04-22	2.00	100
7266	Task	Closed	Normal	Testování - náš klon projektu	Patrik Harag	2019-04-22	3.00	100
7265	Support	Closed	Normal	Wiki: Kostra, struktura + úvodní dokumenty	Lukáš Černý		3.00	100
7264	Task	Closed	Normal	Front end prostředí	Václav Jirák		9.00	100
7263	Task	Closed	Normal	Základní angular komponenty	Václav Jirák		0.00	100
7261	Task	Closed	Normal	3. schůze se zákazníkem			4.00	100
7259	Support	Closed	Normal	Konvence pro práci s Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-22	2.00	100
7258	Support	Closed	Normal	Příprava zadání pro iteraci 3	Přemysl Kouba	2019-04-22	1.00	100
7257	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-23		100
7255	Support	Closed	Normal	Standupy		2019-04-22	2.00	100
7254	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-04-22	4.00	100
7253	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2019-04-22	4.00	100
7252	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-04-22	4.00	100
7251	Support	Closed	Normal	Průběh procesu		2019-04-22		100
7250	Support	Closed	Normal	Vedení procesu	Přemysl Kouba	2019-04-23		100
7249	Support	Closed	Normal	Proces		2019-04-23		100
7248	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-08		100
7246	Support	Closed	Normal	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100
7245	Support	Closed	Normal	Vize produktu	Lukáš Černý	2019-04-05	2.00	100
7244	Task	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag	2019-04-05		0
7243	Support	Closed	Normal	Příprava na schůzku	Lukáš Černý	2019-04-05	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7241	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - příprava repozitáře	Lukáš Ščurko		0.50	100
7240	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - načítání dat	Daniel Stuš		4.00	100
7239	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - GUI	Marek Sobota		4.00	100
7237	Task	Closed	Normal	Dokument objektové analýzy - designu	Marek Sobota	2019-04-08	4.00	100
7236	Task	Closed	Normal	Dokument objektové analýzy - designu	Daniel Stuš	2019-04-08	4.00	100
7235	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu				100
7234	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Marek Sobota	2019-04-08	2.00	100
7233	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (2. iterace) - první		2019-04-02	4.00	100
7232	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Jirman		4.00	100
7231	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Lukáš Ščurko		4.00	100
7230	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Schůze	Lukáš Ščurko		1.00	100
7229	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva	Lukáš Ščurko		2.00	100
7228	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Konvence projektu	Jan Jirman		3.00	100
7227	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Home	Jan Jirman		1.00	100
7226	Task	Closed	Normal	Wiki stránky				100
7225	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI		2019-04-01	4.00	100
7224	Task	Closed	Normal	Retrospektiva	Jan Jirman		1.00	100
7223	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentace o SQL převod	Filip Jani		0.50	100
7222	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-04-01	3.00	100
7221	Support	Closed	Normal	Schůzka po první iteraci			2.00	100
7218	Support	Closed	Normal	Druhá schůzka se zadavatelem			4.00	100
7217	Enhancement	Closed	Normal	Vytvoření gridů	Filip Jani		2.00	100
7216	Enhancement	Closed	Normal	Přihlašování uživatelů	Filip Jani		3.00	100
7215	Task	Invalid	Normal	Vytvořit ostatní architektonické modely			0.00	100
7214	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Architektura			0.00	100
7213	Task	Closed	Normal	Vytvořit plán projektu	Petr Lukašík		1.00	100
7212	Task	Closed	Normal	Informace o produkčním prostředí	Filip Jani		0.50	100
7211	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize projektu			0.00	100
7210	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis stakeholderů	Petr Lukašík		1.50	100
7209	Task	Closed	Normal	Vytvoření popisu rizik	Petr Lukašík		2.50	100
7208	Task	Closed	Normal	Implementovat spustitelnou architekturu	Filip Jani		1.00	100
7207	Task	Closed	Normal	Vytvořit ERA model	Jan Palcút		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7205	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Filip Jani		3.00	100
7203	Support	Closed	Normal	Rozepsání aktivit	Přemysl Kouba	2019-04-05	1.00	100
7202	Support	Closed	Normal	Řízení procesu		2019-04-08		100
7201	Feature	Closed	Normal	DOT formát		2019-04-22		100
7199	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-04-05	4.00	0
7197	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2019-04-05	4.00	0
7195	Support	Closed	Normal	Proces		2019-04-05		100
7191	Feature	Closed	Normal	Časová osa - prototyp		2019-04-22		100
7185	Task	Closed	Normal	Analýza stávajícího JSON formátu	Patrik Harag	2019-04-05	5.00	100
7183	Task	Closed	Normal	Nasazení DOT pluginu do gitu a do projektu IMiGEru		2019-04-05	4.00	100
7182	Support	Invalid	Normal	Refaktor pro DOT plugin			8.00	0
7180	Support	Closed	Normal	Iterace 1/2019	Přemysl Kouba	2019-04-08		100
7179	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka			2.00	100
7178	Enhancement	Closed	Normal	Vytvoření repozitářů pro práci s databází	Filip Jani		3.00	100
7177	Task	Closed	Normal	2. Weekly scrum			2.00	100
7176	Task	Closed	Normal	Plánování druhé iterace	Petr Lukašík	2019-03-26	2.00	100
7175	Task	Closed	Normal	3. schůze s mentorem			2.00	100
7174	Task	Closed	Normal	Diagram procesu	Dominik Poch		9.00	100
7173	Task	Closed	Normal	Rozšíření grafických návrhů GUI	Dominik Poch		5.00	100
7172	Task	Closed	Normal	Případy užití	Václav Jirák		9.00	100
7171	Task	Closed	Normal	Architektura	Lukáš Černý		9.00	100
7170	Task	Closed	Normal	Logický model	Hung Hoang		6.00	100
7169	Support	Closed	Normal	Specifikace požadavků	Lukáš Černý		3.00	100
7168	Support	Closed	Normal	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100
7167	Support	Closed	Normal	Školení na IMiGEr, schůzka týmu, revize iterace, retrospektiva			6.00	100
7166	Support	Closed	Normal	Školení na JS, schůzka se zadavatelem			8.00	100
7165	Support	Closed	Normal	Příprava na schůzku	Lukáš Černý		1.00	100
7164	Task	Closed	Normal	Příprava vývojového prostředí	Filip Jani		2.00	100
7163	Task	Closed	Normal	Analýza backend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7162	Task	Closed	Normal	Analýza frontend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7161	Task	Closed	Normal	Analýza webových frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7160	Task	Closed	Normal	2. schůze s mentorem			1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7159	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Daniel Stuš	2019-04-08	2.00	100
7158	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Lukáš Ščurko		2.00	100
7157	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Jan Jirman		2.00	100
7156	Task	Closed	Normal	Soupis požadavků	Marek Sobota		1.00	100
7155	Task	Closed	Normal	Soupis požadavků	Daniel Stuš		1.00	100
7154	Task	Closed	Normal	Redmine a GitLab			4.00	100
7153	Support	Closed	Normal	Druhá interní schůzka			2.00	100
7152	Support	Closed	Normal	Interní schůzka			2.00	100
7151	Task	Closed	Normal	Kontaktovat CIV ohledně serveru	Filip Jani		0.50	100
7150	Task	Closed	Normal	Převedení PostgreSQL 8 na MySQL	Filip Jani		2.00	100
7148	Task	Closed	Normal	Grafický návrh GUI	Dominik Poch		1.00	100
7147	Support	Closed	Normal	Informační schůzka			2.00	100
7146	Task	Closed	Normal	Inicializace maven projektu	Lukáš Černý		3.00	100
7145	Task	Closed	Normal	Vytvoření dockeru	Lukáš Černý		2.00	100
7143	Task	Closed	Normal	Příprava vývojového prostředí	Lukáš Černý			100
7142	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-03-18	4.00	100
7137	Task	Closed	Normal	2. schůze se zákazníkem			2.00	100
7135	Task	Closed	Normal	Dokumentace projektu			0.15	100
7134	Task	Closed	Normal	Export databáze z obrazu disku	Petr Lukašík		1.50	100
7133	Task	Closed	Normal	Návrh technologického zázemí	Filip Jani		1.00	100
7132	Task	Closed	Normal	Kontaktovat původního autora aplikace	Petr Lukašík		0.25	100
7131	Task	Closed	Normal	Prototyp webové aplikace			0.00	100
7130	Task	Closed	Normal	Získat detaily o DB	Petr Lukašík		2.00	100
7129	Task	Closed	Normal	Sdílené přístupy na DB	Filip Jani		2.00	100
7128	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Šedivý		4.00	100
7127	Task	Closed	Normal	Návrh databáze	Jan Palcút		4.00	100
7126	Support	Closed	Normal	Příprava iterace 0/2019	Přemysl Kouba	2019-03-24		100
7124	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Patrik Harag		1.00	100
7123	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem - zjištění zadání			4.00	100
7122	Task	Closed	Normal	1. Weekly scrum			1.00	100
7116	Support	Closed	Normal	Rozdělit role		2019-03-17	1.00	0
7115	Support	Closed	Normal	Doplnit schůzky do 13.3.2019 do vykázaného času	Přemysl Kouba	2019-03-17	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7113	Task	Closed	Normal	1. Schůze s mentorem			2.00	100
7112	Task	Closed	Normal	1. Schůze se zákazníkem			4.00	100
7111	Task	Closed	Normal	Administrativa			0.00	100
7110	Support	Closed	Normal	První schůzka - zadavatel			4.00	100