

## ASWI 2019 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7615	Task	Closed	High	Odevzdání aplikace		2019-06-10	2.00	100
7614	Task	Closed	Normal	7. schůze s mentorem			4.00	100
7610	Task	Closed	Normal	Lokalizace češtiny do angličtiny	Petr Lukašík		0.50	100
7609	Task	Closed	Normal	Dotazník pro hodnocení projektu			1.00	100
7607	Task	Closed	Normal	Vyhledávání v textech pouze pro přihlášené	Filip Jani			100
7604	Task	Closed	Normal	4. schůze se zákazníkem			4.00	100
7601	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 6.iterace	Lukáš Ščurko	2019-06-07	1.00	100
7600	Task	Closed	Normal	Prezentace		2019-06-07	4.00	100
7599	Task	Closed	Normal	Příprava prezentace	Jan Jirman	2019-06-07	2.00	100
7597	Task	Closed	Normal	Prezentování projektu na retrospektivě + příprava			10.50	100
7596	Task	Closed	Normal	Příprava prezentace	Přemysl Kouba		1.00	100
7593	Task	Closed	Normal	Upravení obsahu stránek	Filip Jani		1.00	100
7587	Task	Closed	High	Refaktor a oprava klíčové funkcionality	Lukáš Černý		4.00	100
7581	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - utf	Petr Lukašík			100
7580	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - multidic	Petr Lukašík			100
7579	Task	Closed	Normal	Přidání odkazů na aplikace	Petr Lukašík		2.00	100
7578	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikací			10.00	100
7577	Task	Closed	Normal	Zprovoznění routování aplikace	Filip Jani		5.00	100
7576	Task	Closed	Normal	Zprovoznění původních aplikací				100
7575	Task	Closed	Normal	Refaktoring importu a exportu dokumentů	Jan Šedivý		1.00	90
7574	Task	Closed	Normal	6. schůze s mentorem			4.00	100
7573	Task	Closed	High	4. Weekly scrum (retrospektiva+plánování)			4.00	100
7571	Task	Closed	Normal	Testování funkčnosti podle specifikace	Lukáš Černý		4.00	100
7566	Task	Closed	Normal	Merge vývoje z masteru do Timeline	Přemysl Kouba		1.00	100
7565	Task	Closed	Normal	Merge initial elimination do masteru	Patrik Harag		1.00	100
7564	Task	Closed	Normal	Merge filtrování do masteru	Vít Mazín		1.00	100
7563	Task	Closed	Normal	Analýza proč nejsou šipky v Timeline	Martin Matas		2.00	100
7551	Task	Closed	Normal	Napojení databáze na API	Dominik Poch		2.00	100
7548	Task	Invalid	Normal	Lokalizované hlášky z BE			1.00	0
7546	Task	Invalid	Normal	Generování PDF	Lukáš Černý		4.00	0
7545	Task	Invalid	Normal	Testování - Databáze			7.00	20

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7544	Task	Invalid	Normal	Testování - Robot IO			8.00	0
7543	Task	Invalid	Normal	Testování - Postman API tests			6.00	0
7542	Task	Invalid	Normal	Travis IO			4.00	0
7538	Task	Invalid	Normal	OAuth - Backend			8.00	0
7534	Task	Closed	Normal	Napojení nastavení uživatelského nastavení na API	Václav Jirák		1.00	100
7533	Task	Invalid	Normal	OAuth - Frontend			8.00	0
7532	Task	Closed	Normal	Úprava přidávání dovozené	Václav Jirák		2.00	100
7531	Task	Closed	Normal	Zapezpečení zobrazení komponent neoprávněným uživatelům	Hung Hoang		4.00	100
7530	Task	Closed	Normal	Parsování XLSX souboru	Lukáš Černý		6.00	100
7527	Task	Closed	Normal	Implementace import a export souborů	Hung Hoang		4.00	100
7526	Task	Closed	High	Úprava dotazů do DB	Dominik Poch		4.00	100
7525	Task	Invalid	Normal	Výpis chybové hlášky z BE			1.00	0
7524	Task	Closed	Normal	Otestování servis	Hung Hoang		7.00	100
7523	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 5.iterace	Lukáš Ščurko	2019-05-24	1.00	100
7521	Task	Closed	Normal	Artefakty potřebné pro odevzdání projektu				100
7514	Task	Closed	Normal	Prezentace		2019-05-24	3.00	100
7513	Task	Closed	High	Uživatelská příručka	Marek Sobota	2019-05-24	2.00	100
7506	Task	Closed	Normal	Nasazení databází z původní aplikace	Filip Jani		1.00	100
7503	Task	Closed	High	Přidání knihovny pro vytváření dynamických prvků formuláře	Filip Jani		2.00	100
7500	Task	Closed	Normal	Úprava angular komponenty kalendář	Václav Jirák		3.00	100
7499	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Profil uživatele	Václav Jirák		3.00	100
7498	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Výchozí nastavení	Václav Jirák		2.00	100
7496	Task	Closed	High	Plánování 4. iterace (poker planning)			4.00	100
7494	Task	Closed	Normal	Napojení komponent na upravené REST API services			3.00	100
7493	Task	Closed	Normal	Upravení REST API services	Hung Hoang		3.00	100
7491	Task	Closed	Normal	Implementace API pro import/export	Lukáš Černý		4.00	100
7483	Task	Closed	Normal	Párování Javascript - Timeline	Přemysl Kouba			100
7477	Task	Closed	Normal	Úprava endpointů	Lukáš Černý		2.00	100
7475	Task	Closed	Normal	Lokalizace frontendu	Václav Jirák		6.00	100
7473	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 4.iterace	Lukáš Ščurko	2019-05-09	1.00	100
7472	Task	Closed	Normal	Implementace Angular service	Hung Hoang		10.00	100
7470	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zaměstnanci	Hung Hoang		5.00	100
7467	Task	Closed	Normal	Merge DOT pluginu do Imiger	Patrik Harag	2019-05-20	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7462	Task	Closed	Normal	Napojení dashboardu na GET metody REST API	Václav Jirák		5.00	100
7459	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Úprava zaměstnance	Hung Hoang		3.00	100
7458	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Vybírání volna	Václav Jirák		3.00	100
7457	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Nastavení profilu	Václav Jirák		4.00	100
7456	Task	Closed	Normal	Angular komponenty				100
7455	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zbývající volno	Václav Jirák		2.00	100
7454	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Nadcházející volno	Václav Jirák		3.00	100
7453	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Schvalování volna	Václav Jirák		3.00	100
7452	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Schvalování uživatelů	Václav Jirák		3.00	100
7451	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Základní kalendář	Václav Jirák		4.00	100
7450	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Dashboard pro zaměstnance	Václav Jirák		3.00	100
7449	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Zaměstnanci	Hung Hoang		4.00	100
7448	Task	Closed	Normal	Angular komponenta - Menu	Hung Hoang		3.00	100
7442	Task	Closed	Normal	Práce s databází	Dominik Poch		4.00	50
7420	Task	Closed	Normal	Bitmap třída - doplnění funkcionalit - návrh	Lukáš Ščurko		2.00	100
7417	Task	Closed	Normal	Doplnění user stories	Jan Šedivý		1.00	100
7416	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura - struktura aplikace	Petr Lukašík		1.50	100
7415	Task	Closed	Normal	Dokumentace - Původní databáze	Petr Lukašík		0.25	100
7414	Task	Closed	Normal	5. schůze s mentorem			2.00	100
7390	Task	Closed	Normal	Doménové + DTO třídy			3.00	100
7389	Task	Invalid	Normal	Testovací prostředí pro FE			10.00	0
7388	Task	Invalid	Normal	Finalizace architektury			4.00	0
7386	Task	Closed	Normal	Implementace API kontrolerů	Lukáš Černý		4.00	100
7385	Task	Closed	Normal	Implementace databáze	Dominik Poch		4.00	100
7384	Task	Closed	Normal	Návrh API			3.00	100
7380	Task	Invalid	High	Synchronizační schůzka se zadavatelem ohledně Timeline	Martin Matas	2019-04-30	1.50	0
7379	Task	Closed	Normal	Aktualizovat přehled změn na Wiki	Patrik Harag	2019-05-06	1.00	100
7367	Task	Closed	Normal	Úprava architektury	Lukáš Ščurko		2.00	100
7366	Task	Closed	Normal	Úprava architektury	Jan Jirman		2.00	100
7340	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 3. iterace			2.00	100
7339	Task	Closed	Normal	Nasazení aplikace na webserver	Filip Jani		3.00	100
7324	Task	Invalid	Low	Případy užití - textový popis			3.00	0
7322	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 3.iterace	Lukáš Ščurko		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7321	Task	Closed	Low	Dopsání wiki stránek	Jan Jirman		3.00	100
7317	Task	Closed	High	Informace o nasazení aplikace	Daniel Stuš	2019-04-22	3.00	100
7316	Task	Closed	High	Informace o nasazení aplikace	Lukáš Ščurko	2019-04-22	3.00	100
7311	Task	Closed	Normal	Analýza frameworků - dlouhodobá udržovatelnost	Jan Šedivý		1.00	100
7291	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 2.iterace	Lukáš Ščurko		1.00	100
7290	Task	Closed	Normal	Architektura	Jan Jirman		2.00	100
7288	Task	Closed	Normal	Vize řešení a klíčových požadavků	Petr Lukašík		1.00	100
7287	Task	Closed	Normal	Kritéria úspěchu	Petr Lukašík		0.25	100
7286	Task	Closed	Normal	Popis cíle a požadavků zákazníka	Petr Lukašík		1.00	100
7285	Task	Closed	Normal	3. Weekly scrum			2.00	100
7284	Task	Closed	Normal	Plánování 3. iterace (poker planning)			4.00	100
7283	Task	Closed	Normal	4. schůze s mentorem			4.00	100
7266	Task	Closed	Normal	Testování - náš klon projektu	Patrik Harag	2019-04-22	3.00	100
7264	Task	Closed	Normal	Front end prostředí	Václav Jirák		9.00	100
7263	Task	Closed	Normal	Základní angular komponenty	Václav Jirák		0.00	100
7261	Task	Closed	Normal	3. schůze se zákazníkem			4.00	100
7260	Task	Closed	High	Doplnit dokumentaci k DOT pluginu	Vít Mazín	2019-04-22	6.00	100
7244	Task	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag	2019-04-05		0
7237	Task	Closed	Normal	Dokument objektové analýzy - designu	Marek Sobota	2019-04-08	4.00	100
7236	Task	Closed	Normal	Dokument objektové analýzy - designu	Daniel Stuš	2019-04-08	4.00	100
7234	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Marek Sobota	2019-04-08	2.00	100
7232	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Jirman		4.00	100
7231	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Lukáš Ščurko		4.00	100
7230	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Schůze	Lukáš Ščurko		1.00	100
7229	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva	Lukáš Ščurko		2.00	100
7228	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Konvence projektu	Jan Jirman		3.00	100
7227	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Home	Jan Jirman		1.00	100
7226	Task	Closed	Normal	Wiki stránky				100
7224	Task	Closed	Normal	Retrospektiva	Jan Jirman		1.00	100
7223	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentace o SQL převod	Filip Jani		0.50	100
7215	Task	Invalid	Normal	Vytvořit ostatní architektonické modely			0.00	100
7214	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Architektura			0.00	100
7213	Task	Closed	Normal	Vytvořit plán projektu	Petr Lukašík		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7212	Task	Closed	Normal	Informace o produkčním prostředí	Filip Jani		0.50	100
7211	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize projektu			0.00	100
7210	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis stakeholderů	Petr Lukašík		1.50	100
7209	Task	Closed	Normal	Vytvoření popisu rizik	Petr Lukašík		2.50	100
7208	Task	Closed	Normal	Implementovat spustitelnou architekturu	Filip Jani		1.00	100
7207	Task	Closed	Normal	Vytvořit ERA model	Jan Palcút		1.00	100
7206	Task	Closed	High	Vytvořit popis klíčových požadavků	Jan Šedivý		3.00	0
7205	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Filip Jani		3.00	100
7193	Task	Closed	Urgent	Analýza Timeline JS knihovny	Přemysl Kouba	2019-04-22	2.00	100
7186	Task	Invalid	High	Schůzka se zadavatelem + vývojář / architekt	Patrik Harag	2019-04-05	2.00	100
7185	Task	Closed	Normal	Analýza stávajícího JSON formátu	Patrik Harag	2019-04-05	5.00	100
7184	Task	Closed	Urgent	Vývoj pluginu		2019-04-05	12.00	100
7183	Task	Closed	Normal	Nasazení DOT pluginu do gitu a do projektu IMiGEru		2019-04-05	4.00	100
7181	Task	Closed	High	Testování pluginu pro DOT formát		2019-04-05	12.00	100
7177	Task	Closed	Normal	2. Weekly scrum			2.00	100
7176	Task	Closed	Normal	Plánování druhé iterace	Petr Lukašík	2019-03-26	2.00	100
7175	Task	Closed	Normal	3. schůze s mentorem			2.00	100
7174	Task	Closed	Normal	Diagram procesu	Dominik Poch		9.00	100
7173	Task	Closed	Normal	Rozšíření grafických návrhů GUI	Dominik Poch		5.00	100
7172	Task	Closed	Normal	Případy užití	Václav Jirák		9.00	100
7171	Task	Closed	Normal	Architektura	Lukáš Černý		9.00	100
7170	Task	Closed	Normal	Logický model	Hung Hoang		6.00	100
7164	Task	Closed	Normal	Příprava vývojového prostředí	Filip Jani		2.00	100
7163	Task	Closed	Normal	Analýza backend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7162	Task	Closed	Normal	Analýza frontend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7161	Task	Closed	Normal	Analýza webových frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7160	Task	Closed	Normal	2. schůze s mentorem			1.00	100
7159	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Daniel Stuš	2019-04-08	2.00	100
7158	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Lukáš Ščurko		2.00	100
7157	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Jan Jirman		2.00	100
7156	Task	Closed	Normal	Soupis požadavků	Marek Sobota		1.00	100
7155	Task	Closed	Normal	Soupis požadavků	Daniel Stuš		1.00	100
7154	Task	Closed	Normal	Redmine a GitLab			4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7151	Task	Closed	Normal	Kontaktovat CIV ohledně serveru	Filip Jani		0.50	100
7150	Task	Closed	Normal	Převedení PostgreSQL 8 na MySQL	Filip Jani		2.00	100
7149	Task	Invalid	Low	Napojení GitHub na Travis	Lukáš Černý		2.00	10
7148	Task	Closed	Normal	Grafický návrh GUI	Dominik Poch		1.00	100
7146	Task	Closed	Normal	Inicializace maven projektu	Lukáš Černý		3.00	100
7145	Task	Closed	Normal	Vytvoření dockeru	Lukáš Černý		2.00	100
7143	Task	Closed	Normal	Příprava vývojového prostředí	Lukáš Černý			100
7138	Task	Closed	High	Use Case UML Diagram	Václav Jirák	2019-03-21	1.00	100
7137	Task	Closed	Normal	2. schůze se zákazníkem			2.00	100
7135	Task	Closed	Normal	Dokumentace projektu			0.15	100
7134	Task	Closed	Normal	Export databáze z obrazu disku	Petr Lukašík		1.50	100
7133	Task	Closed	Normal	Návrh technologického zázemí	Filip Jani		1.00	100
7132	Task	Closed	Normal	Kontaktovat původního autora aplikace	Petr Lukašík		0.25	100
7131	Task	Closed	Normal	Prototyp webové aplikace			0.00	100
7130	Task	Closed	Normal	Získat detaily o DB	Petr Lukašík		2.00	100
7129	Task	Closed	Normal	Sdílené přístupy na DB	Filip Jani		2.00	100
7128	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Šedivý		4.00	100
7127	Task	Closed	Normal	Návrh databáze	Jan Palcút		4.00	100
7122	Task	Closed	Normal	1. Weekly scrum			1.00	100
7120	Task	Closed	High	Plánování první iterace	Petr Lukašík		1.00	100
7113	Task	Closed	Normal	1. Schůze s mentorem			2.00	100
7112	Task	Closed	Normal	1. Schůze se zákazníkem			4.00	100
7111	Task	Closed	Normal	Administrativa			0.00	100