

# ASWI 2019

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>	<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>																							
<b>ASWI 2019</b>																								
<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních (...)</b>	<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici</b>																							
Administrativa																								
Dokumentace projektu																								
Filtrování gridu v unikátních případech																								
Notice při exportu dat																								
<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních (...)</b>	<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici -1. Iterace 100%</b>																							
1. Schůze se zákazníkem	Closed 100%																							
1. Schůze s mentorem	Closed 100%																							
2. schůze se zákazníkem	Closed 100%																							
2. schůze s mentorem	Closed 100%																							
1. Weekly scrum	Closed 100%																							
Plánování první iterace	Closed 100%																							
Návrh databáze	Closed 100%																							
Získat detaily o DB	Closed 100%																							
Export databáze z obrazu (...)	Closed 100%																							
Kontaktovat původního autora (...)	Closed 100%																							
Návrh technologického zázemí	Closed 100%																							
Sdílené přístupy na DB	Closed 100%																							
Převedení PostgreSQL (...)	Closed 100%																							
Prototyp webové aplikace	Closed 100%																							
Návrh webové aplikace	Closed 100%																							
Analýza webových (...)	Closed 100%																							
Analýza frontend (...)	Closed 100%																							
Analýza backend (...)	Closed 100%																							
Příprava vývojového prostředí	Closed 100%																							
Vytvoření repozitářů pro práci (...)	Closed 100%																							

<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních (...)</b>	<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici -2. Iterace 100%</b>
2. Weekly scrum	Closed 100%
3. schůze s mentorem	Closed 100%
3. Weekly scrum	Closed 100%
3. schůze se zákazníkem	Closed 100%
Kontaktovat CIV ohledně serveru	Closed 100%
Plánování druhé iterace	Closed 100%
Vytvořit popis klíčových požadavků	Closed 0%
Implementovat spustitelnou (...)	Closed 100%
Vytvořit dokument Vize projektu	Closed 100%
Vytvoření popisu rizik	Closed 100%
Vytvořit popis stakeholderů	Closed 100%
Informace o produkčním (...)	Closed 100%
Popis cíle a požadavků (...)	Closed 100%
Kritéria úspěchu	Closed 100%
Vize řešení a klíčových (...)	Closed 100%
Vytvořit plán projektu	Closed 100%
Vytvořit model požadavků	Closed 100%
Vytvořit ERA model	Closed 100%
Vytvořit ostatní architektonické (...)	Invalid 100%
Přihlašování uživatelů	Closed 100%
Vytvoření gridů	Closed 100%
Doplnění dokumentace o SQL (...)	Closed 100%
Analýza frameworků - dlouhodobá (...)	Closed 100%
<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních (...)</b>	<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici -3. Iterace 100%</b>
4. schůze s mentorem	Closed 100%
Retrospektiva 3. iterace	Closed 100%
5. schůze s mentorem	Closed 100%
Vytvořit dokument Architektura	Closed 100%
Dokument Architektura (...)	Closed 100%
Dokumentace - Původní databáze	Closed 100%
Plánování 3. iterace (poker (...))	Closed 100%
Vyhledávání v textech	Closed 100%
Základní vyhledávání (...)	Closed 100%

<b>Pokročilé filtrování (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa uživatelů v administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa knih v administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Vytvoření presenteru pro administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Úprava identity a enum (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa transliterací v administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa typu knihy v administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa typu objektů v administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa typu povrchu objektu (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa muzeí v administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa původu textů v administraci</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Nasazení aplikace na webserver</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Nefunkční zobrazení všech (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Jednotná šablona pro položky (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Doplnění user stories</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních (...)</b>	<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici -4. Iterace 100%</b>
<b>Plánování 4. iterace (poker (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa transliterací (operace (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Formulář pro editaci (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Formulář pro editaci (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Přidání knihovny pro vytváření (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Nasazení databázi z původní (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zadávat do polí formulářů (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Import textů ze souboru, export (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Import textů ze souboru</b>	<b>Closed 90%</b>
<b>Export textů do souboru</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních (...)</b>	<b>Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici -5. Iterace 100%</b>
<b>4. Weekly scrum (retrospektiva+plánování)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>6. schůze s mentorem</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>4. schůze se zákazníkem</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>7. schůze s mentorem</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Vkládat nové texty</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Refaktoring importu a exportu (...)</b>	<b>Closed 90%</b>
<b>Zprovoznění původních aplikací</b>	<b>Closed 100%</b>

Zprovoznění routování (...)	Closed 100%
Konfigurace aplikací	Closed 100%
Konfigurace aplikace (...)	Closed 100%
Konfigurace aplikace (...)	Closed 100%
Přidání odkazů na aplikace	Closed 100%
Upravení obsahu stránek	Closed 100%
Možnost editace hesla	Closed 100%
Katalog vyhledávání a zobrazení (...)	Closed 100%
Vyhledávání v textech pouze (...)	Closed 100%
Editace homepage	Closed 100%
Dotazník pro hodnocení projektu	Closed 100%
Lokalizace češtiny do angličtiny	Closed 100%
Poslední email oprav od zákazníka	Closed 100%
Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)	Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY
Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)	Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY -3.iterace 100%
Schůze týmu ASWI	Closed 100%
Implementace projektu	Closed 100%
Implementace projektu (...)	Closed 100%
Implementace projektu (...)	Closed 100%
Implementace projektu (...)	Closed 100%
Informace o nasazení aplikace	Closed 100%
Informace o nasazení aplikace	Closed 100%
Dopsání wiki stránek	Closed 100%
Wiki stránky - Retrospektiva (...)	Closed 100%
Schůze týmu (3. iterace) - (...)	Closed 100%
Schůze týmu s mentory	Closed 100%
Úprava architektury	Closed 100%
Úprava architektury	Closed 100%
Schůze týmu ASWI - druhá	Closed 100%
Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)	Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY -4.iterace 100%
Implementace projektu	Closed 100%
Implementace projektu (...)	Closed 100%
Vytvoření třídy Bitmap	Closed 100%
Bitmap třída - doplnění (...)	Closed 100%

Bitmap třída - doplnění (...)	Closed 100%
Schůzka týmu ASWI	Closed 100%
Schůze týmu (4. iterace) - (...)	Closed 100%
Testování projektu	Closed 100%
Testování projektu - (...)	Closed 100%
Testování projektu - (...)	Closed 100%
Testování projektu - (...)	Closed 100%
Testování projektu - (...)	Closed 100%
Schůze týmu ASWI - druhá	Closed 100%
Schůze týmu (4. iterace) - (...)	Closed 100%
Wiki stránky - Retrospektiva (...)	Closed 100%
Schůze s mentorem týmu	Closed 100%
Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)	Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY -5.iterace 100%
Implementace projektu	Closed 100%
Implementace projektu (...)	Closed 100%
Implementace projektu (...)	Closed 100%
Testování projektu	Closed 100%
Testování projektu - (...)	Closed 100%
Testování projektu - (...)	Closed 100%
Schůze týmu (5.iterace) - (...)	Closed 100%
Schůze týmu (5.iterace) - (...)	Closed 100%
Uživatelská příručka	Closed 100%
Prezentace	Closed 100%
Wiki stránky - Retrospektiva (...)	Closed 100%
Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)	Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY -6.iterace 100%
Oprava implementace	Closed 100%
Špatné odřádkování v poznámkovém (...)	Closed 100%
Schůze se zadavatelem	Closed 100%
Testování projektu	Closed 100%
Oprava implementace - po schůzce	Closed 100%
Příprava prezentace	Closed 100%
Chyba při nezadaném datumu	Closed 100%
Wiki stránky - Retrospektiva (...)	Closed 100%
Prezentace	Closed 100%

<p><b>Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)</b>  Odevzdání aplikace  Závěrečná schůzka s mentorem</p> <p><b>Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)</b>  První schůzka - zadavatel  Redmine a GitLab  Interní schůzka  Soupis požadavků  Soupis požadavků  Návrh datového modelu  Návrh datového modelu  Druhá interní schůzka  Druhá schůzka se zadavatelem  Schůzka po první iteraci  Retrospektiva</p>	<p><b>Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY -7.iterace 100%</b>  Closed 100%  Closed 100%</p>
<p><b>Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (...)</b>  Návrh uživatelského rozhraní  Schůze týmu ASWI  Wiki stránky  Wiki stránky - Home  Wiki stránky - Konvence (...)  Wiki stránky - Retrospektiva  Wiki stránky - Schůze  Wiki stránky - Retrospektiva (...)</p> <p>Vize produktu  Vize produktu  Návrh uživatelského rozhraní  Dokument objektové analýzy (...)  Dokument objektové analýzy (...)  Schůze týmu (2. iterace) - (...)  Základní implementace projektu  Základní implementace (...)  Základní implementace (...)  Základní implementace (...)</p>	<p>Closed 100%  Closed 100%</p> <p>Closed 100%  Closed 100%  Closed 100%  Closed 100%</p>

Schůze týmu (2. iterace) - (...)	Closed 100%
Architektura	
Schůze se zadavatelem	Closed 100%
Schůze s mentorem týmu	Closed 100%
Interní podpora mzdové agendy (Oso Oy)	Interní podpora mzdové agendy (Oso Oy)
Informační schůzka	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
Případy užití - textový popis	
Úprava dotazů do DB	
Napojení databáze na API	
Dokumentace kódu BE	
Chybné vstupy	
Interní podpora mzdové agendy (Oso (...))	Interní podpora mzdové agendy (Oso Oy) -2. iterace 100%
Příprava vývojového prostředí	Closed 100%
Napojení GitHub na Travis	Invalid 10%
Logický model	Closed 100%
Architektura	Closed 100%
Případy užití	Closed 100%
Diagram procesu	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Front end prostředí	Closed 100%
Wiki: Kostra, struktura + (...)	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Seznámení s Angular frameworkem	Closed 100%
Informační schůzka	Closed 100%
Finalizace dokumentů	Closed 100%
Základní angular komponenty	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%

Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Interní podpora mzdové agendy (Oso (...))	Interní podpora mzdové agendy (Oso Oy) -3. iterace 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Návrh API	Closed 100%
Implementace databáze	Closed 100%
Implementace API kontrolerů	Closed 100%
Finalizace architektury	Invalid 0%
Testovací prostředí pro FE	Invalid 0%
Doménové + DTO třídy	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Restrukturalizace Git repozitáře	Closed 100%
Práce s databází	Closed 50%
Angular komponenty	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Angular komponenta - (...)	Closed 100%
Napojení dashboardu na GET (...)	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
Konzultace nad API	Closed 100%
Implementace Angular service	Closed 100%
Informační schůzka	Closed 100%
Interní podpora mzdové agendy (Oso (...))	Interní podpora mzdové agendy (Oso Oy) -4. iterace 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
Úprava endpointů	Closed 100%
Implementace API pro import/export	Closed 100%
Napojení komponent na upravené (...)	Closed 100%
Angular komponenta - Výchozí (...)	Closed 100%
Úprava angular komponenty (...)	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
Upravení REST API services	Closed 100%
Otestování servis	Closed 100%



Vylepšení vzhledu front endu	Closed 100%
Interní podpora mzdové agendy (Oso (...))	Interní podpora mzdové agendy (Oso Oy) -6. iterace 100%
Překlad Wiki do angličtiny	Closed 100%
Uživatelská dokumentace	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Testování funkčnosti podle (...)	Closed 100%
Nelze schvalovat dovolena	Closed 100%
Nezobrazuje se správně diakritika	Closed 100%
Vytvoření prezentace	Closed 100%
Výpis chybové hlášky z BE	Invalid 0%
Prezentace	Closed 100%
Informační schůzka	Closed 100%
Úprava snackbar hlášek	Closed 100%
V profilu uživatele se zobrazuje (...)	Closed 100%
Změna zobrazení statusu nadcházejícího (...)	Closed 100%
Refaktor a oprava klíčové (...)	Closed 100%
V seznamu zaměstnanců se nezobrazují (...)	Closed 100%
Zamezit vybrání dovolené ve (...)	Closed 100%
Informační schůzka	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
Programátorská dokumentace	Closed 100%
Interní podpora mzdové agendy (Oso (...))	Closed 100%
Use Case UML Diagram	Closed 100%
Vytvoření dockeru	
Inicializace maven projektu	
Grafický návrh GUI	
Informační schůzka	
Příprava na schůzku	
Retrospektiva	
Specifikace požadavků	
Rozšíření grafických návrhů (...)	
Týmová schůzka	
Schůzka s mentorem	Closed 100%

Týmová schůzka	Closed 100%
Příprava na schůzku	Closed 100%
Vize produktu	Closed 100%
Informační schůzka	Closed 100%
Interní podpora mzdové agendy (Oso (...))	
Generování PDF	
Testování propojení BE a FE (...)	
Lokalizace frontendu	
Angular komponenta - Profil (...)	
Implementace import a export (...)	
Konzultace při integraci BE (...)	
Parsování XLSX souboru	
Zapezpečení zobrazení komponent (...)	
Úprava přidávání dovolené	
Napojení nastavení uživatelského (...)	
Týmová schůzka	Closed 100%
Informační schůzka	Closed 100%
Přidání parametrů do základních (...)	
Tlačítka v menu nerefreshují (...)	
Interní podpora mzdové agendy (Oso (...))	
OAuth - Frontend	
OAuth - Backend	
Travis IO	
Testovani - Postman API tests	
Testovani - Robot IO	
Testovani - Databáze	
Testovací scénář	
Lokalizované hlášky z BE	
Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM	Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM
DOT formát	Closed 100%
Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) (...)	Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM -Iterace 0 100%
Příprava iterace 0/2019	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem (...)	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem (...)	Closed 100%

Schůzka s mentorem + (...)	Closed 100%
Doplnit schůzky do 13.3.2019 (...)	Closed 100%
Rozdělit role	Closed 0%
Rozběhnout projekt - (...)	Closed 100%
Rozběhnout projekt - (...)	Closed 100%
Domluvit schůzku se zadavatelem	Closed 100%
Školení na JS, schůzka (...)	Closed 100%
Infrastruktura - repo, (...)	Closed 50%
Školení na IMiGEr, schůzka (...)	Closed 100%
Vymyslet jméno týmu	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem + vývojář (...)	Invalid 100%
Rozepsání aktivit	Closed 100%
Refaktor pro DOT plugin	Invalid 0%
Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) (...)	Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM -Iterace 1 100%
Iterace 1/2019	Closed 100%
Analýza stávajícího JSON (...)	Closed 100%
Proces	Closed 100%
Standupy	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem	Closed 0%
Schůzka s mentorem	Closed 0%
Řízení procesu	Closed 100%
Definovat konvence (...)	Closed 100%
Správa Redmine	Closed 100%
Dohled nad vývojem	Closed 0%
Schůzka s Richardem Lipkou	Closed 100%
Testování pluginu pro DOT (...)	Closed 100%
Nasazení DOT pluginu do gitu (...)	Closed 100%
Vývoj pluginu	Closed 100%
Revize a retrospektiva	Closed 100%
Plánování iterace 2/2019	Closed 100%
Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) (...)	Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM -Iterace 2 100%
Časová osa - prototyp	Closed 100%
Analýza Timeline JS knihovny	Closed 100%
Integrace Timeline JS (...)	Closed 100%

<b>Doplnit dokumentaci k DOT (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Proces</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Vedení procesu</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa Redmine</b>	<b>Closed 100%</b>
Rozepsání úkolů (...)	Closed 100%
Aktualizace (...)	Closed 100%
Příprava zadání (...)	Closed 100%
Konvence pro práci (...)	Closed 100%
Aktualizace Wiki	Closed 100%
<b>Průběh procesu</b>	<b>Closed 100%</b>
Revize a retrospektiva	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Standupy	Closed 100%
Plánování iterace (...)	Invalid 0%
<b>Testování - náš klon projektu</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Refaktor file filtru</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Přepsání hlášek pro DOT formát</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Párování Javascript - Timeline (...)</b>	<b>Invalid 0%</b>
<b>Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) (...)</b>	<b>Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM -Iterace 3 100%</b>
<b>Proces</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Vedení procesu</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Správa Redmine</b>	<b>Closed 100%</b>
Rozepsání úkolů (...)	Closed 100%
Pozvednutí (...)	Closed 100%
Příprava iterace (...)	Closed 100%
Dohled nad vývojem	Closed 100%
Plánování iterace (...)	Closed 100%
<b>Průběh procesu</b>	<b>Closed 100%</b>
Standupy	Closed 100%
Plánování iterace (...)	Closed 100%
Iterační schůzka (...)	Closed 100%
Revize a retrospektiva	Closed 100%
<b>Tag - DOT plugin</b>	<b>Closed 100%</b>

Vývoj Timeline	Closed 100%
Vývoj initial elimination	Closed 100%
Filtr pro časové údaje	Closed 100%
Vývoj initial elimination	Invalid 0%
Aktualizovat přehled změn (...)	Closed 100%
Synchronizační schůzka se (...)	Invalid 0%
Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) (...)	Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM -Iterace 4 100%
Aktualizace artefaktů (iterace (...))	Closed 100%
Iterační schůzka s mentorem (...)	Closed 100%
Timeline vývoj	Closed 100%
Filtr pro časové údaje - slider	Closed 100%
Filtr pro časové údaje - skutečné (...)	Invalid 0%
Vývoj initial elimination (...)	Closed 100%
Analyzovat možnosti lepších (...)	Closed 100%
Dohled nad vývojem	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Iterační schůzka se zadavatelem	Closed 100%
Revize a retrospektiva	Closed 100%
Plánování iterace 5	Closed 100%
Párování Javascript - Timeline	Closed 100%
Standup	Closed 100%
Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) (...)	Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM -Iterace 5 100%
Merge DOT pluginu do Imiger	Closed 100%
Refaktor JS - Timeline a Slider	Closed 100%
Timeline - schovávání prvků (...)	Closed 100%
Timeline - schovávání panelu	Closed 100%
Vylepšit initial elimination	Closed 100%
Skutečné filtrování	Closed 100%
Rozepsání úkolů pro iteraci (...)	Closed 100%
Schůzka se zákazníkem	Closed 100%
Retrospektiva a revize iterace (...)	Closed 100%
Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) (...)	Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM -Iterace 6 100%
Dohled nad vývojem	Closed 100%
Artefakty potřebné pro odevzdání (...)	Closed 100%

<b>Filtrování - připomínky</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Initial Elimination - připomínky</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Opravit Timeline - UI</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Timeline - připomínky</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Analýza proč nejsou šipky (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Merge filtrování do masteru</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Merge initial elimination (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Merge vývoje z masteru do (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Příprava prezentace</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Prezentování projektu na retrospektivě (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>oprava po mergi</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Příprava + schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Schůzka s mentorem</b>	<b>Closed 100%</b>