

## Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7618	Bug	Closed	Normal	Poslední email oprav od zákazníka	Petr Lukašík		1.00	100
7614	Task	Closed	Normal	7. schůze s mentorem			4.00	100
7610	Task	Closed	Normal	Lokalizace češtiny do angličtiny	Petr Lukašík		0.50	100
7609	Task	Closed	Normal	Dotazník pro hodnocení projektu			1.00	100
7608	Enhancement	Closed	Normal	Editace homepage	Jan Šedivý			100
7607	Task	Closed	Normal	Vyhledávání v textech pouze pro přihlášené	Filip Jani			100
7604	Task	Closed	Normal	4. schůze se zákazníkem			4.00	100
7595	Enhancement	Closed	Urgent	Katalog vyhledávání a zobrazení detailu	Filip Jani		10.00	100
7594	Enhancement	Closed	Normal	Možnost editace hesla	Petr Lukašík		1.00	100
7593	Task	Closed	Normal	Upravení obsahu stránek	Filip Jani		1.00	100
7581	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - utf	Petr Lukašík			100
7580	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - multidi	Petr Lukašík			100
7579	Task	Closed	Normal	Přidání odkazů na aplikace	Petr Lukašík		2.00	100
7578	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikací			10.00	100
7577	Task	Closed	Normal	Zprovoznění routování aplikace	Filip Jani		5.00	100
7576	Task	Closed	Normal	Zprovoznění původních aplikací				100
7575	Task	Closed	Normal	Refaktoring importu a exportu dokumentů	Jan Šedivý		1.00	90
7574	Task	Closed	Normal	6. schůze s mentorem			4.00	100
7573	Task	Closed	High	4. Weekly scrum (retrospektiva+plánování)			4.00	100
7572	Bug	Closed	Normal	Notice při exportu dat	Jan Šedivý			100
7511	Enhancement	Closed	Normal	Export textů do souboru	Jan Šedivý		1.00	100
7510	Enhancement	Closed	Normal	Import textů ze souboru	Petr Lukašík		3.00	90
7509	Enhancement	Closed	Normal	Import textů ze souboru, export do souboru				100
7508	Enhancement	Closed	Normal	Zadávat do polí formulářů u textů / babylonského slovníku (vyhledávání / editace) speciální znaky pomocí virtuální klávesnice	Petr Lukašík		5.00	100
7507	Enhancement	Closed	Normal	Vkládat nové texty	Filip Jani		6.00	100
7506	Task	Closed	Normal	Nasazení databází z původní aplikace	Filip Jani		1.00	100
7505	Enhancement	Closed	Normal	Formulář pro editaci dat transliterace	Filip Jani		10.00	100
7504	Enhancement	Closed	Normal	Formulář pro editaci informací o transliteraci	Jan Palcút		3.00	100
7503	Task	Closed	High	Přidání knihovny pro vytváření dynamických prvků formuláře	Filip Jani		2.00	100
7502	Enhancement	Closed	Normal	Správa transliterací (operace čtení, úprav, mazání)				100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7496	Task	Closed	High	Plánování 4. iterace (poker planning)			4.00	100
7417	Task	Closed	Normal	Doplnění user stories	Jan Šedivý		1.00	100
7416	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura - struktura aplikace	Petr Lukašík		1.50	100
7415	Task	Closed	Normal	Dokumentace - Původní databáze	Petr Lukašík		0.25	100
7414	Task	Closed	Normal	5. schůze s mentorem			2.00	100
7383	Bug	Closed	Low	Filtrování gridu v unikátních případech	Filip Jani		1.00	100
7368	Enhancement	Closed	Normal	Jednotná šablona pro položky menu na frontendu	Filip Jani		0.50	100
7341	Bug	Closed	Normal	Nefunkční zobrazení všech položek gridu	Filip Jani		1.00	100
7340	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 3. iterace			2.00	100
7339	Task	Closed	Normal	Nasazení aplikace na webserver	Filip Jani		3.00	100
7338	Enhancement	Closed	Normal	Správa původu textů v administraci	Filip Jani		2.00	100
7337	Enhancement	Closed	Normal	Správa muzeí v administraci	Filip Jani		2.00	100
7336	Enhancement	Closed	Normal	Správa typu povrchu objektu v administraci	Jan Šedivý		2.00	100
7335	Enhancement	Closed	Normal	Správa typu objektů v administraci	Jan Šedivý		2.00	100
7334	Enhancement	Closed	Normal	Správa typu knihy v administraci	Jan Palcút		2.00	100
7333	Enhancement	Closed	Normal	Správa transliterací v administraci	Filip Jani		3.00	100
7332	Enhancement	Closed	Normal	Vytvoření presenteru pro adminstraci	Filip Jani		2.00	100
7331	Enhancement	Closed	Normal	Správa knih v administraci	Petr Lukašík		3.00	100
7330	Enhancement	Closed	Normal	Správa uživatelů v administraci	Filip Jani		3.00	100
7329	Enhancement	Closed	Normal	Úprava identity a enum práv	Filip Jani		1.00	100
7328	Enhancement	Closed	Normal	Pokročilé filtrování ve vyhledávací textů a ve výsledcích	Jan Šedivý		8.00	100
7327	Enhancement	Closed	Normal	Základní vyhledávání a zobrazování výsledků	Jan Šedivý		5.00	100
7326	Enhancement	Closed	Normal	Vyhledávání v textech				100
7311	Task	Closed	Normal	Analýza frameworků - dlouhodobá udržovatelnost	Jan Šedivý		1.00	100
7288	Task	Closed	Normal	Vize řešení a klíčových požadavků	Petr Lukašík		1.00	100
7287	Task	Closed	Normal	Kritéria úspěchu	Petr Lukašík		0.25	100
7286	Task	Closed	Normal	Popis cíle a požadavků zákazníka	Petr Lukašík		1.00	100
7285	Task	Closed	Normal	3. Weekly scrum			2.00	100
7284	Task	Closed	Normal	Plánování 3. iterace (poker planning)			4.00	100
7283	Task	Closed	Normal	4. schůze s mentorem			4.00	100
7261	Task	Closed	Normal	3. schůze se zákazníkem			4.00	100
7223	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentace o SQL převod	Filip Jani		0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7217	Enhancement	Closed	Normal	Vytvoření gridů	Filip Jani		2.00	100
7216	Enhancement	Closed	Normal	Přihlašování uživatelů	Filip Jani		3.00	100
7215	Task	Invalid	Normal	Vytvořit ostatní architektonické modely			0.00	100
7214	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Architektura			0.00	100
7213	Task	Closed	Normal	Vytvořit plán projektu	Petr Lukašík		1.00	100
7212	Task	Closed	Normal	Informace o produkčním prostředí	Filip Jani		0.50	100
7211	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize projektu			0.00	100
7210	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis stakeholderů	Petr Lukašík		1.50	100
7209	Task	Closed	Normal	Vytvoření popisu rizik	Petr Lukašík		2.50	100
7208	Task	Closed	Normal	Implementovat spustitelnou architekturu	Filip Jani		1.00	100
7207	Task	Closed	Normal	Vytvořit ERA model	Jan Palcút		1.00	100
7206	Task	Closed	High	Vytvořit popis klíčových požadavků	Jan Šedivý		3.00	0
7205	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Filip Jani		3.00	100
7178	Enhancement	Closed	Normal	Vytvoření repozitářů pro práci s databází	Filip Jani		3.00	100
7177	Task	Closed	Normal	2. Weekly scrum			2.00	100
7176	Task	Closed	Normal	Plánování druhé iterace	Petr Lukašík	2019-03-26	2.00	100
7175	Task	Closed	Normal	3. schůze s mentorem			2.00	100
7164	Task	Closed	Normal	Příprava vývojového prostředí	Filip Jani		2.00	100
7163	Task	Closed	Normal	Analýza backend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7162	Task	Closed	Normal	Analýza frontend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7161	Task	Closed	Normal	Analýza webových frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7160	Task	Closed	Normal	2. schůze s mentorem			1.00	100
7151	Task	Closed	Normal	Kontaktovat CIV ohledně serveru	Filip Jani		0.50	100
7150	Task	Closed	Normal	Převedení PostgreSQL 8 na MySQL	Filip Jani		2.00	100
7137	Task	Closed	Normal	2. schůze se zákazníkem			2.00	100
7135	Task	Closed	Normal	Dokumentace projektu			0.15	100
7134	Task	Closed	Normal	Export databáze z obrazu disku	Petr Lukašík		1.50	100
7133	Task	Closed	Normal	Návrh technologického zázemí	Filip Jani		1.00	100
7132	Task	Closed	Normal	Kontaktovat původního autora aplikace	Petr Lukašík		0.25	100
7131	Task	Closed	Normal	Prototyp webové aplikace			0.00	100
7130	Task	Closed	Normal	Získat detaily o DB	Petr Lukašík		2.00	100
7129	Task	Closed	Normal	Sdílené přístupy na DB	Filip Jani		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7128	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Šedivý		4.00	100
7127	Task	Closed	Normal	Návrh databáze	Jan Palcút		4.00	100
7122	Task	Closed	Normal	1. Weekly scrum			1.00	100
7120	Task	Closed	High	Plánování první iterace	Petr Lukašík		1.00	100
7113	Task	Closed	Normal	1. Schůze s mentorem			2.00	100
7112	Task	Closed	Normal	1. Schůze se zákazníkem			4.00	100
7111	Task	Closed	Normal	Administrativa			0.00	100