

Aplikace pro Centrum blízkovýchodních studií (FF) - Medici - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7614	Task	Closed	Normal	7. schůze s mentorem			4.00	100
7610	Task	Closed	Normal	Lokalizace češtiny do angličtiny	Petr Lukašík		0.50	100
7609	Task	Closed	Normal	Dotazník pro hodnocení projektu			1.00	100
7607	Task	Closed	Normal	Vyhledávání v textech pouze pro přihlášené	Filip Jani			100
7604	Task	Closed	Normal	4. schůze se zákazníkem			4.00	100
7593	Task	Closed	Normal	Upravení obsahu stránek	Filip Jani		1.00	100
7581	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - utf	Petr Lukašík			100
7580	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikace - multidic	Petr Lukašík			100
7579	Task	Closed	Normal	Přidání odkazů na aplikace	Petr Lukašík		2.00	100
7578	Task	Closed	Normal	Konfigurace aplikací			10.00	100
7577	Task	Closed	Normal	Zprovoznění routování aplikace	Filip Jani		5.00	100
7576	Task	Closed	Normal	Zprovoznění původních aplikací				100
7575	Task	Closed	Normal	Refaktoring importu a exportu dokumentů	Jan Šedivý		1.00	90
7574	Task	Closed	Normal	6. schůze s mentorem			4.00	100
7573	Task	Closed	High	4. Weekly scrum (retrospektiva+plánování)			4.00	100
7506	Task	Closed	Normal	Nasazení databází z původní aplikace	Filip Jani		1.00	100
7503	Task	Closed	High	Přidání knihovny pro vytváření dynamických prvků formuláře	Filip Jani		2.00	100
7496	Task	Closed	High	Plánování 4. iterace (poker planning)			4.00	100
7417	Task	Closed	Normal	Doplnění user stories	Jan Šedivý		1.00	100
7416	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura - struktura aplikace	Petr Lukašík		1.50	100
7415	Task	Closed	Normal	Dokumentace - Původní databáze	Petr Lukašík		0.25	100
7414	Task	Closed	Normal	5. schůze s mentorem			2.00	100
7340	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 3. iterace			2.00	100
7339	Task	Closed	Normal	Nasazení aplikace na webserver	Filip Jani		3.00	100
7311	Task	Closed	Normal	Analýza frameworků - dlouhodobá udržovatelnost	Jan Šedivý		1.00	100
7288	Task	Closed	Normal	Vize řešení a klíčových požadavků	Petr Lukašík		1.00	100
7287	Task	Closed	Normal	Kritéria úspěchu	Petr Lukašík		0.25	100
7286	Task	Closed	Normal	Popis cíle a požadavků zákazníka	Petr Lukašík		1.00	100
7285	Task	Closed	Normal	3. Weekly scrum			2.00	100
7284	Task	Closed	Normal	Plánování 3. iterace (poker planning)			4.00	100
7283	Task	Closed	Normal	4. schůze s mentorem			4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7261	Task	Closed	Normal	3. schůze se zákazníkem			4.00	100
7223	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentace o SQL převod	Filip Jani		0.50	100
7215	Task	Invalid	Normal	Vytvořit ostatní architektonické modely			0.00	100
7214	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Architektura			0.00	100
7213	Task	Closed	Normal	Vytvořit plán projektu	Petr Lukašík		1.00	100
7212	Task	Closed	Normal	Informace o produkčním prostředí	Filip Jani		0.50	100
7211	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize projektu			0.00	100
7210	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis stakeholderů	Petr Lukašík		1.50	100
7209	Task	Closed	Normal	Vytvoření popisu rizik	Petr Lukašík		2.50	100
7208	Task	Closed	Normal	Implementovat spustitelnou architekturu	Filip Jani		1.00	100
7207	Task	Closed	Normal	Vytvořit ERA model	Jan Palcút		1.00	100
7206	Task	Closed	High	Vytvořit popis klíčových požadavků	Jan Šedivý		3.00	0
7205	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Filip Jani		3.00	100
7177	Task	Closed	Normal	2. Weekly scrum			2.00	100
7176	Task	Closed	Normal	Plánování druhé iterace	Petr Lukašík	2019-03-26	2.00	100
7175	Task	Closed	Normal	3. schůze s mentorem			2.00	100
7164	Task	Closed	Normal	Příprava vývojového prostředí	Filip Jani		2.00	100
7163	Task	Closed	Normal	Analýza backend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7162	Task	Closed	Normal	Analýza frontend frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7161	Task	Closed	Normal	Analýza webových frameworků	Jan Šedivý		1.00	100
7160	Task	Closed	Normal	2. schůze s mentorem			1.00	100
7151	Task	Closed	Normal	Kontaktovat CIV ohledně serveru	Filip Jani		0.50	100
7150	Task	Closed	Normal	Převedení PostgreSQL 8 na MySQL	Filip Jani		2.00	100
7137	Task	Closed	Normal	2. schůze se zákazníkem			2.00	100
7135	Task	Closed	Normal	Dokumentace projektu			0.15	100
7134	Task	Closed	Normal	Export databáze z obrazu disku	Petr Lukašík		1.50	100
7133	Task	Closed	Normal	Návrh technologického zázemí	Filip Jani		1.00	100
7132	Task	Closed	Normal	Kontaktovat původního autora aplikace	Petr Lukašík		0.25	100
7131	Task	Closed	Normal	Prototyp webové aplikace			0.00	100
7130	Task	Closed	Normal	Získat detaily o DB	Petr Lukašík		2.00	100
7129	Task	Closed	Normal	Sdílené přístupy na DB	Filip Jani		2.00	100
7128	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Šedivý		4.00	100
7127	Task	Closed	Normal	Návrh databáze	Jan Palcút		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7122	Task	Closed	Normal	1. Weekly scrum			1.00	100
7120	Task	Closed	High	Plánování první iterace	Petr Lukašík		1.00	100
7113	Task	Closed	Normal	1. Schůze s mentorem			2.00	100
7112	Task	Closed	Normal	1. Schůze se zákazníkem			4.00	100
7111	Task	Closed	Normal	Administrativa			0.00	100