

## Indexace a fulltextové vyhledávání v historických obrazových dokumentech (KIV) - ANONYMOUS - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7918	Enhancement	Closed	High	Zrychlení nahrávání dokumentů	Jitka Poubová	3.00	100
7905	Feature	Closed	High	Lokalizace FE	Zdeněk Častorál	3.00	100
7866	Bug	Closed	High	Merge vývoje po nefungujícím Gitlabu	Zdeněk Častorál	1.00	100
7821	Feature	Closed	High	Kontrola uploadu souborů na FE	Ondřej Váně	1.00	100
7820	Feature	Closed	High	Vykreslení rámečku do výřezu dokumentu	Ondřej Váně	3.00	100
7805	Feature	Closed	High	Vracení nalezených dokumentů na query	Jitka Poubová	2.00	100
7804	Enhancement	Closed	High	Vylepšení ukládání dokumentů do Solru	Jitka Poubová	2.00	100
7802	Feature	Closed	High	Implementace vykreslování search page s výsledky	Zdeněk Častorál	4.00	100
7801	Feature	Closed	High	Přesměrování na search page s response	Zdeněk Častorál	2.00	100
7734	Enhancement	Closed	High	Implementace ukládání dokumentů	Jitka Poubová	3.00	100
7730	Task	Closed	High	Seznámení s backendem	Jan Smolař	1.00	100
7728	Enhancement	Closed	High	Přidávání více dokumentů	Jitka Poubová	3.00	100
7726	Feature	Closed	High	Implementace architektury FE	Ondřej Váně	3.00	100
7725	Task	Closed	High	Návrh UI	Ondřej Váně	2.00	100
7724	Feature	Closed	High	Implementace architektury FE	Zdeněk Častorál	3.00	100
7722	Task	Closed	High	Návrh architektury FE	Zdeněk Častorál	2.00	100
7658	Feature	Closed	High	Integrace frontendu a backendu	Zdeněk Častorál	1.00	100
7657	Feature	Closed	High	Inicializace backendu	Jan Smolař	1.00	100
7656	Feature	Closed	High	Integrace frontendu a backendu	Ondřej Váně	1.00	100
7655	Feature	Closed	High	Inicializace backendu	Jitka Poubová	1.00	100
7652	Feature	Closed	High	Inicializace frontendu	Ondřej Váně	1.00	100
7651	Feature	Closed	High	Inicializace frontendu	Zdeněk Častorál	1.00	100
8041	Task	Closed	Normal	Projektová retrospektiva		4.00	100
8040	Task	Closed	Normal	Revize projektu s mentorem		8.00	100
8039	Task	Closed	Normal	Weekly stand-up		2.00	0
8038	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		4.00	100
8037	Task	Closed	Normal	Zrevidovat komunikační protokol	Ondřej Váně	1.00	100
8036	Task	Closed	Normal	Příručka pro nasazení	Ondřej Váně	1.00	100
8035	Bug	Closed	Normal	Docker refresh stránky	Ondřej Váně	1.50	100
8034	Task	Closed	Normal	Příručka pro nastavení Solru	Jitka Poubová	1.50	100
8033	Bug	Closed	Normal	About dialog firefox	Ondřej Váně	0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8032	Task	Closed	Normal	Dokumentace FE	Zdeněk Častorál	2.00	100
8031	Task	Closed	Normal	Programová příručka BE	Jan Smolař	3.00	100
8030	Feature	Closed	Normal	Checkbox pro spell checker BE	Jitka Poubová	0.50	100
8029	Feature	Closed	Normal	Struktura pro uživatelskou příručku	Zdeněk Častorál	0.50	100
8028	Task	Closed	Normal	Napsání Náповědy	Jan Smolař	1.00	100
8027	Feature	Closed	Normal	Checkbox pro spell checker FE	Zdeněk Častorál	1.00	100
7944	Task	Closed	Normal	Vytvořit DE verzi stránky	Jan Smolař	1.00	100
7919	Enhancement	Closed	Normal	Seřazení výsledků	Jitka Poubová	2.00	100
7917	Enhancement	Closed	Normal	Vyhledávání podle neúplných nebo podobných slov	Jitka Poubová	2.00	100
7916	Task	Closed	Normal	Revize 3. a 4. iterace s mentorem		4.00	100
7915	Feature	Closed	Normal	Zobrazení celého dokumentu na BE	Jan Smolař	3.00	100
7914	Task	Closed	Normal	Zobrazení celého dokumentu na FE	Ondřej Váně	3.00	100
7913	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
7912	Enhancement	Closed	Normal	Ořezávání obrázků	Jan Smolař	4.00	100
7911	Feature	Closed	Normal	Testy FE	Zdeněk Častorál	2.00	100
7910	Task	Closed	Normal	Weekly stand-up		2.00	100
7909	Task	Closed	Normal	Testy FE	Ondřej Váně	2.00	100
7908	Enhancement	Closed	Normal	Test rychlosti	Zdeněk Častorál	2.00	100
7907	Bug	Closed	Normal	Stránkování tabulky browse	Ondřej Váně	1.00	100
7906	Bug	Closed	Normal	Z-index search tlačítka	Ondřej Váně	1.00	100
7904	Task	Closed	Normal	Plánování 6. iterace		4.00	100
7903	Task	Closed	Normal	Restrospektiva 5. iterace		2.00	100
7819	Enhancement	Closed	Normal	Úprava obrazovky browse	Ondřej Váně	1.00	100
7818	Feature	Closed	Normal	About dialog	Ondřej Váně	1.00	100
7817	Enhancement	Closed	Normal	Responzivní navigační lišta	Ondřej Váně	2.00	100
7816	Feature	Closed	Normal	Logování ve FE	Ondřej Váně	1.00	100
7815	Feature	Closed	Normal	Vyřezávání obrázků dle zadaných souřadnic	Jan Smolař	3.00	100
7814	Feature	Closed	Normal	Nahrávání větších dokumentů na BE	Jan Smolař	3.00	100
7813	Feature	Closed	Normal	Logování BE	Jan Smolař	1.00	100
7812	Task	Closed	Normal	Zprovoznění dockeru pro lokální testování	Jan Smolař	1.00	100
7811	Task	Closed	Normal	Weekly stand-up		2.00	100
7810	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
7809	Task	Closed	Normal	Plánování 5. iterace		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7808	Task	Closed	Normal	Restrospektiva 4. iterace		2.00	100
7807	Feature	Closed	Normal	Nahrávání souborů přes frontend (upload)	Jitka Poubová	2.00	100
7806	Task	Closed	Normal	Zprovoznění dockeru pro lokální testování	Jitka Poubová	1.00	100
7736	Task	Closed	Normal	Revize 2. iterace s mentorem		3.00	100
7735	Task	Closed	Normal	Nápsání testů na BE	Jan Smolař	2.00	100
7733	Task	Closed	Normal	Průzkum testování ve springu	Jan Smolař	2.00	100
7732	Task	Closed	Normal	Analýza ukládání dokumentů do Solru		4.00	100
7731	Task	Closed	Normal	Definice rozhraní		4.00	100
7727	Task	Closed	Normal	Úprava dockeru composeru	Ondřej Váně	1.00	100
7723	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
7721	Task	Closed	Normal	Plánování 4. iterace		2.00	100
7720	Task	Closed	Normal	Weekly stand up		2.00	100
7719	Task	Closed	Normal	Restrospektiva 3. iterace		2.00	100
7661	Feature	Closed	Normal	Integrace backendu a Solr	Jitka Poubová	1.00	100
7660	Feature	Closed	Normal	Integrace backendu a Solr	Jan Smolař	1.00	100
7654	Task	Closed	Normal	Sepsat plán celého projektu		2.00	100
7653	Task	Closed	Normal	Průzkum Apache Solr	Jitka Poubová	2.00	100
7650	Task	Closed	Normal	Weekly stand up		2.00	100
7648	Task	Closed	Normal	Plánování 3. iterace		2.00	0
7647	Feature	Closed	Normal	Spustitelná kostra řešení v dockeru	Ondřej Váně	2.00	100
7646	Task	Closed	Normal	Restrospektiva 2. iterace		2.00	100
7645	Task	Closed	Normal	Návrh architektury systému		2.00	100
7644	Task	Closed	Normal	Seznámení s technologií Spring	Jan Smolař	2.00	100
7643	Task	Closed	Normal	Seznámení s technologií Spring	Jitka Poubová	2.00	100
7642	Task	Closed	Normal	Seznámení s technologií Angular	Zdeněk Častorál	3.00	100
7641	Task	Closed	Normal	Seznámení s technologií Angular	Ondřej Váně	3.00	100
7640	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
7639	Task	Closed	Normal	Sepsat vizi projektu	Jan Smolař	1.50	0
7638	Task	Closed	Normal	Zpracování připomínek zákazníka do DSP	Jan Smolař	1.00	0
7637	Task	Closed	Normal	Plánování 2. iterace		2.00	100
7636	Task	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2.00	100
7635	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 1. iterace		2.00	100
7634	Task	Closed	Normal	Jednoduchý Java klient pro komunikaci se Solr	Zdeněk Častorál	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7629	Task	Closed	Normal	Tvorba dokumentu specifikace požadavků	Ondřej Váně	4.00	100
7627	Task	Closed	Normal	Instalace Solr - localhost	Zdeněk Častorál	4.00	100
7625	Task	Closed	Normal	Schůzka ohledně týmových konvencí		8.00	100
7803	Feature	Closed	Low	Lokalizace FE	Zdeněk Častorál	2.00	0
7729	Task	Closed	Low	Podpora vytvoření CI/CD	Jan Smolař	1.00	0
7718	Task	Closed	Low	Vytvořit CI/CD na GITLabu	Zdeněk Častorál	2.00	0
7649	Task	Closed	Low	Vytvořit CI/CD na GITLabu	Zdeněk Častorál	2.00	0