

Modularizovatelná webová aplikace s modulem pro správu cílů (Leuze Engineering) - BC-304 Crew - all issues

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8984	Task	Closed	Normal	Manuální GUI testy	Tomáš Orlovský		4.00	100
8983	Task	Closed	Normal	Final testy	Tomáš Orlovský		2.00	100
8982	Task	Closed	Normal	Dokumentace	Martina Janečková		8.00	100
8981	Task	Closed	Normal	Bugfix	Dominik Chlouba		2.00	100
8980	Task	Closed	Normal	Support pro Backend/Frontend	Dominik Chlouba		4.00	100
8979	Task	Closed	Normal	Reviews			8.00	100
8978	Task	Closed	Normal	Dodělávky backend	Milan Hotovec		6.00	100
8977	Support	Closed	Normal	Review 7. iterace			4.00	100
8976	Support	Closed	Normal	Demo výstupů 6. Iterace			4.00	100
8975	Bug	Closed	Normal	Meeting: Konec 7. Iterace + retrospektiva			6.00	100
8974	Support	Closed	Normal	Meeting: Mid-Iteration			6.00	100
8895	Bug	Closed	Urgent	Oprava FE modulu cílů	Dominik Chlouba		0.50	100
8869	Task	Closed	Normal	Práce backend, úpravy/opravy	Milan Hotovec		8.00	100
8868	Task	Closed	High	Bug fixing	Dominik Chlouba		6.00	100
8867	Bug	Closed	Normal	Návod na provoz testů	Tomáš Orlovský		4.00	100
8866	Support	Closed	Normal	Meeting: Konec 6. Iterace, plánování + retrospektiva			6.00	100
8865	Task	Closed	High	Úprava frontend	Martina Janečková		6.00	100
8864	Support	Closed	Normal	Demo výstupů 5. Iterace			4.00	100
8863	Task	Closed	Normal	Příprava dokumentace	Martina Janečková		4.00	100
8862	Support	Closed	Normal	Review 5. iterace			4.00	100
8861	Support	Closed	Normal	Meeting: Mid-Iteration			6.00	100
8860	Support	Closed	Normal	Support BE/FE	Dominik Chlouba		4.00	100
8859	Task	Closed	High	Implementace a maintenance testů modul cílů	Tomáš Orlovský		6.00	100
8769	Task	Closed	Normal	Implementace testů -> Modul cílů	Tomáš Orlovský		6.00	0
8768	Support	Closed	Normal	Review 4. Iterace			4.00	100
8763	Bug	Closed	Urgent	Výjimka při editaci i vytváření uživatele	Dominik Chlouba		0.50	100
8762	Bug	Closed	Urgent	Výjimka při refresh stránky	Dominik Chlouba		0.50	100
8726	Task	Closed	High	Realizace frontendu modulu cílů	Martina Janečková		6.00	100
8725	Support	Closed	Normal	Support pro strukturu backendu modulu cílů	Dominik Chlouba		4.00	100
8724	Task	Closed	Normal	Implementace business logic pro Modul cílů	Milan Hotovec		5.00	80
8723	Task	Closed	High	Finalizace backend pro modul cílů	Milan Hotovec		8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8722	Task	Closed	Urgent	Dokončení Implementace testů -> CORE	Tomáš Orlovský		2.00	100
8721	Support	Closed	Normal	Demo výstupů 4. Iterace			4.00	100
8720	Support	Closed	Normal	Meeting: Konec 5. Iterace, plánování + retrospektiva			6.00	100
8719	Support	Closed	Normal	Meeting: Mid-Iteration			6.00	100
8560	Task	Closed	Normal	Detailní workflow aplikace	Tomáš Orlovský		4.00	80
8558	Task	Closed	Low	REST API Modul cílů Návrh	Tomáš Orlovský		4.00	50
8557	Task	Closed	Normal	Grafický návrh frontendu pro modul cílů	Martina Janečková		6.00	100
8556	Task	Closed	Urgent	Finalizace propojení frontend + backend pro CORE	Dominik Chlouba		5.00	100
8555	Task	Closed	Urgent	Příprava implementace DB entit v Modulu cílů	Milan Hotovec		4.00	100
8554	Task	Closed	Normal	Definice databázové modelu modulu cílů	Milan Hotovec		2.00	100
8553	Support	Closed	Normal	Meeting: Konec 4. Iterace, plánování + retrospektiva			6.00	100
8552	Task	Closed	Normal	Meeting: Mid-Iteration			6.00	100
8551	Support	Closed	Normal	Demo výstupů 3. Iterace			4.00	0
8513	Support	Closed	Normal	Demo výstupů 2. Iterace			4.00	100
8425	Support	Closed	Normal	Meeting: Konec 3. Iterace, plánování + retrospektiva			6.00	100
8424	Support	Closed	Normal	Meeting: Mid-Iteration			6.00	100
8423	Task	Closed	Normal	Frontend -> CORE -> Login	Martina Janečková		4.00	100
8422	Task	Closed	High	Frontend -> CORE -> Lišta + Menu	Martina Janečková		4.00	100
8421	Task	Closed	High	Implementace testů -> CORE	Tomáš Orlovský		4.00	20
8420	Task	Closed	Normal	Návrh testů -> Modul Cílů	Tomáš Orlovský		3.00	100
8419	Task	Closed	High	Návrh testů -> CORE	Tomáš Orlovský		3.00	100
8418	Task	Closed	Normal	Napojení aplikace na AD	Dominik Chlouba		5.00	100
8417	Task	Closed	High	Příprava uživatelů	Dominik Chlouba		2.00	100
8416	Task	Closed	High	Upřesnit GUI návrh o funkce pro modul cílů	Dominik Chlouba		10.00	100
8415	Task	Closed	High	Příprava modulu cílů	Milan Hotovec		4.00	100
8414	Task	Closed	Normal	Management	Milan Hotovec		2.00	100
8413	Task	Closed	High	AD Server setup + init	Milan Hotovec		3.00	100
8359	Support	Closed	Normal	Meeting: Konec 2. Iterace, plánování + retrospektiva			6.00	100
8358	Support	Closed	Normal	Meeting: Review s mentorem			6.00	100
8357	Support	Closed	Normal	Meeting: Demo 1. Iterace			2.00	100
8354	Support	Closed	Normal	Meeting: Mid-Iteration			6.00	100
8302	Task	Closed	Normal	Draft architektury	Milan Hotovec		2.00	100
8301	Task	Closed	Normal	Management	Milan Hotovec		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
8300	Task	Closed	Normal	Prezentace clean architektury	Dominik Chlouba		2.00	100
8299	Task	Closed	Urgent	Připravit CI/CD skripty a prostředí	Milan Hotovec		4.00	100
8298	Task	Closed	Normal	Analysis: ASP Frontend	Martina Janečková		4.00	100
8297	Task	Closed	Normal	Analysis: Docker a DB	Martina Janečková		4.00	100
8296	Task	Closed	Normal	Analysis: Docker	Tomáš Orlovský		2.00	100
8295	Task	Closed	Normal	Analysis: ASP základy + Jak dělat testy	Tomáš Orlovský		5.00	100
8294	Task	Closed	High	Prvotní inicializace projektu	Dominik Chlouba		5.00	100
8293	Support	Closed	Normal	Meeting: Retrospektiva + plánování 2. lterace			6.00	100
8288	Task	Closed	Normal	Draft návrhu front-endu aplikace	Dominik Chlouba		10.00	100
8287	Support	Closed	Normal	Meeting: Sjednocení znalostí z analýzy			8.00	100
8286	Task	Closed	Normal	Analysis: Propojení modulů a možnosti Outlook kalendáře	Milan Hotovec		1.00	100
8285	Task	Closed	Normal	Analysis: Možnosti jádra aplikace	Dominik Chlouba		1.00	100
8284	Task	Closed	Normal	Analysis: Možnosti cílů	Tomáš Orlovský		1.00	90
8283	Task	Closed	Normal	Analysis: Systém schůzek	Martina Janečková		1.00	100
8282	Support	Closed	Normal	Meeting: První teamový meeting			4.00	100
8281	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu projektu	Milan Hotovec		2.00	80
8280	Support	Closed	Normal	Inicializační meeting s mentorem			2.00	100
8279	Support	Closed	Normal	Inicializační meeting se zákazníkem			4.00	100