

Anotace pro analýzu smluvních podmínek a skrytých reklam (AV ČR) - 0x00 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9730	Feature	Closed	Urgent	P12 - Anotace			100
9486	Risk	Closed	Urgent	Problém s přihlašovacími údaji na GitLab			0
9171	Task	Closed	Urgent	Vytvoření frontend projektu	Lukáš Vlček	4.00	100
9869	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		5.00	100
9863	Task	Closed	High	Opravy chyb a drobné úpravy na základě finální zpětné vazby	Lukáš Vlček	6.00	100
9783	Task	Closed	High	Implementace vyhledávání značek - frontend	Dominik Poch	2.00	100
9776	Task	Closed	High	Úpravy UI	Lukáš Vlček	5.00	100
9736	Feature	Closed	High	P18 - Jeden dokument anotovatelný více anotátory			100
9733	Feature	Closed	High	P15 - Podtagy			100
9732	Feature	Closed	High	P14 - Nesouvislé tagy			100
9731	Feature	Closed	High	P13 - Křížení tagů			100
9729	Feature	Closed	High	P11 - filtrování dokumentů a uživatelů			100
9726	Feature	Closed	High	P8 - Export anotovaných dat			100
9725	Feature	Closed	High	P7 - Admin merguje výsledné anotace			100
9724	Feature	Closed	High	P6 - Admin vidí původní dokument			100
9723	Feature	Closed	High	P5 - Admin přiřazuje dokumenty			100
9722	Feature	Closed	High	P4 - Admin spravuje dokumenty			100
9721	Feature	Closed	High	P3 - Admin spravuje tagy			100
9720	Feature	Closed	High	P2 - admin nahrává dokumenty			100
9719	Feature	Closed	High	P1 - Admin spravuje uživatelské účty			100
9654	Risk	Closed	High	Člen týmu bude muset řešit diplomovou práci v druhém týdnu 5. iterace			0
9653	Risk	Invalid	High	Nepřítomnost člena týmu poslední víkend 5. iterace			0
9596	Support	Closed	High	Schůzka - plánování 4. iterace	Lukáš Vlček	5.00	100
9584	Task	Closed	High	Implementace zobrazení seznamu dokumentů	Lukáš Vlček	0.50	100
9581	Task	Closed	High	Implementace navigace	Jaroslav Hrubý	3.00	100
9498	Task	Invalid	High	Implementace komponenty na validaci formulářů	Dominik Poch	4.00	100
9487	Task	Closed	High	Vypořádání komentářů a připomínek k vizi produktu		1.50	100
9482	Task	Closed	High	Přidat na git kostru testování	Jakub Schenk	0.50	100
9458	Support	Closed	High	Schůzka - plánování 3. iterace	Lukáš Vlček	5.00	100
9457	Task	Invalid	High	Implementace layoutu stránek (login a hlavní stránka)	Jaroslav Hrubý	3.00	100
9455	Task	Closed	High	Inicializace css, nastavení proměnných pro Bootstrap	Jaroslav Hrubý	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9453	Task	Closed	High	Implementace správa tokenu	Jaroslav Hrubý	3.00	100
9452	Task	Closed	High	Implementace přihlašovací obrazovky	Dominik Poch	4.50	100
9318	Task	Closed	High	Návrh API	Jaroslav Hrubý	2.00	100
9316	Support	Closed	High	Vytvoření dokumentu "Architektura"	Vojtěch Bartička	2.50	100
9309	Task	Closed	High	Návrh datového modelu	Lukáš Vlček	4.00	100
9176	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem 17. 3. 2022	Lukáš Vlček	5.00	100
9168	Support	Closed	High	Prvotní verze dokumentu "Specifikace požadavků"	Lukáš Vlček	4.00	100
9167	Support	Closed	High	Dokument "Vize produktu"	Lukáš Vlček	5.00	100
9156	Support	Closed	High	Analýza potřebných dokumentů v počáteční fázi iterace	Vojtěch Bartička	1.00	100
9897	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 7. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9896	Support	Closed	Normal	Schůzka retrospektiva 7. iterace	Lukáš Vlček	2.00	100
9871	Task	Closed	Normal	Manuální testování		4.00	100
9870	Support	Closed	Normal	Dokument plán testování a zprávy z testování		1.00	100
9868	Support	Closed	Normal	Předávací protokol, předání projektu		1.50	100
9867	Support	Closed	Normal	Přidání podrobností ohledně nastavení procesu do dokumentu Konvence	Lukáš Vlček	0.50	100
9866	Support	Closed	Normal	Plánování 7. iterace		2.50	100
9865	Task	Closed	Normal	Programátorská dokumentace		8.00	100
9864	Task	Closed	Normal	Úprava dokumentu architektura	Vojtěch Bartička	1.50	100
9841	Task	Closed	Normal	Implementace odstranění nahraného dokumentu	Lukáš Vlček	0.75	100
9840	Task	Closed	Normal	Vytvořit úkoly 6. iterace v Redmine	Jaroslav Hrubý	0.50	100
9839	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 6. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9838	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 6. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9837	Support	Closed	Normal	Komunikace v týmu		2.00	100
9836	Support	Invalid	Normal	Schůzka se zadavateli		4.00	0
9835	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
9834	Support	Closed	Normal	Schůzka - retrospektiva 6. iterace		2.50	100
9833	Task	Closed	Normal	Implementace nastavení výchozího počtu požadovaných anotací	Dominik Poch	1.00	100
9832	Task	Closed	Normal	Implementace možnosti povolení sentimentu u značek	Dominik Poch	1.50	100
9831	Task	Closed	Normal	Selenium testování uživatelského rozhraní	Jakub Schenk	3.00	100
9830	Task	Closed	Normal	Manuální testování uživatelského rozhraní	Jakub Schenk	4.00	100
9829	Task	Closed	Normal	Implementace nápovědy v anotačním pohledu	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9828	Task	Closed	Normal	Vytvořit docker-compose	Jaroslav Hrubý	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9827	Task	Closed	Normal	Implementace zobrazení uživatelského jména	Jaroslav Hrubý	1.50	100
9826	Task	Closed	Normal	Implementace vylepšení přiřazování	Jaroslav Hrubý	2.00	100
9825	Task	Closed	Normal	Údržba GitLabu	Vojtěch Bartička	1.50	100
9784	Support	Closed	Normal	Schůzka - plánování 6. iterace		2.50	100
9782	Task	Closed	Normal	Implementace exportu dokumentů	Vojtěch Bartička	6.00	100
9781	Task	Closed	Normal	Implementace editace anotací ve finálním dokumentu	Vojtěch Bartička	8.00	100
9780	Task	Closed	Normal	Implementace vytváření finálních dokumentů - frontend	Jaroslav Hrubý	1.50	100
9779	Task	Closed	Normal	Vylepšení výběru textu	Dominik Poch	4.00	100
9778	Task	Closed	Normal	Implementace finalizace dokumentů z dostupných anotací			100
9777	Task	Closed	Normal	Implementace poznámek dokumentů	Dominik Poch	1.00	100
9740	Bug	Closed	Normal	Annotator/Annotation - aktualizace poznámky	Dominik Poch	1.00	100
9738	Bug	Closed	Normal	Admin/značky - vycentrování značek	Dominik Poch	1.00	100
9734	Feature	Closed	Normal	P16 - Kategorie tagů			100
9728	Feature	Closed	Normal	P10 - Nastavení požadovaného počtu anotací pro dokument			100
9727	Feature	Closed	Normal	P9 - Počet přiřazených dokumentů			100
9718	Support	Closed	Normal	Schůzka - standup		7.00	100
9716	Bug	Closed	Normal	U některých HTML stránek se nedaří přidat anotaci	Vojtěch Bartička	1.00	100
9715	Bug	Closed	Normal	Nelze vytvořit značku na čistě textových (ne-HTML) dokumentech	Vojtěch Bartička	1.50	100
9713	Feature	Closed	Normal	F6 - Rozhraní pro sjednocení verzí anotací administrátorem			100
9703	Task	Closed	Normal	Vytvoření dotazníku spokojenosti	Jakub Schenk	2.50	100
9702	Task	Closed	Normal	Analýza požadovaných a vypracovaných artefaktů	Jakub Schenk	1.50	100
9701	Task	Closed	Normal	Manuální testování uživatelského rozhraní	Jakub Schenk	8.00	100
9700	Task	Closed	Normal	Testování oprávnění přihlášeného uživatele	Jakub Schenk	2.50	100
9699	Task	Closed	Normal	Implementace změny stavu anotace a uložení anotace z pohledu anotátora	Vojtěch Bartička	1.50	0
9689	Support	Closed	Normal	Drobné řešení v týmu, konzultace technologií		2.00	100
9688	Support	Closed	Normal	Správa wiki	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9687	Support	Closed	Normal	Vytvoření úkolů 5. iterace v redmine	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9686	Support	Closed	Normal	Komunikace		2.00	100
9685	Task	Closed	Normal	Code review	Vojtěch Bartička	4.00	100
9684	Support	Closed	Normal	Schůzka - retrospektiva 5. iterace		2.50	100
9683	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 5. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9682	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 5. iterace"	Dominik Poch	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9681	Task	Closed	Normal	Správa redmine	Vojtěch Bartička	2.00	100
9680	Task	Closed	Normal	Úpravy na základě zpětné vazby zadavatelů	Lukáš Vlček	10.00	100
9679	Task	Invalid	Normal	Drobné úpravy UI	Lukáš Vlček	4.00	0
9678	Task	Closed	Normal	Implementace kontroly duplicitních značek	Vojtěch Bartička	1.50	100
9677	Task	Closed	Normal	Implementace možnosti určení sentimentu anotace	Vojtěch Bartička	4.00	100
9676	Task	Closed	Normal	Implementace poznámek anotací	Dominik Poch	1.00	100
9675	Task	Invalid	Normal	Implementace poznámek dokumentů	Dominik Poch	1.00	0
9674	Task	Closed	Normal	Implementace náhledů odkazů v dokumentu	Lukáš Vlček	1.50	100
9673	Task	Closed	Normal	Implementace zobrazení náhledu dokumentu	Jaroslav Hrubý	1.50	100
9672	Task	Closed	Normal	Odstranění viditelnosti anotace	Dominik Poch	0.25	100
9671	Task	Closed	Normal	Implementace zvýraznění výskytu značky	Lukáš Vlček	4.00	100
9670	Task	Closed	Normal	Optimalizace odsazování zvýraznění	Vojtěch Bartička	3.00	100
9669	Task	Invalid	Normal	Implementace zobrazení kolizí	Vojtěch Bartička	5.00	0
9668	Task	Closed	Normal	Implementace vytváření a editace finálních dokumentů	Vojtěch Bartička	7.00	40
9667	Task	Invalid	Normal	Vylepšení výběru textu	Lukáš Vlček	3.00	0
9666	Task	Closed	Normal	Implementace finalizace dokumentů z dostupných anotací			100
9665	Task	Invalid	Normal	Implementace exportu dokumentů	Vojtěch Bartička	6.00	0
9664	Task	Closed	Normal	Implementace zobrazení počtu anotací dokumentu (celkem/hotovo)	Vojtěch Bartička	4.00	100
9663	Task	Closed	Normal	Implementace filtrování uživatelů	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9662	Task	Closed	Normal	Implementace filtrování a řazení dokumentů anotátora	Jaroslav Hrubý	3.00	100
9661	Task	Closed	Normal	Implementace filtrování a řazení dokumentů administrátora	Jaroslav Hrubý	3.00	100
9660	Task	Closed	Normal	Optimalizace rychlosti anotace	Lukáš Vlček	8.00	100
9659	Task	Closed	Normal	Testování dokumentů - backend	Jakub Schenk	1.00	100
9658	Task	Invalid	Normal	Implementace vyhledávání značek - frontend	Dominik Poch	2.00	0
9657	Task	Closed	Normal	Implementace řazení stromu značek - backend	Vojtěch Bartička	1.00	100
9656	Support	Closed	Normal	Schůzka - plánování 5. iterace		5.00	100
9655	Task	Closed	Normal	Implementace správy značek	Dominik Poch	6.00	100
9652	Task	Closed	Normal	Implementace potvrzení smazání výskytu anotace	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9651	Task	Invalid	Normal	Vytvoření formuláře "Dotazník spokojenosti"		2.00	0
9601	Support	Closed	Normal	Schůzka - retrospektiva 4. iterace		2.50	100
9600	Support	Closed	Normal	Komunikace v týmu		0.50	100
9599	Support	Closed	Normal	Drobné řešení v týmu, konzultace technologií		1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9598	Support	Closed	Normal	Správa redmine	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9597	Task	Closed	Normal	Code review	Vojtěch Bartička	2.00	100
9595	Support	Closed	Normal	Komunikace se zadavatelem	Lukáš Vlček	1.00	100
9594	Task	Invalid	Normal	Implementace potvrzení smazání výskytu anotace	Jaroslav Hrubý	1.00	0
9593	Task	Invalid	Normal	Implementace správy značek	Dominik Poch	6.00	30
9592	Task	Invalid	Normal	Úprava vzhledu uživatelského rozhraní	Lukáš Vlček	2.00	0
9591	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 4. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9590	Task	Closed	Normal	Implementace správy uživatelů	Jaroslav Hrubý	6.00	100
9589	Task	Invalid	Normal	Testování backendu pro anotační prostředí	Jakub Schenk	3.00	30
9588	Task	Closed	Normal	Testování backendu pro práci s dokumenty	Jakub Schenk	3.00	100
9587	Support	Closed	Normal	Analýza možností finalizace verzí anotací	Lukáš Vlček	6.00	100
9586	Support	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "zápis ze schůzky se zadavatelem"	Jaroslav Hrubý	0.50	100
9585	Task	Closed	Normal	Přiřazení dokumentů - frontend	Lukáš Vlček	4.00	100
9583	Task	Closed	Normal	Drobné úpravy před ukázkou	Vojtěch Bartička	0.50	100
9582	Task	Closed	Normal	Příprava dockerfile a základního deploymentu	Lukáš Vlček	2.50	100
9579	Task	Closed	Normal	Testování autentizace (frontend, backend)	Jakub Schenk	4.50	100
9564	Task	Invalid	Normal	Vytvoření formuláře "Dotazník spokojenosti"			0
9563	Feature	Closed	Normal	NF1 - Provoz v Dockeru (spojení containerů přes Docker Compose)			100
9562	Feature	Closed	Normal	F5 - Export anotací do formátu vhodného pro další zpracování			100
9561	Feature	Closed	Normal	F4 - Správa značek			100
9560	Feature	Closed	Normal	F3 - Anotace dokumentů (značky)			100
9559	Feature	Closed	Normal	F2 - Přidělování dokumentů anotátorům			100
9558	Feature	Closed	Normal	F1 - Nahrávání dokumentů k anotaci do systému			100
9495	Task	Closed	Normal	Code review		4.00	0
9489	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 3. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9488	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 3. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9485	Task	Closed	Normal	Emailová komunikace se zákazníkem		2.00	0
9484	Task	Closed	Normal	Drobné řešení v týmu, konzultace technologií		4.00	100
9483	Task	Closed	Normal	Komunikace		1.50	0
9481	Task	Closed	Normal	Zobrazení seznamu existujících anotací (pravý sloupec), možnost přidání dalšího výskytu	Dominik Poch	5.00	100
9480	Task	Closed	Normal	Zvýraznění existujících anotací v textu	Jakub Schenk	7.00	100
9479	Task	Closed	Normal	Zobrazení anotovaného dokumentu	Jaroslav Hrubý	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9478	Task	Closed	Normal	Označování, přiřazení části textu k tagu	Lukáš Vlček	6.00	100
9477	Task	Closed	Normal	Zobrazení stromu tagů použitelných k anotaci	Jaroslav Hrubý	4.00	100
9476	Task	Closed	Normal	Layout kostry anotačního rozhraní	Dominik Poch	3.00	100
9475	Task	Closed	Normal	REST API pro realizace anotace	Vojtěch Bartička	3.50	100
9474	Task	Closed	Normal	REST API pro získání stromu možných tagů	Vojtěch Bartička	1.50	100
9473	Task	Closed	Normal	REST API pro anotovaný dokument - backend	Vojtěch Bartička	5.00	100
9472	Task	Closed	Normal	Implementace základní funkcionality - anotování	Lukáš Vlček		100
9471	Task	Closed	Normal	Přidat posílání role uživatele do REST API	Vojtěch Bartička	0.75	100
9470	Task	Closed	Normal	Příprava dummy dat - backend	Vojtěch Bartička	2.00	100
9469	Task	Closed	Normal	Implementace DI LoggedUser - backend	Lukáš Vlček	1.00	100
9468	Task	Invalid	Normal	Přiřazení dokumentů - frontend	Lukáš Vlček	4.00	0
9467	Task	Closed	Normal	REST API pro přiřazování dokumentů - backend	Vojtěch Bartička	2.50	100
9466	Task	Closed	Normal	Seznam dokumentů - frontend	Jaroslav Hrubý	2.00	100
9465	Task	Closed	Normal	Nahrávání dokumentů - frontend	Dominik Poch	3.00	100
9464	Task	Closed	Normal	REST API pro dokumenty - backend	Vojtěch Bartička	3.00	100
9463	Task	Closed	Normal	Implementace základní práce s dokumenty	Lukáš Vlček		100
9462	Support	Closed	Normal	Schůzka - retrospektiva 3. iterace	Lukáš Vlček	2.50	0
9461	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Lukáš Vlček	5.00	100
9460	Support	Closed	Normal	Schůzka - standup	Lukáš Vlček	2.50	100
9459	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem, retrospektiva	Lukáš Vlček	2.50	100
9456	Task	Invalid	Normal	Implementace základních komponent	Jaroslav Hrubý	6.00	100
9454	Task	Closed	Normal	Implementace kostry projektu - frontend	Jaroslav Hrubý		99
9451	Task	Closed	Normal	Implementace autentizace	Jaroslav Hrubý		100
9357	Support	Closed	Normal	Schůzka - retrospektiva 2. iterace		2.50	100
9356	Support	Closed	Normal	Drobné řešení záležitostí v týmu		2.50	100
9355	Support	Closed	Normal	Code review	Lukáš Vlček	4.00	100
9354	Task	Invalid	Normal	Implementace layoutu stránek (login a hlavní stránka)	Jaroslav Hrubý	3.00	0
9353	Task	Invalid	Normal	Implementace základních komponent	Jaroslav Hrubý	6.00	0
9352	Task	Invalid	Normal	Inicializace css, nastavení proměnných pro Bootstrap	Jaroslav Hrubý	1.00	0
9351	Task	Closed	Normal	Analýza možností podtržení/podbarvení tagovaného textu	Jakub Schenk	7.00	100
9350	Task	Invalid	Normal	Testování autentizace (frontend, backend)	Jakub Schenk	4.50	0
9349	Task	Closed	Normal	Analýza možností lokalizace elementů v Reactu	Jakub Schenk	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9348	Task	Closed	Normal	Zjištění možností mockupu (hlavně entity frameworku)	Jakub Schenk	2.00	100
9347	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího prostředí frontend, selenium	Jakub Schenk	1.00	90
9346	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího prostředí pro backend	Jakub Schenk	0.75	90
9345	Task	Closed	Normal	Implementace datového modelu v EntityFrameworku - backend	Lukáš Vlček	1.50	100
9344	Task	Closed	Normal	Návrh práce s DTO	Lukáš Vlček	3.00	100
9343	Task	Closed	Normal	Seznámení s EntityFramework	Vojtěch Bartička	2.50	100
9342	Task	Closed	Normal	Implementace UserService - backend	Vojtěch Bartička	1.25	100
9341	Task	Closed	Normal	EntityFramework - základní kontext, příprava DI	Vojtěch Bartička	2.50	100
9340	Task	Closed	Normal	Příprava struktury projektu, nastavení DI, logování, OpenAPI, vytvoření složek a namespace	Vojtěch Bartička	1.00	100
9339	Support	Closed	Normal	Komunikace			100
9331	Task	Closed	Normal	Návrh možnosti řešení pokračujících tagů	Dominik Poch	3.00	100
9330	Task	Closed	Normal	Návrh možnosti řešení podtagů	Dominik Poch	4.00	100
9329	Task	Closed	Normal	Návrh barevné palety	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9328	Task	Invalid	Normal	Implementace správa tokenu	Jaroslav Hrubý	3.00	0
9327	Support	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva 2. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9326	Task	Invalid	Normal	Implementace přihlašovací obrazovky	Dominik Poch	3.00	0
9325	Task	Invalid	Normal	Implementace autentizace - frontend	Jaroslav Hrubý		100
9324	Task	Closed	Normal	Implementace autentizace - backend	Lukáš Vlček	5.00	100
9323	Support	Closed	Normal	Schůzka - konzultace uživatelského rozhraní	Lukáš Vlček	2.50	100
9322	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní - úpravy	Jaroslav Hrubý		99
9321	Task	Closed	Normal	Implementace kostry pro testování	Jakub Schenk		100
9320	Task	Invalid	Normal	Implementace kostry projektu - frontend	Jaroslav Hrubý		100
9319	Task	Closed	Normal	Implementace kostry projektu - backend	Vojtěch Bartička		100
9317	Support	Closed	Normal	Schůzka - standup	Lukáš Vlček	3.75	100
9315	Support	Closed	Normal	Schůzka s Mentorem (retrospektiva 1. iterace)	Lukáš Vlček	3.75	100
9314	Support	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán 2. iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9313	Support	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Retrospektiva"	Dominik Poch	1.00	100
9312	Support	Closed	Normal	Schůzka - plánování 2. iterace	Lukáš Vlček	4.00	100
9311	Support	Closed	Normal	Schůzka - retrospektiva 1. iterace	Lukáš Vlček	3.75	100
9310	Task	Closed	Normal	Analýza možností ukládání dat	Lukáš Vlček	2.00	100
9273	Task	Closed	Normal	Vytvoření návrhu uživatelského prostředí anoutujícího	Dominik Poch		100
9272	Task	Closed	Normal	Vytvoření návrhu uživatelského prostředí administrátora	Jaroslav Hrubý		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
9271	Task	Closed	Normal	Vytvoření Figma projektu	Jaroslav Hrubý		100
9257	Task	Closed	Normal	Vytvoření návrhu výstupního formátu	Lukáš Vlček	1.50	100
9192	Risk	Closed	Normal	Komplikace při implementaci označování části textu ve webovém rozhraní			0
9184	Risk	Closed	Normal	Organizování schůzek se zadavatelem			0
9183	Risk	Closed	Normal	Ukončení studia členů týmu v průběhu semestru			0
9182	Risk	Closed	Normal	Nesplnění požadavků zákazníka			0
9181	Risk	Closed	Normal	Změnové požadavky zákazníka v pozdějších iteracích			0
9180	Risk	Closed	Normal	Nedostatek času na straně týmu v průběhu semestru			0
9179	Support	Closed	Normal	Komunikace	Lukáš Vlček	2.00	100
9178	Support	Closed	Normal	Správa wiki	Jaroslav Hrubý	1.00	100
9177	Support	Closed	Normal	Standup 16. 3. 2022		2.50	100
9174	Support	Closed	Normal	Konzultace návrhu uživatelského rozhraní	Lukáš Vlček	5.00	100
9173	Task	Closed	Normal	Vytvoření prvotního návrhu uživatelského prostředí	Jaroslav Hrubý	24.00	100
9172	Support	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu "Plán iterace"	Dominik Poch	1.00	100
9170	Task	Closed	Normal	Vytvoření backend projektu	Vojtěch Bartička	1.00	100
9169	Support	Closed	Normal	Analýza rizik	Vojtěch Bartička	1.00	100
9157	Support	Closed	Normal	Schůzka 9. 3. 2022		7.50	100
9155	Support	Closed	Normal	Analýza požadavků zadavatele po úvodní schůzce, revize zápisu ze schůzky		2.50	100
9154	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		5.00	100
9126	Support	Closed	Normal	Analýza možností cloudových úložišť, založení účtu	Lukáš Vlček	0.75	100
9125	Support	Closed	Normal	Příprava na úvodní schůzku se zadavatelem		2.50	100
9123	Support	Closed	Normal	Úvodní schůzka týmu		10.00	100
9111	Support	Closed	Normal	Úvodní schůzka s mentorem		4.00	100
9739	Bug	Closed	Low	Admin/značky - popisky nad tlačítka	Dominik Poch	1.00	100
9735	Feature	Closed	Low	P17 - Help			100
9578	Bug	Closed	Low	User povoluje prázdné heslo	Vojtěch Bartička	0.20	100
9175	Task	Closed	Low	Seznámení se s technologií pro testování webových aplikací - Selenium	Jakub Schenk	12.00	100