

PT - Továrny 2 - all issues

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
1541	Task	Closed	High	Dokumentace			3.00	0
1540	Task	Closed	High	Testování funkčnosti			4.00	0
1539	Task	Closed	Normal	Uložení stavu skladu do DB			2.00	0
1538	Task	Closed	Normal	Implementace výroby zboží			3.00	0
1537	Task	Closed	Normal	Implementace přesunu zboží z továrny do skladu			1.00	0
1536	Task	Closed	Normal	Implementace přesunu zboží ze skladu do továrny			2.00	0
1535	Task	Closed	Normal	Implementace objektu sklad			1.00	0
1534	Task	Closed	Normal	Implementace objektu továrna			1.00	0
1533	Task	Closed	Normal	Implementace načtení schématu pro továrny			2.00	0
1532	Task	Closed	Normal	Implementace načtení schématu pro zboží			2.00	0
1531	Task	Closed	Normal	Návrh schématu pro továrny			1.00	0
1530	Task	Closed	Normal	Návrh schématu pro zboží			1.00	0
1517	Support	Closed	Low	Seznámení se s nástroji a projektem			4.00	0