

PT - Továrny 2 - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|---|-----------|------------|-----------------|----------|
| 1541 | Task | Closed | High | Dokumentace | | | 3.00 | 0 |
| 1540 | Task | Closed | High | Testování funkčnosti | | | 4.00 | 0 |
| 1539 | Task | Closed | Normal | Uložení stavu skladu do DB | | | 2.00 | 0 |
| 1538 | Task | Closed | Normal | Implementace výroby zboží | | | 3.00 | 0 |
| 1537 | Task | Closed | Normal | Implementace přesunu zboží z továrny do skladu | | | 1.00 | 0 |
| 1536 | Task | Closed | Normal | Implementace přesunu zboží ze skladu do továrny | | | 2.00 | 0 |
| 1535 | Task | Closed | Normal | Implementace objektu sklad | | | 1.00 | 0 |
| 1534 | Task | Closed | Normal | Implementace objektu továrna | | | 1.00 | 0 |
| 1533 | Task | Closed | Normal | Implementace načtení schématu pro továrny | | | 2.00 | 0 |
| 1532 | Task | Closed | Normal | Implementace načtení schématu pro zboží | | | 2.00 | 0 |
| 1531 | Task | Closed | Normal | Návrh schématu pro továrny | | | 1.00 | 0 |
| 1530 | Task | Closed | Normal | Návrh schématu pro zboží | | | 1.00 | 0 |