

## PT - Továrny 1 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
1529	Task	Closed	High	Dokumentace		3.00	100
1528	Task	Closed	High	Testování funkčnosti		4.00	100
1527	Task	Closed	Normal	Uložení stavu skladu do DB		2.00	100
1526	Task	Closed	Normal	Implementace výroby zboží		3.00	100
1525	Task	Closed	Normal	Implementace přesunu zboží z továrny do skladu		1.00	100
1524	Task	Closed	Normal	Implementace přesunu zboží ze skladu do továrny		2.00	100
1523	Task	Closed	Normal	Implementace objektu sklad		1.00	100
1522	Task	Closed	Normal	Implementace objektu továrna		1.00	100
1521	Task	Closed	Normal	Implementace načtení schématu pro továrny		2.00	100
1520	Task	Closed	Normal	Implementace načtení schématu pro zboží		2.00	100
1519	Task	Closed	Normal	Návrh schématu pro továrny		1.00	100
1518	Task	Closed	Normal	Návrh schématu pro zboží		1.00	100
1516	Support	Closed	Low	Seznámení se s nástroji a projektem		4.00	50