

## ZSWI\_2013\_SpaceTraffic\_Podpora - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
2071	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího protokolu	Martin Berka	2013-04-29	4.00	100
2028	Task	Closed	Normal	Zprovoznění fóra	Stanislav Boháč	2013-04-29	4.00	100
2027	Task	Closed	Normal	Testování uživatelské přívětivosti	Jan Muknšnábl	2013-04-29	10.00	100
2026	Task	Closed	Normal	Testování rychlosti nahrávání souborů na wiki		2013-04-29	4.00	100
1970	Task	Closed	Normal	Odměna za dosažení achievementu		2013-04-30	8.00	100
1969	Task	Closed	Normal	Stanovení podmínek dosažení achievementu		2013-04-30	8.00	100
1929	Task	Closed	Normal	Návrh testování	Martin Berka	2013-04-16	3.00	100
1928	Task	Closed	Normal	Vývoj projektu	Eduard Veselovský	2013-04-09	4.00	100
1823	Task	Closed	Normal	Use case diagram	Eduard Veselovský		0.15	100
1821	Task	Closed	Normal	Nasazení wiki do ostrého provozu		2013-05-10	16.00	100
1820	Task	Closed	Normal	Vytvoření manuálu	Veronika Kutková	2013-05-03	16.00	100
1819	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu páté iterace	Lenka Krblichová	2013-05-03	1.00	100
1818	Task	Closed	Normal	Testování wiki ve vývojovém prostředí	Martin Berka	2013-04-29		100
1817	Task	Closed	Normal	Úprava wiki do finální verze		2013-05-03	8.00	100
1816	Task	Closed	Normal	Naplnění wiki uživatelskou a programátorskou příručkou		2013-05-03	16.00	100
1796	Task	Closed	Normal	Předvedení wiki zadavatelům	Veronika Kutková	2013-04-15	1.00	100
1794	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu čtvrté iterace	Lenka Krblichová	2013-04-16	1.00	100
1791	Task	Closed	Normal	Odměna za dosažení achievementu		2013-04-16	8.00	0
1790	Task	Closed	Normal	Stanovení podmínek dosažení achievementu		2013-04-16	8.00	0
1789	Task	Closed	Normal	Promotion na sociálních sítích	Eduard Veselovský	2013-04-16	1.00	100
1788	Task	Closed	Normal	Analýza zájmu na sociálních sítích	Eduard Veselovský	2013-04-16	2.00	100
1787	Task	Closed	Normal	Analýza cílové skupiny uživatelů	Lenka Krblichová	2013-04-09	4.00	100
1785	Task	Closed	Normal	Tvorba programátorské příručky	Stanislav Boháč	2013-04-09	8.00	100
1783	Task	Closed	Normal	Tvorba uživatelské příručky	Veronika Kutková	2013-04-09	15.00	100
1734	Task	Closed	Normal	Kontext systému	Eduard Veselovský			100
1733	Task	Closed	Normal	Překlad návrhu architektury wiki	Martin Berka	2013-03-26	3.00	100
1711	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu třetí iterace	Lenka Krblichová	2013-03-26	1.00	100
1710	Task	Closed	Normal	Zavedení platformy wiki	Stanislav Boháč	2013-03-26		100
1709	Task	Closed	Normal	Návrh designu wiki	Jan Muknšnábl	2013-03-26		100
1708	Task	Closed	Normal	Výběr platformy wiki		2013-03-26		100
1707	Task	Closed	Normal	Návrh architektury wiki	Stanislav Boháč	2013-03-24	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
1706	Task	Closed	Normal	Vytvoření tasků	Veronika Kutková	2013-03-26	4.00	100
1705	Task	Closed	Normal	Překlad WBS	Eduard Veselovský	2013-03-12		100
1704	Task	Closed	Normal	Překlad DSP	Martin Berka	2013-03-12	4.00	100
1703	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu druhé iterace	Lenka Krblichová	2013-03-12	1.00	100
1702	Task	Closed	Normal	Vytvoření Ganttova diagramu	Jan Muknšnábl	2013-03-12	8.00	100
1701	Task	Closed	Normal	Vytvoření WBS	Eduard Veselovský	2013-03-12	8.00	100
1697	Task	Closed	Normal	Vytvoření DSP	Veronika Kutková	2013-03-11	8.00	100