

ZSWI_2013_SpaceTraffic_Podpora - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
2071	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacího protokolu	Martin Berka	4.00	100
2028	Task	Closed	Normal	Zprovoznění fóra	Stanislav Boháč	4.00	100
2027	Task	Closed	Normal	Testování uživatelské přívětivosti	Jan Muknšnábl	10.00	100
2026	Task	Closed	Normal	Testování rychlosti nahrávání souborů na wiki		4.00	100
1970	Task	Closed	Normal	Odměna za dosažení achievementu		8.00	100
1969	Task	Closed	Normal	Stanovení podmínek dosažení achievementu		8.00	100
1929	Task	Closed	Normal	Návrh testování	Martin Berka	3.00	100
1928	Task	Closed	Normal	Vývoj projektu	Eduard Veselovský	4.00	100
1823	Task	Closed	Normal	Use case diagram	Eduard Veselovský	0.15	100
1821	Task	Closed	Normal	Nasazení wiki do ostrého provozu		16.00	100
1820	Task	Closed	Normal	Vytvoření manuálu	Veronika Kutková	16.00	100
1819	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu páté iterace	Lenka Krblichová	1.00	100
1818	Task	Closed	Normal	Testování wiki ve vývojovém prostředí	Martin Berka		100
1817	Task	Closed	Normal	Úprava wiki do finální verze		8.00	100
1816	Task	Closed	Normal	Naplnění wiki uživatelskou a programátorskou příručkou		16.00	100
1796	Task	Closed	Normal	Předvedení wiki zadavatelům	Veronika Kutková	1.00	100
1794	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu čtvrté iterace	Lenka Krblichová	1.00	100
1791	Task	Closed	Normal	Odměna za dosažení achievementu		8.00	0
1790	Task	Closed	Normal	Stanovení podmínek dosažení achievementu		8.00	0
1789	Task	Closed	Normal	Promotion na sociálních sítích	Eduard Veselovský	1.00	100
1788	Task	Closed	Normal	Analýza zájmu na sociálních sítích	Eduard Veselovský	2.00	100
1787	Task	Closed	Normal	Analýza cílové skupiny uživatelů	Lenka Krblichová	4.00	100
1785	Task	Closed	Normal	Tvorba programátorské příručky	Stanislav Boháč	8.00	100
1783	Task	Closed	Normal	Tvorba uživatelské příručky	Veronika Kutková	15.00	100
1734	Task	Closed	Normal	Kontext systému	Eduard Veselovský		100
1733	Task	Closed	Normal	Překlad návrhu architektury wiki	Martin Berka	3.00	100
1711	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu třetí iterace	Lenka Krblichová	1.00	100
1710	Task	Closed	Normal	Zavedení platformy wiki	Stanislav Boháč		100
1709	Task	Closed	Normal	Návrh designu wiki	Jan Muknšnábl		100
1708	Task	Closed	Normal	Výběr platformy wiki			100
1707	Task	Closed	Normal	Návrh architektury wiki	Stanislav Boháč	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
1706	Task	Closed	Normal	Vytvoření tasků	Veronika Kutková	4.00	100
1705	Task	Closed	Normal	Překlad WBS	Eduard Veselovský		100
1704	Task	Closed	Normal	Překlad DSP	Martin Berka	4.00	100
1703	Task	Closed	Normal	Vytvoření plánu druhé iterace	Lenka Krblichová	1.00	100
1702	Task	Closed	Normal	Vytvoření Ganttova diagramu	Jan Muknšnábl	8.00	100
1701	Task	Closed	Normal	Vytvoření WBS	Eduard Veselovský	8.00	100
1697	Task	Closed	Normal	Vytvoření DSP	Veronika Kutková	8.00	100