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· Klíčová data
	Událost
	Datum

	Zahájení projektu
	16. 3. 2017

	Předání kompletního systému
	do 9. 6. 2017

	Ukončení projektu
	9. 6. 2017




· Rámcový plán iterací
	Č.iterace
	Cíle
	Datum ukončení

	1
	*hotovo*
	31. 3. 2017

	2
	*hotovo*
	14. 3. 2017

	3
	specifikace, vize - ideálně finální, počátky návrhů architektury apod.
	24. 4. 2017

	4
	návrhy, architektura, počátky implementace
	1. 5. 2017

	5
	implementace - nejdůležitejší funkčnost
	12.5. 2017

	6
	implementace - ostatní funkčnost
	26.5. 2017

	7
	implementace - případné nedodělky, testování (+opravy), nasazení, předání, uzavření projektu
	9.6. 2017



