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1.0 Zahájení projektu (25. 2. – 1. 3.)
1.1. Úvodní schůzka se zadavateli (1,5 h)
1.2. Schůzka týmu (2 h)

2.0 Plánování (4. 3. – 15. 3.)
2.1. Schůzka se zadavateli (1 h)
2.2. Vytvoření plánu projektu (4 d)
2.2.1. Vytvoření DSP (1 d)
2.2.2. Vytvoření WBS (1 d)
2.2.3. Vytvoření Ganttova diagramu (1 d)
2.2.4. Vytvoření plánu druhé iterace (1 h)
2.3. Schůzka se zadavateli – podepsání prohlášení (1 h)
2.4. Schůzka týmu (2 h)
2.5. Kontrola plánu projektu (1 h)
2.6. První iterace (0,5 h) 

3.0 Wiki (18. 3. – 29. 3.)
3.1. Schůzka se zadavateli (1 h)
3.2. Schůzka týmu (2 h)
3.3. Vytvoření tasků v systému Redmine (1 d)
3.4. Hrubý návrh wiki (4 d)
3.4.1. Návrh architektury wiki (1 d)
3.4.2. Výběr platformy wiki(1 d)
3.4.3. Návrh designu wiki(1 d)
3.4.4. Zavedení platformy wiki(1 d)
3.5. Vytvoření objektově orientovaného návrhu (1 d)
3.6. Schůzka se zadavateli (1 h)
3.7. Vytvoření plánu třetí iterace (1 h)
3.8. Schůzka týmu (2 h)
3.9. Druhá iterace (0,5 h) 

4.0 Tvorba dokumentace a příprava podpory (1. 4. – 9. 4.)
4.1. Schůzka se zadavateli (1 h)
4.2. Schůzka týmu (2 h)
4.3. Tvorba uživatelské příručky (5 d)
4.4. Tvorba programátorské příručky (5d)
4.5. Schůzka se zadavateli (1 h)
4.6. Schůzka týmu (2 h)
4.7. Analýza cílové skupiny uživatelů (4 h) 


5.0 Podpora a achievementy (10. 4. – 19. 4.)
5.1. Sociální sítě (3 h)
5.1.1.  Analýza zájmu na sociálních sítích (2 h)
5.1.2. Promotion na sociálních sítích (1 h)
5.2. Návrh nových achievementů (2 d)
5.2.1.  Stanovení podmínek dosažení achievementu (1 d)
5.2.2.  Odměna za dosažení achievementu (1 d)
5.3. Schůzka se zadavateli (1 h)
5.4. Vytvoření plánu čtvrté iterace (1 h)
5.5. Schůzka týmu (2 h)
5.6. [bookmark: _GoBack]Třetí iterace (0,5 h)

6.0 Zavedení wiki (22. 4. – 3. 5.)
6.1. Schůzka se zadavateli (1 h)
6.2. Schůzka týmu (2 h)
6.3. Naplnění wiki uživatelskou a programátorskou příručkou (2 d)
6.4. Úprava wiki do finální verze (1 d)
6.5. Testování wiki ve vývojovém prostředí (2 d)
6.6. Schůzka se zadavateli (1 h)
6.7. Vytvoření plánu páté iterace (1 h)
6.8. Schůzka týmu (2 h)
6.9. Čtvrtá iterace (0,5 h)
6.10. Vytvoření manuálu (2 d)

7.0 Nasazení wiki (6. 5. – 10. 5.)
7.1. Schůzka se zadavateli (1 h)
7.2. Nasazení wiki do ostrého provozu (2 d)
7.3. Předání výsledků zadavateli – podepsání předávacího protokolu (4 h)
7.4. Pátá iterace (0,5 h)

8.0 Prezentace (17. 5.)
8.1. Prezentace výsledků na přednášce (7 m)
