
Hierarchická struktura praćı projektu (WBS)

Náš projekt má celkem 8 d́ılč́ıch výstup̊u:

• Analýza

• Implementace datové pumpy

• Natrénováńı neuronové śıtě

• Vytvořeńı webové aplikace

• Předáńı a otestováńı prvńı verze sw

• Úprava webové aplikace dle nových požadavk̊u

• Vylepšeńı neuronové śıtě

• Schváleńı a předáńı hotového sw

Tyto výstupy jsou dále rozděleny na jednotlivé aktivity, jak lze vidět na
následuj́ıćım obrázku.



Analýza: V rámci analýzy se konkretizuj́ı požadavky na výsledný sw, tým
se seznamuje s technologiemi, které bude v pr̊uběhu projektu použ́ıvat a vy-
tvoř́ı se návrh architektury. Na těchto 3 aktivitách se pod́ıĺı celý tým a na
konkretizaci požadavk̊u i zadavatel a lékař.

Implementace datové pumpy: Tato část projektu zastřešuje 4 aktivity
- źıskáńı př́ıstupových práv do databáze MRE, seznámeńı se s principem této
databáze a jazykem Sparql, zprovozněńı vývojového prostřed́ı na PC a sa-
motné naprogramováńı datové pumpy. Hlavńım aktérem v této části projektu
je člen týmu - data developer. Výsledkem této části je datová pumpa, tedy
program, který dokáže dle zadaných parametr̊u źıskávat data z databáze
MRE ve zvoleném formátu.

Natrénováńı neuronové śıtě: Nejprve se vytvoř́ı baseline segmentačńıho
modelu pro porovnáńı s ostatńımi novými modely, otestuje se na testovaćıch
datech a vybraný model se pak natrénuje na datech z MRE źıskaných již
implementovanou datovou pumpou. Tyto aktivity provád́ı člen týmu - AI
specialista. Posledńı aktivitou je kontrola výsledk̊u, se kterou muśı pomoct
lékař. Výstupem je pak model neuronové śıtě, který správně analyzuje me-
dićınská obrazová data.

Vytvořeńı webové aplikace: Tato část projektu se děĺı na vytvořeńı
vzhledu stránky, samotné vytvořeńı funkčńı webové aplikace se všemi
požadovanými funkcionalitami a nakonec napojeńı aplikace na stránky
MRE. Na těchto aktivitách se v r̊uzné mı́̌re pod́ıĺı všichni členové týmu
a i zadavatel a správce MRE systému.

Předáńı a otestováńı prvńı verze sw: Aplikace se muśı nejprve řádně
otestovat. Zároveň se vytvoř́ı uživatelská dokumentace a tato prvńı verze
aplikace se konzultuje se zadavatelem a lékařem, kdy se řeš́ı návrhy na daľśı
funkcionality, změny ve vzhledu webu atd. Následně se z této konzultace
seṕı̌se nová specifikace požadavk̊u. Na těchto aktivitách se pod́ıĺı celý tým,
zadavatel i lékař.

Úprava webové aplikace dle nových požadavk̊u: V této části se ana-
lyzuj́ı požadavky na změny sw źıskané při předáváńı prvńı verze aplikace. To
znamená ujasněńı všech požadavk̊u, jejich splnitelnosti, rozděleńı mezi členy



týmu apod. Na základě nových požadavk̊u se uprav́ı vzhled webu a přidaj́ı se
nové požadované funkcionality. Na těchto aktivitách se pod́ılej́ı opět všichni
členové týmu.

Vylepšeńı neuronové śıtě: Tato část projektu se děĺı na 2 aktivity -
natrénováńı neuronové śıtě i na jiná než obrazová data a kontrola výsledk̊u.
Tyto aktivity má na starost člen týmu - AI specialista. Při kontrole výsledk̊u
natrénovaného modelu opět potřebuje lékaře.

Schváleńı a předáńı hotového sw: Upravená aplikace muśı být nejprve
otestována. Poté je jej́ı finálńı verze předána ke schváleńı zadavateli. Poté
projekt konč́ı.


