

Retrospektiva týmu 1. iterace  
**(NRE) Nadstavba Redmine pro evidenci času**  
v předmětu KIV/ASWI

### **1. Funguje komunikace a spolupráce v týmu bez problémů? Co bychom mohli zlepšit?**

Komunikace i spolupráce týmu funguje bez problémů. Komunikace probíhá jak elektronicky (Facebook) tak také skrze pravidelné schůzky týmu.

### **2. Co fungovalo dobře v právě skončené iteraci a měli bychom to dělat dál? Jaké překážky naopak bránily v práci v právě skončené iteraci a jak by mohly být odstraněny?**

Dobře fungovala komunikace v týmu. Největší překážkou byla nezkušenost s nástrojem Redmine. To zapříčinilo pozdní zakládání ticketů a další administrativní problémy. Během iterace jsme se dostatečně seznámili s tímto systémem a můžeme jej již správně používat.

### **3. Objevily se v průběhu iterace nějaké neplánované položky? Jak tomu předcházet?**

V průběhu iterace se žádné neplánované položky neobjevily, iteraci jsme naplánovaly dobře.

### **4. Proč můžeme s určitostí říci, že jsme uzavřeli právě skončenou iteraci (tj. co jsme udělali pro její ukončení, když nepočítáme vypršení času)? Byly dosaženy cíle iterace?**

Všechny cíle iterace byly splněny. Vize projektu byla předána zadavatelům a všechny potřebné dokumenty byly vyplněny.

### **5. Dosáhli jsme v této iteraci nějakého milníku dle RUP, a na základě čeho to můžeme říci? Neliší se náš okamžik dosažení tohoto milníku od okamžiku (času) očekávaného?**

Bylo dosaženo milníku LCO (Lifecycle Objective). Máme konkrétní představu o projektu, která byla sepsána do vize projektu.

### **6. Jaká byla kvalita odhadů pracnosti v právě skončené iteraci? Co bylo příčinou rozdílů? Jak můžeme tyto příčiny odstranit?**

Odhady pracnosti vycházely dobře, na základě zkušeností z minulých projektů. Příčinou rozdílů nebylo nic.

### **7. Pokud došlo k větším změnám plánu v průběhu právě skončené iterace, co bylo příčinou? Dá se tomu nějak předejít?**

K žádným větším změnám v průběhu iterace nedocházelo.

**8. Byly všechny plánované položky uzavřeny/dokončeny? Pokud ne, co se stalo s nedokončenými (a jaký mají stav)?**

Všechny plánované položky byly uzavřeny, až na položku task:#3071, která byla převedena z 1. iterace do 2. iterace a její stav je "Assigned".

**9. Byly všechny plánované/požadované artefakty zveřejněny/vytvořeny [podleplánu]?**

Všechny artefakty byly vytvořeny a zveřejněny na studentské stránce wiki.

**10. Je dobrá kvalita produktu (např. počet chyb)? Na základě čeho víme, jak je dobrá? Měli bychom ji zlepšit a pokud ano, čím?**

Vzhledem k faktu, že vytváříme novou aplikaci, nelze posoudit kvalitu projektu.

**11. Jak byly splněny úkoly z retrospektivy předchozí iterace?**

Jelikož jsme ve fázi 1. iterace, nelze odpovědět na tuto otázku.

**12. Co z nedostatků nalezených podle předchozích bodů chceme napravit v následující iteraci? Jak toho dosáhneme?**

Správné využívání systému Redmine (včasné zadávání ticketů, správné využívání stavů tasku, atd.)