

3.iterace 1.schůzka

18.4. proběhala schůzka, která začínala 3. iteraci. Nejprve jsme průběh minulé iterace. Shodli jsme se na tom, že přes svátky nebylo nějak moc času, nicméně úkoly jsme splnili a můžeme se přesunout v projektu dále.

Šéf zadal úkoly na tuto iteraci. Měli bychom už mít hotovou architekturu a zpřesňovat dokumenty. Dále začít s vytvářením produktové a uživatelské dokumentace spolu s testy a testovacími případy. Bylo by dobré mít v této iteraci hotový script na kontrolu dostupnosti videí. Úkoly byly rozděleny mezi jednotlivé členy a tak začala diskuze.

Hlavní náplní diskuze byla implementace pluginu pro přehrávání videí. Řešili jsme použitelnost už naprogramovaného pluginu pro JW player, který zákazník používá a má ho zaplacený. Probírali jsme možnosti, které máme a jsou 2. Navrhujeme zákazníkovi, aby koupil plugin pro JW player, který bude otestovaný a odladěný a nebo naprogramujeme vlastní s tím, že ovšem nebude na úrovni profesionálního pluginu.

Kuba má hotovou první verzi aplikace a tak jsme řešili základní rozvržení příspěvků na stránce a responzivní zobrazení videí a možnosti vkládání videí.

Poslední část schůzky jsme vyplňovali a probírali retrospektivu.