

5.iterace 1.schůzka

16.5. proběhla 1. schůzka 5.iterace v kavárně v budově NTIS. Řešili jsme zejména postup projektu a implementační fázi, která se bohužel z části protáhne do páté iterace. V této iteraci bychom měli testovat produkt a doladit poslední nedostatky před předáním zákazníkovi. Šéf týmu opět rozdělil úkoly, které spočívají v doplnění API pro aplikaci, testování aplikace a code review.

Po rozdělení úkolů a domluvě na průběhu iterace jsme vytvořili dokument retrospektivy pro 4. iteraci.