

Anotace pro analýzu smluvních podmínek a skrytých reklam (AV ČR)

Tým 0x00

Retrospektiva – 2

Zhodnoťte, jak jste si vedli, a identifikujte případné problémy nebo naopak silné stránky v následujících oblastech:

1. Stav a dosavadní vývoj projektu, celkový plán, fungování týmu
 - a. Práce na backendu pokračuje podle plánu
 - b. Testování zaseklé na přístupu k GitLabu
 - c. Implementace frontendu nabírá zpoždění

2. Iterace (její naplánování a provedení)
 - a. Nepodařilo se dokončit 11 úkolů ze 40
 - b. Úkoly přeplánovány na další iteraci

3. Nástroje (ALM, VCS, dokumentační, modelovací, případně další)
 - a. Problémy s přístupem na GitLab u Jakuba Schenka

4. Artefakty a případné jiné výstupy
 - a. Doplnění a úprava Vize projektu
 - b. Návrh architektury
 - c. Datový model

Co a jak chcete v příští iteraci změnit/zlepšit?

- Nutné dohnat zpoždění na frontendu
- Lépe pracovat s časem v průběhu iterace

Jak dopadly změny navržené na základě minulých retrospektiv?

- Byly zavedeny konvence na pojmenování úkolů v Redmine
- Byly vytvořeny filtry úkolů v Redmine pro snadnější orientaci