

Výstupy	Akceptační kritéria	Datum	Odpovědnost
Analýza	<ul style="list-style-type: none"> • Dokument specifikace požadavků • Dokument architektury sw 	11.3.2024	Tým
Implementace datové pumpy	<ul style="list-style-type: none"> • Získání dat z MRE databáze 	25.3.2024	Data developer
Natrénování neuronové sítě	<ul style="list-style-type: none"> • Metriky modelu s akceptovatelnou hodnotou 	2.4.2024	AI specialista
Vytvoření webové aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • Funkční webová aplikace na webu 	23.4.2024	Tým
Předání a otestování první verze sw	<ul style="list-style-type: none"> • Testovací protokol • Zápis z předání (konzultace) 	2.5.2024	Tým
Úprava webové aplikace dle nových požadavků	<ul style="list-style-type: none"> • Webová aplikace upravena • Uživatelská dokumentace 	4.7.2024	Tým
Vylepšení neuronové sítě	<ul style="list-style-type: none"> • Akceptovatelné metriky nového modelu 	10.6.2024	AI specialista
Schválení a předání hotového sw	<ul style="list-style-type: none"> • Testovací protokol • Předávací protokol 	12.7.2024	Tým