



Web. aplikace pro komplex...
Trvání 100 dní?
Zaátek 26.2.24 8:00
Konec 12.7.24 17:00

analýza
Trvání 11 dní?
Zaátek 26.2.24 8:00
Konec 11.3.24 17:00

konkretizace požadavk
Trvání 3 dní?
Zaátek 26.2.24 8:00
Konec 28.2.24 17:00

seznámení se s technologiím
Trvání 6 dní?
Zaátek 26.2.24 8:00
Konec 4.3.24 17:00

implementace datové pumpy
Trvání 15 dní?
Zaátek 5.3.24 8:00
Konec 25.3.24 17:00

natrénování neuronové sí...
Trvání 21 dní?
Zaátek 5.3.24 8:00
Konec 2.4.24 17:00

vytvorení webové aplikace
Trvání 39 dní?
Zaátek 29.2.24 8:00
Konec 23.4.24 17:00

pedání a otestování první ...
Trvání 7 dní?
Zaátek 24.4.24 8:00
Konec 2.5.24 17:00

úprava webové aplikace dl...
Trvání 45 dní?
Zaátek 3.5.24 8:00
Konec 4.7.24 17:00

vylepšení neuronové sí...
Trvání 22 dní?
Zaátek 10.5.24 8:00
Konec 10.6.24 17:00

schválení a pedání hotové...
Trvání 6 dní?
Zaátek 5.7.24 8:00
Konec 12.7.24 17:00

návrh architektury sw
Trvání 8 dní?
Zaátek 29.2.24 8:00
Konec 11.3.24 17:00

získání přístupových práv ...
Trvání 1 dní?
Zaátek 5.3.24 8:00
Konec 5.3.24 16:59

seznámení se s principem D...
Trvání 4 dní?
Zaátek 5.3.24 16:59
Konec 11.3.24 16:59

zprovoznní Pythonu a Pyc...
Trvání 1 den?
Zaátek 5.3.24 8:00
Konec 5.3.24 17:00

naprogramování datové pu...
Trvání 10 dní?
Zaátek 12.3.24 8:00
Konec 25.3.24 17:00

vytvorení baseline modelu ...
Trvání 3 dní?
Zaátek 5.3.24 8:00
Konec 7.3.24 17:00

testování modelu na testov...
Trvání 2 dní?
Zaátek 8.3.24 8:00
Konec 11.3.24 17:00

natrénování neuronové sí...
Trvání 4 dní?
Zaátek 26.3.24 8:00
Konec 29.3.24 17:00

kontrola výsledk
Trvání 2 dní?
Zaátek 1.4.24 8:00
Konec 2.4.24 17:00

vytvorení vzhledu stránky
Trvání 4 dní?
Zaátek 29.2.24 8:00
Konec 5.3.24 17:00

vytvorení funkční webové ...
Trvání 15 dní?
Zaátek 29.3.24 8:00
Konec 18.4.24 17:00

napejení aplikace na stánk...
Trvání 3 dní?
Zaátek 19.4.24 8:00
Konec 23.4.24 17:00

otestování funkčnosti
Trvání 3 dní?
Zaátek 24.4.24 8:00
Konec 26.4.24 17:00

vytvorení uživatelské doku...
Trvání 2 dní?
Zaátek 24.4.24 8:00
Konec 25.4.24 17:00

konzultace se zadavatelem ...
Trvání 2 dní?
Zaátek 29.4.24 8:00
Konec 30.4.24 17:00

sepsání nových požadavk
Trvání 2 dní?
Zaátek 1.5.24 8:00
Konec 2.5.24 17:00

analýza nových požadavk
Trvání 5 dní?
Zaátek 3.5.24 8:00
Konec 9.5.24 17:00

upravení vzhledu webu a j...
Trvání 40 dní?
Zaátek 10.5.24 8:00
Konec 4.7.24 17:00

natrénování neuronové sí...
Trvání 20 dní?
Zaátek 10.5.24 8:00
Konec 6.6.24 17:00

kontrola výsledk
Trvání 2 dní?
Zaátek 7.6.24 8:00
Konec 10.6.24 17:00

otestování upraveného sw
Trvání 5 dní?
Zaátek 5.7.24 8:00
Konec 11.7.24 17:00

pedání hotového sw
Trvání 1 den?
Zaátek 12.7.24 8:00
Konec 12.7.24 17:00